



## Proces

Zie [Toelichting procedure rijkscoördinatie regeling \(RCR\)](#).

### Procedurefase: Formele besluiten

#### 14 april – 26 mei 2017

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) terinzagegelegd.

#### 15 juni – 26 juli 2018

Ontwerpkavelbesluit terinzagegelegd. Aantal ontvangen zienswijzen: vijftien. Aantal reacties overheden: 2.

#### 12 april - 24 mei 2019

Definitief kavelbesluit terinzagegelegd. Aantal ingediende beroepen bij Raad van State: 2.

### Realisatiefase

#### Oktober-december 2019

[Tender](#) voor eind van 2019. Sluiting in voorjaar 2020.

## Omgeving (activiteiten EZK)

*Vanaf de aanvang van een project staat EZK in direct contact met betrokken partijen. Met betrokken overheden, relevante organisaties en de initiatiefnemers overlegt EZK op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. Er vindt onder voorzitterschap van EZK een maandelijks ambtelijk overleg plaats met de betrokken overheden.*

#### Mei 2017

Drie informatiebijeenkomsten voor bewoners en andere geïnteresseerden. Aantal bezoekers: 45.

#### 19 juni 2018

Inloopavond voor bewoners en andere geïnteresseerden.