



> Retouradres: Postbus 8242, 3503 RE Utrecht

Stadsverwarming Purmerend B.V.
T.a.v.
Postbus 470
1440 AL PURMEREND



Datum 6 november 2023
Betreft Besluit tot verlening subsidie

Geachte heer Thijssen,

I. Aanvraag

Op 17 november 2022 ontving ik, in navolging van een investeringsvoorstel voor het Nationaal Groeifonds (hierna: NGF), uw aanvraag voor subsidie voor activiteiten in het kader van het Nationaal Groeifonds project Nieuwe Warmte Nu! (NGF-project Nieuwe Warmte Nu!) uit de tweede ronde van het NGF.

Het gaat om project 'Middenbeemster Purmerend' in het kader van de bouw van een duurzaam collectief warmtesysteem.

Bij de beoordeling van uw aanvraag ben ik uitgegaan van uw activiteitenplan en ontwerp dat is ingediend op 16 februari 2023 en het rekenmodel business case warmtenetten en de begroting die zijn gedateerd op 14 september 2023.

Leeswijzer

Allereerst schets ik ter inleiding in het kort de uitgangspunten voor het NGF en het proces van de beoordeling van investeringsvoorstellen. Dit vormt de context van de aanvraag en mijn besluit. Hierna ga ik in op het procesverloop van het investeringsvoorstel Nieuwe Warmte Nu! dat relevant is voor het NGF-project Nieuwe Warmte Nu! en het procesverloop van de aanvraag. Na mijn beoordeling besluit ik op de aanvraag.

II. Inleiding, procesverloop en beoordeling aanvraag

Hoofdstuk 1 Inleiding: Nationaal Groeifonds en subsidieaanvraag

1.1. Context van de aanvraag: het Nationaal Groeifonds

Het NGF is gericht op publieke investeringen die het Nederlandse verdienvermogen (structureel bbp) op (middel)lange termijn verhogen in lijn met kabinetsdoelstellingen. Hiermee kan de transitie worden gemaakt naar een duurzame economie en samenleving en de daarmee gepaarde innovatiekracht leidt tot continuerende, nieuwe en groeiende bedrijvigheid in Nederland. Met het NGF wordt ervoor gezorgd dat investeringen kunnen worden gedaan om grote

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Graadt van Roggenweg 200
Utrecht
Postbus 8242
3503 RE Utrecht
www.rvo.nl

Contactpersoon

T 088 042 42 42
E e-innovatie@rvo.nl

Projectnaam

NGF-project NWN!
Middenbeemster Purmerend

Referentienummer

NWN112007

Bijlagen

2

uitdagingen zoals de klimaatverandering aan te gaan, maatschappelijke opgaven toekomstbestendig aan te pakken en te versnellen. De investeringen uit het NGF zijn gericht op twee pijlers: kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie, ook wel research and development and innovation (R&D&I).

Voordat activiteiten uit het NGF (eerste en tweede ronde) kunnen worden gefinancierd en uitgevoerd dient een aantal stappen te worden doorlopen.¹ In de toekenningsfase worden vanuit vakdepartementen en coördinerende bewindspersonen investeringsvoorstellen ingediend bij de toegangspoort voor het NGF. De onafhankelijke Adviescommissie Nationaal Groeifonds (hierna: Adviescommissie NGF) beoordeelt de door de toegangspoort doorgeleide investeringsvoorstellen en adviseert het kabinet.² Op basis van het advies van de Adviescommissie NGF besluit het kabinet over het toekennen van bijdragen uit het NGF aan activiteiten (hierna: NGF-projecten). De toegekende NGF-bijdragen worden na parlementaire autorisatie als NGF-middelen in de vorm van budgetoverboekingen verwerkt op de departementale begrotingen of begrotingsfondsen van de relevante vakdepartementen, die deze middelen vervolgens kunnen inzetten voor NGF-projecten. Daarmee vangt de fase aan van het door de relevante vakdepartementen daadwerkelijk beschikbaar stellen van de NGF-middelen aan de NGF-projecten.

1.2. Procesverloop investeringsvoorstel NGF Nieuwe Warmte Nu!

Het op de pijler R&D&I van het NGF gerichte investeringsvoorstel Nieuwe Warmte Nu! is op 31 oktober 2021 ingediend door de Minister van Economische Zaken en Klimaat bij de toegangspoort voor de tweede ronde van het NGF. Daarna is het investeringsvoorstel doorgeleid naar de Adviescommissie NGF voor een beoordeling³.

Het investeringsvoorstel heeft als doel de aanleg van duurzame collectieve warmtesystemen te versnellen. Het gaat om het realiseren van 12 vliegwielpjecten (waaronder 2 projecten in de glastuinbouw met een vliegwieleffect naar de omliggende gebouwde omgeving), het realiseren van 6 innovatieprojecten die een laatste stap maken naar markttoepassing en het uitvoeren van een leer- en ontwikkelprogramma. In de projecten worden verschillende technieken toegepast zoals afvalwarmte, aquathermie en geothermie.

De Adviescommissie NGF heeft het kabinet een positief advies gegeven over het NGF-project Nieuwe Warmte Nu! en de volledige bekostiging daarvan zijnde een totale voorwaardelijke bijdrage uit het NGF van maximaal € 200.000.000.⁴

De Adviescommissie NGF vindt dat wordt bijgedragen aan de belangrijke maatschappelijke opgave om de CO₂-uitstoot in de gebouwde omgeving sterk te reduceren. Hoewel extra verdienvermogen niet het primaire doel van het voorstel is, verwacht de commissie dat het project tot positieve economische effecten kan leiden (groei bbp en vliegwieleffect voor collectieve warmte). Het project helpt productiviteitswinsten te behalen door opschaling en versnelde implementatie van innovaties. Het plan van aanpak om de beoogde vliegwieleffecten te realiseren, vindt de commissie overtuigend uitgewerkt.

¹ Kamerbrief van 7 september 2020, Kamerstukken II, 2019-20, 35300, nr. 83.

² Kamerbrief van 1 december 2020, Kamerstukken II, 2020-21, 35570-XIX, nr. 23.

³ Kamerbrief van 14 februari 2022, Kamerstukken II, 2021-22, 35925-XIX, nr. 10.

⁴ Kamerbrief van 14 april 2022, Kamerstukken II, 2021-22, 35925-XIX nr. 12 en bijlagen (raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl).

1.3. Toekenning NGF-bijdrage Nieuwe Warmte Nu!

Op basis van het positieve advies van de Adviescommissie NGF heeft het kabinet besloten tot een financiering voor Nieuwe Warmte Nu!: hieraan wordt als NGF-project Nieuwe Warmte Nu! een bijdrage van € 200.000.000 uit het NGF-voorwaardelijk toegekend zoals uiteengezet in de Kamerbrief van 14 april 2022.⁵

Op basis van het bijgestelde plan van aanpak van 3 juni 2022 is de voorwaardelijke toekenning omgezet in een onvoorwaardelijke toekenning, zoals uiteengezet in de Kamerbrief van 12 juli 2022.⁶

De toegekende NGF-bijdrage van € 200.000.000 aan het NGF-project Nieuwe Warmte Nu! is na de parlementaire autorisatie op 20 december 2022 als NGF-middelen verwerkt op de departementale begroting van Economische Zaken en Klimaat (EZK-begroting).

1.4. Procesverloop aanvraag

Gelet op het kabinetsbesluit heeft u de subsidieaanvraag voor het project 'Middenbeemster Purmerend' ten behoeve van het NGF-project Nieuwe Warmte Nu! ingediend.

Daarnaast heeft u een in detail uitgewerkte begroting en actualisatie van de projectdoelstellingen, fasering en mijlpalen aan mij overgelegd.

Na de aanvraag heeft u nog aanvullende informatie toegezonden, de laatste informatie is van 14 september 2023. Deze documenten vormen samen de gegevens en bescheiden zoals bedoeld in artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en zijn mede de basis voor deze subsidieverlening.

Hoofdstuk 2 Beoordeling aanvraag

2.1. Project Middenbeemster Purmerend

Gelet op de toekenning aan het NGF-project Nieuwe Warmte Nu! door het kabinet en de parlementaire autorisatie van die toekenning ben ik bereid € 4.666.917 beschikbaar te stellen voor het project 'Middenbeemster Purmerend' ten behoeve van het NGF-project Nieuwe Warmte Nu! conform de doelstelling en de uitgangspunten van het NGF. Daartoe heeft u een aanvraag voor subsidie ingediend, zoals hiervoor genoemd (zie I. Aanvraag van deze subsidieverlening).

De onderhavige subsidieaanvraag betreft de uitvoering van het project 'Middenbeemster Purmerend', als onderdeel van het NGF-project Nieuwe Warmte Nu!.

Middenbeemster is een kleine dorpskern dat sinds 1 januari 2022 na de fusie tussen Beemster en Purmerend onderdeel is van de gemeente Beemster. Het aantal woningen in Middenbeemster is ongeveer 2300.

De nieuwbouwwijk de Keijser in Middenbeemster wordt aangesloten op het warmtenet. Naast deze nieuwbouwwijk ligt een woonwijk met bezit van zowel de woningstichting Wooncompagnie als van particuliere eigenaren.

⁵ Kamerbrief van 14 april 2022, Kamerstukken II, 2021-22, 35925-XIX nr. 12.

⁶ Kamerbrief van 12 juli 2022, Kamerstukken II, 2021-22, 35925-XIX nr. 14.

Het basisproject omvat 571 woningequivalent bestaande bouw van woningstichting Wooncompagnie. De 571 woningen zijn deels grondgebonden en deels duplex.

Naast de voornoemde woningen wil men ook graag 308 particuliere woningeigenaren bedienen van duurzame warmte. Het aansluiten van deze 308 woningen zal leiden tot een betere uitnutting van het warmtenet, waardoor de kosten lager worden per woningequivalent.

Het warmtenet zal worden gevoed door aan te sluiten op het bestaande warmtenet. Het grootste deel van de warmte is afkomstig uit biomassa, aangevuld met aardgas. Nieuwe duurzame bronnen zijn geïdentificeerd en worden de komende jaren ontwikkeld.

De werkzaamheden betreffen het realiseren van de koppeling met het bestaande warmtenet, aanleg primair net naar Middenbeemster, aanleg secundair net en aansluiten van de woningen.

Met dit project wordt ervaring opgedaan in het aansluiten van een wijk in een dorp met vooral grondgebonden woningen en niet zozeer woningen in grootstedelijke wijken.

2.2. Europeesrechtelijke aspecten

Op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies verleen ik geen subsidie als dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU).

Met betrekking tot de onderdelen hierna zijn een aantal verplichtingen opgenomen in paragraaf 3.7. van deze subsidieverlening.

2.2.1. Verenigbare en vrijgestelde staatssteun

Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan worden onder toepassing van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, L 187/1), zoals meerdere malen na 2014 gewijzigd, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) 2023/1315 van de Commissie van 23 juni 2023, PbEU 2023, L167/1, hierna te noemen Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Het gaat hierbij om de toepassing van artikel 46 van de AGVV.

Dit artikel verklaart steun voor investeringen voor energie-efficiënte stadsverwarming en/of - koeling verenigbaar met de interne markt en is daarmee vrijgesteld van de in artikel 108, derde lid, VWEU, opgenomen aanmeldingsverplichting, mits wordt voldaan aan de in dit artikel vastgestelde voorwaarden, alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk I van de AGVV. De tekst van artikel 46 van de AGVV is opgenomen als bijlage 1.

Ik heb geconstateerd dat u geen onderneming in moeilijkheden bent als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel c, van de AGVV. Ik heb verder geconstateerd dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel a, van de AGVV. Voorts heb ik vastgesteld dat met de uitvoering van dit projectplan niet is begonnen dan na de aanvraag van 17 november 2022. Er gaat derhalve - onder meer om deze reden - een stimulerend effect uit van deze subsidieverlening.

Informatie over deze subsidieverlening wordt op grond van artikel 9, eerste lid, van de AGVV, gemeld aan de Europese Commissie (EC). De tekst van de subsidieverlening wordt gepubliceerd op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Tevens zal er op grond van artikel 9, eerste lid en onderdeel c, van de AGVV, informatie over de steun per onderneming worden gepubliceerd boven de in dat artikel genoemde drempels.

2.2.2. Bewaartermijn boekhouding

Ik wijs u erop dat de EC nog gedurende tien jaar na de verlening van deze subsidie deze achteraf kan controleren. Ik raad u daarom aan de relevante documenten met betrekking tot deze subsidie te bewaren.

III. Besluit

Hoofdstuk 1 Grondslag, uitvoeringsperiode en subsidiebedrag

3.1. Wettelijke grondslag subsidieverlening en subsidiabele activiteiten

In het kader van het doel en de uitgangspunten van het NGF verleen ik hierbij, op grond van artikel 2, tweede lid, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, subsidie voor het project 'Middenbeemster Purmerend', als onderdeel van het NGF-project Nieuwe Warmte Nu! zoals opgenomen in de overgelegde documenten op basis waarvan de subsidie is aangevraagd en voor het laatst is aangevuld op 14 september 2023.

De subsidiabele activiteiten zijn omschreven in paragraaf 2.1. van deze subsidieverlening.

Hierbij gelden de daarbij behorende relevante doelstellingen van het NGF-project Nieuwe Warmte Nu!, fasering en mijlpalen, zoals opgenomen in het investeringsvoorstel NGF Nieuwe Warmte Nu!, en de aanvulling daarop zoals hiervoor genoemd in paragraaf 1.4. van deze subsidieverlening.

3.2. Periode uitvoering

De subsidiabele activiteiten worden uitgevoerd in de periode van 1 april 2023 tot en met 1 april 2027.

3.3. Subsidiebedrag

Op basis van de gegevens opgenomen in uw begroting, is het subsidiebedrag berekend op basis van de in aanmerking komende investeringskosten.

Het subsidiebedrag voor het project wordt ten hoogste vastgesteld op het maximum bedrag opgenomen in de tabel hieronder (bedragen in €).

Subsidieontvanger	Maximum subsidiebedrag	Totaal subsidiabele kosten
Stadsverwarming Purmerend B.V.	4.666.917	12.050.415

De begrote subsidiabele kosten zijn gebaseerd op de gegevens opgenomen in de aanvraag.

Indien ter zake van de subsidiabele kosten of een deel daarvan reeds uit andere hoofde door mij of een ander bestuursorgaan of de EC wordt gefinancierd, wordt slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het totale bedrag aan subsidie niet meer bedraagt dan het in de bovenstaande tabel opgenomen maximum subsidiebedrag, maar in ieder geval niet meer dan is toegestaan op basis van de geldende Europese steunkaders.

Cumulatie van subsidies voor de subsidiabele activiteiten en de subsidiabele kosten is in ieder geval niet meer dan is toegestaan op basis van de geldende Europese steunkaders, in het bijzonder artikel 46 van de AGVV.

Het totale subsidiebedrag voor het project wordt ten hoogste vastgesteld op 38,7% van de totale investeringskosten (zie voor de wijze van berekening paragraaf 3.9. van deze subsidieverlening).

3.4. Subsidiabele kostensoorten en berekeningsmethodiek

De volgende in aanmerking komende kosten voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de onder paragraaf 3.2. genoemde activiteiten, en daadwerkelijk gemaakt in de uitvoeringsperiode (zie paragraaf 3.3. van deze subsidieverlening), worden door mij subsidiabel geacht.

Daarbij geldt dat voor zover op de subsidiabele kosten de AGVV van toepassing is, uitsluitend die kosten voor vergoeding in aanmerking komen die voldoen aan de eisen van de AGVV en meer specifiek artikel 46 van de AGVV (zie paragraaf 3.7. van deze subsidieverlening voor de daarvoor geldende subsidieverplichtingen).

- a. Personeelskosten die u activeert op de balans en niet rechtstreeks in de winst- en verliesrekening verantwoord.
- b. Investeringskosten voor de aanleg van het warmtenet, uitgesplitst naar de volgende kostencomponenten: investeringen in primaire netten, investeringen in overdrachtstations, investeringen in secundaire netten, investeringen in aansluitingen.
- c. Aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele activiteiten worden gemaakt, maar geen betrekking hebben op de aanleg van het warmtenet.

De vóór indiening van uw aanvraag gemaakte kosten komen niet voor subsidie in aanmerking.

3.5. Btw

U bent btw-plichtig voor de activiteiten die u uitvoert. Derhalve kan de aan derden te betalen btw met de Belastingdienst worden verrekend. Aangezien de btw dus geen kostenpost vormt, is de subsidie gebaseerd op de begrote kosten, exclusief de aan derden te betalen btw.

Hoofdstuk 2 Subsidieverplichtingen

Hierna heb ik de verplichtingen opgenomen die ik aan de subsidie heb verbonden en waarvoor geldt dat als u deze verplichtingen niet nakomt ik de subsidie geheel of gedeeltelijk kan intrekken en terugvorderen (na het uiten van een voornemen ertoe). Het betreft algemene verplichtingen, verplichtingen in verband met Europese staatssteunregels en verplichtingen in verband met inhoudelijke en financiële rapportage.

Formulieren waarmee u aan uw verplichtingen voldoet vindt u hier:
<https://mijn.rvo.nl/nieuwe-warmte-nu>. U kunt het ingevulde formulier mailen naar e-innovatie@rvo.nl.

3.6. Algemene subsidieverplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende algemene verplichtingen verbonden.

1. U dient de activiteiten volledig uit te voeren overeenkomstig het bij uw aanvraag ingediende activiteitenplan en ontwerp en binnen de uitvoeringsperiode (zie paragraaf 3.2. van deze subsidieverlening). Tijdens de uitvoering gelden de doelstellingen, fasering en mijlpalen zoals opgenomen in uw aanvraag.
2. U voert een administratie en bent verantwoordelijk voor de rechtmatige en doelmatige besteding van de ontvangen subsidie.
3. De inrichting van de administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij de ingediende begroting en daaruit te allen tijden op eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks aan de activiteiten toe te rekenen kosten kunnen worden afgelezen.
4. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
5. U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering van de activiteiten mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen. Aan mijn toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden.
6. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance van betaling of tot faillietverklaring.
7. Uiterlijk binnen 13 weken na de in deze subsidieverlening genoemde einddatum dient u bij mij schriftelijk een verzoek om subsidievaststelling in. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van:
 - a. een eindrapport waarin verloop en eindresultaten van de activiteiten is opgenomen, en in ieder geval:
 - de tekeningen van het gerealiseerde warmtenet (as built);
 - een overzicht van de gerealiseerde aansluitingen en verwachte aansluitingen voor de komende 10 jaar;
 - de vervolgstappen die na afloop van het project worden gezet om te komen tot voltoop van het warmtenet;
 - een algemene en technische beschrijving van het uitgevoerde project en de afwijkingen;
 - de opschalingsmogelijkheden van het warmtenet;
 - een document waaruit blijkt dat het warmtenet in gebruik is genomen;
 - een document waaruit blijkt dat het warmtenet voldoet aan de eisen van een efficiënt warmtenet.
 - b. een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks aan de activiteiten toe te rekenen werkelijk gemaakte kosten, opgesteld conform de ingediende begroting, inclusief een kostenopbouw die is toegespitst op de verschillende kostencomponenten in een door mij beschikbaar gesteld model;
 - c. een opgave of en zo ja hoeveel voordeel is ontvangen in het kader van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001 (EIA);
 - d. een controleverklaring conform het controleprotocol zoals opgenomen op de RVO website, waarbij de controleverklaring in ieder geval ook betrekking moet hebben op het inhoudelijke eindrapport en de kosten moeten betrekking hebben op de projectscope.

8. U maakt de niet bedrijfsgevoelige kennis en informatie die met het project wordt opgedaan na afloop van het project openbaar in een, naar het oordeel van RVO, kwalitatief voldoende verslag.

3.7. Subsidieverplichtingen in verband met Europese staatssteunregels

Aan de subsidie zijn de volgende subsidieverplichtingen verbonden gelet op de uit artikel 107 VWEU voortvloeiende Europese staatssteunregels.

1. U dient binnen een daartoe gestelde termijn alle door mij gewenste medewerking te verlenen en informatie te verschaffen ten behoeve van de informatieverplichting bedoeld in artikel 9, eerste lid en onderdeel c, van de AGVV, en in het geval van monitoring door de EC zoals bedoeld in artikel 12 van de AGVV om aan deze medewerkingsverplichting en alle voorwaarden van de AGVV te kunnen voldoen.
2. Voor de activiteiten van investeringen voor energie-efficiënte stadsverwarming en/of - koeling geldt dat wordt voldaan aan de voorwaarden van hoofdstuk I, waaronder definities, maximale steunbedragen per project, cumulatie en transparantie, en artikel 46 van de AGVV. De tekst van artikel 46 van de AGVV is opgenomen in bijlage 1 van deze subsidieverlening.

3.8. Subsidieverplichtingen in verband met inhoudelijke en financiële rapportage

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen in verband met inhoudelijke en financiële rapportage verbonden.

1. U dient elk jaar uiterlijk op 31 januari schriftelijk verslag uit te brengen over de voortgang van het project. Daarbij rapporteert u over de inhoudelijke voortgang en de (tussentijds) behaalde resultaten, conform het model op de website van RVO; <https://mijn.rvo.nl/nieuwe-warmte-nu>.
2. U neemt uiterlijk 1 jaar na de datum van subsidieverlening een investeringsbesluit en een financieringsbesluit en verstrekt hiervan aan mij binnen 7 werkdagen een afschrift via e-innovatie@rvo.nl.
3. U verstrekt uiterlijk 2 jaar na de datum van subsidieverlening de opdracht tot het aanleggen van een efficiënt warmtenet en verstrekt hiervan aan mij binnen 7 werkdagen een afschrift via e-innovatie@rvo.nl.
4. Zodra de aanleg van het primaire en secundaire net gereed is, hetgeen voor de einddatum moet plaatsvinden, informeert u mij daarover binnen 7 werkdagen via e-innovatie@rvo.nl.
5. Op verzoek van de Stichting Nieuwe Warmte Nu zal u uw medewerking verlenen aan het leer- en ontwikkelprogramma van het NGF-project Nieuwe Warmte Nu! alsmede het delen van voortgangsverslagen.
6. Naast de verslagen bedoeld in het eerste onderdeel van deze paragraaf dient u op mijn verzoek mee te werken aan een formele visitatie of audits van de NGF Fondsbeheerders of van de Adviescommissie NGF. Een verzoek tot een formele visitatie of audit wordt minimaal één maand van te voren aangekondigd.
7. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang of resultaten. Deze verplichting geldt tot vijf jaar na de datum van het besluit tot subsidievaststelling.
8. U bent verplicht om medewerking te verlenen aan evaluaties van het NGF-project Nieuwe Warmte Nu! ten behoeve van het NGF. Deze verplichting geldt tot vijf jaar na de datum van het besluit tot subsidievaststelling.

Hoofdstuk 3 Subsidievaststelling, bevoorschotting en correspondentie

3.9. Subsidievaststelling

Het besluit tot subsidievaststelling zal ik nemen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende termijn genoemd in verplichting 7 van paragraaf 3.6. van deze subsidieverlening is verstreken. Indien ik het besluit niet binnen 13 weken kan nemen zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij een redelijke termijn noemen waarbinnen u het besluit tegemoet kan zien.

Het vast te stellen subsidiebedrag wordt aan de hand van de volgende formule berekend:

$$S_v = \frac{S_b}{I_b} \times I_v$$

S_b = maximum verleende subsidiebedrag

I_b = subsidiabele investeringskosten

I_v = de bij de vaststelling bepaalde subsidiabele investeringskosten.

Hierbij worden ook de verschillen tussen de werkelijke opbrengsten, die de investeringshoogte verminderen, ten opzichte van de begrote opbrengsten, verrekend met de subsidiabele kosten. Dit kan zich onder andere voordoen bij de bijdrage aansluit kosten.

Hierbij wordt tevens rekening gehouden met het eventueel hebben verkregen van een belastingvoordeel door gebruikmaking van de EIA. Omdat het EIA-voordeel de investeringskosten van het project verlaagt, dient het ontvangen EIA-voordeel bij het besluit tot subsidievaststelling in mindering gebracht te worden op het bedrag aan subsidiabele kosten. Daarbij zal worden gekeken naar het EIA-voordeel dat tot en met de einddatum van het project is verkregen.

3.10. Voorschot

Ik verstrek u een ambtshalve voorschot van € 4.200.225.

Er wordt hierbij gebruik gemaakt van mijlpalen. De mijlpalen en de daarbij behorende kosten zijn in de onderstaande tabel opgenomen (bedragen in €).

Mijlpaal	Kosten mijlpaal	Voorschot bedrag	Datum te behalen
1. FID, Schetsontwerp, voorlopig ontwerp en risico-inventarisatie.	474.607	165.426	31 december 2023
2. Aanleg primair net	2.314.565	806.752	31 december 2023
3. Aanleg onderstation	321.925	112.208	1 juni 2024
4. Aanleg secundair net	2.962.718	1.032.668	31 december 2024
5. Vervolg aanleg secundair	2.961.384	1.032.203	31 december 2025
6. Plaatsen afleversets	2.927.497	1.020.392	31 december 2026
7. Afronding project	87.720	30.576	1 april 2027
Totaal	12.050.416	4.200.225	

De betaling vindt plaats binnen vier weken na de hieronder genoemde momenten (bedragen in €).

Voorschotmomenten	Bedrag
subsidieverlening	1.009.581
1 januari 2024 en 1 april 2024	295.570
1 juli 2024 en 1 oktober 2024	258.167
1 januari 2025, 1 april 2025, 1 juli 2025 en 1 oktober 2025	258.051
1 januari 2026, 1 april 2026, 1 juli 2026 en 1 oktober 2026	255.098
1 januari 2027	15.288
1 april 2027	15.286

Het resterende bedrag van € 466.692 verreken ik met de subsidievaststelling.

U ontvangt de voorschotten op NL45BNGH0285129201 ten name van Stadsverwarming Purmerend B.V.

De voorschotten worden betaald op basis van de door u bij de aanvraag verstrekte gegevens. Op basis van voortgangsrapportages kan de bevoorschotting worden herzien.

3.11. Advies

Om eventuele problemen met de accountantscontrole op de financiële verantwoording te voorkomen adviseer ik u om de accountant zo vroeg mogelijk te betrekken.

3.12. Correspondentie

Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u, met vermelding van het referentienummer NWN112007, te zenden naar de NGF-coördinator bij RVO:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
t.a.v.
Postbus 8242
3503 RE Utrecht
Telefoonnummer:
E-mail: e-innovatie@rvo.nl met een cc

De contactpersoon voor het NGF-project Nieuwe Warmte Nu! het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is, telefonisch te bereiken op en per e-mail via

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
Namens deze,

Barto Piersma
Directeur Nationale Programma's
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Dit bericht is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen handtekening.

Bijlage 1 - tekst artikel 46 AGVV
Bijlage 2 - begroting

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende bezwaarschrift met een kopie van deze beslissing naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE, Zwolle. Op onze internetsite www.mijn.rvo.nl/ bezwaar vindt u meer belangrijke informatie over het indienen van een bezwaarschrift. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde datum.

Bijlage 1 – tekst artikel 46 AGVV

Artikel 46 Investeringssteun voor energie-efficiënte stadsverwarming en/of -koeling

1. Investeringssteun voor de bouw, uitbreiding of upgrade van systemen voor energie-efficiënte stadsverwarming en/of -koeling, met inbegrip van de bouw, uitbreiding of upgrade van installaties voor warmte- of koudeopwekking en/of thermische opslagoplossingen en/of het distributienet, is verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, van het Verdrag en is van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag vrijgesteld, mits de in dit artikel en in hoofdstuk I vastgestelde voorwaarden zijn vervuld.
2. Steun wordt alleen toegekend voor de bouw, uitbreiding of upgrade van stadsverwarmings- en/of stadskoelingssystemen die energie-efficiënt zijn of het zullen worden, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 41, van Richtlijn 2012/27/EU. Indien het systeem als gevolg van de gesteunde werkzaamheden nog niet energie-efficiënt wordt, beginnen de verdere upgrades die nodig zijn om te voldoen aan de voorwaarden vervat in de definitie van energie-efficiënte stadsverwarming en/of -koeling, voor installaties voor warmte- en/of koudeopwekking waarvoor steun wordt verleend, drie jaar na aanvang van de gesteunde werkzaamheden aan het distributienet.
3. Steun kan worden verleend voor energieopwekking op basis van hernieuwbare bronnen, met inbegrip van warmtepompen die voldoen aan bijlage VII bij Richtlijn (EU) 2018/2001, afvalwarmte of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, en voor oplossingen voor thermische opslag. Steun voor energieproductie uit afval kan zowel zijn gebaseerd op afval dat voldoet aan de definitie van hernieuwbare energiebron als op afval dat wordt gebruikt als brandstof voor installaties die voldoen aan de definitie van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling. Afval dat als brandstof wordt gebruikt, mag het beginsel van de afvalhiërarchie zoals gedefinieerd in artikel 4, punt 1, van Richtlijn 2008/98/EG niet omzeilen.
4. Steun wordt niet toegekend voor de bouw of upgrade van productiefaciliteiten op basis van fossiele brandstoffen, uitgezonderd voor aard- gas. Steun voor de bouw of upgrade van aardgascentrales kan slechts worden toegekend indien inachtneming van de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 is gegarandeerd, in overeenstemming met afdeling 4.30 van bijlage 1 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2139.
5. Steun voor upgrades van opslag- en distributienetwerken voor de transmissie van op basis van fossiele brandstoffen geproduceerde warmte of koude kan alleen worden toegekend indien elk van de volgende voorwaarden is vervuld:
 - a) het distributienetwerk is geschikt of wordt geschikt gemaakt voor de transmissie van warmte of koude die wordt geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen en/of afvalwarmte;
 - b) de upgrade resulteert in een toegenomen productie van energie uit fossiele brandstoffen met uitzondering van aardgas. In het geval van een upgrade van de opslag of het distributienetwerk voor uit aardgas geproduceerde warmte of koeling, voor zover de upgrade leidt tot een toename van de energieopwekking uit aardgas, moeten die opwekkingsfaciliteiten voldoen aan de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050, in overeenstemming met afdeling 4.31 van bijlage 1 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2139.
6. De in aanmerking komende kosten zijn de investeringskosten voor de bouw of upgrade van een energie-efficiënt systeem voor stadsverwarming en/of stadskoeling.
7. De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 30% van de in aanmerking komende kosten. De steunintensiteit kan met 20 procentpunten worden verhoogd voor steun aan kleine ondernemingen en met 10 procentpunten voor steun aan middelgrote ondernemingen.
8. De steunintensiteit kan worden verhoogd met 15 procentpunten voor investeringen die uitsluitend hernieuwbare energiebronnen, afvalwarmte, of een

combinatie daarvan, daaronder begrepen hernieuwbare warmtekrachtkoppeling, gebruiken.

9. Als alternatief voor lid 7 kan de steunintensiteit oplopen tot 100% van de financieringskloof. De steun wordt beperkt tot het minimum dat noodzakelijk is om het gesteunde project of de gesteunde activiteit uit te voeren. Deze voorwaarde is vervuld indien de steun overeenkomt met de financieringskloof zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 118. Een nadere beoordeling van de nettomeerkosten is niet vereist indien de steunbedragen worden bepaald via een concurrerende biedprocedure, omdat die procedure een betrouwbare schatting oplevert van het minimum aan steun dat potentiële begunstigten nodig hebben.