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Geachte heer Van de Velde, 

Op 14 juli 2015 heeft Windpark Fryslân b.v. een aanvraag ingediend voor een waterwetvergunning (RWS-
2015/31477) en een WBR-vergunning (RWS-2015/31493) ten behoeve van de realisatie van Windpark 
Fryslân, inclusief de aanleg van de hoogspanningskabel door de Afsluitdijk. Op 24 augustus 2015 hebben 
wij van u een ontvangstbevestiging en een verzoek tot aanvulling van de aanvragen ontvangen. In deze 
brief gaan wij in op de door u gestelde vragen. Deze brief, inclusief bijlagen dient derhalve als aanvulling 
op de aanvragen van 14 juli j.l.. 

U heeft uw opmerkingen voor beide aanvragen in één brief aangegeven. Aangezien er overlap zit in de 
vragen voor de waterwetvergunning en de WBR-vergunning worden uw vragen uit de brief van 25 
augustus in onderhavige brief inclusief bijlagen voor beide aanvragen behandeld. Het geheel wordt als 
aanvulling bij beide aanvragen ingediend. Vanzelfsprekend verzoeken wij u alleen de informatie die 
relevant is voor de betreffende aanvraag en het van toepassing zijnde kader te betrekken bij de 
beoordeling van de aanvullende informatie. 

De aanvullende informatie betreft een voorontwerp uitwerking van de uitvoering van het project. Zoals in 
het vooroverleg met u besproken en in de aanvraag aangegeven vindt detailengineering plaats 
voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden. Omdat aanbesteding pas na vergunningverlening 
plaats vindt, is derhalve voor de aanvraag op basis van conservatieve uitgangspunten een 
effectbeoordeling uitgevoerd, voor een nadere toelichting verwijzen wij u ook graag naar de aanvraag.  
Definitieve plannen worden uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de werkzaamheden aan Rijkswaterstaat 
voorgelegd. Op basis van de detail-engineering ten behoeve van uw aanvullende vragen zijn een aantal 
wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag doorgevoerd. De relevante wijzigingen zijn 
beschreven in de toelichting en bij het beantwoorden van uw vragen meegenomen.  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. In geval van inhoudelijke vragen of 
onduidelijkheden verzoeken wij u contact op te nemen met onze adviseur, de heer M. Ten Klooster van 
Pondera Consult. 

Namens Windpark Fryslân B.V.. 

Met vriendelijke groet, 



 
 
 
 
Dhr. J.F.W. Rijntalder 
Directeur Pondera Consult 
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 TOELICHTING OP DE AANVULLING 

In uw brief verzoekt u op vijf punten aanvullende gegevens te leveren. In het overleg op 6 
augustus jl. naar aanleiding van de aanvragen van Windpark Fryslân BV is tevens gevraagd of 
de boringen die onderdeel van het kabeltracé uitvoerbaar zijn. Ten behoeve van de 
beantwoording van de vragen is derhalve door KL Infra Engineering B.V. een voorontwerp 
opgesteld inclusief boorplannen. Zoals in de aanbiedingsbrief aangegeven en in het 
vooroverleg afgestemd dient kan het definitieve ontwerp afwijken van het voorontwerp, echter 
zullen de effecten op de waterkering en de overige rijkswaterstaatswerken kleiner of neutraal 
zijn ten opzichte van hetgeen in de aanvraag is beschreven. Tevens zullen, zoals in de 
aanvraag aangegeven, de definitieve ontwerpen voorafgaand aan de uitvoering ter goedkeuring 
aan u voorgelegd worden. 
 
In deze toelichting wordt achtereenvolgens ingegaan op: 
 Wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag om de aanvraag in lijn met de 

voorontwerpen te brengen; 
 De door u verzochte aanvullende informatie.  

 

 Wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag 
Op basis van de detail-engineering ten behoeve van uw aanvullende vragen zijn een aantal 
wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag doorgevoerd. De wijzigingen 
betreffen: 

 
1. De twee persboringen onder de A7 ten oosten en ten westen van Kornwerderzand worden 

vervangen door twee HDD-boringen; 
2. Voor alle boringen geldt als gevolg van de detailengineering een beperkte aanpassing van 

de lengtes van de boringen. De lengtes zijn weergegeven in de boorplannen in bijlage 3; 
3. De casings bij de in- en uittredepunten worden verwijderd aangezien deze geen 

toegevoegde waarde hebben voor de dijkstabiliteit.; 
4. De tussenafstand tussen de boringen onder de sluizen bij Kornwerderzand wordt gewijzigd 

van minimaal 15 meter in minimaal 5 meter; 
5. In de twee boringen onder de Kornwerdersluizen wordt conservatief in plaats van twee 

stalen buizen uitgegaan van 2x4 stalen buizen (2x3 273mm + 2x1 114mm). Dit is 
weergegeven in de boorplannen in bijlage 3; 

 
Voor punt 1 en 2 geldt dat de details van de boringen in de boorplannen van KL infra 
engineering B.V in bijlage 3 zijn opgenomen. Om aan te tonen dat de wijziging geen andere 
effecten tot gevolg heeft is door Fugro bekeken wat de wijziging naar HDD-boringen voor 
andere/ effecten kan hebben ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag (zie beantwoording 
vraag 1b). 
 
Voor punt 3 geldt dat het verwijderen van de casings bij de intredepunten geen gevolgen heeft 
voor de effectbeoordeling uit de aanvraag. Toepassing van een casing heeft gezien de 
intredepunten van de aangevraagde boringen geen toegevoegde waarde bezien vanuit de 
potentiele effecten op de omgeving en wordt derhalve niet als uitgangspunt gehanteerd.  
 



Voor punt 4 geldt dat bij de detailengineering blijkt dat de uitvoering van de twee boringen onder 
de sluizen door beter uitvoerbaar zijn wanneer de boringen op 5 meter van elkaar zijn gelegen 
in plaats van 15 meter. Dit heeft te maken met de buigstraal van de mantelbuizen ten opzichte 
van de in- en uittredepunten van de boringen. Aangezien de bodem en de dijk grotendeels uit 
zand bestaat, is dat in lijn met NEN 3650/3651 (minimaal 5 meter afstand tussen twee boringen 
in zand). De afstand tussen twee parallelle HDD-boringen moet volgens NEN 3650/3651 verder 
zo groot zijn dat stuurcorrecties onbelemmerd kunnen plaatsvinden. De precisie van de boorkop 
staat dat toe. Een kleinere tussenafstand heeft mogelijk een gevolg voor maaiveldzettingen. 
Voor de boringen onder de Kornwerdersluizen met de tussenafstand van 5 meter is dit door 
Fugro berekend. De resultaten worden behandeld bij het beantwoorden van vraag 1b en zijn 
tevens weergegeven in bijlage 4. 
 
In de boringen bij het sluizencomplex wordt conservatief niet uitgegaan van twee mantelbuizen 
maar van vier mantelbuizen in een boorgat. Dit betekent dat elke individuele kabelstreng en de 
communicatiekabel in een eigen mantelbuis komt te liggen. Dit heeft geen effect op de HDD 
boring ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag. Dit is echter wel conservatief  vanuit het 
oogpunt van potentiele zetting. De nieuwe situatie is weergegeven in onderstaande figuur. 
 
Figuur 1.1 Mantelbuizen in HDD Kornwerderzand 

 
 

De wijzigingen zoals hierboven genoemd zijn bij het beantwoorden van uw vragen 
meegenomen en in de verschillende bijlagen, inclusief tekeningen verwerkt. De wijzigingen zijn 
tevens in de tekeningen doorgevoerd. Hieronder vind u een overzicht van de aangepaste 
tekeningen en de oorspronkelijke tekeningen die ze vervangen. 
 

  



Tabel 1.1 overzicht tekeningen  

Oorspronkelijke 
tekening 

Gewijzigd in Naam/inhoud 

C3-01A 482.15.2.039-104 Kabelroute rondom transformatorstation 

C3-01B 482.15.2.039-102 Kabelroute rondom transformatorstation 

C4-01 482.15.2.039-106 Dwarsprofiel/bovenaanzicht boring A7 Breezanddijk 

C4-01A 482 15 2 039-202 Opstelplaats boorinstallatie Breezanddijk 

C4-05A 482.15.2.039-103 Boring ten westen van Kornwerderzand 

C4-06 
482.15.2.039-100 / 
482.15.2.039-101 

Dwarsprofiel boring Kornwerdersluizen 
IJsselmeerzijde 

C4-06A 482 15 2 039-200 Opstelplaats boorinstallatie Kornwerderzand 

C4-06B 482 15 2 039-201 Uitleggen mantelbuizen, kattenrug opstelling 

C4-07 482.15.2.039-105 
Boring ten Oosten van Kornwerdersluizen tot 
bovenkant fietspad 

- 482.15.2.039-130 
Locatie kwelremmende voorziening boring A 
Kornwerdersluizen 

- 482.15.2.039-131 
Locatie kwelremmende voorziening boring B 
Kornwerdersluizen 

- 482.15.2.039-132 
Locatie kwelremmende voorziening boring 
parkbekabeling (8) 

- 482.15.2.039-133 
Locatie kwelremmende voorziening boring 
parkbekabeling (7) 

 
 

  



 Aanvullende informatie 

1a Elektriciteitskabel door Afsluitdijk 
Risico lengte effect kabel en verwachting holle ruimtes, meer specifiek hieraan gerelateerde 
informatie: 
 Aanleveren onderbouwing over eigenschappen van de kabel 
 Aanleveren nadere informatie over de potentiele beweging van de kabel in de ondergrond 

en het optreden van holle ruimtes. 
 
In de oorspronkelijke aanvraag is reeds ingegaan op de grond-kabelinteractie waarbij is 
gekeken naar het scenario ‘maatgevend hoog water tegen de dijk’ en de ‘maximale verhoging 
van de tuimeldijk’. Uit de berekening van Fugro blijkt dat de verhoging van de tuimeldijk 
maatgevend is voor de grondvervorming bij de kabels. De berekening laat vervormingen zien 
van circa 0,03 meter met een maximum van 0,05 m. Deze grondvervormingen treden ook op 
zonder de aanwezigheid van de kabel. 
 
In het overleg van 6 augustus jl. is gevraagd naderde informatie aan te leveren over het gedrag 
van de kabel in de ondergrond ter bevestiging van hetgeen tijdens de overleggen met 
Rijkswaterstaat is toegelicht. Dit in relatie tot de vraag of kabels onder invloed van 
temperatuursverandering in de kabel uitzetten en bewegen in de bodem waardoor holle ruimtes 
kunnen ontstaan. 

 
Aanvullende informatie: 
Kabeleigenschappen 
Ingenieursbureau Ensol, gespecialiseerd in hoogspanningsnetwerken, heeft een aanvullende 
toelichting gegeven op de eigenschappen van de kabel. Zoals in het overleg met u toegelicht 
worden kabels project specifiek ontworpen op basis van ondermeer de eigenschappen van het 
type windturbine dat wordt toegepast en de locatie/omgeving van de kabel. Ensol licht toe welke 
normen gehanteerd worden ten behoeve van het ontwerp van de kabel. Centraal staat de NEN-
IEC 60287 voor de dimensionering van de kabel. De memo van Ensol is in bijlage 6 
opgenomen. Op basis van de eigenschappen van de kabel en de ervaringen in de praktijk heeft 
Ensol inzicht gegeven in de mate waarin een kabel in de grond kan bewegen.   

 
Kortweg komt dit er op neer dat bij het begraven van een kabel in de grond de uitzetting van de 
kabel volledig belemmerd wordt doordat de kabel gefixeerd is door de omringende grond. De 
uitzettingscoëfficiënt van met name de kabelkern die gerelateerd is aan de kerntemperatuur 
leidt tot een kracht, echter vertaald deze zich niet in beweging (aangezien dit niet mogelijk is) 
maar wordt omgezet in een zogeheten stuikkracht in de kabel. Deze stuikkracht in de 
lengterichting van de kabel wordt grotendeels bepaald door de doorsnede van de geleider en uit 
zich aan de einden van de kabelgeleider. De grootte van deze stuikkracht is onafhankelijk van 
de lengte van de kabel. Deze stuikkracht wordt uiteindelijk opgevangen bij de eindsluitingen van 
de kabel door de eindsluitingen en de ondersteuningsconstructies van de eindsluitingen. Ensol 
geeft aanvullend aan dat het haar ervaring in de praktijk is dat bij kabels die zijn opgegraven 
geen verplaatsing van kabels in de ondergrond is waargenomen wat voorgaande bevestigd.  
Voorgaande is ook in lijn met de conclusies uit het overleg met u van 29 juni 2015.  
 
 



Holle ruimtes 
Door Fugro is in het rapport van 21 mei 2015 op basis van conservatieve aannames de 
verwachte zetting bij de kabel onderzocht. In principe is zetting ten gevolge van aanleg tot een 
minimum beperkt bij correcte uitvoering van de aanleg (aangenomen is conservatief 0,01 m) en 
relevante zetting van de Afsluitdijk is niet aan de orde gezien de leeftijd van de Afsluitdijk. 
Echter voor de toekomstige versterking van de Afsluitdijk is mogelijk een verhoging van de 
kering één van de versterkingsopties. In de aanvraag is, conform het verzoek van 
Rijkswaterstaat, uit gegaan van de maximale potentiele zetting bij deze versterkingsoptie.  Dit 
bleek bij de grootste denkbare ophoging (conform opgave Rijkswaterstaat) van de Afsluitdijk 
circa 0,03 meter te zijn, conservatief is uitgegaan van 0,05 m om rekening te houden met 
onzekerheid in de berekening. Aanvullend is nu onderzocht in hoeverre de kabel meebeweegt 
met zetting en of als gevolg van de mate van (afwezigheid van) meebewegen holle ruimtes 
langs de kabel kunnen ontstaan en of dit gevolgen kan hebben voor de veiligheid van de kering. 
Het onderdeel over holle ruimtes is door Fugro opgenomen in hoofdstuk 4 van hun rapportage 
(bijlage 4). 
 
Om te bepalen of de kabel meebeweegt met zetting of stijf in de grond ligt waardoor holtes 
langs de kabels ontstaan zijn conform het voorstel van de adviseur van Rijkswaterstaat 
liggerberekeningen uitgevoerd met het programma PLE door Tebodin (bijlage 5). Deze 
rekenmethodiek wordt in principe gebruikt voor buisleidingen (zoals stalen gasleidingen) maar 
is voor een indicatie ook toegepast voor de kabelcircuits van Windpark Fryslân. Op basis van EI 
en EA karakteristieken is een berekening uitgevoerd.  
 
Op basis van een beschouwing van de grond-kabelinteractie met behulp van het PLE model is 
geconcludeerd dat voor de kabel in de lengte richting in de dijk holle ruimtes verwaarloosbaar 
zijn. De kabel beweegt mee met eventuele zettingen. Op locaties waar zakkingsverschillen over 
korte afstand (abrupt) kunnen optreden kunnen holle ruimtes langs de kabels ontstaan. Dit is 
niet geheel uit te sluiten bij aansluiting van kabels bij kruisingen. Dit betreft de locaties van de 
boringen.. Voorafgaand aan de realisatie zal in het definitieve ontwerp aandacht aan de 
aansluiting worden besteed en verantwoord worden of maatregelen, zoals toepassing van 
getrompt uiteinden van de mantelbuizen, gewenst zijn. Mogelijk is dan ook reeds bekend of de 
ophoging van de Afsluitdijk de mate krijgt die hier als worst case uitgangspunt ten behoeve van 
het bepalen van zetting is gehanteerd. 
 
Hoewel de kans op holle ruimtes nauwelijks aanwezig is, is aanvullend door Fugro beoordeeld 
wat een holle ruimte in potentie kan betekenen voor de stabiliteit van de dijk. Hierbij is gekeken 
naar de potentiele afname van de erosiebestendigheid en de mogelijke uitspoeling van holle 
ruimtes.  
 
In de rapportage van Fugro komt naar voren dat ook als holle ruimtes over grotere lengte 
zouden optreden dit geen effect op de stabiliteit van de kering heeft aangezien de potentiele 
zettingstrog (0,01 a 0,02 m diep) dermate beperkt is dat dit naar verwachting niet leidt tot 
scheurvorming in het asfalt van het fietspad en omdat holtes in de lengterichting van de dijk 
liggen waardoor geen grondwaterstroming optreedt.  

 
Vraag 1b HDD-boringen: 



 Aanleveren resultaten berekeningen op basis van de zettingsmethode Peck (incl. plastische 
straal berekeningen) voor de verschillende locaties waar dit relevant is; 

 De berekeningen dienen te worden uitgevoerd conform de NEN 3650-1. De grond 
mechanische parameters kunnen worden gebruikt om een volledige sterkteberekeningen uit 
te voeren zoals beschreven in 3650-2. De kabel kan dan als ligger worden beschouwd 
(waarvan de EI en EA bekend zijn). In de berekeningen dienen alleen de grond- en 
temperatuur belasting (axiaal en tangentieel) te worden meegenomen. De overige in NEN 
3650 par. 8.2.7 genoemde belastingen zijn niet relevant. De partiële factoren op de grond 
mechanische parameters kunnen worden toegepast, NEN 3650-1 tabel B4. Aangezien het 
een ontwerpsituatie betreft dienen ook de belasting factoren voor temperatuurverschillen en 
opgedrongen vervormingen te worden toegepast conform NEN 3650-2 tabel 2 (c en /of e, 
afhankelijk hoe de temperatuurverschillen worden gemodelleerd). Het is van belang om de 
zettingsverschillen per lengte te gebruiken in de berekeningen. 

 
Rijkswaterstaat wil graag meer informatie over potentiele zettingen en druk bij en ter plaatse 
van HDD-boringen, door middel van berekeningen op basis van de zettingsmethode Peck, 
conform het voorstel van Deltares, inclusief plastische straal. Ten behoeve van de 
uitvoerbaarheid van het project is het voor Rijkswaterstaat van belang inzichtelijk te hebben of 
er zettingen kunnen optreden en in welke mate. 

 
Aanvullende informatie: 
De verschillende boringen in het tracé die de onderdelen van de dijk kruisen, zijn uitgewerkt in 
boorplannen die als bijlage 3 bij deze aanvulling zijn opgenomen. De boorplannen betreffen een 
mogelijke uitwerking van de uitvoering van de boringen en dienen als input voor de gevraagde 
berekeningen. De definitieve boorplannen worden 3 maanden voorafgaand aan de 
werkzaamheden aan Rijkswaterstaat voorgelegd, zoals ook in de oorspronkelijke aanvraag 
aangevraagd. 
 
Volumeverlies 
Voor de boringen wordt uitgegaan van een minimale zetting. Bij boringen wordt veelal bentoniet 
gebruikt om een boorgang in stand te houden. Voor de langere termijn kan dit echter aan 
volume verliezen waardoor zetting optreedt. Zoals in het overleg met Rijkswaterstaat naar voren 
is gekomen kan dit door middel van toepassing van groutinjectie worden voorkomen. 
Uitgangspunt van de aanvraag is dan ook de toepassing van grout, indien uit de definitieve 
ontwerpen blijkt dat dit vereist is teneinde zetting te vermijden. 
 
Als aanvullende informatie is met de Methode Peck een berekening uitgevoerd van de zetting 
met alleen toepassing van bentoniet en voor de boringen waar dit vereist is op grond van de 
berekening (omdat zetting optreedt) met groutinjectie. 
 
Met betrekking tot het volumeverlies geldt het volgende. Een boorgat wordt in stand gehouden 
doordat deze wordt opgevuld met een bentonietmengsel. Dit bentoniet heeft een laag volumiek 
gewicht (ca. 1150 a 1200 kg/m3) en een hoog watergehalten en zal op termijn samendrukken 
door het gewicht van de omliggende grond. Voor de berekeningen is een volumeverlies van 
75% gehanteerd, wat als worst-case kan worden beschouwd. Door het toepassen van 
groutinjectie treedt namelijk geen volumeverlies op bij goede toepassing (navraag bij de 



groutspecialist van een leverancier van onder meer grout voor de olie- en gasboringsindustrie, 
leert dat bij verschillende tunnelboringen is aangetoond dat er geen verlies optreedt). 
 
Methode Peck 
Voor de boringen is een berekening uitgevoerd op basis van de methode Peck. De 
berekeningen en resultaten zijn weergegeven in bijlage 4 (hoofdstuk 5). Op basis van de 
berekeningen met de methode Peck komt naar voren dat er zakkingen kunnen optreden bij de 
conservatieve aanname van gebruik van bentoniet en geen grout. Hieronder is per boring 
aangegeven wat de maximale zakkingen kunnen zijn: 
 
 Aanlanding Breezanddijk      – 0,01 meter 
 Onder A7 bij Breezanddijk     – 0,04 meter 
 Onder A7 westzijde Kornwerderzand    – 0,07 meter 
 in het IJsselmeer bij de passage Kornwerdersluizen  – 0,06 – 0,10 meter 
 Onder de A7 oostzijde Kornwerderzand    – 0,04 meter 

 
De berekeningen met de methode Peck voor de maaiveldzakkingen t.g.v. volumeverlies van het 
bentoniet mengsel laten zien dat er met de gekozen uitgangspunten zakkingen kunnen 
optreden. De uitgangspunten (bentoniet met volumeverlies van 75%) zijn echter zeer 
conservatief. Door gebruik te maken van groutinjectie treedt er geen volumeverlies op en zijn 
zakkingen niet aan de orde (zie tevens onderstaande tabel). Voor de boringen voor Windpark 
Fryslân wordt groutinjectie toegepast om het volumeverlies (en daarmee de zettingen) tot een 
verwaarloosbaar niveau te beperken; conform de basis van de aanvraag. Uit de berekeningen 
blijkt dat bij de boringen voor de aanlanding van Breezandijk groutinjectie in principe 
achterwege kan blijven gezien de potentiele minimale zetting. 
 
Tabel 1.2 Overzicht Peckberekeningen (uit Fugro-rapportage) 

 
 
 
 



Plastische straal berekening 
In de boorplannen in bijlage 3 (onder 1.7) zijn de plastische straal berekeningen voor de 
verschillende boringen opgenomen. De berekeningen geven de maximale straal rond de 
boorgang weer, waar mogelijk vervorming optreedt. De toelaatbare boorspoeldruk is afhankelijk 
van deze plastische straal en wordt hierop afgestemd. De berekeningen tonen aan de dat de 
boringen elkaar onderling niet beïnvloeden. 
 

Stabiliteit waterkering HDD-boring 
In de eerdere rapportage van Fugro is de stabiliteit van de kering beschouwd bij de 
verschillende boringen. Op basis van de detailengineering van de HDD boringen (boorplannen) 
is aanvullend bekeken in hoeverre bij de uitgewerkte boringen andere effecten kunnen 
optreden. Voor alle boringen concludeert Fugro dat er geen negatieve effecten op de stabiliteit 
van de dijk zijn te verwachten. 
 
Kwelweg 
Voor de HDD boringen is tevens een kwelwegberekening uitgevoerd (zie boorplannen bijlage 
3). De berekening laten een beperkte kans op kwel zien. Dit wordt echter voorkomen door het 
gebruik van drill-grout en/of kwelwegremmende voorzieningen (kleikist of kwelscherm). Fugro 
geeft hierbij overigens in haar rapportage aan dat kwel geen risico vormt aangezien er niet van 
buitendijks gebied naar binnendijks gebied geboord wordt. Ten tweede is er geen sprake van 
een waterstandsverschil tussen de in- en uittredepunten. 
 
Zettingsvloeiing 
Aanvullend is door Fugro gecontroleerd of de HDD boringen tot zettingsvloeiing kunnen leiden. 
Op basis van de beschouwing in bijlage 4 kan worden geconcludeerd dat het risico op 
zettingsvloeiing door toedoen van de voorziene HDD-boringen voldoende klein is. 
 
 
Vraag 1c Kwaliteit grasmat; 

 Inzichtelijk maken waar de warmte, die zich ontwikkelt in de kern van de kabel naar toe 
gaat. Tevens aangeven mocht de kabel invloed hebben op de kwaliteit van de grasmat  

 welke beheer- en onderhoudsmaatregelen getroffen kunnen worden. 
 

Rijkswaterstaat wil graag meer inzicht in de warmteontwikkeling van de kabel en de afgifte naar 
de omgeving met als achtergrond te kunnen beoordelen of in potentie negatieve effecten op de 
vegetatie van de kering kan optreden. De vegetatie heeft een functie in het overslagbestendige 
karakter van de kering.  

 
Aanvullende informatie: 
Als aanvullende informatie is enerzijds informatie opgenomen over de warmte van de kabel. 
Tevens is door Fugro een meer gedetailleerde berekening van de warmteontwikkeling in de 
bodem op basis van locatie specifieke modellering. Daarbij is een extreem scenario (een soort 
‘schok’effect) gemodelleerd om inzicht in de potentiele effecten te verkrijgen.  
 
De grootste temperatuurval ten gevolge van de warmtestroom van de kabels vindt plaats in de 
kabel zelf door de isolatie van de kabel. Met andere woorden: de mantel heeft een isolerende 
werking waardoor de warmte van de kern aanmerkelijk hoger is dan de temperatuur van de 



mantel. Dit heeft als gevolg dat zelfs bij een hoge geleider temperatuur, de temperatuur van de 
buitenmantel van de kabel beduidend lager is (zie ook bijlage 6). De warmte afkomstig van de 
buitenmantel van een kabel verspreid zich naar de omliggende grond. waarvan het meeste zich 
naar het maaiveld zal verspreiden.  
 
In de Fugro rapportage van 21 mei 2015 is op basis van een kwalitatieve analyse reeds 
geconcludeerd dat geen meetbare invloed van de temperatuurverhoging door de aanwezigheid 
van de kabel op de kwaliteit van de grasmat optreedt. Om meer inzicht te krijgen in de 
bodemwarmtestroom naar het maaiveld is door Fugro (zie bijlage 4, onderdeel 6) nader 
gekeken naar de verdeling van de warmtestroom en de tijdverdeling van de warmtestroom. 
 
De invloed van de temperatuur van kabels op de grasmat is beschouwd door middel van 
modelberekeningen waarin precies de situatie bij de Afsluitdijk bij twee doorsnedes is 
nagebootst voor gemiddelde temperatuuromstandigheden. Uit deze modelberekeningen volgt 
dat onder toepassing van diverse conservatieve scenario’s de temperatuur in de wortelzone 
tijdens normaal bedrijf van de windturbines maximaal met enkele graden stijgt en voor een 
extreem scenario na 11 dagen intensief bedrijf (11 dagen 17-18 m/s, windkracht 7/8 op 
ashoogte), gevolgd door een hittegolf, maximaal met 6 graden. Dit is een uitzonderlijk scenario 
aangezien een dergelijk langdurig windaanbod een bijzondere lage kans van voorkomen heeft, 
waarbij ook de combinatie met een hittegolf (een hoog windaanbod is niet kenmerkend voor de 
zomerperiode) worst case is. 
 
Na een lange, droge en warme periode kunnen de kabels een gering negatief effect hebben op 
de bodemwaterreserve bij de grasmat. Dit kan in potentie een negatief effect hebben op de 
vegetatie (beschikbaarheid vocht). Voorafgaand aan een hittegolf begint het gras boven de 
kabels door de versterkte verdamping met ongeveer 1 dagbudget lagere bodemwaterreserve 
per twee weken droogte voorafgaand aan de hittegolf. Op basis van het kleiprofiel heeft gras op 
de Afsluitdijk een bodemwaterreserve van ongeveer 14 dagen. Indien een intensieve 
windperiode voorafgaat aan een hittegolf, gaat een dagbudget extra verloren.  
 
Op grond van deze berekeningen heeft de aanwezigheid van de kabel geen significante invloed 
op de grasvegetatie op de  Afsluitdijk. Fugro tekent daarbij aan dat in de praktijk tijdens 
hittegolven geen grootschalige aantastingen van gras op dijken wordt waargenomen en 
derhalve eveneens wordt verwacht dat de veel geringere temperatuurstijging door de warmte 
van de kabels geen significante invloed zal hebben. Een gunstige bijkomstigheid van de 
Afsluitdijk is de ligging tussen open waterpartijen met bijbehorende hoge luchtvochtigheid en 
lage luchttemperaturen.  
 
Mocht mitigatie wenselijk zijn kan het tekort aan bodemvocht eenvoudig worden aangevuld door 
middel van beregening.  
 
Aangezien in de praktijk in principe de kwaliteit van de grasmat in relatie tot het weer (met name 
het aanbod en de onttrekking van vocht) beperkt wordt gemonitord wordt aanvullend op 
hetgeen in de aanvraag is aangegeven toegevoegd dat: 
 Gedurende vijf jaar wordt jaarlijks, op een door Rijkswaterstaat te bepalen moment, een 

grastoets conform de VTV uitgevoerd teneinde de ontwikkeling van de vegetatie na aanleg 



van de kabel te monitoren en maatregelen te treffen indien herstel na aanleg onvoldoende 
is (niet voldoet aan de van toepassing zijnde kaders); 

 Gedurende vijf jaar een monitoringsprogramma uit te voeren gericht op het bepalen van 
het effect op de omgevingscondities van de vegetatie ten gevolge van de aanwezigheid 
van de kabels. Drie maanden voorafgaand aan de aanleg van de kabels wordt een 
monitoringsprogramma ter goedkeuring aan Rijkswaterstaat voorgelegd. Het 
monitoringsprogramma resulteert in inzicht in de potentiele effecten en een advies over de 
momenten waarop beregening vereist is.  

 
Vraag 2: Passage coupure vismigratierivier 
Een nadere uitwerking maken voor de passage coupure vismigratie en de aan- en afvoer 
hiernaartoe op grond van de tot nu toe beschikbare informatie. De nadere uitwerking dient te 
bestaan uit tekeningen en een toelichting op de effecten van de kabel op de kerende functie 
van de coupure. Hierbij dient tevens aandacht te zijn voor de mogelijke effecten van minder 
gronddekking. 

 
Aanvullende informatie: 
Het ontwerp van de coupure wordt door Rijkswaterstaat meegenomen in het DBFM-contract 
voor de versterking van de Afsluitdijk, wat betekent dat het definitieve ontwerp van de coupure 
pas later wordt bepaald door de aannemer van Rijkswaterstaat. Het ontwerp is op het moment 
van indienen van deze aanvraag dan ook slechts als (concept) voorontwerp beschikbaar. Op 
basis van dit concept is door Windpark Fryslân bekeken op welke wijze de kabel de coupure 
zou kunnen kruisen. Dit is mogelijk door de kabel in een beschermende koker onder het 
fietspad door te trekken. Hiervan is een nadere uitwerking gemaakt.  Voor de realisatie van 
deze optie geldt dat er in het ontwerp van de coupure rekening moet worden gehouden met de 
ligging van de kabel. Uit de uitwerking zijn randvoorwaarden naar voren gekomen die de 
kruising van de kabel door de coupure mogelijk maken. Wanneer voor optie 1 wordt gekozen 
kunnen deze randvoorwaarden in het definitieve ontwerp van de coupure worden 
meegenomen.  
 
Kruising VMR 

De kabel ligt aan weerszijde van de coupure onder het fietspad. Het fietspad komt op de 
coupure op een betonnen brug (constructie coupure) te liggen. De kabel wordt in een 
beschermende koker (mantelbuis) in die constructie onder het fietspad doorgetrokken op 
ongeveer dezelfde hoogte als de ligging van de kabel in de dijk. Hierbij wordt de kruising van de 
kabel met de muur aan beide kanten grond- en waterdicht afgedicht, waardoor er geen 
grondwater kan uittreden. In figuur 1.1 is een weergave van de kabelkoker ten opzichte van de 
coupure te zien. 
 



Figuur 1 Mogelijke kruising coupure 

 
 

 
Door Fugro is bepaald in hoeverre de kruising een effect heeft op de veiligheid van de coupure, 
waarbij, op basis van de ‘Leidraad Kunstwerken’ is gekeken naar drie aspecten die voor een 
type 1 constructie van belang zijn: 
 Kerende hoogte; 
 Betrouwbaarheid van de afsluitmiddelen; 
 Sterkte en stabiliteit. 

 
De rapportage van Fugro is opgenomen in bijlage 4 (hoofdstuk 3) bij deze aanvulling. Hierin 
concludeert Fugro dat de kabel geen invloed op de kerende hoogte van het kunstwerk heeft 
omdat deze niet kruist met het afsluitmiddel. 
 
Wederzijdse beïnvloeding van de windpark bekabeling en de bedieningskabels van het 
sluitwerk in de coupure kan worden voorkomen, door voldoende afstand aan te houden. Op 
grond van de gewenste locatie van de hoogspanningskabels en de afstand tot de sluitend delen 
in het voorontwerp vormt dit naar verwachting geen belemmering. Dit draagt er tevens toe bij 
dat in het uitzonderlijke geval dat de kabels reparatie behoeven geen schade aan de meet- en 
regeltechniek kan optreden. 
 
Door de aansluitingen van de koker waterdicht af te dichten is lekkage in de dijk, wat kwel en 
erosie kan veroorzaken, uitgesloten. Zolang de aansluiting met de muur waterdicht is afgesloten 
zullen ook eventuele holle ruimtes geen effect hebben op de sterkte van de muurconstructie. De 
muur kan hier tevens op worden gedimensioneerd in het definitieve ontwerp.  
 
Ten behoeve van het definitieve ontwerp van de coupure zijn de volgende randvoorwaarden 
geformuleerd.  



 
Randvoorwaarden ten behoeve van het definitieve ontwerp van de coupure bij optie 1: 
 In de constructie van de coupure 4 mantelbuizen aanbrengen van 250mm doorsnede; 
 De ligging van de mantelbuizen volgens de tekening in bijlage 7; 
 De mantelbuizen aan weerzijde een meter laten uitsteken; 
 Aansluiting van de kabel dusdanig leggen dat bij significante ophoging van de dijk de 

kabel ruimte heeft om te zakken (op het overgangspunt niet onderin de mantel leggen; 
 Toepassing van water- en gronddichte aansluiting op de constructie van de coupure; 
 Windpark Fryslân BV tijdig betrekken bij raakvlak overleggen voor een goede 

samenwerking tussen betrokken partijen; 
 

 Alternatief 

Een alternatieve methode om de coupure te passeren is door middel van een gestuurde boring. 
Uitgangspunt voor windpark Fryslân op dit moment is de coupure bovenlangs te passeren, 
zoals hierboven beschreven. Mocht uit het overleg met de betrokken stakeholders naar voren 
komen dat het wenselijk wordt geacht een boring toe te passen zal Windpark Fryslân BV de 
aanvraag hierop aanvullen of een verzoek tot wijziging van de vergunning indienen. Qua 
effecten op de kering zijn de effecten van de betreffende boring niet anders dan voor andere 
boringen en is deze potentiele verandering derhalve effectneutraal.  
 
Figuur 2 Alternatief: HDD-boring onder de dijk 

 
 
 

  
Vraag 3 Werkeiland 
Graag aangeven voor welke scheepvaartklasse de kade en afmeervoorzieningen worden 
ingericht en op welk moment een definitief ontwerp ter goedkeuring wordt voorgelegd aan 
Rijkswaterstaat. 

 
Aanvullende informatie: 
De kade en afmeervoorzieningen voor het werkeiland worden maximaal ingericht voor 
scheepvaartklasse III. Hierbij horen de volgende karakteristieken: 

  



Tabel 1 Scheepvaartklasse 

Klasse Lengte (m) Breedte (m) Diepgang (m) Hoogte (m) Laadvermogen (ton) 

III 67-80 8,2 2,5 4-5 650 – 1000 

 
3 maanden voorafgaand aan de aanleg van het werkeiland wordt een definitief ontwerp ter 
goedkeuring aan Rijkswaterstaat voorgelegd. 

 
Vraag 4 Mobiliteitsplan 
Graag een nadere toelichting aanleveren op welke wijze ervoor gezorgd kan worden dat de 
RWS werken gedurende werkzaamheden toegankelijk blijven voor: 

 De (dijk) beheerder als het gaat om de Afsluitdijk als waterkering; 
 Vaarwegverkeer als het gaat om de Lorentzsluizen; 
 Wegverkeer als het gaat om de rijksweg A7; 
 Langzaam verkeer als het gaat om de verbinding van Noord-Holland – Friesland. 

 
Daarbij tevens aangeven op welk moment een definitief mobiliteitsplan wordt aangeleverd en op 
welk moment afstemming met de dijk-, weg-, en vaarwegbeheerder plaats vindt voorafgaand 
aan het definitieve mobiliteitsplan. 

 
Aanvullende informatie: 
In bijlage 1 is een mobiliteitsplan opgenomen waarin wordt toegelicht hoe de 
Rijkswaterstaatwerken tijdens de werkzaamheden van Windpark Fryslân bereikbaar blijven voor 
de dijkbeheerder, het vaarwegverkeer, wegverkeer en fietsverkeer. In het mobiliteitsplan is een 
mogelijke uitvoeringsoptie uitgewerkt, waarbij wordt toegelicht hoe om wordt gegaan met o.a. 
ruimtegebruik op de dijk tijdens de werkzaamheden, benodigde maatregelen voor het verkeer 
en de veiligheid voor de gebruikers van de Rijkswaterstaatwerken. Het mobiliteitsplan betreft 
een mogelijke uitwerking van hoe de uitvoering plaats zou kunnen vinden. Een definitief 
mobiliteitsplan wordt 3 maanden voorafgaand aan de werkzaamheden met Rijkswaterstaat 
overlegd. Uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan het indienen van het definitieve mobiliteitsplan 
wordt met de dijk-, weg-, en vaarwegbeheerder afstemming gezocht. 

 
Vraag 5 Verwijdering 
Per aangevraagd onderdeel de beoogde verwijderingswijze aangeven, in de vorm van een 
principe verwijderingsplan. 

 
Aanvullende informatie: 
In bijlage 2 is een principe verwijderingsplan opgenomen, waarin per onderdeel van het 
windpark wordt omschreven wat, op welke wijze wordt verwijderd. Het betreft een principeplan, 
waarin op hoofdlijnen wordt toegelicht wat wordt verwijderd en op welke wijze dat (in principe) 
zal gebeuren. Uitgangspunt is dat alle onderdelen geheel of (waar mogelijk) deels worden 
verwijderd met uitzondering van heipalen en mantelbuizen. Voorafgaand aan de verwijdering 
wordt Rijkswaterstaat een definitief verwijderingsplan opgesteld. Dit zal 3 maanden 
voorafgaand aan de ontmanteling ter goedkeuring aan Rijkswaterstaat worden voorgelegd. In 
het principe verwijderingsplan staat omschreven uit welke elementen het definitieve plan zal 
bestaan. 



 
 

 

Bijlage 1 Mobiliteitsplan 
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Aanleiding 
Op 14 juli 2015 heeft Pondera Consult namens Windpark Fryslân B.V. een vergunningaanvraag 
op grond van de Waterwet (RWSV2015-00003566, met kenmerk RWS-2015/31477) en Wet 
beheer rijkswaterstaatswerken (RWSV2015-00003545, met kenmerk RWS-2015/31493) 
ingediend. Per brief van 25 augustus jl. is een verzoek door Rijkswaterstaat (RWS) gedaan voor 
aanvullende gegevens.  
 
In deze brief is onder andere gevraagd om een nadere toelichting op welke wijze ervoor 
gezorgd wordt dat de RWS werken gedurende werkzaamheden toegankelijk blijven voor: 
 De beheerder; 
 Vaarwegverkeer; 
 Wegverkeer; 
 Langzaam verkeer. 
 
Tevens dient te worden aangegeven op welk moment een definitief mobiliteitsplan wordt 
aangeleverd en op welk moment afstemming plaats vindt met dijk-, weg- en waterbeheerder 
voorafgaand aan dit plan.  
 
Deze notitie gaat in op een mogelijk wijze waarop de RWS werken voor bovengenoemde 
gebruikers toegankelijk blijven. Aangezien de aanleg naar verwachting pas over enkele jaren 
plaatsvindt en nog geen aannemers zijn geselecteerd, zoals met u gecommuniceerd zijn op dit 
moment nog niet alle technische uitvoeringsdetails bekend, derhalve wordt een mobiliteitsplan 
drie maanden voorafgaand aan de aanvang van de betreffende werkzaamheden ter 
goedkeuring ingediend (), dit is een bijlage bij het definitieve werkplan voor de betreffende 
werkzaamheden. Uiterlijk 6 maanden voorafgaand aan de voorziene start van de bouw wordt 
overleg opgestart met de vaar-, weg- en dijkbeheerder over het mobiliteitsplan.  
 
Voor onderhavig document is op grond van voorgaande waar nodig van de worst-case situatie 
uitgegaan en / of zijn conservatieve aannames gedaan. De aanvullende informatie is bedoeld 
om vragen met betrekking tot de uitvoerbaarheid van de werkzaamheden te onderbouwen.  
 

http://www.ponderaconsult.com/


Het uitgangspunt is om de aanleg van de kabels in de Afsluitdijk in één seizoen tussen 1 april 
en 1 oktober uit te voeren. Er zullen geen aanlegwerkzaamheden plaatsvinden in het 
stormseizoen (tussen 1 oktober en 1 april). Als uitgangspunt is door Rijkswaterstaat staat 
gesteld dat gedurende de werkzaamheden een verbinding voor langzaam verkeer (fietsers) in 
stand wordt gehouden en dat de beheerder toegang heeft tot de dijk. Daar waar fietsers worden 
omgeleid kan de beheerder gebruik maken van de strook voor werkverkeer.   

Toegankelijkheid RWS werken beheerder, wegverkeer en langzaam verkeer 
Het kabeltracé vanaf Breezanddijk tot de Kop Afsluitdijk kan globaal in drie delen worden 
onderverdeeld: 
1. Transformatorstation Breezanddijk tot ten westen van Kornwerderzand (circa 8 km) 
2. Kornwerderzand: boring passage Lorenz sluizen (circa 1 km) 
3. Ten oosten Kornwerderzand tot Kop Afsluitdijk (circa 4 km) 
 
Figuur 1 Overzichtstekening Kabeltracé windpark Fryslân 

 

Ad 1. Transformatorstation Breezanddijk tot ten westen van Kornwerderzand 
Dit gedeelte van het tracé is het smalste gedeelte van de Afsluitdijk (dijkvak 11). De kabels 
komen onder het bestaande fietspad annex onderhoudsweg. Voor de aanleg van de 
werkzaamheden moet het fietspad worden verwijderd. Om gedurende de werkzaamheden een 
fietsverbinding in stand te houden en voor de benodigde ruimte voor het werkverkeer is 
omleiding van het verkeer over een tijdelijke rijbaan nodig. Voor de uitwerking op dit moment is 
als uitgangspunt gekozen om het langzaam verkeer en het werkverkeer te scheiden en 
daarmee een relatief brede ruimte voor langzaam verkeer te handhaven. In de huidige situatie 
is dit voor het fietspad niet het geval (beheerder en langzaam verkeer benutten dit beide). Dit is 
derhalve een voorbeeld van een aanpak die mogelijk uiteindelijk anders kan worden ingevoerd, 
eventueel met een beperktere breedte tot gevolg. Voor de aanleg van het kabeltracé en om de 



vraag van RWS over uitvoerbaarheid te beantwoorden, wordt uitgegaan van een vermindering 
van het aantal rijstroken volgens een contraflowsysteem (het 3-0-systeem) op 
tweestrooksrijbanen.  
 
Tekening VM-01 (zie kaartbijlage) geeft de verschillende verkeersstromen schematisch weer. 
De twee rijbanen richting Den Oever worden gebruikt voor:  
 het werkverkeer; 
 langzaam verkeer.  
 
De twee rijbanen richting Fryslân worden gebruikt voor:  
 2 versmalde rijbanen voor verkeer richting Fryslân; 
 1 versmalde rijbaan voor het wegverkeer richting Den Oever. 
 
Tegengestelde verkeersstromen worden van elkaar gescheiden door een voertuigkerende 
barrier. Langzaam verkeer is gescheiden van het wegverkeer door de middenberm met de 
bestaande geleiderails. Aan de andere kant scheiden barriers langzaam verkeer van het 
werkverkeer. Het langzame verkeer krijgt op deze manier een eigen strook gescheiden van 
weg- en werkverkeer.  
 
Langzaam verkeer moet de rijbaan voor werkverkeer 2x kruisen: van het bestaande fietspad 
naar de tijdelijk fietsstrook en weer terug. Dit kan tijdens de aan- en afvoer van materieel 
bijvoorbeeld tijdelijk gecoördineerd worden door een stoplicht en/of verkeersregelaar. Gezien 
het beperkte werkverkeer, de beperkte snelheid van zowel langzaam verkeer als het 
werkverkeer en de zeer overzichtelijke situatie op de Afsluitdijk zal dit een zeer beperkt effect 
hebben op langzaam verkeer.  
 
De beheerder kan gebruik maken van de strook voor wegverkeer, rijplaten zijn paraat in het 
geval dat beheerder aan de andere zijde van de kabelsleuf moeten zijn om waar nodig een 
tijdelijke toegang / passage te creëren.  

Ad. 2 Kornwerderzand: passage Lorentzsluizen 
De Lorentzsluizen bij Kornwerderzand worden met een gestuurde boring gepasseerd. Op 
Kornwerderzand is voldoende ruimte naast de weg voor intrede en uittrede punt van de boring. 
De aanleg hiervan heeft geen invloed op de mobiliteit. Er is geen omleiding van het wegverkeer 
via andere rijbanen nodig. Langzaam verkeer (fietsers) en beheerders maken gebruik van de 
bestaande verbinding.  

Ad 3. Traject Kornwerderzand – kop Afsluitdijk. (ca 4 km) 
Ten oosten van Kornwerderzand en de Kop Afsluitdijk is de Afsluitdijk breder. De kabels komen 
naast het bestaande fietspad ten noorden van de A7 te liggen. Voor dit deel van het tracé is 
geen omleiding van het wegverkeer via andere rijbanen nodig, dit geldt voor beide rijrichtingen.  
 
Voor langzaam verkeer (fietsers) en werkverkeer zijn er twee mogelijkheden: 
1. Omleiden langzaam verkeer via de bestaande weg ten zuiden van de A7 en het fietspad 

aan de noordzijde van de A7 afsluiten en benutten voor werkzaamheden. Eventueel is 
parallel aan het fietspad een tijdelijke route voor werkverkeer nodig. De beheerder kan 
gebruik maken van de strook voor werkverkeer.  



2. Fietspad / onderhoudsweg ten noorden A7 in gebruik houden voor fietsers en beheerder 
(mogelijk iets versmald) en werkverkeer via een tijdelijke route ten noorden van het fietspad 
leiden. 

Vaarwegverkeer 
De Lorentzsluizen vormen het sluiscomplex bij Kornwerderzand. De sluizen worden gebruikt 
voor het vaarverkeer tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Het autoverkeer op de 
Afsluitdijk en het scheepvaartverkeer kruisen elkaar bij de beweegbare bruggen van de 
Lorentzsluizen. De aanleg van kabeltracé in de Afsluitdijk heeft geen invloed op het 
vaarwegverkeer en/of de Lorentzsluizen aangezien het kabeltracé middels een gestuurde 
boring onder het sluizencomplex aan de IJsselmeerzijde wordt aangelegd. Op dit moment is 
nog niet bekend vanuit waar de aanvoer van de windturbine-onderdelen voor Windpark Fryslân 
middels scheepsvaartverkeer plaatsvindt. Mogelijk is dit vanuit Amsterdam / IJmuiden waardoor 
de Lorentzsluizen niet gepasseerd zullen worden. Vanaf het werkeiland zullen ook 
vaarbewegingen richting het windpark plaatsvinden, dit kruist geen vaarroute op het IJsselmeer.  
 
Voor het vaarwegverkeer geldt dat het hier enkel om regulier vaarverkeer van en naar het 
werkeiland en het windpark gaat. Voor exceptioneel transport voor het transporteren van grote 
onderdelen worden, indien nodig, separaat vergunningen aangevraagd door de aannemer. 
 
Het vaarverkeer van en naar het werkeiland heeft slechts beperkt invloed op de beroeps- en 
recreatievaart op het IJsselmeer.  Het werkverkeer tussen het werkeiland en het projectgebied 
komt niet in de buurt van de vaarroute van en naar de Lorentzsluizen en zal dus geen invloed 
hebben op de beroepsvaart. Voor de fuikenvissers geldt dat de fuiken ook tijdens de 
turbinebouw bereikbaar zijn (behalve wanneer de turbines in het fuikengebied zelf worden 
gebouwd) en dat afstemming plaats zal vinden over het scheepvaartverkeer. Voor de 
recreatievaart geldt dat het gebied tussen het werkeiland en de turbinelocaties een zeer lage 
vaarintensiteit kent. Het werkverkeer zal dan ook zeer beperkt van invloed zijn op de 
recreatievaart.  
 
Voor het werkverkeer dat onderdelen bij het werkeiland aflevert ten behoeve van de aanleg van 
het windpark, geldt dat het aantal transporten per dag beperkt is, maar dat nog niet bekend is 
waar deze vandaan zullen komen. Dit zal naar verwachting vanuit het zuiden over het 
IJsselmeer plaatsvinden gezien de beperkte breedte van de Lorentzsluizen, maar is 
bijvoorbeeld voor reguliere transporten ook via de sluizen door de Afsluitdijk mogelijk (of 
beiden). Ook hier geldt dat het reguliere scheepvaart betreft die door de sluizen kunnen en die 
niet tot stremming leiden aangezien deze onderdeel zijn van het reguliere transport. De 
hoeveelheid vaarverkeer per dag zal beperkt zijn en niet zorgen voor stremmingen bij sluizen.  
 
Slechts het exceptionele transport, afhankelijk van de turbineleverancier en de wijze van 
installatie (te denken valt aan horizontaal transport van een volledige rotor of transport van 
torendelen), is relevant om te beschouwen vanuit het oogpunt van stremming bij passage van 
doorgangen zoals de Lorentzsluizen. Voor deze transporten wordt separaat ontheffing 
gevraagd. In het definitieve mobiliteitsplan wordt dit geadresseerd en voorafgaand hieraan 
wordt dit met de vaarweg- en wegbeheerder afgestemd. In het mobiliteitsplan wordt ingegaan 
op:  
 Het type transporten,  



 Het aantal vaarbewegingen,  
 Route van de transporten 
 Momenten van de dag van de transporten 
 Begeleiding van de transporten indien van toepassing  
 Beperken stremmingen waterwegen en verkeerswegen 
 
Voor de reguliere transporten is geen bijzondere invloed op de beschikbaarheid van 
(vaar)wegen te verwachten aangezien dit niet onderscheidend is van overig transport en 
verkeer. Voor het exceptionele transport van de aanleg van windturbines is geen aanleiding te 
verwachten dat dit tot onaanvaardbare stremming leidt aangezien dit betrokken wordt bij het 
mobiliteitsplan en het bevoegd gezag voor de betreffende ontheffing van exceptioneel transport 
deze afweging maakt.  

Samenvattend 
Het uitgangspunt is dat het kabeltracé in één seizoen wordt aangelegd, binnen het 
stormseizoen zijn geen werkzaamheden gepland. Het tracé tussen Breezanddijk en tot ten 
westen van Kornwerderzand is onder het fietspad / onderhoudsweg gepland. Voor dit deel van 
het traject is voorzien om het wegverkeer en langzaam verkeer om te leiden. De beheerder kan 
gebruik maken van de rijbaan voor werkverkeer. Voor de passage van de sluizen bij 
Kornwerderzand en voor het deel tot de Kop Afsluitdijk is geen omleiding van wegverkeer 
voorzien. Voor fietsers zijn er twee mogelijkheden: niet omleiden (door een tijdelijke verbinding 
voor werkverkeer) of via de bestaande weg ten zuiden van de A7. Uiterlijk 6 maanden 
voorafgaand aan de voorziene start van de bouw wordt overleg opgestart met de vaar-, weg- en 
dijkbeheerder over het mobiliteitsplan.  
 
Onderstaande tabel geeft per traject aan hoe de RWS werken bereikbaar kunnen blijven voor 
de verschillende gebruikers.   
 

 
Breezanddijk –
Kornwerderzand 
(westen) 

Passage Lorenz 
sluizen 

Kornwerderzand (oosten) – 
kop Afsluitdijk 

Wegverkeer 

Omleiding via andere 
rijbanen, contraflow 3-0 
systeem en 
snelheidsbeperking 

Geen omleiding  Geen omleiding 

Langzaam verkeer 
Omleiding (eigen, 
gescheiden strook) 

Geen omleiding  

Omleiding via bestaande weg 
ten zuiden A7; óf 
Geen omleiding (bestaande 
fietspad / onderhoudsweg)  

Beheerder Strook voor werkverkeer Geen omleiding  
Strook voor werkverkeer; óf 
Geen omleiding (bestaande 
fietspad / onderhoudsweg)   

 
De aanlegwerkzaamheden van de kabel en het windpark heeft geen bijzondere invloed op de 
beschikbaarheid van (vaar)wegen. 
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VERWIJDERINGSPLAN WINDPARK FRYSLAN 

 
1. Inleiding 
In dit verwijderingsplan staat op hoofdlijnen beschreven op welke wijze de verschillende 
onderdelen van het windpark worden ontmanteld. Nadat aangegeven wordt welke onderdelen 
worden verwijderd en welk voorbereidingen nodig zijn, komen achtereenvolgens turbines, 
fundaties, transformatorstation, bekabeling en tot slot de opleveringscontrole aan bod. 
Onderhavig plan betreft een principeplan dat drie maanden voorafgaand aan de daadwerkelijke 
verwijdering ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag, teneinde rekening te 
kunnen houden met de stand der techniek en de daadwerkelijk gerealiseerde werken. 
 
2. Te verwijderen onderdelen 
In dit verwijderingsplan staat beschreven op welke wijze het werk verwijderd zal worden. Hierin 
worden ook de veiligheids- en milieuaspecten betrokken en aangepast aan de inzichten van die 
tijd. 

In het kort wordt het volgende verwijderd of achtergelaten, rekening houdend met zowel korte 
als langetermijneffecten voor milieu: 

 Windturbines – geheel verwijderd; 
 Funderingen windturbines– bij heipalen gedeeltelijk verwijderd (tot 1,5 meter onder de 

waterbodem); 
 Bekabeling tussen turbines – geheel verwijderd; 
 Bekabeling van turbinepark naar kust – geheel verwijderd; 
 Aanlanding kabels – geheel verwijderen met uitzondering van mantelbuizen; 
 Bekabeling op land – geheel verwijderen met uitzondering van mantelbuizen; 
 Transformatorstation – geheel verwijderen of ombouwen voor ander doel, heipalen 

gedeeltelijk verwijderd (tot een nader te bepalen afstand onder maaiveld). 
 
3. Voorbereiding 
Bij de aanvang van de ontmanteling zal een projectteam worden samengesteld. Dit team zal 
bestaan uit de initiatiefnemers, een uitvoerende aannemer die ervaring heeft met ontmanteling 
van installaties en Rijkwaterstaat aangevuld met eventuele andere relevante partijen, zoals de 
Centrale Meldpost IJsselmeer. Tijdens de voorbereiding zal dit projectteam plannen 
gedetailleerd uitwerken voor de verwijdering van de verschillende nog te bespreken 
componenten van het windpark. De verwijdering van de verschillende elementen zullen op een 
veilige en milieuvriendelijke wijze plaatsvinden. Dezelfde milieu- en veiligheidseisen gelden hier 
als bij de oprichting en onderhoud van het windpark, geactualiseerd naar de wet- en 
regelgeving en stand der techniek op dat moment. Er zal een plan van aanpak worden 
opgesteld van de uit te voeren werkzaamheden, rekening houdend met het in te zetten 
materiaal en omgevingsfactoren. Dit plan komt er globaal als volgt uit te zien: 
 
Tabel 1 Globale inhoud Plan van Aanpak 

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 
Inleidend 
overleg met 
Rijkswaterstaat  

Gedetailleerde 
besprekingen, 
voorlegging en 

Overleg met 
belang-

Formele indiening 
van 
verwijderingsplan 

Begin van 
feitelijke 
verwijdering en 

Monitoren van 
de locatie 
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overweging van 
een ontwerp-
programma 

hebbende 
partijen 

monitoren van 
de locatie 

 
In de eerste fase wordt overleg gevoerd tussen de operator en het projectteam over de planning 
en het ontmantelingsproces. In de tweede periode wordt gedetailleerder overleg gevoerd en 
wordt een eerste ontwerp van een ontmantelingsprogramma gemaakt. Aan het einde van 
periode 2 dient dit ontmantelingsprogramma overlegd te worden met Rijkswaterstaat. In periode 
3 zal in het kader van een transparant en open proces overleg met belanghebbenden worden 
gevoerd. In periode 4 wordt een definitief programma vastgesteld, waarna in periode 5 met de 
feitelijke ontmanteling wordt gestart. De feitelijke verwijdering zal naar verwachting grotendeels 
in de zomermaanden geschieden, wanneer de windsnelheden het laagst zijn. De duur van de 
monitoring van de betreffende locatie in periode 5 en 6 wordt nader vastgesteld in overleg met 
Rijkswaterstaat. 
 
4. Verwijdering van windturbines 
De verwijdering van de turbines is nagenoeg het omgekeerde proces van installatie. De 
verwijdering van de windturbines (hier als voorbeeld gefundeerd op een monopile) ziet er als 
volgt uit: 
 Verwijdering van alle stoffen in de turbines (zoals oliereserves) voor verwerking op land; 
 Aftappen leidingen en losnemen van kabels tussen turbine en fundering; 
 Mobiliseren van een vaartuig (pontons en kranen) met voldoende hijscapaciteit, een 

transportponton met sleepboot en een werkschip naar het windpark; 
 Maken van verbindingen tussen haak en turbine, met gebruikmaking van de hijspunten 

welke zijn gebruikt bij de installatie; 
 Zetten van spanning op het systeem; 
 Losmaken/doorlassen van boutverbindingen tussen turbine en fundering; 
 Doorsnijden van kabels tussen turbine en fundatie; 
 Afhijsen van de turbine; 
 Neerleggen van turbine op ponton en vastzetten; 
 Transporteren naar kustlocatie, waar verder ontmanteling plaatsvindt. 
 
Indien de turbine niet in zijn geheel kan worden afgevoerd, dan dienen eerste de rotorbladen en 
gondel verwijderd te worden. Meerdere turbines worden op een dergelijke manier ontmanteld 
en afgevoerd naar de kust. Een maal aan wal worden de volgende stappen gezet: 
 
 Alle staalonderdelen worden verkocht voor recycling. Dit is het grootste gedeelte van de 

turbine; 
 De rotors (fiberglas) worden verwerkt in overeenstemming met de dan bij de verwijdering 

geldende regels. Een mogelijkheid het te verwerken tot pulp voor holte isolatie in 
gebouwen; 

 Alle zware metalen en toxische stoffen worden verwijderd in overeenstemming met dan 
geldende relevante regels. 
 

5. Verwijdering fundaties 
De verwijdering van de fundatie is afhankelijk van het gekozen fundatietype. Als voorbeeld 
wordt gegeven de verwijdering van een monopaal-fundatie: 
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 Pontons en kranen, een transportponton met sleepboot en een werkschip positioneren zich 
bij de te verwijderen fundering; 

 De hijshaak van de bok wordt aan het transitiestuk vastgemaakt; 
 Het transitiestuk wordt boven IJsselmeerbodemniveau doorgesneden, evenals de J-tube 

en de kabels en vervolgens omhoog gehesen en op het transportponton neergelaten; 
 Met behulp van een airliftsysteem wordt de grond in de funderingspaal verwijderd tot een 

diepte van circa 6 meter onder bodemniveau; 
 Vervolgens wordt een snijmachine in de paal afgelaten; 
 De snijmachine snijdt de paal op een diepte van 1,5 meter onder de waterbodem door; 
 De bok hijst de paal omhoog en maakt een tweede verbinding aan de onderzijde van de 

paal; 
 De bok legt de paal op een transportponton die inclusief het transitiestuk naar een haven 

wordt gesleept. 
 
Voor de andere fundamenttypen geldt grotendeels hetzelfde principe; door middel van schepen 
met kranen worden de delen van het fundament verwijderd waarbij het ondergrondse deel van 
het fundament voor een groot deel in de waterbodem achterblijft, ruim onder 
waterbodemniveau. 
 
6. Verwijdering parkbekabeling 
Voor Windpark Fryslân wordt ervan uitgegaan dat de parkbekabeling wordt verwijderd. Dit zal 
op de volgende manier gebeuren: 
 
 Een werkschip, met onderwaterrobot en een kabellegschip worden gemobiliseerd; 
 De elektrische infrastructuur is reeds uitgeschakeld en losgenomen bij de voet van de 

fundering van de windturbine; 
 De kabels zullen met behulp van de onderwaterrobot naar de oppervlakte worden 

gebracht; 
 De kabels zullen vervolgens door het kabellegschip uit de grond worden getrokken en 

worden opgewonden op de kabeltrommel; 
 De kabels zullen bij het landingspunt worden losgenomen zover nodig worden uitgegraven 

en worden afgevoerd; 
 De kabels onder het talud van Breezanddijk worden uit de mantelbuis getrokken, waarna 

deze wordt waterdicht afgevuld en afgedicht; 
 De kabels worden ontkoppeld bij het transformatorstation; 
 De kabels tussen het transformatorstation en het IJsselmeertalud worden uitgegraven; 
 Het transformatorgebouw, inclusief fundering wordt gesloopt (of krijgt een andere 

bestemming). 
 
7. Verwijdering kabel in Afsluitdijk 
Ook de kabel in de Afsluitdijk zal worden verwijderd. Dit gebeurd op min of meer de volgende 
wijze: 
 De landkabels worden bij het transformatorstation ontkoppeld; 
 De kabels tot de snelweg worden uit de mantelbuis verwijderd; 
 Het fietspad wordt opengebroken; 
 De kabel wordt uitgegraven; 
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 De sleuf wordt gedicht en verdicht; 
 Het fietspad wordt hersteld. 
 
Voor de delen van het tracé die middels boringen onder de snelweg en sluizen door zijn 
geplaatst, geldt dat de kabel aan beide kanten wordt doorgesneden en uit de mantelbuis wordt 
getrokken. Vervolgens wordt de mantelbuis waterdicht afgevuld en afgedicht; 
 
8. Opleveringscontrole 
Na de verwijderingswerkzaamheden zal een survey worden uitgevoerd van het IJsselmeerbed 
en de Afsluitdijk om te verifiëren of alle verwijderbare onderdelen conform afspraak verwijderd 
zijn. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, worden deze alsnog op deugdelijk wijze verwijderd. 
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Niets van dit rapport en/of ontwerp mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of overhandigd aan derden, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller. 
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1 PROJECTOMSCHRIJVING 

Om Windpark Fryslân op het openbare electriciteitsnet aan te sluiten is een kabeltracé voorzien dat 
loopt vanaf het substation op Breezanddijk naar de kop van de afsluitdijk. Het kabeltracé van Windpark 
Fryslân bestaat uit twee kabelcircuits van 3 1-fase kabels elk plus twee mantelbuizen voor 
glasvezelkabels. Het deel van het kabeltracé dat over de Afsluitdijk loopt, is gepland aan de noordkant 
van de snelweg, deels onder het bestaande fietspad. Daar waar aanleg middels openontgraving of niet 
mogelijk is, zijn horizontaalgestuurdeboringen (HDD’s) gepland. 
 
Om de uitvoerbaarheid te toetsen zijn is in dit document een boorplan opgesteld waarin in een van de 
mogelijke uitvoeringswijze omschreven is en zijn de berekeningen te vinden van een  
horizontaalgestuudeboring die gepland is voor het passeren van de sluis bij Kornwerderzand. Dit 
document is geschreven ten behoeve van de vergunningsaanvraag en is niet bestemd voor de 
uitvoering. Definitieve werkplannen zullen 3 maanden en de definitieve boorplannen 3 weken voor de 
start van de uitvoering van de werkzaamheden worden ingediend bij de vergunningverlenende 
instanties. 
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De passage van de sluizen bij Kornwerderzand zal gemaakt worden middels een tweetal boringen met 
een onderlinge afstand van circa 5,0 m. De lengte van de boringen is ca. 1360 meter (zie tekening nr. 
482.15.2.039-100 – boring A en tekening nr. 482.15.2.039-101 – boring B ). Per boring wordt een 
bundel mantelbuizen aangebracht, te weten 3 stuks 273 staal en 1 stuks 114 staal. In deze 
mantelbuizen komen de kabels van windpark Fryslân te liggen. 
 

 
De werkmethode is gebaseerd op de volgende documenten: 
• Werkomschrijving voor het project 
• Boorplan: 

482.15.2.039-01 t/m6 
• Detailtekeningen: 
 482.15.2.039-100_R0 
 482.15.2.039-101_R0 
 482.15.2.039-200_R0 
 482.15.2.039-201_R0 
• Geotechnische informatie DINO loket 
• NEN 3650/3651 
 
 
 

Figuur 1:  



 

Boorplan            Werknummer: 482.15.2.039-01  

Afsluitdijk / Kornwerderzand       Pagina: 6 
 

 

2 WERKMETHODE 

Voor de aanleg van ondergrondse netwerken bestaande uit kabels en leidingen kunnen horizontaal 
gestuurd boringen ingezet worden om wegen, watergangen en andere infrastructurele constructies 
te kruisen. Daar de werkzaamheden worden uitgevoerd met een sleufloze techniek wordt de hinder 
bovengronds tot een minimum beperkt. 
 
Voorafgaand aan de uitvoering van een horizontaal gestuurd boring wordt geotechnisch 
grondonderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van de van eisen van de vergunningverlenende instantie kan 
dit onderzoek bestaan uit sonderingen, handboring of andere geotechnisch grondonderzoeken. De 
gegevens hiervan dienen als input voor de sterkte- en muddrukberekeningen en het boorplan. Van 
elke boring worden tekeningen gemaakt welke de boring volledig in kaart brengen. Deze 
documenten worden ingediend bij de vergunningverlenende instanties als onderdeel van het 
boorplan.  
 
De geotechnische gegevens die gebruikt zijn voor het maken van de onderliggende berekeningen 
behorend bij deze boring zijn verkregen uit een bureaustudie. Voor deze berekeningen zijn de 
gebruikte gegevens conservatief geïnterpreteerd. Geotechnische grondonderzoeken ten behoeve 
van de uitvoering zullen ten behoeve van het definitieve boorplan worden uitgevoerd conform die 
hiervoor geldende normen.  
 
Een horizontaal gestuurde boring is een techniek waarbij de werkzaamheden vanaf het maaiveld 
plaatsvinden. De uitvoering van een horizontaal gestuurde boring is opgebouwd uit drie fasen: 

- Mobiliseren; 
- Pilotboring; 
- Ruimfase; 
- Intrekken van leiding; 
- Demobiliseren. 

 
Het mobiliseren bestaat uit het gereed maken van het terrein. Indien nog wordt er op de opstelplaats 
van de boorinstallatie een baan van een zand pakket of rijplaten aangebracht. Hiernaast wordt alle 
benodigde materieel aangevoerd en opgesteld. Aan de uittrede kant van de boring wordt in deze 
fase de leiding uitgelegd en gelast. 
 
Als eerst wordt vanaf het intredepunt een pilotboring uitgevoerd in het ontworpen tracé. Na de 
intrede wordt gestart met een rechtstand vervolgd door een neergaande bocht, een horizontaal 
gedeelte, na de opgaande bocht wordt het uittredepunt bereikt. Afhankelijk van de beschikbare 
ruimte en de buigstraal van de opgaande bocht kan na de opgaande bocht nog een rechtstand 
worden uitgevoerd. Tijdens de eerste fase worden de coördinaten van de pilotboring door middel 
van driedimensionale plaatsbepaling van de pilotboring verkregen. Bijvoorbeeld middels een 
gyroscoopmeetsysteem.  
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In de tweede fase, de ruimfase, wordt aan het uiteinde van de boorstreng een ruimer (of verdringer) 
geplaatst. Tijdens de ruimfase, welke uit meerder ruimgangen kan bestaan, wordt de gewenste 
diameter van de boorgang verkregen. De keuze van de soort ruimer is afhankelijk van de plaatselijke 
grondslag. Bij het aanbrengen van mantelbuizen / mediumvoerende buizen met een geringe 
diameter kan fase 2 (extra ruimgang) komen te vervallen en wordt de mantelbuis direct achter de 
ruimer ingetrokken (zoals omschreven in onderstaande “laatste” ruimgang). 
 
De derde en laatste fase is het intrekken van de productleiding(-en). De gereedliggende leiding(-en) 
worden hierbij met behulp van een trekkop direct achter de ruimer bevestigd en terug getrokken 
door het boorgat.  
Als de leiding is in getrokken wordt het materieel gedemobiliseerd en het terrein hersteld. 
 
Tijdens alle fasen wordt gebruik gemaakt van zo geheten boorspoeling. Deze is bedoeld om de 
boorkop te koelen, de losgeboorde grond af te voeren en het stabiel houden van de tunnelwand. De 
boorspoeling wordt vanaf een hogedrukpomp via een hogedrukslang naar de boorinstallatie 
verpompt, door de holle boorstangen en door zijkanalen in de boorkop vervolgens de grond 
ingepompt. Tijdens iedere fase worden de doorspoeldrukken geregistreerd. Dit wordt gedaan om te 
controleren of er een constante return van de boorspoeling is. Tijdens de laatste fase, het intrekken 
van de leiding, kan er voor gekozen worden om drillgrout te gebruiken in plaats van bentoniet. 
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3 OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN 

Het volgende hoofdstuk bevat de werkomschrijving zoals de stalen mantelbuizen door een nader te 
bepalen aannemer kunnen worden aangebracht. 
 

3.1 Tijdschema 

Hieronder wordt een globale planning van de HDD-boringen weergegeven. 

 

 Boring:  HDD-boring A ca. 1356 meter en HDD boring B ca. 1362 meter   
  
 Inrichten werkterrein     5,0 dag(-en) 
 Aanvoer en mobilisatie     5,0 dag(-en) 
 Pilotboring - Boring A     5,0 dag(-en) 
 Ruimen - Boring A     5,0 dag(-en) 
 Intrekken - Boring A     4,0 dag(-en) 
 Omzetten boorstelling     2,0 dag(-en) 
 Pilotboring - Boring B     5,0 dag(-en) 
 Ruimen - Boring B     5,0 dag(-en) 
 Intrekken - Boring B     4,0 dag(-en) 
 Demobiliseren en afvoeren    2,0 dag(-en) 
 Opruimen en herstellen werkterrein   5,0 dag(-en) 

TOTAAL:       47,0 dag(-en)  
 
De startdatum van de werkzaamheden wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever. Mogelijk 
wordt het intrekken van de mantelbuis in één aaneengesloten fase uitgevoerd. Hierdoor kan het 
voorkomen dat er volcontinu geboord moet worden totdat de boring gereed is. 
 
 
 
 
 
 
 



   

Boorplan         Werknummer: 482.15.2.039-01 

Afsluitdijk / Kornwerderzand       Pagina: 9   

 

 

3.2 Indicatieve personeelsbezetting boring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Bezetting afhankelijk van bedrijfsprofiel opdrachtnemer 

Bedrijfsleider 

Projectleider Hoofduitvoerder 

Uitvoerder 

Boorploeg 

 (60 / 100 tonner) 

Calculator / WvB Uitvoerder 

Boorploeg  

(16 tonner) 

Boorploeg 

(7 tonner) 

Tekenaar Engineer 

Boorploeg 

(3,5 tonner) 
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3.3   Kwaliteit en keuring van bouwmaterialen 

Alle te gebruiken materialen en grondstoffen zullen minimaal voldoen aan de hiervoor in Nederland 
geldende kwaliteitsnormen. 
 
3.3.1 Buizen 

 
Stalen buis 
De in te trekken stalen buizen wordt door de opdrachtnemer ter beschikking gesteld en op het werk 
geleverd.  
 
HDPE buis 
De in te trekken HDPE buizen worden door de aannemer te beschikking gesteld en op het werk 
geleverd. 
 
 
3.3.2 Boorvloeistof 

De boorvloeistof kan samengesteld worden uit met water vermengde bentoniet. Indien nodig wordt 
bekeken of de samenstelling van de boorspoeling verder aangepast dient te worden aan de locale 
bodemopbouw. Uitgangspunt daarbij is dat een boorspoeling wordt verkregen die voldoende steun 
geeft aan het boorgat in de plaatselijke ondergrond.  
De gemiddelde samenstelling van de boorspoeling bedraagt 30-50 kg bentoniet per 1.000 liter water. 
Het soortelijke gewicht van de boorspoeling bedraagt circa 1.200 kg/m3 afhankelijk van de 
omstandigheden. Een certificaat van een mogelijk product is in bijlage 5 opgenomen. 
 
3.3.3 Debieten 

Op basis van de te verwachten samenstelling van de grondgesteldheid, zijn voor de verschillende 
boorfasen de volgende debieten berekend:   

Pilotfase: 10 à 30 l/min 
 Intrekken: 40 à 80 l/min 
Om ongewenste muduitbraken te voorkomen dient de maximaal toelaatbare muddruk niet door de 
minimaal benodigde muddruk te worden overschreden. De volledige berekening van de muddruk is 
te vinden in bijlage 3. 
 
In de meeste gevallen is de muddruk tijdens Pilotfase maatgevend omdat tijdens deze fase de 
afstroming van de vrijkomende boorspoeling slechts aan één zijde mogelijk is. Dit doet zich 
hoofdzakelijk voor bij het uittredepunt van de boring en in mindere mate aan het beging. Door bij 
het naderen van het uittredepunt de voortgangssnelheid, het debiet en de druk in dat gebied te 
verlagen is de kans op een zogenaamde Blow-Out nihil. 
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3.3.4 Samenstellen en intrekken van de stalen leiding 

Het samenstellen van de leiding gebeurd met hydraulische kranen en gekwalificeerd personeel.  
 
Het samenstellen van de mantelbuizen zal geschieden op het land. De exacte locatie wordt nader 
bepaald. De stalen leiding zal vanaf een kattenrugopstelling (door middel van geleiding via kranen) 
en rollenbokken, ingetrokken worden. Een indicatie van de opstelling hiervan is te zien op tekening 
482 15 2 039-200 en 482 15 2 039-201.  
 
De in te trekken stalen buis zal mogelijk uit verschillende lengten bestaan en zal vooraf door middel 
van lassen samengesteld worden aan uittrede kant. De lasser en apparatuur zal RTD gekwalificeerd 
zijn. In de stalen mantelbuizen kunnen HDPE buizen worden aangebracht ter bescherming van de 
kabels. 
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3.4   In te zetten boormaterieel (voorbeeld) 

 

 
Figuur 2: voorbeeld 100 tons boorinstallatie 

 

(minimaal) In te zetten boorinstallatie m.b.t. tot de uit te voeren boring 
De HDD boring, zoals beschreven in dit boorplan, zal worden uitgevoerd met behulp van een maxi rig 
met een trekkracht van minimaal 300 ton, zie bijlage 3 voor de volledige berekening van de 
trekkracht. De boring wordt bijvoorbeeld uitgevoerd met behulp van een gyroscoopmeetsysteem. 
 
De op de afbeelding weergegeven boorinstallatie is ter indicatie. De aannemer bepaalt welk 
boormaterieel er ingezet wordt voor de uitvoering van deze boring. Voorbeelden van technische 
gegevens van mogelijk boormaterieel, zijn terug te vinden in bijlage 5. 
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3.5 Boortechnische wijze van uitvoering 

3.5.1 Werkterrein 

Indien nodig wordt er voordat het boormaterieel wordt aangevoerd een zandbaan en/of 
rijplatenbaan en werkterrein aangelegd. 
 
Intredelocatie: 
De intredelocatie van de boring is gelegen aan de IJsselmeerkant ten westen van de Kornwerder 
sluizen, zie Figuur 1. De locatie wordt, indien noodzakelijk, voorzien van een zandbaan en / of 
platenbaan. De benodigde oppervlakte bedraagt ca 1000m2.  
 
Op de intredelocatie zal het volgende materieel worden ingezet. 

- Boorrig 300 ton (incl. boorstangen en werkplaatscontainer); 
- Bentonietpomp 2.500 ltr; 
- Mixinstallatie 2.500 ltr; 
- Recyclinginstallatie 3.200 ltr incl. voorraadtank 
- 4 stuks Wavo pompen; 
- Stroomaggregaat;  
- Schaftkeet;  
- graafmachine. 
 

Plaatsing van apparatuur wordt aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. De bovenstaande 
weergave is een voorbeeld. De booraannemer bepaalt de inzet van het benodigde materieel en 
materiaal. Hiernaast dient de aannemer zorg te dragen voor de benodigde verkeersvoorzieningen. Op 
tekening 482 15 2 039-200 is een indicatie van een mogelijke opstelling van het materieel te zien.  
 
De maximale berekende trekkracht is circa 245 ton (244,845). De volledige berekening van de 
trekkracht is te vinden in bijlage 3. Het is aan booraannemer om zijn boorequipment hierop aan te 
passen. 
 
Ter plaatse van het intredepunt wordt een put  van circa 2 m2 gegraven om de uitkomende 
boorspoeling op te vangen. Ter plaats van het intrede punt wordt ook de boorspoeling aangemaakt. 
Indien hier geen water voorhanden is wordt er voor het aanmaken van de boorspoeling water 
aangevoerd. De vrijkomende spoeling wordt gerecycled. Na het maken van beide boringen wordt de 
voerbodige boorspoeling afgevoerd door zuigwagens naar een geschikte stortplaats. 
 
Uittredelocatie: 
Bij het uittredepunt, welke is gelegen aan de IJsselmeer kant ten oosten van de Kornwerder sluizen, zie 
Figuur 1, kan worden volstaan met een werkterrein van ca. 100 m2. Dit is exclusief de benodigde 
werkstrook voor het uitleggen en samenstellen van de in te brengen boorstreng. De uittredelocatie 
wordt ingericht met onder andere boorpijpen en eventueel een graafmachine. Ook hier kunnen de 
werkterreinen waar nodig worden voorzien van een zand- en platenbaan.  
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3.5.2 Werkwijze Gestuurde Boringen 

 Aan- en afvoer via normaal wegtransport, truck met dieplader voor boor rig (het een 
en ander afhankelijk van het in te zetten materieel). 

 Inrichten in- en uittredezijde boring met rijplaten en eventueel bouwhekken; 

 Lokaliseren ligging kabels en leidingen; 

 Graven intrede- en uittredeput voor boring (ca. 2 m3); 

 Mobilisatie boorinstallatie met toebehoren op rig-site; 

 Mixen bentonietspoeling; 

 Globale samenstelling 30 - 50 kg bentoniet / 1 m3 water; 

 Mits dit nodig is, kunnen er eventueel polymeren toegepast worden; 

 Water voor spoelingsamenstelling zal in de omgeving worden verkregen (of worden 
aangevoerd); 

 Maken pilotboring; 

 Ruimen van het boorgat; 

 Intrekken mantelbuizen; 

 Leegzuigen van de boorgaten d.m.v. vloeistofdichte zuigwagens; 

 Demobilisatie van de boorinstallatie en afvoer van het materieel. Werkwijze 
omgekeerd identiek als bij aanvoer en opbouw; 

 Opruimen en herstellen werkterrein rondom in- en uittredepunt inclusief 
toegangsweg. 

 
3.5.3 Kwaliteitsregistratie 

Tijdens de pilotboringen, het ruimen van de boorgaten en het intrekken van de buizen worden een 
aantal gegevens zoals torque, mudflow, trekkracht door middel van meters op de rig weergegeven. 
De gegevens worden bijgehouden op een registratieformulier muddrukken. Eventueel vindt 
registratie van locatie en hoogteligging in RD – coördinaten t.o.v. NAP plaats. 
 
Als er met een walkovermeetsysteem gewerkt wordt, worden de meetgegevens van de survey met 
de hand bijgehouden, als er met een gyroscoopmeetsysteem geboord wordt gebeurt dit 
automatisch. Aan de hand van deze gegevens en van de  veldmetingen wordt de revisie gemaakt. De 
revisie zal worden ingetekend op het tracé en detail tekeningen van het omvattende werk welk 
wordt verzorgd door aannemer. Alle geregistreerde gegevens worden door de booraannemer 
gearchiveerd. Hiernaast zal er tijdens de aanleg toezicht zijn vanuit de opdrachtgever. 
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3.6 Bestaande kabels en leidingen 

Voor uitvoering wordt door aannemer een KLIC melding gedaan, om de ligging van de bestaande 
ondergrondse infrastructuur in kaart te brengen. Tevens zal indien nodig met 
de betreffende leidingbeheerders contact worden opgenomen. Voor aanvang van de boring worden 
er proefsleuven gemaakt nabij het begin en einde van de boringen. Aan de hand van deze 
proefsleuven worden vervolgens de in- en uittredeputten gegraven. 
 
In het dwarsprofiel van de boring, zoals weergegeven op tekeningen nrs. 482.15.2.039-100 en 
482.15.2.039-101, zijn de bestaande kabels en leidingen weergegeven. De KLIC melding zal tijdens de 
uitvoering op het werkaanwezig zijn. 
 
 
3.7 Overlegstructuur, procesbeheersing, procedures 

Voor dit project wordt een V&G – (deel)plan opgesteld welke tijdens uitvoering op het werk 
aanwezig zal zijn. Het V&G plan wordt 3 maanden voorafgaand aan de uitvoering van de 
werkzaamheden ingediend. 
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4 BEREKENINGEN VOOR DE BORINGEN 

Voor uitvoering van de boringen kunnen diverse berekeningen uitgevoerd worden met betrekking 
tot treksterkte van de buizen en de muddrukken. Deze berekeningen zijn uitgevoerd conform NEN 
3650 / 3651. 
 
 
4.1 Uitgangspunten 

Materiaal en buis gegevens 

Voor de horizontaal gestuurde boring zijn de volgende materiaal en mantelbuizen gehanteerd: 
 
Boring  – tekening nr. 482.15.2.039-100 (Boring A – 114 ST) 
Materiaal  : Staal Din ST-37,4 
Aantal buizen  :  1 st 
Uitwendige diameter  :  114,3 mm 
Wanddikte  : 6,3 mm 
Elasticiteitsmodulus  : 205800 N/mm2 
Lange duur Elasticiteitsmodulus  : 350 N/mm2 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt  : 1,210-5 (mm/mm) K¹ 
Axiale verhouding zuivere trek/buigtrek  : 1,0 - 
Tangentiele verhouding zuivere trek/buigtrek : 1,0 - 
Toelaatbare spanning  : 188,00 N/mm2 
 

Lengte boring  : 1356,48 m 
Diepte boring  : circa 30,67 m - t.o.v. maaiveld 
Intrede hoek boring  :  10 º 
Uittredehoek boring  : 8 º 
Bochtstraal neergaande bocht  : 600 m 
Bochtstraal opgaande bocht  : 600 m 
Horizontale bocht  : 650 m 
Kromtestraal op de rollenbaan/maaiveld  : 600 m 
 
Boring  – tekening nr. 482.15.2.039-100 (Boring A – 273 ST) 
Materiaal  : Staal Din ST-37,4 
Aantal buizen  :  3 st 
Uitwendige diameter  :  273 mm 
Wanddikte  : 12,5 mm 
Elasticiteitsmodulus  : 205800 N/mm2 
Lange duur Elasticiteitsmodulus  : 350 N/mm2 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt  : 1,210-5 (mm/mm) K¹ 
Axiale verhouding zuivere trek/buigtrek  : 1,0 - 
Tangentiele verhouding zuivere trek/buigtrek : 1,0 - 
Toelaatbare spanning  : 188,00 N/mm2 
 

Lengte boring  : 1356,48 m 
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Diepte boring  : circa 30,67 m - t.o.v. maaiveld 
Intrede hoek boring  :  10 º 
Uittredehoek boring  : 8 º 
Bochtstraal neergaande bocht  : 600 m 
Bochtstraal opgaande bocht  : 600 m 
Horizontale bocht  : 650 m 
Kromtestraal op de rollenbaan/maaiveld  : 600 m 
 
Boring  – tekening nr. 482.15.2.039-101 (Boring B – 114 ST) 
Materiaal  : Staal Din ST-37,4 
Aantal buizen  :  1 st 
Uitwendige diameter  :  114,3 mm 
Wanddikte  : 6,3 mm 
Elasticiteitsmodulus  : 205800 N/mm2 
Lange duur Elasticiteitsmodulus  : 350 N/mm2 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt  : 1,210-5 (mm/mm) K¹ 
Axiale verhouding zuivere trek/buigtrek  : 1,0 - 
Tangentiele verhouding zuivere trek/buigtrek : 1,0 - 
Toelaatbare spanning  : 188,00 N/mm2 
 

Lengte boring  : 1362,07 m 
Diepte boring  : circa 30,67 m - t.o.v. maaiveld 
Intrede hoek boring  :  10 º 
Uittredehoek boring  : 8 º 
Bochtstraal neergaande bocht  : 600 m 
Bochtstraal opgaande bocht  : 600 m 
Horizontale bocht  : 650 m 
Kromtestraal op de rollenbaan/maaiveld  : 600 m 
 
Boring  – tekening nr. 482.15.2.039-101 (Boring B – 273 ST) 
Materiaal  : Staal Din ST-37,4 
Aantal buizen  :  3 st 
Uitwendige diameter  :  273 mm 
Wanddikte  : 12,5 mm 
Elasticiteitsmodulus  : 205800 N/mm2 
Lange duur Elasticiteitsmodulus  : 350 N/mm2 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt  : 1,210-5 (mm/mm) K¹ 
Axiale verhouding zuivere trek/buigtrek  : 1,0 - 
Tangentiele verhouding zuivere trek/buigtrek : 1,0 - 
Toelaatbare spanning  : 188,00 N/mm2 
 

Lengte boring  : 1362,07 m 
Diepte boring  : circa 30,67 m - t.o.v. maaiveld 
Intrede hoek boring  :  10 º 
Uittredehoek boring  : 8 º 
Bochtstraal neergaande bocht  : 600 m 
Bochtstraal opgaande bocht  : 600 m 
Horizontale bocht  : 650 m 
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Kromtestraal op de rollenbaan/maaiveld  : 600 m 
 
 
4.1.1 Grondgegevens 

Het onderzoek bestaat uit sondering inclusief elektrische kleef en grondgegevens conform NEN 5140. 
De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in Bijlage 3 van dit rapport en op de boortekening. 
 
De onzekerheidsfactoren voor de grondmechanische parameters zijn in deze parameters nog niet 
verwerkt, deze worden separaat in de berekening meegenomen, overeenkomstig Tabel B.2 “Partiële 
onzekerheidsfactoren in verband met modelonzekerheidtabel” van de NEN 3650. 
 
 
4.1.2 Belastingen 

 
In de sterkteberekening zijn de volgende belastingen meegenomen. 
 
Eigengewicht, excl. inhoud Qeg 
Het eigengewicht van de lege buis is in de berekening als gewichtsbelasting opgenomen, met 
inachtneming van de grondwaterstand. 
 
Grondbelasting Q 
De grondbelasting wordt berekend conform de formules zoals opgegeven in de NEN 3650. 
 
Verkeersbelasting Qv 
Voor de buis is de verkeersbelasting overeenkomend, volgens de VOSB, aangehouden. 
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4.2 Berekeningen 

Voor de sterkteberekening van de horizontaal gestuurde boring wordt onderscheid gemaakt in de 
volgende fases: 
§ 4.2.1: De buis op rollenbaan 
§ 4.2.2: De buis het boorgat intrekken 
§ 4.2.3: De ‘bedrijfstoestand’ van de buis 
 
In §4.2.4 en 4.2.5 is respectievelijk de berekening van de deflectie en de muddruk opgenomen. 
 
 
4.2.1 De mantelbuis op rollenbaan 

Voor de berekening van de spanningen in de mantelbuis t.b.v. hoogspanningkabels, op 
de rollenbaan / maaiveld wordt verwezen naar pagina 6 van de sterkteberekeningen, opgenomen in 
Bijlage 3. 
 
De omtreksspanning Sx is nihil en wordt bij het intrekken niet in ogenschouw genomen. 
 
Boring tekening nr. 482.15.2.039-100 Boring A – 114,3 ST. 
De maximaal berekende langsspanning bedraagt 79,30 N/mm2, deze wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de kromtestraal op de rollenbaan en de wrijving tussen de buis en het maaiveld.  
De toelaatbare spanning = 188,00 N/ mm2 
 
Boring tekening nr. 482.15.2.039-100 Boring A – 273 ST. 
De maximaal berekende langsspanning bedraagt 109,24 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de kromtestraal op de rollenbaan en de wrijving tussen de buis en het maaiveld.  
De toelaatbare spanning = 188,00 N/ mm2 
 
Boring tekening nr. 482.15.2.039-101 Boring B – 114,3 ST. 
De maximaal berekende langsspanning bedraagt 79,30 N/mm2, deze wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de kromtestraal op de rollenbaan en de wrijving tussen de buis en het maaiveld.  
De toelaatbare spanning = 188,00 N/ mm2. 
 
Boring tekening nr. 482.15.2.039-101 Boring B – 273 ST. 
De maximaal berekende langsspanning bedraagt 109,24 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de kromtestraal op de rollenbaan en de wrijving tussen de buis en het maaiveld.  
De toelaatbare spanning = 188,00 N/ mm2. 
 
 
4.2.2 De mantelbuis het boorgat intrekken 

Voor de berekening van de spanningen in de mantelbuis t.b.v. hoogspanningkabels, 
tijdens het intrekken van deze buis in het boorgat wordt verwezen naar pagina 9 van de 
sterkteberekeningen, opgenomen in Bijlage 3. 
 
De omtreksspanning Sx is nihil en wordt bij het intrekken niet in ogenschouw genomen. 
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Boring tekening nr. 482.15.2.039-100 Boring A – 114,3 ST. 
De maximaal berekende langsspanningy bedraagt 87,36 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de combinatie van de trekkracht voor het intrekken en spanningen t.g.v. de 
kromtestralen in de boring. 
De toelaatbare spanning = 188,00 N/ mm2. 
 
Boring tekening nr. 482.15.2.039-100 Boring A – 273 ST. 
De maximaal berekende langsspanningy bedraagt 127,78 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de combinatie van de trekkracht voor het intrekken en spanningen t.g.v. de 
kromtestralen in de boring. 
De toelaatbare spanning = 188,00 N/ mm2. 
 
Boring tekening nr. 482.15.2.039-101 Boring B – 114,3 ST. 
De maximaal berekende langsspanningy bedraagt 87,36 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de combinatie van de trekkracht voor het intrekken en spanningen t.g.v. de 
kromtestralen in de boring. 
De toelaatbare spanning = 188,00 N/ mm2. 
 
Boring tekening nr. 482.15.2.039-101 Boring B – 273 ST. 
De maximaal berekende langsspanningy bedraagt 127,78 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de combinatie van de trekkracht voor het intrekken en spanningen t.g.v. de 
kromtestralen in de boring. 
De toelaatbare spanning = 188,00 N/ mm2. 
 
 
4.2.3 De ‘bedrijfstoestand’ van de mantelbuis 

In de ‘bedrijfstoestand’ van de mantelbuis t.b.v. hoogspanningkabels zijn op vijf maatgevende 
doorsneden de spanningen in de buis berekend, zoals weergegeven op de tekening met de letters A 
t/m E. 
Voor de berekeningen van de spanningen in de buis in bedrijfstoestand wordt verwezen naar 
pagina’s 15 t/m 18 van de sterkteberekeningen, opgenomen in Bijlage 3. 
 
 
4.2.4 Deflectie berekening 

De deflectie van de buis is berekend op de vijf aangegeven doorsneden, zoals weer gegeven op 
tekening nrs. 482.15.2.039-100 en 482.15.2.039-101 , opgenomen in Bijlage 3. 
 
Boring tekening nr. 482.15.2.039-100 Boring A – 114,3 ST. 
De maximaal berekende deflectie van de mantelbuis t.b.v. hoogspanningkabels, bedraagt 0,08 mm, 
zie pagina 18 van de sterkteberekening in Bijlage 3. 
 
Boring tekening nr. 482.15.2.039-100 Boring A – 273 ST. 
De maximaal berekende deflectie van de mantelbuis t.b.v. hoogspanningkabels, bedraagt 0,36 mm, 
zie pagina 18 van de sterkteberekening in Bijlage 3. 
 
Boring tekening nr. 482.15.2.039-101 Boring B – 114,3 ST. 
De maximaal berekende deflectie van de mantelbuis t.b.v. hoogspanningkabels, bedraagt 0,08 mm, 
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zie pagina 18 van de sterkteberekening in Bijlage 3. 
 
Boring tekening nr. 482.15.2.039-101 Boring B – 273 ST. 
De maximaal berekende deflectie van de mantelbuis t.b.v. hoogspanningkabels, bedraagt 0,36 mm, 
zie pagina 18 van de sterkteberekening in Bijlage 3. 
 
 
4.2.5 Boorspoel berekening 

Op de markante doorsneden A t/m E, zijn de boorspoeldruk berekeningen uitgevoerd. De resultaten 
zijn opgenomen in genoemd op pagina’s 19, 20 en 21 van de berekeningen in Bijlage 3. 
 
Tevens is bijgevoegd een aanvullende boorspoeldruk berekening. 
Benodigde boorspoeldruk = 183,30 kPa.  
Toelaatbare boorspoeldruk = 398,86 kPa 
 
 
4.3 Conclusies 

Op basis van de tekening, het grondmechanisch onderzoek en de beschreven uitgangspunten in dit 
rapport zijn de horizontaal gestuurde boringen berekend overeenkomstig de NEN 3650 en NEN 3651. 
 
- Boring tekening nr. 482.15.2.039-100 Boring A – 114,3 ST. 
- De maximaal berekende omtreksspanning (Re = 101,16 N/mm2) en de maximaal berekende 

langsspanning (Re = 30,49 N/mm2) zijn kleiner dan de toelaatbare spanningen (Re = 188,00 
N/mm2). 

- De maximaal ideële spanning (Re = 101,16 N/mm2) is kleiner dan de toelaatbare spanningen (Re 
= 235,00 N/mm2). 

- De maximaal berekende deflectie bedraagt 0,08 mm, deze is kleiner dan de toelaatbare 16,20 
mm. 

 
- Boring tekening nr. 482.15.2.039-100 Boring A – 273 ST. 
- De maximaal berekende omtreksspanning (Re = 148,03 N/mm2) en de maximaal berekende 

langsspanning (Re = 72,83 N/mm2) zijn kleiner dan de toelaatbare spanningen (Re = 188,00 
N/mm2). 

- De maximaal ideële spanning (Re = 148,03 N/mm2) is kleiner dan de toelaatbare spanningen (Re 
= 235,00 N/mm2). 

- De maximaal berekende deflectie bedraagt 0,36 mm, deze is kleiner dan de toelaatbare 39,08 
mm. 

 
 
 
- Boring tekening nr. 482.15.2.039-101 Boring B – 114,3 ST. 
- De maximaal berekende omtreksspanning (Re = 101,16 N/mm2) en de maximaal berekende 

langsspanning (Re = 30,49 N/mm2) zijn kleiner dan de toelaatbare spanningen (Re = 188,00 
N/mm2). 

- De maximaal ideële spanning (Re = 101,16 N/mm2) is kleiner dan de toelaatbare spanningen (Re 
= 235,00 N/mm2). 

- De maximaal berekende deflectie bedraagt 0,08 mm, deze is kleiner dan de toelaatbare 16,20 
mm. 
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Deze tekening is eigendom van a.hak B.V. Zonder haar toestemming mag niets uit deze tekening worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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Deze tekening is eigendom van a.hak B.V. Zonder haar toestemming mag niets uit deze tekening worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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Niets van dit rapport en/of ontwerp mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of overhandigd aan derden, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller. 
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1 PROJECTOMSCHRIJVING 

Om Windpark Fryslân op het openbare electriciteitsnet aan te sluiten is een kabeltracé voorzien dat loopt 
vanaf het substation op Breezanddijk naar de kop van de afsluitdijk. Het kabeltracé van Windpark Fryslân 
bestaat uit twee kabelcircuits van 3 1-fase kabels elk plus twee mantelbuizen voor glasvezelkabels. Het 
deel van het kabeltracé dat over de Afsluitdijk loopt, is gepland aan de noordkant van de snelweg, deels 
onder het bestaande fietspad. Daar waar aanleg middels openontgraving of niet mogelijk is, zijn 
horizontaalgestuurdeboringen (HDD’s) gepland. 
 
Om de uitvoerbaarheid te toetsen zijn is in dit document een boorplan opgesteld waarin in een van de 
mogelijke uitvoeringswijze omschreven is en zijn de berekeningen te vinden van een  
horizontaalgestuudeboring die gepland is voor het aan land brengen van de park bekabeling. Dit 
document is geschreven ten behoeve van de vergunningsaanvraag en is niet bestemd voor de uitvoering. 
Definitieve werkplannen zullen 3 maanden en de definitieve boorplannen 3 weken voor de start van de 
uitvoering van de werkzaamheden worden ingediend bij de vergunningverlenende instanties. 
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Ten behoeve van de park bekabeling zullen 8  boringen met een onderlinge afstand van circa 5,0 m en 
een lengte van ca. 233 m gemaakt worden. In deze boringen worden 1 stuks 250 HPDE mantelbuizen 
ingetrokken. In deze mantelbuizen  komen de kabels van windpark Fryslân te liggen. 
 
 

De werkmethode is gebaseerd op de volgende documenten: 
• Werkomschrijving voor het project 
• Boorplan: 

482.15.2.039-02 
• Detailtekeningen: 
 482.15.2.039-102_R0 
• Geotechnische informatie DINO loket 
• NEN 3650/3651 
 
 
 
 
 

Figuur 1: HDD Kornwerder sluizen 
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2 WERKMETHODE 

Voor de aanleg van ondergrondse netwerken bestaande uit kabels en leidingen kunnen horizontaal 
gestuurd boringen ingezet worden om wegen, watergangen en andere infrastructurele constructies te 
kruisen. Daar de werkzaamheden worden uitgevoerd met een sleufloze techniek wordt de hinder 
bovengronds tot een minimum beperkt. 
 
Voorafgaand aan de uitvoering van een horizontaal gestuurd boring wordt geotechnisch 
grondonderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van de van eisen van de vergunningverlenende instantie kan 
dit onderzoek bestaan uit sonderingen, handboring of andere geotechnisch grondonderzoeken. De 
gegevens hiervan dienen als input voor de sterkte- en muddrukberekeningen en het boorplan. Van 
elke boring worden tekeningen gemaakt welke de boring volledig in kaart brengen. Deze documenten 
worden ingediend bij de vergunningverlenende instanties als onderdeel van het boorplan.  
 
De geotechnische gegevens die gebruikt zijn voor het maken van de onderliggende berekeningen 
behorend bij deze boring zijn verkregen uit een bureaustudie. Voor deze berekeningen zijn de 
gebruikte gegevens conservatief geïnterpreteerd. Geotechnische grondonderzoeken ten behoeve van 
de uitvoering zullen ten behoeve van het definitieve boorplan worden uitgevoerd conform die hiervoor 
geldende normen.  
 
Een horizontaal gestuurde boring is een techniek waarbij de werkzaamheden vanaf het maaiveld 
plaatsvinden. De uitvoering van een horizontaal gestuurde boring is opgebouwd uit drie fasen: 

- Mobiliseren; 
- Pilotboring; 
- Ruimfase; 
- Intrekken van leiding; 
- Demobiliseren. 

 
Het mobiliseren bestaat uit het gereed maken van het terrein. Indien nog wordt er op de opstelplaats 
van de boorinstallatie een baan van een zand pakket of rijplaten aangebracht. Hiernaast wordt alle 
benodigde materieel aangevoerd en opgesteld. Aan de uittrede kant van de boring wordt in deze fase 
de leiding uitgelegd en gelast. 
 
Als eerst wordt vanaf het intredepunt een pilotboring uitgevoerd in het ontworpen tracé. Na de intrede 
wordt gestart met een rechtstand vervolgd door een neergaande bocht, een horizontaal gedeelte, na 
de opgaande bocht wordt het uittredepunt bereikt. Afhankelijk van de beschikbare ruimte en de 
buigstraal van de opgaande bocht kan na de opgaande bocht nog een rechtstand worden uitgevoerd. 
Tijdens de eerste fase worden de coördinaten van de pilotboring door middel van driedimensionale 
plaatsbepaling van de pilotboring verkregen. Bijvoorbeeld middels een gyroscoopmeetsysteem.  
 
In de tweede fase, de ruimfase, wordt aan het uiteinde van de boorstreng een ruimer (of verdringer) 
geplaatst. Tijdens de ruimfase, welke uit meerder ruimgangen kan bestaan, wordt de gewenste 
diameter van de boorgang verkregen. De keuze van de soort ruimer is afhankelijk van de plaatselijke 
grondslag. Bij het aanbrengen van mantelbuizen / mediumvoerende buizen met een geringe diameter 
kan fase 2 (extra ruimgang) komen te vervallen en wordt de mantelbuis direct achter de ruimer 
ingetrokken (zoals omschreven in onderstaande “laatste” ruimgang). 
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De derde en laatste fase is het intrekken van de productleiding(-en). De gereedliggende leiding(-en) 
worden hierbij met behulp van een trekkop direct achter de ruimer bevestigd en terug getrokken door 
het boorgat. Om uitstroom van bentoniet in het IJsselmeer te voorkomen wordt gebruik gemaakt van 
een dämmerplug. Als de leiding is in getrokken wordt het materieel gedemobiliseerd en het terrein 
hersteld. 
 
Tijdens alle fasen wordt gebruik gemaakt van zo geheten boorspoeling. Deze is bedoeld om de boorkop 
te koelen, de losgeboorde grond af te voeren en het stabiel houden van de tunnelwand. De 
boorspoeling wordt vanaf een hogedrukpomp via een hogedrukslang naar de boorinstallatie 
verpompt, door de holle boorstangen en door zijkanalen in de boorkop vervolgens de grond 
ingepompt. Tijdens iedere fase worden de doorspoeldrukken geregistreerd. Dit wordt gedaan om te 
controleren of er een constante return van de boorspoeling is. Tijdens de laatste fase, het intrekken 
van de leiding, kan er voor gekozen worden om drillgrout te gebruiken in plaats van bentoniet. 
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3 OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN 

Het volgende hoofdstuk bevat de werkomschrijving zoals de HDPE mantelbuizen door een nader te 
bepalen aannemer kunnen worden aangebracht. 
 

3.1 Tijdschema 

Hieronder wordt een globale planning van de HDD-boringen weergegeven. 

 

 Boring:  HDD-boring nr. 1 t/m nr. 8 
     
 Inrichten werkterrein      
 Aanvoer en mobilisatie      1,0 dag 
 Pilotboring - Boring nr.1     1,0 dag 
 Ruimen - Boring nr.1      1,0 dag 
 Intrekken - Boring nr.1      1,0 dag 
 Omzetten boorstelling      1,0 dag 
 Boring nr.2 t/m nr.8 (zie werkzaamheden boring nr. 1)  35,0 dag 
 Demobiliseren en afvoeren     1,0 dag 
 Opruimen en herstellen werkterrein  
 
De startdatum van de werkzaamheden wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever. Mogelijk 
wordt het intrekken van de mantelbuis in één aaneengesloten fase uitgevoerd. Hierdoor kan het 
voorkomen dat er volcontinu geboord moet worden totdat de boring gereed is. 
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3.2 Indicatieve personeelsbezetting boring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Bezetting afhankelijk van bedrijfsprofiel opdrachtnemer 

Bedrijfsleider 

Projectleider Hoofduitvoerder 

Uitvoerder 

Boorploeg 
 (60 / 100 tonner) 

Calculator / WvB Uitvoerder 

Boorploeg  
(16 tonner) 

Boorploeg 
(7 tonner) 

Tekenaar Engineer 

Boorploeg 
(3,5 tonner) 
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3.3   Kwaliteit en keuring van bouwmaterialen 

Alle te gebruiken materialen en grondstoffen zullen minimaal voldoen aan de hiervoor in Nederland 
geldende kwaliteitsnormen. 
 
3.3.1 Buizen 

HDPE buis 
De in te trekken HDPE buizen worden door de aannemer te beschikking gesteld en op het werk 
geleverd. 
 
 
3.3.2 Boorvloeistof 

De boorvloeistof kan samengesteld worden uit met water vermengde bentoniet. Indien nodig wordt 
bekeken of de samenstelling van de boorspoeling verder aangepast dient te worden aan de locale 
bodemopbouw. Uitgangspunt daarbij is dat een boorspoeling wordt verkregen die voldoende steun 
geeft aan het boorgat in de plaatselijke ondergrond.  
De gemiddelde samenstelling van de boorspoeling bedraagt 30-50 kg bentoniet per 1.000 liter water. 
Het soortelijke gewicht van de boorspoeling bedraagt circa 1.200 kg/m3 afhankelijk van de 
omstandigheden. Een certificaat van een mogelijk product is in bijlage 5 opgenomen. 
 
3.3.3 Debieten 

Op basis van de te verwachten samenstelling van de grondgesteldheid, zijn voor de verschillende 
boorfasen de volgende debieten berekend:   

Pilotfase: 10 à 30 l/min 
 Intrekken: 40 à 80 l/min 
Om ongewenste muduitbraken te voorkomen dient de maximaal toelaatbare muddruk niet door de 
minimaal benodigde muddruk te worden overschreden. De volledige berekening van de muddruk is te 
vinden in bijlage 3. 
 
In de meeste gevallen is de muddruk tijdens Pilotfase maatgevend omdat tijdens deze fase de 
afstroming van de vrijkomende boorspoeling slechts aan één zijde mogelijk is. Dit doet zich 
hoofdzakelijk voor bij het uittredepunt van de boring en in mindere mate aan het beging. Door bij het 
naderen van het uittredepunt de voortgangssnelheid, het debiet en de druk in dat gebied te verlagen 
is de kans op een zogenaamde Blow-Out nihil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Boorplan            Werknummer: 482.15.2.039-02  
Afsluitdijk / Breezanddijk        Pagina: 11 
 

 

3.3.4 Samenstellen en intrekken van de HDPE leiding 

Het samenstellen van de leiding gebeurd met hydraulische kranen en gekwalificeerd personeel. De in 
te trekken HDPE buis zal mogelijk uit verschillende lengten bestaan en zal vooraf door middel van 
spiegellassen samengesteld worden op een nader te bepalen locatie. Wanneer de gelaste buis de juiste 
lengte heeft zal deze door een boot naar het uittredepunt worden gesleept.  
De spiegellasser en apparatuur zal RTD gekwalificeerd zijn. 
 
Buizen tot de diameter Ø 200 kunnen worden geleverd uit één stuk (afhankelijk van de totaallengte 
van de mantelbuis).  Er worden dus geen spiegellassen aangebracht en de buis kan rechtstreek vanaf 
de haspel worden ingetrokken. 
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3.4   In te zetten boormaterieel (voorbeeld) 

 

 
Figuur 2: 100 tons boorinstallatie 

 

(minimaal) In te zetten boorinstallatie m.b.t. tot de uit te voeren boring 
De HDD boring, zoals beschreven in dit boorplan, zal worden uitgevoerd met behulp van een maxi rig 
met een trekkracht van minimaal 60 ton, zie bijlage 3 voor de volledige berekening van de trekkracht. 
De boring wordt bijvoorbeeld uitgevoerd met behulp van een gyroscoopmeetsysteem. 
 
De op de afbeelding weergegeven boorinstallatie is ter indicatie. De aannemer bepaalt welk 
boormaterieel er ingezet wordt voor de uitvoering van deze boring. Voorbeelden van technische 
gegevens van mogelijk boormaterieel, zijn terug te vinden in bijlage 5. 
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3.5 Boortechnische wijze van uitvoering 

3.5.1 Werkterrein 

Indien nodig wordt er voordat het boormaterieel wordt aangevoerd een zandbaan en/of rijplatenbaan 
en werkterrein aangelegd. 
 
Intredelocatie: 
De intredelocatie van de boring is gelegen aan de IJsselmeerkant ter hoogte van Breezanddijk, zie 
Figuur 1. De locatie wordt, indien noodzakelijk, voorzien van een zandbaan en / of platenbaan. De 
benodigde oppervlakte bedraagt ca 600m2.  
 
Op de intredelocatie zal het volgende materieel worden ingezet. 

- Boorrig 60 ton (incl. boorstangen en werkplaatscontainer); 
- Bentonietpomp 2.500 ltr; 
- Mixinstallatie 2.500 ltr; 
- Recyclinginstallatie 3.200 ltr incl. voorraadtank 
- 4 stuks Wavo pompen; 
- Stroomaggregaat;  
- Schaftkeet;  
- graafmachine. 
 

Plaatsing van apparatuur wordt aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. De bovenstaande 
weergave is een voorbeeld. De booraannemer bepaalt de inzet van het benodigde materieel en 
materiaal. Hiernaast dient de aannemer zorg te dragen voor de benodigde verkeersvoorzieningen. Op 
tekening 482 15 2 039-202 is een indicatie van een mogelijke opstelling van het materieel te zien.  
 
De maximale berekende trekkracht is circa 48 ton (47,874). De volledige berekening van de trekkracht 
is te vinden in bijlage 3. Het is aan booraannemer om zijn boorequipment hierop aan te passen. 
 
Ter plaatse van het intredepunt wordt een put  van circa 2 m2 gegraven om de uitkomende boorspoeling 
op te vangen. Ter plaats van het intrede punt wordt ook de boorspoeling aangemaakt. Indien hier geen 
water voorhanden is wordt er voor het aanmaken van de boorspoeling water aangevoerd. De 
vrijkomende spoeling wordt gerecycled. Na het maken van beide boringen wordt de voerbodige 
boorspoeling afgevoerd door zuigwagens naar een geschikte stortplaats. 
 
Uittredelocatie: 
Het uittredepunt is gelegen in het IJsselmeer buiten de beschermszone van de dijk. De mantelbuis wordt 
op een nader te bepalen locatie samengesteld en naar het uittredepunt gesleept.  Tijdens het intrekken 
wordt de mantelbuis begeleid door een multicat. 
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3.5.2 Werkwijze Gestuurde Boringen 

 Aan- en afvoer via normaal wegtransport, truck met dieplader voor boor rig (het een 
en ander afhankelijk van het in te zetten materieel). 

 Inrichten in- en uittredezijde boring met rijplaten en eventueel bouwhekken; 

 Lokaliseren ligging kabels en leidingen; 

 Graven intrede- en uittredeput voor boring (ca. 2 m3); 

 Mobilisatie boorinstallatie met toebehoren op rig-site; 

 Mixen bentonietspoeling; 

 Globale samenstelling 30 - 50 kg bentoniet / 1 m3 water; 

 Mits dit nodig is, kunnen er eventueel polymeren toegepast worden; 

 Water voor spoelingsamenstelling zal in de omgeving worden verkregen (of worden 
aangevoerd); 

 Maken pilotboring; 

 Ruimen van het boorgat; 

 Intrekken mantelbuizen; 

 Leegzuigen van de boorgaten d.m.v. vloeistofdichte zuigwagens; 

 Demobilisatie van de boorinstallatie en afvoer van het materieel. Werkwijze 
omgekeerd identiek als bij aanvoer en opbouw; 

 Opruimen en herstellen werkterrein rondom in- en uittredepunt inclusief 
toegangsweg. 

 
3.5.3 Kwaliteitsregistratie 

Tijdens de pilotboringen, het ruimen van de boorgaten en het intrekken van de buizen worden een 
aantal gegevens zoals torque, mudflow, trekkracht door middel van meters op de rig weergegeven. De 
gegevens worden bijgehouden op een registratieformulier muddrukken. Eventueel vindt registratie 
van locatie en hoogteligging in RD – coördinaten t.o.v. NAP plaats. 
 
Als er met een walkovermeetsysteem gewerkt wordt, worden de meetgegevens van de survey met de 
hand bijgehouden, als er met een gyroscoopmeetsysteem geboord wordt gebeurt dit automatisch. 
Aan de hand van deze gegevens en van de  veldmetingen wordt de revisie gemaakt. De revisie zal 
worden ingetekend op het tracé en detail tekeningen van het omvattende werk welk wordt verzorgd 
door aannemer. Alle geregistreerde gegevens worden door de booraannemer gearchiveerd. Hiernaast 
zal er tijdens de aanleg toezicht zijn vanuit de opdrachtgever. 
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3.6 Bestaande kabels en leidingen 

Voor uitvoering wordt door aannemer een KLIC melding gedaan, om de ligging van de bestaande 
ondergrondse infrastructuur in kaart te brengen. Tevens zal indien nodig met de betreffende 
leidingbeheerders contact worden opgenomen. Voor aanvang van de boring worden er proefsleuven 
gemaakt nabij het begin en einde van de boringen. Aan de hand van deze proefsleuven worden 
vervolgens de in- en uittredeputten gegraven. 
 
In het dwarsprofiel van de boring, zoals weergegeven op tekeningen nrs. 482.15.2.039-102, zijn de 
bestaande kabels en leidingen weergegeven. 
 
 
3.7 Overlegstructuur, procesbeheersing, procedures 

Voor dit project wordt een V&G – (deel)plan opgesteld welke tijdens uitvoering op het werk aanwezig 
zal zijn. Het V&G plan wordt 3 maanden voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden 
ingediend. 
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4 BEREKENINGEN VOOR DE BORINGEN 

Voor uitvoering van de boringen kunnen diverse berekeningen uitgevoerd worden met betrekking tot 
treksterkte van de buizen en de muddrukken. Deze berekeningen zijn uitgevoerd conform NEN 3650 / 
3651. 
 
 
4.1 Uitgangspunten 

Materiaal en buis gegevens 

Voor de horizontaal gestuurde boring zijn de volgende materiaal en mantelbuizen gehanteerd: 
 
Boring nr. 1  – tekening nr. 482.15.2.039-102 
Materiaal  : HDPE PE 100 SDR-13,6 
Aantal buizen  :  1 st 
Uitwendige diameter  :  250 mm 
Wanddikte  : 18,4 mm 
Korte duur Elasticiteitsmodulus  : 975 N/mm2 
Lange duur Elasticiteitsmodulus  : 350 N/mm2 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt  : 1610-5 (mm/mm) K¹ 
Axiale verhouding zuivere trek/buigtrek  : 0,65 - 
Tangentiele verhouding zuivere trek/buigtrek : 0,65 - 
Toelaatbare korte duur spanning  : 10,0 N/mm2 
Toelaatbare lange duur spanning  : 8,0 N/mm2 
 

Lengte boring  : 233,44 m 
Diepte boring  : circa 9,00 m - t.o.v. maaiveld 
Intrede hoek boring  :  20 º 
Uittredehoek boring  : 15 º 
Bochtstraal neergaande bocht  : 150 m 
Bochtstraal opgaande bocht  : 150 m 
Kromtestraal op de rollenbaan/maaiveld  : 150 m 
 
Boring nr. 8  – tekening nr. 482.15.2.039-102 
Materiaal  : HDPE PE 100 SDR-13,6 
Aantal buizen  :  1 st 
Uitwendige diameter  :  250 mm 
Wanddikte  : 18,4 mm 
Korte duur Elasticiteitsmodulus  : 975 N/mm2 
Lange duur Elasticiteitsmodulus  : 350 N/mm2 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt  : 1610-5 (mm/mm) K¹ 
Axiale verhouding zuivere trek/buigtrek  : 0,65 - 
Tangentiele verhouding zuivere trek/buigtrek : 0,65 - 
Toelaatbare korte duur spanning  : 10,0 N/mm2 
Toelaatbare lange duur spanning  : 8,0 N/mm2 
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Lengte boring  : 233,44 m 
Diepte boring  : circa 9,00 m - t.o.v. maaiveld 
Intrede hoek boring  :  20 º 
Uittredehoek boring  : 15 º 
Bochtstraal neergaande bocht  : 150 m 
Bochtstraal opgaande bocht  : 150 m 
Kromtestraal op de rollenbaan/maaiveld  : 150 m 
 
 
4.1.1 Grondgegevens 

Het onderzoek bestaat uit sondering inclusief elektrische kleef en grondgegevens conform NEN 5140. 
De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in Bijlage 3 van dit rapport en op de boortekening. 
 
De onzekerheidsfactoren voor de grondmechanische parameters zijn in deze parameters nog niet 
verwerkt, deze worden separaat in de berekening meegenomen, overeenkomstig Tabel B.2 “Partiële 
onzekerheidsfactoren in verband met modelonzekerheidtabel” van de NEN 3650. 
 
 
4.1.2 Belastingen 

 
In de sterkteberekening zijn de volgende belastingen meegenomen. 
 
Eigengewicht, excl. inhoud Qeg 
Het eigengewicht van de lege buis is in de berekening als gewichtsbelasting opgenomen, met 
inachtneming van de grondwaterstand. 
 
Grondbelasting Q 
De grondbelasting wordt berekend conform de formules zoals opgegeven in de NEN 3650. 
 
Verkeersbelasting Qv 
Voor de buis is de verkeersbelasting overeenkomend, volgens de VOSB, aangehouden. 
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4.2 Berekeningen 

Voor de sterkteberekening van de horizontaal gestuurde boring wordt onderscheid gemaakt in de 
volgende fases: 
§ 4.2.1: De buis op rollenbaan 
§ 4.2.2: De buis het boorgat intrekken 
§ 4.2.3: De ‘bedrijfstoestand’ van de buis 
 
In §4.2.4 en 4.2.5 is respectievelijk de berekening van de deflectie en de muddruk opgenomen. 
 
 
4.2.1 De mantelbuis op rollenbaan 

Voor de berekening van de spanningen in de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, op 
de rollenbaan wordt verwezen naar pagina 5 van de sterkteberekeningen, opgenomen in 
Bijlage 3. 
 
De omtreksspanning Sx is nihil en wordt bij het intrekken niet in ogenschouw genomen. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-102 boring nr. 1. 
De maximaal berekende langsspanning S bedraagt 1,52 N/mm2, deze wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de kromtestraal op de rollenbaan en de wrijving tussen de buis en het maaiveld.  
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-102 boring nr. 8. 
De maximaal berekende langsspanning S bedraagt 1,52 N/mm2, deze wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de kromtestraal op de rollenbaan en de wrijving tussen de buis en het maaiveld.  
 
 
4.2.2 De mantelbuis het boorgat intrekken 

Voor de berekening van de spanningen in de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, 
tijdens het intrekken van deze buis in het boorgat wordt verwezen naar pagina 8 van de 
sterkteberekeningen, opgenomen in Bijlage 3. 
 
De omtreksspanning Sx is nihil en wordt bij het intrekken niet in ogenschouw genomen. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-102 boring nr. 1. 
De maximaal berekende langsspanning Sy bedraagt 4,18 N/mm2, deze wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de combinatie van de trekkracht voor het intrekken en spanningen t.g.v. de kromtestralen in de 
boring. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-102 boring nr. 8. 
De maximaal berekende langsspanning Sy bedraagt 4,18 N/mm2, deze wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de combinatie van de trekkracht voor het intrekken en spanningen t.g.v. de kromtestralen in de 
boring. 
 
 
4.2.3 De ‘bedrijfstoestand’ van de mantelbuis 

In de ‘bedrijfstoestand’ van de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, zijn op vijf maatgevende 
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doorsneden de spanningen in de buis berekend, zoals weergegeven op de tekening met de letters A 
t/m E. 
Voor de berekeningen van de spanningen in de buis in bedrijfstoestand wordt verwezen naar pagina’s 
10 & 11 van de sterkteberekeningen, opgenomen in Bijlage 3. 
 
 
4.2.4 Deflectie berekening 

De deflectie van de buis is berekend op de vijf aangegeven doorsneden, zoals weer gegeven op 
tekening nr. 482.15.2.039-102 opgenomen in Bijlage 3. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-102 boring nr. 1. 
De maximaal berekende deflectie van de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, bedraagt 12,36 
mm, zie pagina 12 van de sterkteberekening in Bijlage 3. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-102 boring nr. 8. 
De maximaal berekende deflectie van de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, bedraagt 14,52 
mm, zie pagina 12 van de sterkteberekening in Bijlage 3. 
 
 
4.2.5 Boorspoel berekening 

Op de markante doorsneden A t/m E, zijn de boorspoeldruk berekeningen uitgevoerd. De resultaten 
zijn opgenomen in genoemd op pagina 13 en 14 van de berekeningen in Bijlage 3. 
Tevens is een aanvullende boorspeldrukberekening bijgevoegd in Bijlage 3. 
 
4.3 Conclusies 

Op basis van de tekening, het grondmechanisch onderzoek en de beschreven uitgangspunten in dit 
rapport zijn de horizontaal gestuurde boringen berekend overeenkomstig de NEN 3650 en NEN 3651. 
 
- Boring tekening nr. 482.15.2.039-102 boring nr. 1. 
- De maximaal berekende omtreksspanning (Sx = 5,43 N/mm2) en de maximaal berekende 

langsspanning (Sy = 0,82 N/mm2) zijn kleiner dan de toelaatbare spanningen (St = 8 N/mm2). 
- De maximaal berekende deflectie bedraagt 12,36 mm, deze is kleiner dan de toelaatbare 18,53 

mm. 
 
- Boring tekening nr. 482.15.2.039-102 boring nr. 8. 
- De maximaal berekende omtreksspanning (Sx = 6,35 N/mm2) en de maximaal berekende 

langsspanning (Sy = 0,82 N/mm2) zijn kleiner dan de toelaatbare spanningen (St = 8 N/mm2). 
- De maximaal berekende deflectie bedraagt 14,52 mm, deze is kleiner dan de toelaatbare 18,53 

mm. 
 
Uit de berekeningen volgt dat het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen uit de betreffende normen. 
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Bijlage 1: Tekening 
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Bijlage 2: Luchtfoto 
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Niets van dit rapport en/of ontwerp mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of overhandigd aan derden, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller. 
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1 PROJECTOMSCHRIJVING 

Om Windpark Fryslân op het openbare electriciteitsnet aan te sluiten is een kabeltracé voorzien dat 
loopt vanaf het substation op Breezanddijk naar de kop van de afsluitdijk. Het kabeltracé van Windpark 
Fryslân bestaat uit twee kabelcircuits van 3 1-fase kabels elk plus twee mantelbuizen voor 
glasvezelkabels. Het deel van het kabeltracé dat over de Afsluitdijk loopt, is gepland aan de noordkant 
van de snelweg, deels onder het bestaande fietspad. Daar waar aanleg middels openontgraving of niet 
mogelijk is, zijn horizontaalgestuurdeboringen (HDD’s) gepland. 
 
Om de uitvoerbaarheid te toetsen zijn is in dit document een boorplan opgesteld waarin in een van de 
mogelijke uitvoeringswijze omschreven is en zijn de berekeningen te vinden van een  
horizontaalgestuudeboring die gepland is voor het aan land brengen van de parkbekabeling. Dit 
document is geschreven ten behoeve van de vergunningsaanvraag en is niet bestemd voor de 
uitvoering. Definitieve werkplannen zullen 3 maanden en de definitieve boorplannen 3 weken voor de 
start van de uitvoering van de werkzaamheden worden ingediend bij de vergunningverlenende 
instanties. 
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Ten behoeve van de park bekabeling zullen 8  boringen met een onderlinge afstand van circa 5,0 m en 
een lengte van ca. 233 m gemaakt worden. In deze boringen worden 1 stuks 250 HPDE mantelbuizen 
ingetrokken. In deze mantelbuizen  komen de kabels van windpark Fryslân te liggen. 
 
 

 
 
 
De werkmethode is gebaseerd op de volgende documenten: 
• Werkomschrijving voor het project 
• Boorplan: 

482.15.2.039-03 
• Detailtekeningen: 
 482.15.2.039-104_R0 
• Geotechnische informatie DINO loket 
• NEN 3650/3651 
 
 
 

Figuur 1: HDD Kornwerder sluizen 
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2 WERKMETHODE 

Voor de aanleg van ondergrondse netwerken bestaande uit kabels en leidingen kunnen horizontaal 
gestuurd boringen ingezet worden om wegen, watergangen en andere infrastructurele constructies 
te kruisen. Daar de werkzaamheden worden uitgevoerd met een sleufloze techniek wordt de hinder 
bovengronds tot een minimum beperkt. 
 
Voorafgaand aan de uitvoering van een horizontaal gestuurd boring wordt geotechnisch 
grondonderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van de van eisen van de vergunningverlenende instantie kan 
dit onderzoek bestaan uit sonderingen, handboring of andere geotechnisch grondonderzoeken. De 
gegevens hiervan dienen als input voor de sterkte- en muddrukberekeningen en het boorplan. Van 
elke boring worden tekeningen gemaakt welke de boring volledig in kaart brengen. Deze 
documenten worden ingediend bij de vergunningverlenende instanties als onderdeel van het 
boorplan.  
 
De geotechnische gegevens die gebruikt zijn voor het maken van de onderliggende berekeningen 
behorend bij deze boring zijn verkregen uit een bureaustudie. Voor deze berekeningen zijn de 
gebruikte gegevens conservatief geïnterpreteerd. Geotechnische grondonderzoeken ten behoeve 
van de uitvoering zullen ten behoeve van het definitieve boorplan worden uitgevoerd conform die 
hiervoor geldende normen.  
 
Een horizontaal gestuurde boring is een techniek waarbij de werkzaamheden vanaf het maaiveld 
plaatsvinden. De uitvoering van een horizontaal gestuurde boring is opgebouwd uit drie fasen: 

- Mobiliseren; 
- Pilotboring; 
- Ruimfase; 
- Intrekken van leiding; 
- Demobiliseren. 

 
Het mobiliseren bestaat uit het gereed maken van het terrein. Indien nog wordt er op de opstelplaats 
van de boorinstallatie een baan van een zand pakket of rijplaten aangebracht. Hiernaast wordt alle 
benodigde materieel aangevoerd en opgesteld. Aan de uittrede kant van de boring wordt in deze 
fase de leiding uitgelegd en gelast. 
 
Als eerst wordt vanaf het intredepunt een pilotboring uitgevoerd in het ontworpen tracé. Na de 
intrede wordt gestart met een rechtstand vervolgd door een neergaande bocht, een horizontaal 
gedeelte, na de opgaande bocht wordt het uittredepunt bereikt. Afhankelijk van de beschikbare 
ruimte en de buigstraal van de opgaande bocht kan na de opgaande bocht nog een rechtstand 
worden uitgevoerd. Tijdens de eerste fase worden de coördinaten van de pilotboring door middel 
van driedimensionale plaatsbepaling van de pilotboring verkregen. Bijvoorbeeld middels een 
gyroscoopmeetsysteem.  
 
In de tweede fase, de ruimfase, wordt aan het uiteinde van de boorstreng een ruimer (of verdringer) 
geplaatst. Tijdens de ruimfase, welke uit meerder ruimgangen kan bestaan, wordt de gewenste 
diameter van de boorgang verkregen. De keuze van de soort ruimer is afhankelijk van de plaatselijke 
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grondslag. Bij het aanbrengen van mantelbuizen / mediumvoerende buizen met een geringe 
diameter kan fase 2 (extra ruimgang) komen te vervallen en wordt de mantelbuis direct achter de 
ruimer ingetrokken (zoals omschreven in onderstaande “laatste” ruimgang). 
 
De derde en laatste fase is het intrekken van de productleiding(-en). De gereedliggende leiding(-en) 
worden hierbij met behulp van een trekkop direct achter de ruimer bevestigd en terug getrokken 
door het boorgat. Om uitstroom van bentoniet in het IJsselmeer te voorkomen wordt gebruik 
gemaakt van een dämmerplug. 
Als de leiding is in getrokken wordt het materieel gedemobiliseerd en het terrein hersteld. 
 
Tijdens alle fasen wordt gebruik gemaakt van zo geheten boorspoeling. Deze is bedoeld om de 
boorkop te koelen, de losgeboorde grond af te voeren en het stabiel houden van de tunnelwand. De 
boorspoeling wordt vanaf een hogedrukpomp via een hogedrukslang naar de boorinstallatie 
verpompt, door de holle boorstangen en door zijkanalen in de boorkop vervolgens de grond 
ingepompt. Tijdens iedere fase worden de doorspoeldrukken geregistreerd. Dit wordt gedaan om te 
controleren of er een constante return van de boorspoeling is. Tijdens de laatste fase, het intrekken 
van de leiding, kan er voor gekozen worden om drillgrout te gebruiken in plaats van bentoniet. 
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3 OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN 

Het volgende hoofdstuk bevat de werkomschrijving zoals de HDPE mantelbuizen door een nader te 
bepalen aannemer kunnen worden aangebracht. 
 

3.1 Tijdschema 

Hieronder wordt een globale planning van de HDD-boringen weergegeven. 

 

 Boring:  HDD-boring nr. 9 t/m nr. 15 
     
 Inrichten werkterrein      
 Aanvoer en mobilisatie      1,0 dag 
 Pilotboring - Boring nr.9     1,0 dag 
 Ruimen - Boring nr.9      1,0 dag 
 Intrekken - Boring nr.9      1,0 dag 
 Omzetten boorstelling      1,0 dag 
 Boring nr.10 t/m nr.15 (zie werkzaamheden boring nr. 9) 30,0 dag 
 Demobiliseren en afvoeren     1,0 dag 
 Opruimen en herstellen werkterrein  
 
De startdatum van de werkzaamheden wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever. Mogelijk 
wordt het intrekken van de mantelbuis in één aaneengesloten fase uitgevoerd. Hierdoor kan het 
voorkomen dat er volcontinu geboord moet worden totdat de boring gereed is. 
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3.2 Indicatieve personeelsbezetting boring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Bezetting afhankelijk van bedrijfsprofiel opdrachtnemer 

Bedrijfsleider 

Projectleider Hoofduitvoerder 

Uitvoerder 

Boorploeg 

 (60 / 100 tonner) 

Calculator / WvB Uitvoerder 

Boorploeg  

(16 tonner) 

Boorploeg 

(7 tonner) 

Tekenaar Engineer 

Boorploeg 

(3,5 tonner) 
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3.3   Kwaliteit en keuring van bouwmaterialen 

Alle te gebruiken materialen en grondstoffen zullen minimaal voldoen aan de hiervoor in Nederland 
geldende kwaliteitsnormen. 
 
3.3.1 Buizen 

HDPE buis 
De in te trekken HDPE buizen worden door de aannemer te beschikking gesteld en op het werk 
geleverd. 
 
 
3.3.2 Boorvloeistof 

De boorvloeistof kan samengesteld worden uit met water vermengde bentoniet. Indien nodig wordt 
bekeken of de samenstelling van de boorspoeling verder aangepast dient te worden aan de locale 
bodemopbouw. Uitgangspunt daarbij is dat een boorspoeling wordt verkregen die voldoende steun 
geeft aan het boorgat in de plaatselijke ondergrond.  
De gemiddelde samenstelling van de boorspoeling bedraagt 30-50 kg bentoniet per 1.000 liter water. 
Het soortelijke gewicht van de boorspoeling bedraagt circa 1.200 kg/m3 afhankelijk van de 
omstandigheden. Een certificaat van een mogelijk product is in bijlage 5 opgenomen. 
 
3.3.3 Debieten 

Op basis van de te verwachten samenstelling van de grondgesteldheid, zijn voor de verschillende 
boorfasen de volgende debieten berekend:   

Pilotfase: 10 à 30 l/min 
 Intrekken: 40 à 80 l/min 
Om ongewenste muduitbraken te voorkomen dient de maximaal toelaatbare muddruk niet door de 
minimaal benodigde muddruk te worden overschreden. De volledige berekening van de muddruk is 
te vinden in bijlage 3. 
 
In de meeste gevallen is de muddruk tijdens Pilotfase maatgevend omdat tijdens deze fase de 
afstroming van de vrijkomende boorspoeling slechts aan één zijde mogelijk is. Dit doet zich 
hoofdzakelijk voor bij het uittredepunt van de boring en in mindere mate aan het beging. Door bij 
het naderen van het uittredepunt de voortgangssnelheid, het debiet en de druk in dat gebied te 
verlagen is de kans op een zogenaamde Blow-Out nihil. 
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3.3.4 Samenstellen en intrekken van de HDPE leiding 

Het samenstellen van de leiding gebeurd met hydraulische kranen en gekwalificeerd personeel. De in 
te trekken HDPE buis zal mogelijk uit verschillende lengten bestaan en zal vooraf door middel van 
spiegellassen samengesteld worden op een nader te bepalen locatie. Wanneer de gelaste buis de 
juiste lengte heeft zal deze door een boot naar het uittredepunt worden gesleept.  
De spiegellasser en apparatuur zal RTD gekwalificeerd zijn. 
 
Buizen tot de diameter Ø 200 kunnen worden geleverd uit één stuk (afhankelijk van de totaallengte 
van de mantelbuis).  Er worden dus geen spiegellassen aangebracht en de buis kan rechtstreek vanaf 
de haspel worden ingetrokken. 
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3.4   In te zetten boormaterieel (voorbeeld) 

 

 
Figuur 2: 100 tons boorinstallatie 

 

(minimaal) In te zetten boorinstallatie m.b.t. tot de uit te voeren boring 
De HDD boring, zoals beschreven in dit boorplan, zal worden uitgevoerd met behulp van een maxi rig 
met een trekkracht van minimaal 60 ton, zie bijlage 3 voor de volledige berekening van de trekkracht. 
De boring wordt bijvoorbeeld uitgevoerd met behulp van een gyroscoopmeetsysteem. 
 
De op de afbeelding weergegeven boorinstallatie is ter indicatie. De aannemer bepaalt welk 
boormaterieel er ingezet wordt voor de uitvoering van deze boring. Voorbeelden van technische 
gegevens van mogelijk boormaterieel, zijn terug te vinden in bijlage 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Boorplan            Werknummer: 482.15.2.039-01  

Afsluitdijk / Breezanddijk       Pagina: 13 
 

 

3.5 Boortechnische wijze van uitvoering 

3.5.1 Werkterrein 

Indien nodig wordt er voordat het boormaterieel wordt aangevoerd een zandbaan en/of 
rijplatenbaan en werkterrein aangelegd. 
 
Intredelocatie: 
De intredelocatie van de boring is gelegen aan de IJsselmeerkant ter hoogte van Breezandijk, zie 
Figuur 1. De locatie wordt, indien noodzakelijk, voorzien van een zandbaan en / of platenbaan. De 
benodigde oppervlakte bedraagt ca 600m2.  
 
Op de intredelocatie zal het volgende materieel worden ingezet. 

- Boorrig 300 ton (incl. boorstangen en werkplaatscontainer); 
- Bentonietpomp 2.500 ltr; 
- Mixinstallatie 2.500 ltr; 
- Recyclinginstallatie 3.200 ltr incl. voorraadtank 
- 4 stuks Wavo pompen; 
- Stroomaggregaat;  
- Schaftkeet;  
- graafmachine. 
 

Plaatsing van apparatuur wordt aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. De bovenstaande 
weergave is een voorbeeld. De booraannemer bepaalt de inzet van het benodigde materieel en 
materiaal. Hiernaast dient de aannemer zorg te dragen voor de benodigde verkeersvoorzieningen. Op 
tekening 482 15 2 039-202 is een indicatie van een mogelijke opstelling van het materieel te zien.  
 
De maximale berekende trekkracht is circa 45 ton (45.146). De volledige berekening van de 
trekkracht is te vinden in bijlage 3. Het is aan booraannemer om zijn boorequipment hierop aan te 
passen. 
 
Ter plaatse van het intredepunt wordt een put  van circa 2 m2 gegraven om de uitkomende 
boorspoeling op te vangen. Ter plaats van het intrede punt wordt ook de boorspoeling aangemaakt. 
Indien hier geen water voorhanden is wordt er voor het aanmaken van de boorspoeling water 
aangevoerd. De vrijkomende spoeling wordt gerecycled. Na het maken van beide boringen wordt de 
voerbodige boorspoeling afgevoerd door zuigwagens naar een geschikte stortplaats. 
 
Uittredelocatie: 
Het uittredepunt is gelegen in het IJsselmeer buiten de beschermszone van de dijk. De mantelbuis 
wordt op een nader te bepalen locatie samengesteld en naar het uittredepunt gesleept.  Tijdens het 
intrekken wordt de mantelbuis begeleid door een multicat. 
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3.5.2 Werkwijze Gestuurde Boringen 

 Aan- en afvoer via normaal wegtransport, truck met dieplader voor boor rig (het een 
en ander afhankelijk van het in te zetten materieel). 

 Inrichten in- en uittredezijde boring met rijplaten en eventueel bouwhekken; 

 Lokaliseren ligging kabels en leidingen; 

 Graven intrede- en uittredeput voor boring (ca. 2 m3); 

 Mobilisatie boorinstallatie met toebehoren op rig-site; 

 Mixen bentonietspoeling; 

 Globale samenstelling 30 - 50 kg bentoniet / 1 m3 water; 

 Mits dit nodig is, kunnen er eventueel polymeren toegepast worden; 

 Water voor spoelingsamenstelling zal in de omgeving worden verkregen (of worden 
aangevoerd); 

 Maken pilotboring; 

 Ruimen van het boorgat; 

 Intrekken mantelbuizen; 

 Leegzuigen van de boorgaten d.m.v. vloeistofdichte zuigwagens; 

 Demobilisatie van de boorinstallatie en afvoer van het materieel. Werkwijze 
omgekeerd identiek als bij aanvoer en opbouw; 

 Opruimen en herstellen werkterrein rondom in- en uittredepunt inclusief 
toegangsweg. 

 
3.5.3 Kwaliteitsregistratie 

Tijdens de pilotboringen, het ruimen van de boorgaten en het intrekken van de buizen worden een 
aantal gegevens zoals torque, mudflow, trekkracht door middel van meters op de rig weergegeven. 
De gegevens worden bijgehouden op een registratieformulier muddrukken. Eventueel vindt 
registratie van locatie en hoogteligging in RD – coördinaten t.o.v. NAP plaats. 
 
Als er met een walkovermeetsysteem gewerkt wordt, worden de meetgegevens van de survey met 
de hand bijgehouden, als er met een gyroscoopmeetsysteem geboord wordt gebeurt dit 
automatisch. Aan de hand van deze gegevens en van de  veldmetingen wordt de revisie gemaakt. De 
revisie zal worden ingetekend op het tracé en detail tekeningen van het omvattende werk welk 
wordt verzorgd door aannemer. Alle geregistreerde gegevens worden door de booraannemer 
gearchiveerd. Hiernaast zal er tijdens de aanleg toezicht zijn vanuit de opdrachtgever. 
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3.6 Bestaande kabels en leidingen 

Voor uitvoering wordt door aannemer een KLIC melding gedaan, om de ligging van de bestaande 
ondergrondse infrastructuur in kaart te brengen. Tevens zal indien nodig met de betreffende 
leidingbeheerders contact worden opgenomen. Voor aanvang van de boring worden er proefsleuven 
gemaakt nabij het begin en einde van de boringen. Aan de hand van deze proefsleuven worden 
vervolgens de in- en uittredeputten gegraven. 
 
In het dwarsprofiel van de boring, zoals weergegeven op tekeningen nrs. 482.15.2.039-104, zijn de 
bestaande kabels en leidingen weergegeven. De KLIC melding zal tijdens de uitvoering op het 
werkaanwezig zijn. 
 
 
3.7 Overlegstructuur, procesbeheersing, procedures 

Voor dit project wordt een V&G – (deel)plan opgesteld welke tijdens uitvoering op het werk 
aanwezig zal zijn. Het V&G plan wordt 3 maanden voorafgaand aan de uitvoering van de 
werkzaamheden ingediend. 
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4 BEREKENINGEN VOOR DE BORINGEN 

Voor uitvoering van de boringen kunnen diverse berekeningen uitgevoerd worden met betrekking 
tot treksterkte van de buizen en de muddrukken. Deze berekeningen zijn uitgevoerd conform NEN 
3650 / 3651. 
 
 
4.1 Uitgangspunten 

Materiaal en buis gegevens 

Voor de horizontaal gestuurde boring zijn de volgende materiaal en mantelbuizen gehanteerd: 
 
Boring nr. 9  – tekening nr. 482.15.2.039-104 
Materiaal  : HDPE PE 100 SDR-13,6 
Aantal buizen  :  1 st 
Uitwendige diameter  :  250 mm 
Wanddikte  : 18,4 mm 
Korte duur Elasticiteitsmodulus  : 975 N/mm2 
Lange duur Elasticiteitsmodulus  : 350 N/mm2 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt  : 1610-5 (mm/mm) K¹ 
Axiale verhouding zuivere trek/buigtrek  : 0,65 - 
Tangentiele verhouding zuivere trek/buigtrek : 0,65 - 
Toelaatbare korte duur spanning  : 10,0 N/mm2 
Toelaatbare lange duur spanning  : 8,0 N/mm2 
 

Lengte boring  : 219,45 m 
Diepte boring  : circa 9,00 m - t.o.v. maaiveld 
Intrede hoek boring  :  20 º 
Uittredehoek boring  : 15 º 
Bochtstraal neergaande bocht  : 150 m 
Bochtstraal opgaande bocht  : 150 m 
Kromtestraal op de rollenbaan/maaiveld  : 150 m 
 
Boring nr. 15  – tekening nr. 482.15.2.039-104 
Materiaal  : HDPE PE 100 SDR-13,6 
Aantal buizen  :  1 st 
Uitwendige diameter  :  250 mm 
Wanddikte  : 18,4 mm 
Korte duur Elasticiteitsmodulus  : 975 N/mm2 
Lange duur Elasticiteitsmodulus  : 350 N/mm2 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt  : 1610-5 (mm/mm) K¹ 
Axiale verhouding zuivere trek/buigtrek  : 0,65 - 
Tangentiele verhouding zuivere trek/buigtrek : 0,65 - 
Toelaatbare korte duur spanning  : 10,0 N/mm2 
Toelaatbare lange duur spanning  : 8,0 N/mm2 
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Lengte boring  : 219,45 m 
Diepte boring  : circa 9,00 m - t.o.v. maaiveld 
Intrede hoek boring  :  20 º 
Uittredehoek boring  : 15 º 
Bochtstraal neergaande bocht  : 150 m 
Bochtstraal opgaande bocht  : 150 m 
Kromtestraal op de rollenbaan/maaiveld  : 150 m 
 
 
4.1.1 Grondgegevens 

Het onderzoek bestaat uit sondering inclusief elektrische kleef en grondgegevens conform NEN 5140. 
De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in Bijlage 3 van dit rapport en op de boortekening. 
 
De onzekerheidsfactoren voor de grondmechanische parameters zijn in deze parameters nog niet 
verwerkt, deze worden separaat in de berekening meegenomen, overeenkomstig Tabel B.2 “Partiële 
onzekerheidsfactoren in verband met modelonzekerheidtabel” van de NEN 3650. 
 
 
4.1.2 Belastingen 

 
In de sterkteberekening zijn de volgende belastingen meegenomen. 
 
Eigengewicht, excl. inhoud Qeg 
Het eigengewicht van de lege buis is in de berekening als gewichtsbelasting opgenomen, met 
inachtneming van de grondwaterstand. 
 
Grondbelasting Q 
De grondbelasting wordt berekend conform de formules zoals opgegeven in de NEN 3650. 
 
Verkeersbelasting Qv 
Voor de buis is de verkeersbelasting overeenkomend, volgens de VOSB, aangehouden. 
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4.2 Berekeningen 

Voor de sterkteberekening van de horizontaal gestuurde boring wordt onderscheid gemaakt in de 
volgende fases: 
§ 4.2.1: De buis op rollenbaan 
§ 4.2.2: De buis het boorgat intrekken 
§ 4.2.3: De ‘bedrijfstoestand’ van de buis 
 
In §4.2.4 en 4.2.5 is respectievelijk de berekening van de deflectie en de muddruk opgenomen. 
 
 
4.2.1 De mantelbuis op rollenbaan 

Voor de berekening van de spanningen in de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, op 
de rollenbaan wordt verwezen naar pagina 5 van de sterkteberekeningen, opgenomen in 
Bijlage 3. 
 
De omtreksspanning Sx is nihil en wordt bij het intrekken niet in ogenschouw genomen. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-104 boring nr. 9. 
De maximaal berekende langsspanning S bedraagt 1,46 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de kromtestraal op de rollenbaan en de wrijving tussen de buis en het maaiveld.  
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-104 boring nr. 15. 
De maximaal berekende langsspanning S bedraagt 1,46 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de kromtestraal op de rollenbaan en de wrijving tussen de buis en het maaiveld.  
 
 
4.2.2 De mantelbuis het boorgat intrekken 

Voor de berekening van de spanningen in de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, 
tijdens het intrekken van deze buis in het boorgat wordt verwezen naar pagina 8 van de 
sterkteberekeningen, opgenomen in Bijlage 3. 
 
De omtreksspanning Sx is nihil en wordt bij het intrekken niet in ogenschouw genomen. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-104 boring nr. 9. 
De maximaal berekende langsspanning Sy bedraagt 3,98 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de combinatie van de trekkracht voor het intrekken en spanningen t.g.v. de 
kromtestralen in de boring. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-104 boring nr. 15. 
De maximaal berekende langsspanning Sy bedraagt 3,98 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de combinatie van de trekkracht voor het intrekken en spanningen t.g.v. de 
kromtestralen in de boring. 
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4.2.3 De ‘bedrijfstoestand’ van de mantelbuis 

In de ‘bedrijfstoestand’ van de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, zijn op vijf maatgevende 
doorsneden de spanningen in de buis berekend, zoals weergegeven op de tekening met de letters A 
t/m E. 
Voor de berekeningen van de spanningen in de buis in bedrijfstoestand wordt verwezen naar 
pagina’s 10 & 11 van de sterkteberekeningen, opgenomen in Bijlage 3. 
 
 
4.2.4 Deflectie berekening 

De deflectie van de buis is berekend op de vijf aangegeven doorsneden, zoals weer gegeven op 
tekening nr. 482.15.2.039-104 opgenomen in Bijlage 3. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-104 boring nr. 9. 
De maximaal berekende deflectie van de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, bedraagt 13,17 
mm, zie pagina 12 van de sterkteberekening in Bijlage 3. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-104 boring nr. 15. 
De maximaal berekende deflectie van de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, bedraagt 11,98 
mm, zie pagina 12 van de sterkteberekening in Bijlage 3. 
 
 
4.2.5 Boorspoel berekening 

Op de markante doorsneden A t/m E, zijn de boorspoeldruk berekeningen uitgevoerd. De resultaten 
zijn opgenomen in genoemd op pagina 13 en 14 van de berekeningen in Bijlage 3. 
Tevens is een aanvullende boorspeldrukberekening bijgevoegd in Bijlage 3. 
 
4.3 Conclusies 

Op basis van de tekening, het grondmechanisch onderzoek en de beschreven uitgangspunten in dit 
rapport zijn de horizontaal gestuurde boringen berekend overeenkomstig de NEN 3650 en NEN 3651. 
 
- Boring tekening nr. 482.15.2.039-104 boring nr. 9. 
- De maximaal berekende omtreksspanning (Sx = 5,78 N/mm2) en de maximaal berekende 

langsspanning (Sy = 0,82 N/mm2) zijn kleiner dan de toelaatbare spanningen (St = 8 N/mm2). 
- De maximaal berekende deflectie bedraagt 13,17 mm, deze is kleiner dan de toelaatbare 18,53 

mm. 
 
- Boring tekening nr. 482.15.2.039-104 boring nr. 15. 
- De maximaal berekende omtreksspanning (Sx = 5,27 N/mm2) en de maximaal berekende 

langsspanning (Sy = 0,82 N/mm2) zijn kleiner dan de toelaatbare spanningen (St = 8 N/mm2). 
- De maximaal berekende deflectie bedraagt 11,98 mm, deze is kleiner dan de toelaatbare 18,53 

mm. 
 
Uit de berekeningen volgt dat het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen uit de betreffende normen. 
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Bijlage 1: Tekening 
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Bijlage 2: Luchtfoto 
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1 PROJECTOMSCHRIJVING 

Om Windpark Fryslân op het openbare electriciteitsnet aan te sluiten is een kabeltracé voorzien dat 
loopt vanaf het substation op Breezanddijk naar de kop van de afsluitdijk. Het kabeltracé van Windpark 
Fryslân bestaat uit twee kabelcircuits van 3 1-fase kabels elk plus twee mantelbuizen voor 
glasvezelkabels. Het deel van het kabeltracé dat over de Afsluitdijk loopt, is gepland aan de noordkant 
van de snelweg, deels onder het bestaande fietspad. Daar waar aanleg middels openontgraving of niet 
mogelijk is, zijn horizontaalgestuurdeboringen (HDD’s) gepland. 
 
Om de uitvoerbaarheid te toetsen zijn is in dit document een boorplan opgesteld waarin in een van de 
mogelijke uitvoeringswijze omschreven is en zijn de berekeningen te vinden van een  
horizontaalgestuudeboring die gepland is voor het kruisen van de Rijksweg A7 ten hoogte van KM 86.7 
nabij Breezanddijk. Dit document is geschreven ten behoeve van de vergunningsaanvraag en is niet 
bestemd voor de uitvoering. Definitieve werkplannen zullen 3 maanden en de definitieve boorplannen 
3 weken voor de start van de uitvoering van de werkzaamheden worden ingediend bij de 
vergunningverlenende instanties.  
 



 

Boorplan            Werknummer: 482.15.2.039-06 

Afsluitdijk / Kornwerderzand       Pagina: 5 
 

 

De passage bij de A7 zal gemaakt worden middels een tweetal boringen met een onderlinge afstand 
van circa 5,0 m. De lengte van de boringen is ca. 315 meter (zie tekening nr. 482.15.2.039-106 – boring 
nr. A en 482.15.2.039-106 – boring nr. B. Per boring wordt een bundel mantelbuizen aangebracht, te 
weten 3 stuks 250 HDPE en 1 stuks 110 HDPE. In deze mantelbuizen komen de kabels van windpark 
Fryslân te liggen. 

 
 
De werkmethode is gebaseerd op de volgende documenten: 
• Werkomschrijving voor het project 
• Boorplan: 

482.15.2.039-06 
• Detailtekeningen: 
 482.15.2.039-106_R0 
• Geotechnische informatie DINO loket 
• NEN 3650/3651 

Figuur 1: HDD Kornwerder sluizen 



 

Boorplan            Werknummer: 482.15.2.039-06 

Afsluitdijk / Kornwerderzand       Pagina: 6 
 

 

2 WERKMETHODE 

Voor de aanleg van ondergrondse netwerken bestaande uit kabels en leidingen kunnen horizontaal 
gestuurd boringen ingezet worden om wegen, watergangen en andere infrastructurele constructies 
te kruisen. Daar de werkzaamheden worden uitgevoerd met een sleufloze techniek wordt de hinder 
bovengronds tot een minimum beperkt. 
 
Voorafgaand aan de uitvoering van een horizontaal gestuurd boring wordt geotechnisch 
grondonderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van de van eisen van de vergunningverlenende instantie kan 
dit onderzoek bestaan uit sonderingen, handboring of andere geotechnisch grondonderzoeken. De 
gegevens hiervan dienen als input voor de sterkte- en muddrukberekeningen en het boorplan. Van 
elke boring worden tekeningen gemaakt welke de boring volledig in kaart brengen. Deze 
documenten worden ingediend bij de vergunningverlenende instanties als onderdeel van het 
boorplan.  
 
De geotechnische gegevens die gebruikt zijn voor het maken van de onderliggende berekeningen 
behorend bij deze boring zijn verkregen uit een bureaustudie. Voor deze berekeningen zijn de 
gebruikte gegevens conservatief geïnterpreteerd. Geotechnische grondonderzoeken ten behoeve 
van de uitvoering zullen ten behoeve van het definitieve boorplan worden uitgevoerd conform die 
hiervoor geldende normen.  
 
Een horizontaal gestuurde boring is een techniek waarbij de werkzaamheden vanaf het maaiveld 
plaatsvinden. De uitvoering van een horizontaal gestuurde boring is opgebouwd uit drie fasen: 

- Mobiliseren; 
- Pilotboring; 
- Ruimfase; 
- Intrekken van leiding; 
- Demobiliseren. 

 
Het mobiliseren bestaat uit het gereed maken van het terrein. Indien nog wordt er op de opstelplaats 
van de boorinstallatie een baan van een zand pakket of rijplaten aangebracht. Hiernaast wordt alle 
benodigde materieel aangevoerd en opgesteld. Aan de uittrede kant van de boring wordt in deze 
fase de leiding uitgelegd en gelast. 
 
Als eerst wordt vanaf het intredepunt een pilotboring uitgevoerd in het ontworpen tracé. Na de 
intrede wordt gestart met een rechtstand vervolgd door een neergaande bocht, een horizontaal 
gedeelte, na de opgaande bocht wordt het uittredepunt bereikt. Afhankelijk van de beschikbare 
ruimte en de buigstraal van de opgaande bocht kan na de opgaande bocht nog een rechtstand 
worden uitgevoerd. Tijdens de eerste fase worden de coördinaten van de pilotboring door middel 
van driedimensionale plaatsbepaling van de pilotboring verkregen. Bijvoorbeeld middels een 
gyroscoopmeetsysteem.  
 
In de tweede fase, de ruimfase, wordt aan het uiteinde van de boorstreng een ruimer (of verdringer) 
geplaatst. Tijdens de ruimfase, welke uit meerder ruimgangen kan bestaan, wordt de gewenste 
diameter van de boorgang verkregen. De keuze van de soort ruimer is afhankelijk van de plaatselijke 
grondslag. Bij het aanbrengen van mantelbuizen / mediumvoerende buizen met een geringe 
diameter kan fase 2 (extra ruimgang) komen te vervallen en wordt de mantelbuis direct achter de 
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ruimer ingetrokken (zoals omschreven in onderstaande “laatste” ruimgang). 
 
De derde en laatste fase is het intrekken van de productleiding(-en). De gereedliggende leiding(-en) 
worden hierbij met behulp van een trekkop direct achter de ruimer bevestigd en terug getrokken 
door het boorgat.  
Als de leiding is in getrokken wordt het materieel gedemobiliseerd en het terrein hersteld. 
 
Tijdens alle fasen wordt gebruik gemaakt van zo geheten boorspoeling. Deze is bedoeld om de 
boorkop te koelen, de losgeboorde grond af te voeren en het stabiel houden van de tunnelwand. De 
boorspoeling wordt vanaf een hogedrukpomp via een hogedrukslang naar de boorinstallatie 
verpompt, door de holle boorstangen en door zijkanalen in de boorkop vervolgens de grond 
ingepompt. Tijdens iedere fase worden de doorspoeldrukken geregistreerd. Dit wordt gedaan om te 
controleren of er een constante return van de boorspoeling is. Tijdens de laatste fase, het intrekken 
van de leiding, kan er voor gekozen worden om drillgrout te gebruiken in plaats van bentoniet. 
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3 OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN 

Het volgende hoofdstuk bevat de werkomschrijving zoals de HDPE mantelbuizen door een nader te 
bepalen aannemer kunnen worden aangebracht. 
 

3.1 Tijdschema 

Hieronder wordt een globale planning van de HDD-boringen weergegeven. 

 

 Boring:  HDD-boring nr. A en boring nr. B. 
     
 Inrichten werkterrein      
 Aanvoer en mobilisatie      1,0 dag 
 Pilotboring - Boring nr. A     1,0 dag 
 Ruimen - Boring nr. A      1,0 dag 
 Intrekken - Boring nr. A      1,0 dag 
 Omzetten boorstelling      1,0 dag 
 Pilotboring - Boring nr. B     1,0 dag 
 Ruimen - Boring nr. B      1,0 dag 
 Intrekken - Boring nr. B      1,0 dag 
 Demobiliseren en afvoeren     1,0 dag 
 Opruimen en herstellen werkterrein  
 
De startdatum van de werkzaamheden wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever. Mogelijk 
wordt het intrekken van de mantelbuis in één aaneengesloten fase uitgevoerd. Hierdoor kan het 
voorkomen dat er volcontinu geboord moet worden totdat de boring gereed is. 
 
 
 
 
 
 
 



   

Boorplan         Werknummer: 482.15.2.039-01 

Afsluitdijk / Kornwerderzand       Pagina: 9   

 

 

3.2 Indicatieve personeelsbezetting boring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Bezetting afhankelijk van bedrijfsprofiel opdrachtnemer 

Bedrijfsleider 

Projectleider Hoofduitvoerder 

Uitvoerder 

Boorploeg 

 (60 / 100 tonner) 

Calculator / WvB Uitvoerder 

Boorploeg  

(16 tonner) 

Boorploeg 

(7 tonner) 

Tekenaar Engineer 

Boorploeg 

(3,5 tonner) 
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3.3   Kwaliteit en keuring van bouwmaterialen 

Alle te gebruiken materialen en grondstoffen zullen minimaal voldoen aan de hiervoor in Nederland 
geldende kwaliteitsnormen. 
 
3.3.1 Buizen 

HDPE buis 
De in te trekken HDPE buizen worden door de aannemer te beschikking gesteld en op het werk 
geleverd. 
 
 
3.3.2 Boorvloeistof 

De boorvloeistof kan samengesteld worden uit met water vermengde bentoniet. Indien nodig wordt 
bekeken of de samenstelling van de boorspoeling verder aangepast dient te worden aan de locale 
bodemopbouw. Uitgangspunt daarbij is dat een boorspoeling wordt verkregen die voldoende steun 
geeft aan het boorgat in de plaatselijke ondergrond.  
De gemiddelde samenstelling van de boorspoeling bedraagt 30-50 kg bentoniet per 1.000 liter water. 
Het soortelijke gewicht van de boorspoeling bedraagt circa 1.200 kg/m3 afhankelijk van de 
omstandigheden. Een certificaat van een mogelijk product is in bijlage 5 opgenomen. Tijdens de 
laatste fase, het intrekken van de leiding, kan er voor gekozen worden om drillgrout te gebruiken in 
plaats van bentoniet. 
 
3.3.3 Debieten 

Op basis van de te verwachten samenstelling van de grondgesteldheid, zijn voor de verschillende 
boorfasen de volgende debieten berekend:   

Pilotfase: 10 à 30 l/min 
 Intrekken: 40 à 80 l/min 
Om ongewenste muduitbraken te voorkomen dient de maximaal toelaatbare muddruk niet door de 
minimaal benodigde muddruk te worden overschreden. De volledige berekening van de muddruk is 
te vinden in bijlage 3. 
 
In de meeste gevallen is de muddruk tijdens Pilotfase maatgevend omdat tijdens deze fase de 
afstroming van de vrijkomende boorspoeling slechts aan één zijde mogelijk is. Dit doet zich 
hoofdzakelijk voor bij het uittredepunt van de boring en in mindere mate aan het beging. Door bij 
het naderen van het uittredepunt de voortgangssnelheid, het debiet en de druk in dat gebied te 
verlagen is de kans op een zogenaamde Blow-Out nihil. 
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3.3.4 Samenstellen en intrekken van de HDPE leiding 

Het samenstellen van de leiding gebeurd met hydraulische kranen en gekwalificeerd personeel. Het 
samenstellen van de mantelbuizen zal geschieden op het land. De exacte locatie wordt nader 
bepaald. De HDPE leiding zal vanaf het maaiveld worden ingetrokken. De in te trekken HDPE buis zal 
mogelijk uit verschillende lengten bestaan en zal vooraf door middel van spiegellassen samengesteld 
worden aan uittrede kant. De lasser en apparatuur zal RTD gekwalificeerd zijn.  
 
Buizen tot de diameter Ø 200 kunnen worden geleverd uit één stuk (afhankelijk van de totaallengte 
van de mantelbuis).  Er worden dus geen spiegellassen aangebracht en de buis kan rechtstreek vanaf 
de haspel worden ingetrokken. 
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3.4   In te zetten boormaterieel (voorbeeld) 

 

 
Figuur 2: 100 tons boorinstallatie 

 

(minimaal) In te zetten boorinstallatie m.b.t. tot de uit te voeren boring 
De HDD boring, zoals beschreven in dit boorplan, zal worden uitgevoerd met behulp van een maxi rig 
met een trekkracht van minimaal 100 ton, zie bijlage 3 voor de volledige berekening van de 
trekkracht. De boring wordt bijvoorbeeld uitgevoerd met behulp van een gyroscoopmeetsysteem. 
 
De op de afbeelding weergegeven boorinstallatie is ter indicatie. De aannemer bepaalt welk 
boormaterieel er ingezet wordt voor de uitvoering van deze boring. Voorbeelden van technische 
gegevens van mogelijk boormaterieel, zijn terug te vinden in bijlage 5. 
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3.5 Boortechnische wijze van uitvoering 

3.5.1 Werkterrein 

Indien nodig wordt er voordat het boormaterieel wordt aangevoerd een zandbaan en/of 
rijplatenbaan en werkterrein aangelegd. 
 
Intredelocatie: 
De intredelocatie van de boring is gelegen aan de IJsselmeerkant ter hoogte van Breezanddijk, zie 
Figuur 1. De locatie wordt, indien noodzakelijk, voorzien van een zandbaan en / of platenbaan. De 
benodigde oppervlakte bedraagt ca 600m2.  
 
Op de intredelocatie zal het volgende materieel worden ingezet. 

- Boorrig 300 ton (incl. boorstangen en werkplaatscontainer); 
- Bentonietpomp 2.500 ltr; 
- Mixinstallatie 2.500 ltr; 
- Recyclinginstallatie 3.200 ltr incl. voorraadtank 
- 4 stuks Wavo pompen; 
- Stroomaggregaat;  
- Schaftkeet;  
- graafmachine. 
 

Plaatsing van apparatuur wordt aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. De bovenstaande 
weergave is een voorbeeld. De booraannemer bepaalt de inzet van het benodigde materieel en 
materiaal. Hiernaast dient de aannemer zorg te dragen voor de benodigde verkeersvoorzieningen. Op 
tekening 482 15 2 039-202 is een indicatie van een mogelijke opstelling van het materieel te zien.  
 
De maximale berekende trekkracht is circa 80 ton (80,623). De volledige berekening van de 
trekkracht is te vinden in bijlage 3. Het is aan booraannemer om zijn boorequipment hierop aan te 
passen. 
 
Ter plaatse van het intredepunt wordt een put  van circa 2 m2 gegraven om de uitkomende 
boorspoeling op te vangen. Ter plaats van het intrede punt wordt ook de boorspoeling aangemaakt. 
Indien hier geen water voorhanden is wordt er voor het aanmaken van de boorspoeling water 
aangevoerd. De vrijkomende spoeling wordt gerecycled. Na het maken van beide boringen wordt de 
voerbodige boorspoeling afgevoerd door zuigwagens naar een geschikte stortplaats. 
 
Uittredelocatie: 
Bij het uittredepunt, welke is gelegen ten noorden van de Rijksweg A7 (nabij km 86,9), zie Figuur 1, kan 
worden volstaan met een werkterrein van ca. 100 m2. Dit is exclusief de benodigde werkstrook voor 
het uitleggen en samenstellen van de in te brengen boorstreng. De uittredelocatie wordt ingericht met 
onder andere boorpijpen en eventueel een graafmachine. Ook hier kunnen de werkterreinen waar 
nodig worden voorzien van een zand- en platenbaan.  
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3.5.2 Werkwijze Gestuurde Boringen 

 Aan- en afvoer via normaal wegtransport, truck met dieplader voor boor rig (het een 
en ander afhankelijk van het in te zetten materieel). 

 Inrichten in- en uittredezijde boring met rijplaten en eventueel bouwhekken; 

 Lokaliseren ligging kabels en leidingen; 

 Graven intrede- en uittredeput voor boring (ca. 2 m3); 

 Mobilisatie boorinstallatie met toebehoren op rig-site; 

 Mixen bentonietspoeling; 

 Globale samenstelling 30 - 50 kg bentoniet / 1 m3 water; 

 Mits dit nodig is, kunnen er eventueel polymeren toegepast worden; 

 Water voor spoelingsamenstelling zal in de omgeving worden verkregen (of worden 
aangevoerd); 

 Maken pilotboring; 

 Ruimen van het boorgat; 

 Intrekken mantelbuizen; 

 Leegzuigen van de boorgaten d.m.v. vloeistofdichte zuigwagens; 

 Demobilisatie van de boorinstallatie en afvoer van het materieel. Werkwijze 
omgekeerd identiek als bij aanvoer en opbouw; 

 Opruimen en herstellen werkterrein rondom in- en uittredepunt inclusief 
toegangsweg. 

 
3.5.3 Kwaliteitsregistratie 

Tijdens de pilotboringen, het ruimen van de boorgaten en het intrekken van de buizen worden een 
aantal gegevens zoals torque, mudflow, trekkracht door middel van meters op de rig weergegeven. 
De gegevens worden bijgehouden op een registratieformulier muddrukken. Eventueel vindt 
registratie van locatie en hoogteligging in RD – coördinaten t.o.v. NAP plaats. 
 
Als er met een walkovermeetsysteem gewerkt wordt, worden de meetgegevens van de survey met 
de hand bijgehouden, als er met een gyroscoopmeetsysteem geboord wordt gebeurt dit 
automatisch. Aan de hand van deze gegevens en van de  veldmetingen wordt de revisie gemaakt. De 
revisie zal worden ingetekend op het tracé en detail tekeningen van het omvattende werk welk 
wordt verzorgd door aannemer. Alle geregistreerde gegevens worden door de booraannemer 
gearchiveerd. Hiernaast zal er tijdens de aanleg toezicht zijn vanuit de opdrachtgever. 
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3.6 Bestaande kabels en leidingen 

Voor uitvoering wordt door aannemer een KLIC melding gedaan, om de ligging van de bestaande 
ondergrondse infrastructuur in kaart te brengen. Tevens zal indien nodig met de betreffende 
leidingbeheerders contact worden opgenomen. Voor aanvang van de boring worden er proefsleuven 
gemaakt nabij het begin en einde van de boringen. Aan de hand van deze proefsleuven worden 
vervolgens de in- en uittredeputten gegraven. 
 
In het dwarsprofiel van de boring, zoals weergegeven op tekeningen nr. 482.15.2.039-105 zijn de 
bestaande kabels en leidingen weergegeven. De KLIC melding zal tijdens de uitvoering op het 
werkaanwezig zijn. 
 
 
3.7 Overlegstructuur, procesbeheersing, procedures 

Voor dit project wordt een V&G – (deel)plan opgesteld welke tijdens uitvoering op het werk 
aanwezig zal zijn. Het V&G plan wordt 3 maanden voorafgaand aan de uitvoering van de 
werkzaamheden ingediend. 
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4 BEREKENINGEN VOOR DE BORINGEN 

Voor uitvoering van de boringen kunnen diverse berekeningen uitgevoerd worden met betrekking 
tot treksterkte van de buizen en de muddrukken. Deze berekeningen zijn uitgevoerd conform NEN 
3650 / 3651. 
 
4.1 Uitgangspunten 

Materiaal en buis gegevens 

Voor de horizontaal gestuurde boring zijn de volgende materiaal en mantelbuizen gehanteerd: 
 
Boring nr. A 250 (HDPE) – tekening nr. 482.15.2.039-106 
Materiaal  : HDPE PE 100 SDR-11 
Aantal buizen  :  3 st 
Uitwendige diameter  :  250 mm 
Wanddikte  : 22,8 mm 
Korte duur Elasticiteitsmodulus  : 975 N/mm2 
Lange duur Elasticiteitsmodulus  : 350 N/mm2 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt  : 1610-5 (mm/mm) K¹ 
Axiale verhouding zuivere trek/buigtrek  : 0,65 - 
Tangentiele verhouding zuivere trek/buigtrek : 0,65 - 
Toelaatbare korte duur spanning  : 10,0 N/mm2 
Toelaatbare lange duur spanning  : 8,0 N/mm2 
 

Lengte boring  : 291,72 m 
Diepte boring  : circa 11,39 m - t.o.v. maaiveld 
Intrede hoek boring  :  14 º 
Uittredehoek boring  : 15 º 
Bochtstraal neergaande bocht  : 150 m 
Bochtstraal opgaande bocht  : 150 m 
Kromtestraal op de rollenbaan/maaiveld  : 150 m 
 
Boring nr. A (110 HDPE)  – tekening nr. 482.15.2.039-106 
Materiaal  : HDPE PE 100 SDR-11 
Aantal buizen  :  1 st 
Uitwendige diameter  :  110 mm 
Wanddikte  : 10,0 mm 
Korte duur Elasticiteitsmodulus  : 975 N/mm2 
Lange duur Elasticiteitsmodulus  : 350 N/mm2 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt  : 1610-5 (mm/mm) K¹ 
Axiale verhouding zuivere trek/buigtrek  : 0,65 - 
Tangentiele verhouding zuivere trek/buigtrek : 0,65 - 
Toelaatbare korte duur spanning  : 10,0 N/mm2 
Toelaatbare lange duur spanning  : 8,0 N/mm2 
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Lengte boring  : 291,72 m 
Diepte boring  : circa 11,39 m - t.o.v. maaiveld 
Intrede hoek boring  :  14 º 
Uittredehoek boring  : 15 º 
Bochtstraal neergaande bocht  : 150 m 
Bochtstraal opgaande bocht  : 150 m 
Kromtestraal op de rollenbaan/maaiveld  : 150 m 
 
Boring nr. B (250 HDPE) – tekening nr. 482.15.2.039-106 
Materiaal  : HDPE PE 100 SDR-11 
Aantal buizen  :  3 st 
Uitwendige diameter  :  250 mm 
Wanddikte  : 22,8 mm 
Korte duur Elasticiteitsmodulus  : 975 N/mm2 
Lange duur Elasticiteitsmodulus  : 350 N/mm2 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt  : 1610-5 (mm/mm) K¹ 
Axiale verhouding zuivere trek/buigtrek  : 0,65 - 
Tangentiele verhouding zuivere trek/buigtrek : 0,65 - 
Toelaatbare korte duur spanning  : 10,0 N/mm2 
Toelaatbare lange duur spanning  : 8,0 N/mm2 
 

Lengte boring  : 314,66 m 
Diepte boring  : circa 11,39 m - t.o.v. maaiveld 
Intrede hoek boring  :  15 º 
Uittredehoek boring  : 15 º 
Bochtstraal neergaande bocht  : 150 m 
Bochtstraal opgaande bocht  : 150 m 
Kromtestraal op de rollenbaan/maaiveld  : 150 m 
 
Boring nr. B (110 HDPE)  – tekening nr. 482.15.2.039-106 
Materiaal  : HDPE PE 100 SDR-11 
Aantal buizen  :  1 st 
Uitwendige diameter  :  110 mm 
Wanddikte  : 10,0 mm 
Korte duur Elasticiteitsmodulus  : 975 N/mm2 
Lange duur Elasticiteitsmodulus  : 350 N/mm2 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt  : 1610-5 (mm/mm) K¹ 
Axiale verhouding zuivere trek/buigtrek  : 0,65 - 
Tangentiele verhouding zuivere trek/buigtrek : 0,65 - 
Toelaatbare korte duur spanning  : 10,0 N/mm2 
Toelaatbare lange duur spanning  : 8,0 N/mm2 
 

Lengte boring  : 314,66 m 
Diepte boring  : circa 11,39 m - t.o.v. maaiveld 
Intrede hoek boring  :  15 º 
Uittredehoek boring  : 15 º 
Bochtstraal neergaande bocht  : 150 m 
Bochtstraal opgaande bocht  : 150 m 
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Kromtestraal op de rollenbaan/maaiveld  : 150 m 
 
 
4.1.1 Grondgegevens 

Het onderzoek bestaat uit sondering inclusief elektrische kleef en grondgegevens conform NEN 5140. 
De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in Bijlage 3 van dit rapport en op de boortekening. 
 
De onzekerheidsfactoren voor de grondmechanische parameters zijn in deze parameters nog niet 
verwerkt, deze worden separaat in de berekening meegenomen, overeenkomstig Tabel B.2 “Partiële 
onzekerheidsfactoren in verband met modelonzekerheidtabel” van de NEN 3650. 
 
 
4.1.2 Belastingen 

 
In de sterkteberekening zijn de volgende belastingen meegenomen. 
 
Eigengewicht, excl. inhoud Qeg 
Het eigengewicht van de lege buis is in de berekening als gewichtsbelasting opgenomen, met 
inachtneming van de grondwaterstand. 
 
Grondbelasting Q 
De grondbelasting wordt berekend conform de formules zoals opgegeven in de NEN 3650. 
 
Verkeersbelasting Qv 
Voor de buis is de verkeersbelasting overeenkomend, volgens de VOSB, aangehouden. 
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4.2 Berekeningen 

Voor de sterkteberekening van de horizontaal gestuurde boring wordt onderscheid gemaakt in de 
volgende fases: 
§ 4.2.1: De buis op rollenbaan 
§ 4.2.2: De buis het boorgat intrekken 
§ 4.2.3: De ‘bedrijfstoestand’ van de buis 
 
In §4.2.4 en 4.2.5 is respectievelijk de berekening van de deflectie en de muddruk opgenomen. 
 
 
4.2.1 De mantelbuis op rollenbaan 

Voor de berekening van de spanningen in de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, op 
de rollenbaan wordt verwezen naar pagina 5 van de sterkteberekeningen, opgenomen in 
Bijlage 3. 
 
De omtreksspanning Sx is nihil en wordt bij het intrekken niet in ogenschouw genomen. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-106 boring nr. A – 110 HDPE. 
De maximaal berekende langsspanning S bedraagt 1,75 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de kromtestraal op de rollenbaan en de wrijving tussen de buis en het maaiveld.  
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-106 boring nr. A – 250 HDPE. 
De maximaal berekende langsspanning S bedraagt 2,07 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de kromtestraal op de rollenbaan en de wrijving tussen de buis en het maaiveld.  
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-106 boring nr. B – 110 HDPE. 
De maximaal berekende langsspanning S bedraagt 1,88 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de kromtestraal op de rollenbaan en de wrijving tussen de buis en het maaiveld.  
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-106 boring nr. B – 250 HDPE. 
De maximaal berekende langsspanning S bedraagt 2,20 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de kromtestraal op de rollenbaan en de wrijving tussen de buis en het maaiveld.  
 
 
4.2.2 De mantelbuis het boorgat intrekken 

Voor de berekening van de spanningen in de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, 
tijdens het intrekken van deze buis in het boorgat wordt verwezen naar pagina 8 van de 
sterkteberekeningen, opgenomen in Bijlage 3. 
 
De omtreksspanning Sx is nihil en wordt bij het intrekken niet in ogenschouw genomen. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-106 boring nr. A – 110 HDPE. 
De maximaal berekende langsspanning Sy bedraagt 6,28 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de combinatie van de trekkracht voor het intrekken en spanningen t.g.v. de 
kromtestralen in de boring. 
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Boring tekening nr. 482.14.2.039-106 boring nr. A – 250 HDPE. 
De maximaal berekende langsspanning Sy bedraagt 5,19 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de combinatie van de trekkracht voor het intrekken en spanningen t.g.v. de 
kromtestralen in de boring. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-106 boring nr. B – 110 HDPE. 
De maximaal berekende langsspanning Sy bedraagt 6,83 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de combinatie van de trekkracht voor het intrekken en spanningen t.g.v. de 
kromtestralen in de boring. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-106 boring nr. B – 250 HDPE. 
De maximaal berekende langsspanning Sy bedraagt 5,58 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de combinatie van de trekkracht voor het intrekken en spanningen t.g.v. de 
kromtestralen in de boring. 
 
 
4.2.3 De ‘bedrijfstoestand’ van de mantelbuis 

In de ‘bedrijfstoestand’ van de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, zijn op vijf maatgevende 
doorsneden de spanningen in de buis berekend, zoals weergegeven op de tekening met de letters A 
t/m E. 
Voor de berekeningen van de spanningen in de buis in bedrijfstoestand wordt verwezen naar 
pagina’s 10 & 11 van de sterkteberekeningen, opgenomen in Bijlage 3. 
 
 
4.2.4 Deflectie berekening 

De deflectie van de buis is berekend op de vijf aangegeven doorsneden, zoals weer gegeven op 
tekening nr. 482.15.2.039-106 opgenomen in Bijlage 3. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-106 boring nr. A – 110 HDPE. 
De maximaal berekende deflectie van de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, bedraagt 3,26 
mm, zie pagina 13 van de sterkteberekening in Bijlage 3. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-106 boring nr. A – 250 HDPE. 
De maximaal berekende deflectie van de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, bedraagt 7,33 
mm, zie pagina 13 van de sterkteberekening in Bijlage 3. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-106 boring nr. B – 110 HDPE. 
De maximaal berekende deflectie van de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, bedraagt 2.29 
mm, zie pagina 13 van de sterkteberekening in Bijlage 3. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-106 boring nr. B – 250 HDPE. 
De maximaal berekende deflectie van de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, bedraagt 5,15 
mm, zie pagina 13 van de sterkteberekening in Bijlage 3. 
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4.2.5 Boorspoel berekening 

Op de markante doorsneden A t/m E, zijn de boorspoeldruk berekeningen uitgevoerd. De resultaten 
zijn opgenomen in genoemd op pagina 13 en 14 van de berekeningen in Bijlage 3. 
Tevens is een aanvullende boorspeldrukberekening bijgevoegd in Bijlage 3. 
 
4.3 Conclusies 

Op basis van de tekening, het grondmechanisch onderzoek en de beschreven uitgangspunten in dit 
rapport zijn de horizontaal gestuurde boringen berekend overeenkomstig de NEN 3650 en NEN 3651. 
 
- Boring tekening nr. 482.14.2.039-106 boring nr. A – 110 HDPE. 
- De maximaal berekende omtreksspanning (Sx = 7,61 N/mm2) en de maximaal berekende 

langsspanning (Sy = 0,36 N/mm2) zijn kleiner dan de toelaatbare spanningen (St = 8 N/mm2). 
- De maximaal berekende deflectie bedraagt 3,26 mm, deze is kleiner dan de toelaatbare 8,00 

mm. 
 
- Boring tekening nr. 482.14.2.039-106 boring nr. A – 250 HDPE. 
- De maximaal berekende omtreksspanning (Sx = 7,74 N/mm2) en de maximaal berekende 

langsspanning (Sy = 0,82 N/mm2) zijn kleiner dan de toelaatbare spanningen (St = 8 N/mm2). 
- De maximaal berekende deflectie bedraagt 7,33 mm, deze is kleiner dan de toelaatbare 18,18 

mm. 
 
- Boring tekening nr. 482.14.2.039-106 boring nr. B – 110 HDPE. 
- De maximaal berekende omtreksspanning (Sx = 6,76 N/mm2) en de maximaal berekende 

langsspanning (Sy = 0,36 N/mm2) zijn kleiner dan de toelaatbare spanningen (St = 8 N/mm2). 
- De maximaal berekende deflectie bedraagt 2,29 mm, deze is kleiner dan de toelaatbare 8,00 

mm. 
 
- Boring tekening nr. 482.14.2.039-106 boring nr. B – 250 HDPE. 
- De maximaal berekende omtreksspanning (Sx = 6,78 N/mm2) en de maximaal berekende 

langsspanning (Sy = 0,82 N/mm2) zijn kleiner dan de toelaatbare spanningen (St = 8 N/mm2). 
- De maximaal berekende deflectie bedraagt 5,15 mm, deze is kleiner dan de toelaatbare 18,18 

mm. 
 
 
Uit de berekeningen volgt dat het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen uit de betreffende normen. 
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1 PROJECTOMSCHRIJVING 

Om Windpark Fryslân op het openbare electriciteitsnet aan te sluiten is een kabeltracé voorzien dat 
loopt vanaf het substation op Breezanddijk naar de kop van de afsluitdijk. Het kabeltracé van Windpark 
Fryslân bestaat uit twee kabelcircuits van 3 1-fase kabels elk plus twee mantelbuizen voor 
glasvezelkabels. Het deel van het kabeltracé dat over de Afsluitdijk loopt, is gepland aan de noordkant 
van de snelweg, deels onder het bestaande fietspad. Daar waar aanleg middels openontgraving of niet 
mogelijk is, zijn horizontaalgestuurdeboringen (HDD’s) gepland. 
 
Om de uitvoerbaarheid te toetsen zijn is in dit document een boorplan opgesteld waarin in een van de 
mogelijke uitvoeringswijze omschreven is en zijn de berekeningen te vinden van een  
horizontaalgestuudeboring die gepland is voor het passeren van de Rijksweg A7 ten oosten van 
Kornwerderzand ter hoogt van KM 97.5. Dit document is geschreven ten behoeve van de 
vergunningsaanvraag en is niet bestemd voor de uitvoering. Definitieve werkplannen zullen 3 maanden 
en de definitieve boorplannen 3 weken voor de start van de uitvoering van de werkzaamheden worden 
Tijdens de laatste fase, het intrekken van de leiding, kan er voor gekozen worden om drillgrout te 
gebruiken in plaats van bentoniet.ingediend bij de vergunningverlenende instanties. 
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De passage bij de Kornwerder sluizen zal gemaakt worden middels een tweetal boringen met een 
onderlinge afstand van circa 5,0 m. De lengte van de boringen is ca. 346 meter zie tekening nr. 
482.15.2.039-105 – boring nr. A) en ca. 346 meter (zie tekening nr. 482.15.2.039-105 – boring nr. B). 
Per boring wordt een bundel mantelbuizen aangebracht, te weten 3 stuks 250 HDPE en 1 stuks 110 
HDPE. In deze mantelbuizen komen de kabels van windpark Fryslân te liggen. 

 
 
De werkmethode is gebaseerd op de volgende documenten: 
• Werkomschrijving voor het project 
• Boorplan: 

482.15.2.039-05  
• Detailtekeningen: 
 482.15.2.039-105_R0 
• Geotechnische informatie DINO loket 
• NEN 3650/3651 
 
 
 
 
 

Figuur 1: HDD Kornwerder sluizen 
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2 WERKMETHODE 

Voor de aanleg van ondergrondse netwerken bestaande uit kabels en leidingen kunnen horizontaal 
gestuurd boringen ingezet worden om wegen, watergangen en andere infrastructurele constructies 
te kruisen. Daar de werkzaamheden worden uitgevoerd met een sleufloze techniek wordt de hinder 
bovengronds tot een minimum beperkt. 
 
Voorafgaand aan de uitvoering van een horizontaal gestuurd boring wordt geotechnisch 
grondonderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van de van eisen van de vergunningverlenende instantie kan 
dit onderzoek bestaan uit sonderingen, handboring of andere geotechnisch grondonderzoeken. De 
gegevens hiervan dienen als input voor de sterkte- en muddrukberekeningen en het boorplan. Van 
elke boring worden tekeningen gemaakt welke de boring volledig in kaart brengen. Deze 
documenten worden ingediend bij de vergunningverlenende instanties als onderdeel van het 
boorplan.  
 
De geotechnische gegevens die gebruikt zijn voor het maken van de onderliggende berekeningen 
behorend bij deze boring zijn verkregen uit een bureaustudie. Voor deze berekeningen zijn de 
gebruikte gegevens conservatief geïnterpreteerd. Geotechnische grondonderzoeken ten behoeve 
van de uitvoering zullen ten behoeve van het definitieve boorplan worden uitgevoerd conform die 
hiervoor geldende normen.  
 
Een horizontaal gestuurde boring is een techniek waarbij de werkzaamheden vanaf het maaiveld 
plaatsvinden. De uitvoering van een horizontaal gestuurde boring is opgebouwd uit drie fasen: 

- Mobiliseren; 
- Pilotboring; 
- Ruimfase; 
- Intrekken van leiding; 
- Demobiliseren. 

 
Het mobiliseren bestaat uit het gereed maken van het terrein. Indien nog wordt er op de opstelplaats 
van de boorinstallatie een baan van een zand pakket of rijplaten aangebracht. Hiernaast wordt alle 
benodigde materieel aangevoerd en opgesteld. Aan de uittrede kant van de boring wordt in deze 
fase de leiding uitgelegd en gelast. 
 
Als eerst wordt vanaf het intredepunt een pilotboring uitgevoerd in het ontworpen tracé. Na de 
intrede wordt gestart met een rechtstand vervolgd door een neergaande bocht, een horizontaal 
gedeelte, na de opgaande bocht wordt het uittredepunt bereikt. Afhankelijk van de beschikbare 
ruimte en de buigstraal van de opgaande bocht kan na de opgaande bocht nog een rechtstand 
worden uitgevoerd. Tijdens de eerste fase worden de coördinaten van de pilotboring door middel 
van driedimensionale plaatsbepaling van de pilotboring verkregen. Bijvoorbeeld middels een 
gyroscoopmeetsysteem.  
 
In de tweede fase, de ruimfase, wordt aan het uiteinde van de boorstreng een ruimer (of verdringer) 
geplaatst. Tijdens de ruimfase, welke uit meerder ruimgangen kan bestaan, wordt de gewenste 
diameter van de boorgang verkregen. De keuze van de soort ruimer is afhankelijk van de plaatselijke 
grondslag. Bij het aanbrengen van mantelbuizen / mediumvoerende buizen met een geringe 
diameter kan fase 2 (extra ruimgang) komen te vervallen en wordt de mantelbuis direct achter de 
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ruimer ingetrokken (zoals omschreven in onderstaande “laatste” ruimgang). 
 
De derde en laatste fase is het intrekken van de productleiding(-en). De gereedliggende leiding(-en) 
worden hierbij met behulp van een trekkop direct achter de ruimer bevestigd en terug getrokken 
door het boorgat.  
Als de leiding is in getrokken wordt het materieel gedemobiliseerd en het terrein hersteld. 
 
Tijdens alle fasen wordt gebruik gemaakt van zo geheten boorspoeling. Deze is bedoeld om de 
boorkop te koelen, de losgeboorde grond af te voeren en het stabiel houden van de tunnelwand. De 
boorspoeling wordt vanaf een hogedrukpomp via een hogedrukslang naar de boorinstallatie 
verpompt, door de holle boorstangen en door zijkanalen in de boorkop vervolgens de grond 
ingepompt. Tijdens iedere fase worden de doorspoeldrukken geregistreerd. Dit wordt gedaan om te 
controleren of er een constante return van de boorspoeling is. Tijdens de laatste fase, het intrekken 
van de leiding, kan er voor gekozen worden om drillgrout te gebruiken in plaats van bentoniet. 
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3 OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN 

Het volgende hoofdstuk bevat de werkomschrijving zoals de HDPE mantelbuizen door een nader te 
bepalen aannemer kunnen worden aangebracht. 
 

3.1 Tijdschema 

Hieronder wordt een globale planning van de HDD-boringen weergegeven. 

 

 Boring:  HDD-boring nr. A en boring nr. B. 
     
 Inrichten werkterrein      
 Aanvoer en mobilisatie      1,0 dag 
 Pilotboring - Boring nr. A     1,0 dag 
 Ruimen - Boring nr. A      1,0 dag 
 Intrekken - Boring nr. A      1,0 dag 
 Omzetten boorstelling      1,0 dag 
 Pilotboring - Boring nr. B     1,0 dag 
 Ruimen - Boring nr. B      1,0 dag 
 Intrekken - Boring nr. B      1,0 dag 
 Demobiliseren en afvoeren     1,0 dag 
 Opruimen en herstellen werkterrein   
 
De startdatum van de werkzaamheden wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever. Mogelijk 
wordt het intrekken van de mantelbuis in één aaneengesloten fase uitgevoerd. Hierdoor kan het 
voorkomen dat er volcontinu geboord moet worden totdat de boring gereed is. 
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3.2 Indicatieve personeelsbezetting boring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Bezetting afhankelijk van bedrijfsprofiel opdrachtnemer 

Bedrijfsleider 

Projectleider Hoofduitvoerder 

Uitvoerder 

Boorploeg 

 (60 / 100 tonner) 

Calculator / WvB Uitvoerder 

Boorploeg  

(16 tonner) 

Boorploeg 

(7 tonner) 

Tekenaar Engineer 

Boorploeg 

(3,5 tonner) 
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3.3   Kwaliteit en keuring van bouwmaterialen 

Alle te gebruiken materialen en grondstoffen zullen minimaal voldoen aan de hiervoor in Nederland 
geldende kwaliteitsnormen. 
 
3.3.1 Buizen 

HDPE buis 
De in te trekken HDPE buizen worden door de aannemer te beschikking gesteld en op het werk 
geleverd. 
 
3.3.2 Boorvloeistof 

De boorvloeistof kan samengesteld worden uit met water vermengde bentoniet. Indien nodig wordt 
bekeken of de samenstelling van de boorspoeling verder aangepast dient te worden aan de locale 
bodemopbouw. Uitgangspunt daarbij is dat een boorspoeling wordt verkregen die voldoende steun 
geeft aan het boorgat in de plaatselijke ondergrond.  
 
De gemiddelde samenstelling van de boorspoeling bedraagt 30-50 kg bentoniet per 1.000 liter water. 
Het soortelijke gewicht van de boorspoeling bedraagt circa 1.200 kg/m3 afhankelijk van de 
omstandigheden. Een certificaat van een mogelijk product is in bijlage 5 opgenomen. 
 
3.3.3 Debieten 

Op basis van de te verwachten samenstelling van de grondgesteldheid, zijn voor de verschillende 
boorfasen de volgende debieten berekend:   

Pilotfase: 10 à 30 l/min 
 Intrekken: 40 à 80 l/min 
Om ongewenste muduitbraken te voorkomen dient de maximaal toelaatbare muddruk niet door de 
minimaal benodigde muddruk te worden overschreden. De volledige berekening van de muddruk is 
te vinden in bijlage 3. 
 
In de meeste gevallen is de muddruk tijdens Pilotfase maatgevend omdat tijdens deze fase de 
afstroming van de vrijkomende boorspoeling slechts aan één zijde mogelijk is. Dit doet zich 
hoofdzakelijk voor bij het uittredepunt van de boring en in mindere mate aan het beging. Door bij 
het naderen van het uittredepunt de voortgangssnelheid, het debiet en de druk in dat gebied te 
verlagen is de kans op een zogenaamde Blow-Out nihil. 
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3.3.4 Samenstellen en intrekken van de HDPE leiding 

Het samenstellen van de leiding gebeurd met hydraulische kranen en gekwalificeerd personeel. Het 
samenstellen van de mantelbuizen zal geschieden op het land. De exacte locatie wordt nader 
bepaald. De HDPE leiding zal vanaf het maaiveld worden ingetrokken. De in te trekken HDPE buis zal 
mogelijk uit verschillende lengten bestaan en zal vooraf door middel van spiegellassen samengesteld 
worden aan uittrede kant. De lasser en apparatuur zal RTD gekwalificeerd zijn.  
 
Buizen tot de diameter Ø 200 kunnen worden geleverd uit één stuk (afhankelijk van de totaallengte 
van de mantelbuis).  Er worden dus geen spiegellassen aangebracht en de buis kan rechtstreek vanaf 
de haspel worden ingetrokken. 
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3.4   In te zetten boormaterieel (voorbeeld) 

 

 
Figuur 2: 100 tons boorinstallatie 

 

(minimaal) In te zetten boorinstallatie m.b.t. tot de uit te voeren boring 
De HDD boring, zoals beschreven in dit boorplan, zal worden uitgevoerd met behulp van een maxi rig 
met een trekkracht van minimaal 100 ton, zie bijlage 3 voor de volledige berekening van de 
trekkracht. De boring wordt bijvoorbeeld uitgevoerd met behulp van een gyroscoopmeetsysteem. 
 
De op de afbeelding weergegeven boorinstallatie is ter indicatie. De aannemer bepaalt welk 
boormaterieel er ingezet wordt voor de uitvoering van deze boring. Voorbeelden van technische 
gegevens van mogelijk boormaterieel, zijn terug te vinden in bijlage 5. 
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3.5 Boortechnische wijze van uitvoering 

3.5.1 Werkterrein 

Indien nodig wordt er voordat het boormaterieel wordt aangevoerd een zandbaan en/of 
rijplatenbaan en werkterrein aangelegd. 
 
Intredelocatie: 
De intredelocatie van de boring is gelegen aan de IJsselmeerkant ten oosten van de Kornwerder 
sluizen, zie Figuur 1. De locatie wordt, indien noodzakelijk, voorzien van een zandbaan en / of 
platenbaan. De benodigde oppervlakte bedraagt ca 600m2.  
 
Op de intredelocatie zal het volgende materieel worden ingezet. 

- Boorrig 300 ton (incl. boorstangen en werkplaatscontainer); 
- Bentonietpomp 2.500 ltr; 
- Mixinstallatie 2.500 ltr; 
- Recyclinginstallatie 3.200 ltr incl. voorraadtank 
- 4 stuks Wavo pompen; 
- Stroomaggregaat;  
- Schaftkeet;  
- graafmachine.  
 

Plaatsing van apparatuur wordt aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. De bovenstaande 
weergave is een voorbeeld. De booraannemer bepaalt de inzet van het benodigde materieel en 
materiaal. Hiernaast dient de aannemer zorg te dragen voor de benodigde verkeersvoorzieningen.  
 
De maximale berekende trekkracht is circa 90 ton (89,926). De volledige berekening van de 
trekkracht is te vinden in bijlage 3. Het is aan booraannemer om zijn boorequipment hierop aan te 
passen. 
 
Ter plaatse van het intredepunt wordt een put  van circa 2 m2 gegraven om de uitkomende 
boorspoeling op te vangen. Ter plaats van het intrede punt wordt ook de boorspoeling aangemaakt. 
Indien hier geen water voorhanden is wordt er voor het aanmaken van de boorspoeling water 
aangevoerd. De vrijkomende spoeling wordt gerecycled. Na het maken van beide boringen wordt de 
voerbodige boorspoeling afgevoerd door zuigwagens naar een geschikte stortplaats. 
 
Uittredelocatie: 
Bij het uittredepunt, welke is gelegen ten noorden van de Rijksweg A7 (nabij km 97,7), zie Figuur 1, kan 
worden volstaan met een werkterrein van ca. 100 m2. Dit is exclusief de benodigde werkstrook voor 
het uitleggen en samenstellen van de in te brengen boorstreng. De uittredelocatie wordt ingericht met 
onder andere boorpijpen en eventueel een graafmachine. Ook hier kunnen de werkterreinen waar 
nodig worden voorzien van een zand- en platenbaan.  
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3.5.2 Werkwijze Gestuurde Boringen 

 Aan- en afvoer via normaal wegtransport, truck met dieplader voor boor rig (het een 
en ander afhankelijk van het in te zetten materieel). 

 Inrichten in- en uittredezijde boring met rijplaten en eventueel bouwhekken; 

 Lokaliseren ligging kabels en leidingen; 

 Graven intrede- en uittredeput voor boring (ca. 2 m3); 

 Mobilisatie boorinstallatie met toebehoren op rig-site; 

 Mixen bentonietspoeling; 

 Globale samenstelling 30 - 50 kg bentoniet / 1 m3 water; 

 Mits dit nodig is, kunnen er eventueel polymeren toegepast worden; 

 Water voor spoelingsamenstelling zal in de omgeving worden verkregen (of worden 
aangevoerd); 

 Maken pilotboring; 

 Ruimen van het boorgat; 

 Intrekken mantelbuizen; 

 Leegzuigen van de boorgaten d.m.v. vloeistofdichte zuigwagens; 

 Demobilisatie van de boorinstallatie en afvoer van het materieel. Werkwijze 
omgekeerd identiek als bij aanvoer en opbouw; 

 Opruimen en herstellen werkterrein rondom in- en uittredepunt inclusief 
toegangsweg. 

 
3.5.3 Kwaliteitsregistratie 

Tijdens de pilotboringen, het ruimen van de boorgaten en het intrekken van de buizen worden een 
aantal gegevens zoals torque, mudflow, trekkracht door middel van meters op de rig weergegeven. 
De gegevens worden bijgehouden op een registratieformulier muddrukken. Eventueel vindt 
registratie van locatie en hoogteligging in RD – coördinaten t.o.v. NAP plaats. 
 
Als er met een walkovermeetsysteem gewerkt wordt, worden de meetgegevens van de survey met 
de hand bijgehouden, als er met een gyroscoopmeetsysteem geboord wordt gebeurt dit 
automatisch. Aan de hand van deze gegevens en van de  veldmetingen wordt de revisie gemaakt. De 
revisie zal worden ingetekend op het tracé en detail tekeningen van het omvattende werk welk 
wordt verzorgd door aannemer. Alle geregistreerde gegevens worden door de booraannemer 
gearchiveerd. Hiernaast zal er tijdens de aanleg toezicht zijn vanuit de opdrachtgever. 
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3.6 Bestaande kabels en leidingen 

Voor uitvoering wordt door aannemer een KLIC melding gedaan, om de ligging van de bestaande 
ondergrondse infrastructuur in kaart te brengen. Tevens zal indien nodig met de betreffende 
leidingbeheerders contact worden opgenomen. Voor aanvang van de boring worden er proefsleuven 
gemaakt nabij het begin en einde van de boringen. Aan de hand van deze proefsleuven worden 
vervolgens de in- en uittredeputten gegraven. 
 
In het dwarsprofiel van de boring, zoals weergegeven op tekeningen nr. 482.15.2.039-105, zijn de 
bestaande kabels en leidingen weergegeven. De KLIC melding zal tijdens de uitvoering op het 
werkaanwezig zijn. 
 
 
3.7 Overlegstructuur, procesbeheersing, procedures 

Voor dit project wordt een V&G – (deel)plan opgesteld welke tijdens uitvoering op het werk 
aanwezig zal zijn. Het V&G plan wordt 3 maanden voorafgaand aan de uitvoering van de 
werkzaamheden ingediend. 
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4 BEREKENINGEN VOOR DE BORINGEN 

Voor uitvoering van de boringen kunnen diverse berekeningen uitgevoerd worden met betrekking 
tot treksterkte van de buizen en de muddrukken. Deze berekeningen zijn uitgevoerd conform NEN 
3650 / 3651. 
 
 
4.1 Uitgangspunten 

Materiaal en buis gegevens 

Voor de horizontaal gestuurde boring zijn de volgende materiaal en mantelbuizen gehanteerd: 
 
Boring nr. A 250 (HDPE) – tekening nr. 482.15.2.039-105 
Materiaal  : HDPE PE 100 SDR-11 
Aantal buizen  :  3 st 
Uitwendige diameter  :  250 mm 
Wanddikte  : 22,8 mm 
Korte duur Elasticiteitsmodulus  : 975 N/mm2 
Lange duur Elasticiteitsmodulus  : 350 N/mm2 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt  : 1610-5 (mm/mm) K¹ 
Axiale verhouding zuivere trek/buigtrek  : 0,65 - 
Tangentiele verhouding zuivere trek/buigtrek : 0,65 - 
Toelaatbare korte duur spanning  : 10,0 N/mm2 
Toelaatbare lange duur spanning  : 8,0 N/mm2 
 

Lengte boring  : 348,03 m 
Diepte boring  : circa 9,21 m - t.o.v. maaiveld 
Intrede hoek boring  :  15 º 
Uittredehoek boring  : 16 º 
Bochtstraal neergaande bocht  : 150 m 
Bochtstraal opgaande bocht  : 150 m 
Kromtestraal op de rollenbaan/maaiveld  : 150 m 
 
Boring nr. A (110 HDPE)  – tekening nr. 482.15.2.039-105 
Materiaal  : HDPE PE 100 SDR-11 
Aantal buizen  :  1 st 
Uitwendige diameter  :  110 mm 
Wanddikte  : 10,0 mm 
Korte duur Elasticiteitsmodulus  : 975 N/mm2 
Lange duur Elasticiteitsmodulus  : 350 N/mm2 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt  : 1610-5 (mm/mm) K¹ 
Axiale verhouding zuivere trek/buigtrek  : 0,65 - 
Tangentiele verhouding zuivere trek/buigtrek : 0,65 - 
Toelaatbare korte duur spanning  : 10,0 N/mm2 
Toelaatbare lange duur spanning  : 8,0 N/mm2 
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Lengte boring  : 348,03 m 
Diepte boring  : circa 9,21 m - t.o.v. maaiveld 
Intrede hoek boring  :  15 º 
Uittredehoek boring  : 16 º 
Bochtstraal neergaande bocht  : 150 m 
Bochtstraal opgaande bocht  : 150 m 
Kromtestraal op de rollenbaan/maaiveld  : 150 m 
 
Boring nr. B (250 HDPE) – tekening nr. 482.15.2.039-105 
Materiaal  : HDPE PE 100 SDR-11 
Aantal buizen  :  3 st 
Uitwendige diameter  :  250 mm 
Wanddikte  : 22,8 mm 
Korte duur Elasticiteitsmodulus  : 975 N/mm2 
Lange duur Elasticiteitsmodulus  : 350 N/mm2 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt  : 1610-5 (mm/mm) K¹ 
Axiale verhouding zuivere trek/buigtrek  : 0,65 - 
Tangentiele verhouding zuivere trek/buigtrek : 0,65 - 
Toelaatbare korte duur spanning  : 10,0 N/mm2 
Toelaatbare lange duur spanning  : 8,0 N/mm2 
 

Lengte boring  : 346,15 m 
Diepte boring  : circa 9,21 m - t.o.v. maaiveld 
Intrede hoek boring  :  15 º 
Uittredehoek boring  : 16 º 
Bochtstraal neergaande bocht  : 150 m 
Bochtstraal opgaande bocht  : 150 m 
Kromtestraal op de rollenbaan/maaiveld  : 150 m 
 
Boring nr. B (110 HDPE)  – tekening nr. 482.15.2.039-105 
Materiaal  : HDPE PE 100 SDR-11 
Aantal buizen  :  1 st 
Uitwendige diameter  :  110 mm 
Wanddikte  : 10,0 mm 
Korte duur Elasticiteitsmodulus  : 975 N/mm2 
Lange duur Elasticiteitsmodulus  : 350 N/mm2 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt  : 1610-5 (mm/mm) K¹ 
Axiale verhouding zuivere trek/buigtrek  : 0,65 - 
Tangentiele verhouding zuivere trek/buigtrek : 0,65 - 
Toelaatbare korte duur spanning  : 10,0 N/mm2 
Toelaatbare lange duur spanning  : 8,0 N/mm2 
 

Lengte boring  : 346,15 m 
Diepte boring  : circa 9,21 m - t.o.v. maaiveld 
Intrede hoek boring  :  15 º 
Uittredehoek boring  : 16 º 
Bochtstraal neergaande bocht  : 150 m 
Bochtstraal opgaande bocht  : 150 m 
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Kromtestraal op de rollenbaan/maaiveld  : 150 m 
 
 
4.1.1 Grondgegevens 

Het onderzoek bestaat uit sondering inclusief elektrische kleef en grondgegevens conform NEN 5140. 
De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in Bijlage 3 van dit rapport en op de boortekening. 
 
De onzekerheidsfactoren voor de grondmechanische parameters zijn in deze parameters nog niet 
verwerkt, deze worden separaat in de berekening meegenomen, overeenkomstig Tabel B.2 “Partiële 
onzekerheidsfactoren in verband met modelonzekerheidtabel” van de NEN 3650. 
 
 
4.1.2 Belastingen 

 
In de sterkteberekening zijn de volgende belastingen meegenomen. 
 
Eigengewicht, excl. inhoud Qeg 
Het eigengewicht van de lege buis is in de berekening als gewichtsbelasting opgenomen, met 
inachtneming van de grondwaterstand. 
 
Grondbelasting Q 
De grondbelasting wordt berekend conform de formules zoals opgegeven in de NEN 3650. 
 
Verkeersbelasting Qv 
Voor de buis is de verkeersbelasting overeenkomend, volgens de VOSB, aangehouden. 
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4.2 Berekeningen 

Voor de sterkteberekening van de horizontaal gestuurde boring wordt onderscheid gemaakt in de 
volgende fases: 
§ 4.2.1: De buis op rollenbaan 
§ 4.2.2: De buis het boorgat intrekken 
§ 4.2.3: De ‘bedrijfstoestand’ van de buis 
 
In §4.2.4 en 4.2.5 is respectievelijk de berekening van de deflectie en de muddruk opgenomen. 
 
 
4.2.1 De mantelbuis op rollenbaan 

Voor de berekening van de spanningen in de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, op 
de rollenbaan wordt verwezen naar pagina 5 van de sterkteberekeningen, opgenomen in 
Bijlage 3. 
 
De omtreksspanning Sx is nihil en wordt bij het intrekken niet in ogenschouw genomen. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-105 boring nr. A – 110 HDPE. 
De maximaal berekende langsspanning S bedraagt 2,05 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de kromtestraal op de rollenbaan en de wrijving tussen de buis en het maaiveld.  
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-105 boring nr. A – 250 HDPE. 
De maximaal berekende langsspanning S bedraagt 2,38 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de kromtestraal op de rollenbaan en de wrijving tussen de buis en het maaiveld.  
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-105 boring nr. B – 110 HDPE. 
De maximaal berekende langsspanning S bedraagt 2,04 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de kromtestraal op de rollenbaan en de wrijving tussen de buis en het maaiveld.  
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-105 boring nr. B – 250 HDPE. 
De maximaal berekende langsspanning S bedraagt 2,37 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de kromtestraal op de rollenbaan en de wrijving tussen de buis en het maaiveld.  
 
 
4.2.2 De mantelbuis het boorgat intrekken 

Voor de berekening van de spanningen in de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, 
tijdens het intrekken van deze buis in het boorgat wordt verwezen naar pagina 8 van de 
sterkteberekeningen, opgenomen in Bijlage 3. 
 
De omtreksspanning Sx is nihil en wordt bij het intrekken niet in ogenschouw genomen. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-105 boring nr. A – 110 HDPE. 
De maximaal berekende langsspanning Sy bedraagt 7,71 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de combinatie van de trekkracht voor het intrekken en spanningen t.g.v. de 
kromtestralen in de boring. 
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Boring tekening nr. 482.14.2.039-105 boring nr. A – 250 HDPE. 
De maximaal berekende langsspanning Sy bedraagt 6,22 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de combinatie van de trekkracht voor het intrekken en spanningen t.g.v. de 
kromtestralen in de boring. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-105 boring nr. B – 110 HDPE. 
De maximaal berekende langsspanning Sy bedraagt 7,67 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de combinatie van de trekkracht voor het intrekken en spanningen t.g.v. de 
kromtestralen in de boring. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-105 boring nr. B – 250 HDPE. 
De maximaal berekende langsspanning Sy bedraagt 6,19 N/mm2, deze wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de combinatie van de trekkracht voor het intrekken en spanningen t.g.v. de 
kromtestralen in de boring. 
 
 
4.2.3 De ‘bedrijfstoestand’ van de mantelbuis 

In de ‘bedrijfstoestand’ van de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, zijn op vijf maatgevende 
doorsneden de spanningen in de buis berekend, zoals weergegeven op de tekening met de letters A 
t/m E. 
Voor de berekeningen van de spanningen in de buis in bedrijfstoestand wordt verwezen naar 
pagina’s 10 & 11 van de sterkteberekeningen, opgenomen in Bijlage 3. 
 
 
4.2.4 Deflectie berekening 

De deflectie van de buis is berekend op de vijf aangegeven doorsneden, zoals weer gegeven op 
tekening nr. 482.15.2.039-105 opgenomen in Bijlage 3. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-105 boring nr. A – 110 HDPE. 
De maximaal berekende deflectie van de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, bedraagt 3,12 
mm, zie pagina 12 van de sterkteberekening in Bijlage 3. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-105 boring nr. A – 250 HDPE. 
De maximaal berekende deflectie van de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, bedraagt 7,02 
mm, zie pagina 12 van de sterkteberekening in Bijlage 3. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-105 boring nr. B – 110 HDPE. 
De maximaal berekende deflectie van de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, bedraagt 3,12 
mm, zie pagina 12 van de sterkteberekening in Bijlage 3. 
 
Boring tekening nr. 482.14.2.039-105 boring nr. B – 250 HDPE. 
De maximaal berekende deflectie van de mantelbuis, t.b.v. de windparkbekabeling, bedraagt 7,02 
mm, zie pagina 12 van de sterkteberekening in Bijlage 3. 
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4.2.5 Boorspoel berekening 

Op de markante doorsneden A t/m E, zijn de boorspoeldruk berekeningen uitgevoerd. De resultaten 
zijn opgenomen in genoemd op pagina 13 en 14 van de berekeningen in Bijlage 3. 
Tevens is een aanvullende boorspeldrukberekening bijgevoegd in Bijlage 3. 
 
4.3 Conclusies 

Op basis van de tekening, het grondmechanisch onderzoek en de beschreven uitgangspunten in dit 
rapport zijn de horizontaal gestuurde boringen berekend overeenkomstig de NEN 3650 en NEN 3651. 
 
- Boring tekening nr. 482.14.2.039-105 boring nr. A – 110 HDPE. 
- De maximaal berekende omtreksspanning (Sx = 7,24 N/mm2) en de maximaal berekende 

langsspanning (Sy = 0,36 N/mm2) zijn kleiner dan de toelaatbare spanningen (St = 8 N/mm2). 
- De maximaal berekende deflectie bedraagt 3,12 mm, deze is kleiner dan de toelaatbare 8,00 

mm. 
 
- Boring tekening nr. 482.14.2.039-105 boring nr. A – 250 HDPE. 
- De maximaal berekende omtreksspanning (Sx = 7,38 N/mm2) en de maximaal berekende 

langsspanning (Sy = 0,82 N/mm2) zijn kleiner dan de toelaatbare spanningen (St = 8 N/mm2). 
- De maximaal berekende deflectie bedraagt 7,02 mm, deze is kleiner dan de toelaatbare 18,18 

mm. 
 
- Boring tekening nr. 482.14.2.039-105 boring nr. B – 110 HDPE. 
- De maximaal berekende omtreksspanning (Sx = 7,25 N/mm2) en de maximaal berekende 

langsspanning (Sy = 0,36 N/mm2) zijn kleiner dan de toelaatbare spanningen (St = 8 N/mm2). 
- De maximaal berekende deflectie bedraagt 3,12 mm, deze is kleiner dan de toelaatbare 8,00 

mm. 
 
- Boring tekening nr. 482.14.2.039-105 boring nr. B – 250 HDPE. 
- De maximaal berekende omtreksspanning (Sx = 7,39 N/mm2) en de maximaal berekende 

langsspanning (Sy = 0,82 N/mm2) zijn kleiner dan de toelaatbare spanningen (St = 8 N/mm2). 
- De maximaal berekende deflectie bedraagt 7,02 mm, deze is kleiner dan de toelaatbare 18,18 

mm. 
 
 
Uit de berekeningen volgt dat het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen uit de betreffende normen. 
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Deze tekening is eigendom van a.hak B.V. Zonder haar toestemming mag niets uit deze tekening worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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