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Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland 

> Retouradres: Postbus 8242, 3503  RE Utrecht

Netverder B.V. 
T.a.v. 
Postbus 49
3000 AA ROTTERDAM

3000AA49 

Datum 6 november 2023 
Betreft Besluit tot verlening subsidie 

Geachte heer Cuijpers, 

I. Aanvraag

Op 23 maart 2023 ontving ik, in navolging van een investeringsvoorstel voor het 
Nationaal Groeifonds (hierna: NGF), uw aanvraag voor subsidie voor activiteiten in 
het kader van het Nationaal Groeifonds project Nieuwe Warmte Nu! (NGF-project 
Nieuwe Warmte Nu!) uit de tweede ronde van het NGF.  

Het gaat om project ‘Open Warmtenet Delft’ in het kader van de bouw van een 
duurzaam collectief warmtesysteem. 

Bij de beoordeling van uw aanvraag ben ik uitgegaan van uw activiteitenplan en 
ontwerp dat is ingediend op 15 mei 2023 en de rekenmodel business case 
warmtenetten en begroting die zijn gedateerd op 5 september 2023.  

Leeswijzer 

Allereerst schets ik ter inleiding in het kort de uitgangspunten voor het NGF en het 
proces van de beoordeling van investeringsvoorstellen. Dit vormt de context van 
de aanvraag en mijn besluit. Hierna ga ik in op het procesverloop van het 
investeringsvoorstel Nieuwe Warmte Nu! dat relevant is voor het NGF-project 
Nieuwe Warmte Nu! en het procesverloop van de aanvraag. Na mijn beoordeling 
besluit ik op de aanvraag. 

II. Inleiding, procesverloop en beoordeling aanvraag

Hoofdstuk 1  Inleiding: Nationaal Groeifonds en subsidieaanvraag 

1.1. Context van de aanvraag: het Nationaal Groeifonds 

Het NGF is gericht op publieke investeringen die het Nederlandse 
verdienvermogen (structureel bbp) op (middel)lange termijn verhogen in lijn met 
kabinetsdoelstellingen. Hiermee kan de transitie worden gemaakt naar een 
duurzame economie en samenleving en de daarmee gepaarde innovatiekracht 
leidt tot continuerende, nieuwe en groeiende bedrijvigheid in Nederland. Met het 
NGF wordt ervoor gezorgd dat investeringen kunnen worden gedaan om grote 
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uitdagingen zoals de klimaatverandering aan te gaan, maatschappelijke opgaven 
toekomstbestendig aan te pakken en te versnellen. De investeringen uit het NGF 
zijn gericht op twee pijlers: kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie, ook wel research and development and innovation (R&D&I).  
 
Voordat activiteiten uit het NGF (eerste en tweede ronde) kunnen worden 
gefinancierd en uitgevoerd dient een aantal stappen te worden doorlopen.1 In de 
toekenningsfase worden vanuit vakdepartementen en coördinerende 
bewindspersonen investeringsvoorstellen ingediend bij de toegangspoort voor het 
NGF. De onafhankelijke Adviescommissie Nationaal Groeifonds (hierna: 
Adviescommissie NGF) beoordeelt de door de toegangspoort doorgeleide 
investeringsvoorstellen en adviseert het kabinet.2 Op basis van het advies van de 
Adviescommissie NGF besluit het kabinet over het toekennen van bijdragen uit het 
NGF aan activiteiten (hierna: NGF-projecten). De toegekende NGF-bijdragen 
worden na parlementaire autorisatie als NGF-middelen in de vorm van 
budgetoverboekingen verwerkt op de departementale begrotingen of 
begrotingsfondsen van de relevante vakdepartementen, die deze middelen 
vervolgens kunnen inzetten voor NGF-projecten. Daarmee vangt de fase aan van 
het door de relevante vakdepartementen daadwerkelijk beschikbaar stellen van de 
NGF-middelen aan de NGF-projecten. 
 
1.2. Procesverloop investeringsvoorstel NGF Nieuwe Warmte Nu! 
 
Het op de pijler R&D&I van het NGF gerichte investeringsvoorstel Nieuwe Warmte 
Nu! is op 31 oktober 2021 ingediend door de Minister van Economische Zaken en 
Klimaat bij de toegangspoort voor de tweede ronde van het NGF. Daarna is het 
investeringsvoorstel doorgeleid naar de Adviescommissie NGF voor een 
beoordeling3. 
 
Het investeringsvoorstel heeft als doel de aanleg van duurzame collectieve 
warmtesystemen te versnellen. Het gaat om het realiseren van 12 
vliegwielprojecten (waaronder 2 projecten in de glastuinbouw met een 
vliegwieleffect naar de omliggende gebouwde omgeving), het realiseren van 6 
innovatieprojecten die een laatste stap maken naar markttoepassing en het 
uitvoeren van een leer- en ontwikkelprogramma. In de projecten worden 
verschillende technieken toegepast zoals afvalwarmte, aquathermie en 
geothermie. 
 
De Adviescommissie NGF heeft het kabinet een positief advies gegeven over het 
NGF-project Nieuwe Warmte Nu! en de volledige bekostiging daarvan zijnde een 
totale voorwaardelijke bijdrage uit het NGF van maximaal € 200.000.000.4  
 
De Adviescommissie NGF vindt dat wordt bijgedragen aan de belangrijke 
maatschappelijke opgave om de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving sterk te 
reduceren. Hoewel extra verdienvermogen niet het primaire doel van het voorstel 
is, verwacht de commissie dat het project tot positieve economische effecten kan 
leiden (groei bbp en vliegwieleffect voor collectieve warmte). Het project helpt 
productiviteitswinsten te behalen door opschaling en versnelde implementatie van 
innovaties. Het plan van aanpak om de beoogde vliegwieleffecten te realiseren, 
vindt de commissie overtuigend uitgewerkt. 
 

                                                
 
1 Kamerbrief van 7 september 2020, Kamerstukken II, 2019-20, 35300, nr. 83. 
2 Kamerbrief van 1 december 2020, Kamerstukken II, 2020-21, 35570-XIX, nr. 23. 
3 Kamerbrief van 14 februari 2022, Kamerstukken II, 2021-22, 35925-XIX, nr. 10. 
4 Kamerbrief van 14 april 2022, Kamerstukken II, 2021-22, 35925-XIX nr. 12 en bijlagen 
(raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl). 
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1.3. Toekenning NGF-bijdrage Nieuwe Warmte Nu! 
 
Op basis van het positieve advies van de Adviescommissie NGF heeft het kabinet 
besloten tot een financiering voor Nieuwe Warmte Nu!: hieraan wordt als NGF-
project Nieuwe Warmte Nu! een bijdrage van € 200.000.000 uit het NGF 
voorwaardelijk toegekend zoals uiteengezet in de Kamerbrief van 14 april 2022.5    
 
Op basis van het bijgestelde plan van aanpak van 3 juni 2022 is de 
voorwaardelijke toekenning omgezet in een onvoorwaardelijke toekenning, zoals 
uiteengezet in de Kamerbrief van 12 juli 2022.6 
 
De toegekende NGF-bijdrage van € 200.000.000 aan het NGF-project Nieuwe 
Warmte Nu! is na de parlementaire autorisatie op 20 december 2022 als NGF-
middelen verwerkt op de departementale begroting van Economische Zaken en 
Klimaat (EZK-begroting). 
 
1.4. Procesverloop aanvraag 
 
Gelet op het kabinetsbesluit heeft u de subsidieaanvraag voor het project ‘Open 
Warmtenet Delft’ ten behoeve van het NGF-project Nieuwe Warmte Nu! ingediend.  
 
Daarnaast heeft u een in detail uitgewerkte begroting en actualisatie van de 
projectdoelstellingen, fasering en mijlpalen aan mij overgelegd.  
 
Na de aanvraag heeft u nog aanvullende informatie toegezonden, de laatste 
informatie is van 5 september 2023. Deze documenten vormen samen de 
gegevens en bescheiden zoals bedoeld in artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) en zijn mede de basis voor deze subsidieverlening. 
 
Hoofdstuk 2 Beoordeling aanvraag  
 
2.1. Project Open Warmtenet Delft 
 
Gelet op de toekenning aan het NGF-project Nieuwe Warmte Nu! door het kabinet 
en de parlementaire autorisatie van die toekenning ben ik bereid € 19.568.658 
beschikbaar te stellen voor het project ‘Open Warmtenet Delft’ ten behoeve van 
het NGF-project Nieuwe Warmte Nu! conform de doelstelling en de 
uitgangspunten van het NGF. Daartoe heeft u een aanvraag voor subsidie 
ingediend, zoals hiervoor genoemd (zie I. Aanvraag van deze subsidieverlening). 
 
De onderhavige subsidieaanvraag betreft de uitvoering van het project ‘Open 
Warmtenet Delft’ als onderdeel van het NGF-project Nieuwe Warmte Nu!. 
 
Het project bestaat uit de realisatie van een efficiënt warmtenet in Delft (in de 
wijken Voorhof, Buitenhof en de TU-wijk) en 71 aansluitingen ten behoeve van 
5478 woningen, met de volgende fases: 
 
 Mijlpaal 1: Ontwikkelfase tot Final Investment Decision (FID)  
 Mijlpaal 2: Realisatiejaar 1 (14 aansluitingen voor 1148 woningen) 
 Mijlpaal 3: Realisatiejaar 2 (29 aansluitingen voor 1593 woningen) 
 Mijlpaal 4: Realisatiejaar 3 (14 aansluitingen voor 1392 woningen) 
 Mijlpaal 5: Realisatiejaar 4 (14 aansluitingen voor 1345 woningen) 

                                                
 
5 Kamerbrief van 14 april 2022, Kamerstukken II, 2021-22, 35925-XIX nr. 12. 
6 Kamerbrief van 12 juli 2022, Kamerstukken II, 2021-22, 35925-XIX nr. 14. 
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2.2. Europeesrechtelijke aspecten 
 
Op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies verleen ik geen 
subsidie als dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde 
staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (hierna: VWEU). 
 
Met betrekking tot de onderdelen hierna zijn een aantal verplichtingen opgenomen 
in paragraaf 3.7. van deze subsidieverlening. 
 
2.2.1. Verenigbare en vrijgestelde staatssteun 
 
Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan 
worden onder toepassing van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie 
van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 
108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, 
L 187/1), zoals meerdere malen na 2014 gewijzigd, laatstelijk gewijzigd bij 
Verordening (EU) 2023/1315 van de Commissie van 23 juni 2023, PbEU 2023, 
L167/1, hierna te noemen Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Het 
gaat hierbij om de toepassing van artikel 46 van de AGVV.  
 
Dit artikel verklaart steun voor investeringen voor energie-efficiënte 
stadsverwarming en/of - koeling verenigbaar met de interne markt en is daarmee 
vrijgesteld van de in artikel 108, derde lid, VWEU, opgenomen 
aanmeldingsverplichting, mits wordt voldaan aan de in dit artikel vastgestelde 
voorwaarden, alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk I van de AGVV. De 
tekst van artikel 46 van de AGVV is opgenomen als bijlage 1. 
 
Ik heb geconstateerd dat u geen onderneming in moeilijkheden bent als bedoeld 
in artikel 1, vierde lid, onderdeel c, van de AGVV. Ik heb verder geconstateerd dat 
er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde 
lid, onderdeel a, van de AGVV. Voorts heb ik vastgesteld dat met de uitvoering 
van dit projectplan niet is begonnen dan na de aanvraag van 23 maart 2023. Er 
gaat derhalve - onder meer om deze reden - een stimulerend effect uit van deze 
subsidieverlening. 
 
Informatie over deze subsidieverlening wordt op grond van artikel 9, eerste lid, 
van de AGVV, gemeld aan de Europese Commissie (EC). De tekst van de 
subsidieverlening wordt gepubliceerd op de website van Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland. Tevens zal er op grond van artikel 9, eerste lid en 
onderdeel c, van de AGVV, informatie over de steun per onderneming worden 
gepubliceerd boven de in dat artikel genoemde drempels.  
 
2.2.2. Bewaartermijn boekhouding 
 
Ik wijs u erop dat de EC nog gedurende tien jaar na de verlening van deze 
subsidie deze achteraf kan controleren. Ik raad u daarom aan de relevante 
documenten met betrekking tot deze subsidie te bewaren. 
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III. Besluit 
 
Hoofdstuk 1 Grondslag, uitvoeringsperiode en subsidiebedrag 
 
3.1. Wettelijke grondslag subsidieverlening en subsidiabele activiteiten 
 
In het kader van het doel en de uitgangspunten van het NGF verleen ik hierbij, op 
grond van artikel 2, tweede lid, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, subsidie 
voor het project ‘Open Warmtenet Delft’, als onderdeel van het NGF-project 
Nieuwe Warmte Nu! zoals opgenomen in de overgelegde documenten op basis 
waarvan de subsidie is aangevraagd en voor het laatst is aangevuld op 5 
september 2023. 
 
De subsidiabele activiteiten zijn omschreven in paragraaf 2.1. van deze 
subsidieverlening. 
 
Het doel van het project is om een efficiënt warmtenet te realiseren in Delft (in de 
wijken Voorhof, Buitenhof en de TU-wijk). Tijdens de looptijd van het project 
worden 71 aansluitingen gerealiseerd ten behoeve van 5478 woningen.  
 
Er is sprake van een vliegwieleffect aangezien het warmtenet nu reeds zodanig 
wordt gedimensioneerd dat er op termijn 15.000 woningen kunnen worden 
aangesloten, en omdat het een van de eerste stedelijke warmtenetten in 
Nederland zal zijn die door een geothermiebron gevoed zullen worden. 
 
Hierbij gelden de daarbij behorende relevante doelstellingen van het NGF-project 
Nieuwe Warmte Nu!, fasering en mijlpalen, zoals opgenomen in het 
investeringsvoorstel NGF Nieuwe Warmte Nu!, en de aanvulling daarop zoals 
hiervoor genoemd in paragraaf 1.4. van deze subsidieverlening. 
 
3.2. Periode uitvoering 
 
De subsidiabele activiteiten worden uitgevoerd in de periode van 23 maart 2023 
tot en met 31 december 2027. 
 
3.3. Subsidiebedrag  
 
Op basis van de gegevens opgenomen in uw begroting, is het subsidiebedrag 
berekend op basis van de in aanmerking komende investeringskosten.  
 
Het subsidiebedrag voor het project wordt ten hoogste vastgesteld op het 
maximum bedrag opgenomen in de tabel hieronder (bedragen in €). 
 
Subsidieontvanger Maximum 

subsidiebedrag  
Totaal subsidiabele 

kosten  
NetVerder B.V.            19.568.658 46.218.384 
 
De begrote subsidiabele kosten zijn gebaseerd op de gegevens opgenomen in de 
aanvraag. 
 
Indien ter zake van de subsidiabele kosten of een deel daarvan reeds uit andere 
hoofde door mij of een ander bestuursorgaan of de EC wordt gefinancierd, wordt 
slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het totale bedrag aan 
subsidie niet meer bedraagt dan het in de bovenstaande tabel opgenomen 
maximum subsidiebedrag, maar in ieder geval niet meer dan is toegestaan op 
basis van de geldende Europese steunkaders.  
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Cumulatie van subsidies voor de subsidiabele activiteiten en de subsidiabele 
kosten is in ieder geval niet meer dan is toegestaan op basis van de geldende 
Europese steunkaders, in het bijzonder artikel 46 van de AGVV.  
 
Het totale subsidiebedrag voor het project wordt ten hoogste vastgesteld op  
42,4% van de totale investeringskosten (zie voor de wijze van berekening 
paragraaf 3.9. van deze subsidieverlening). 
 
3.4. Subsidiabele kostensoorten en berekeningsmethodiek 
 
De volgende in aanmerking komende kosten voor zover noodzakelijk voor de 
uitvoering van de onder paragraaf 3.2. genoemde activiteiten, en daadwerkelijk 
gemaakt in de uitvoeringsperiode (zie paragraaf 3.3. van deze subsidieverlening), 
worden door mij subsidiabel geacht. 
 
Daarbij geldt dat voor zover op de subsidiabele kosten de AGVV van toepassing is, 
uitsluitend die kosten voor vergoeding in aanmerking komen die voldoen aan de 
eisen van de AGVV en meer specifiek artikel 46 van de AGVV (zie paragraaf 3.7. 
van deze subsidieverlening voor de daarvoor geldende subsidieverplichtingen). 
 
a. Personeelskosten die u activeert op de balans en niet rechtstreeks in de winst- 

en verliesrekening verantwoord.  
b. Investeringskosten voor de aanleg van het warmtenet, uitgesplitst naar de 

volgende kostencomponenten: investeringen in primaire netten, investeringen 
in overdrachtstations, investeringen in secundaire netten, investeringen in 
aansluitingen. 

c. Aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele activiteiten 
worden gemaakt, maar geen betrekking hebben op de aanleg van het 
warmtenet. 

 
De vóór indiening van uw aanvraag gemaakte kosten komen niet voor subsidie in 
aanmerking. 
 
3.5. Btw  
 
U bent btw-plichtig voor de activiteiten die u uitvoert. Derhalve kan de aan derden 
te betalen btw met de Belastingdienst worden verrekend. Aangezien de btw dus 
geen kostenpost vormt, is de subsidie gebaseerd op de begrote kosten, exclusief 
de aan derden te betalen btw. 
 
Hoofdstuk 2  Subsidieverplichtingen  
 
Hierna heb ik de verplichtingen opgenomen die ik aan de subsidie heb verbonden 
en waarvoor geldt dat als u deze verplichtingen niet nakomt ik de subsidie geheel 
of gedeeltelijk kan intrekken en terugvorderen (na het uiten van een voornemen 
ertoe). Het betreft algemene verplichtingen, verplichtingen in verband met 
Europese staatssteunregels en verplichtingen in verband met inhoudelijke en 
financiële rapportage. 
 
Formulieren waarmee u aan uw verplichtingen voldoet vindt u hier:  
https://mijn.rvo.nl/nieuwe-warmte-nu. U kunt het ingevulde formulier mailen 
naar e-innovatie@rvo.nl. 
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3.6. Algemene subsidieverplichtingen 
 
Aan de subsidie zijn de volgende algemene verplichtingen verbonden. 
 
1. U dient de activiteiten volledig uit te voeren overeenkomstig het bij uw 

aanvraag ingediende activiteitenplan, rekenmodel business case warmtenetten 
en ontwerp (zie onderdeel I van deze subsidieverlening) en binnen de 
uitvoeringsperiode (zie paragraaf 3.2. van deze subsidieverlening). Tijdens de 
uitvoering gelden de doelstellingen, fasering en mijlpalen zoals opgenomen in 
uw aanvraag. 

2. U voert een administratie en bent verantwoordelijk voor de rechtmatige en 
doelmatige besteding van de ontvangen subsidie. 

3. De inrichting van de administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij de  
ingediende begroting en daaruit te allen tijden op eenvoudige en duidelijke 
wijze de rechtstreeks aan de activiteiten toe te rekenen kosten kunnen 
worden afgelezen. 

4. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is 
dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet 
geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan de aan 
de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan. 

5. U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering van de 
activiteiten mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen. Aan mijn 
toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden. 

6. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de 
rechtbank van een verzoek tot van toepassing verklaren van de 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance van 
betaling of tot faillietverklaring. 

7. Uiterlijk binnen 13 weken na de in deze subsidieverlening genoemde 
einddatum dient u bij mij schriftelijk een verzoek om subsidievaststelling in. 
Dit verzoek dient vergezeld te gaan van: 
a. een eindrapport waarin verloop en eindresultaten van de activiteiten is 

opgenomen, en in ieder geval: 
- de tekeningen van het gerealiseerde warmtenet (as built); 
- een overzicht van de gerealiseerde aansluitingen en verwachte 

aansluitingen voor de komende 10 jaar; 
- de vervolgstappen die na afloop van het project worden gezet om te 

komen tot volloop van het warmtenet; 
- een algemene en technische beschrijving van het uitgevoerde project 

en de afwijkingen; 
- de opschalingsmogelijkheden van het warmtenet; 
- een document waaruit blijkt dat het warmtenet in gebruik is 

genomen; 
- een document waaruit blijkt dat het warmtenet voldoet aan de eisen 

van een efficiënt warmtenet. 
b. een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks aan de activiteiten toe 

te rekenen werkelijk gemaakte kosten, opgesteld conform de ingediende 
begroting, inclusief een kostenopbouw die is toegespitst op de 
verschillende kostencomponenten in een door mij beschikbaar gesteld 
model; 

c. een opgave of en zo ja hoeveel voordeel is ontvangen in het kader van 
de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001 (EIA); 

d. een controleverklaring conform het controleprotocol zoals opgenomen op 
de RVO website, waarbij de controleverklaring in ieder geval ook 
betrekking moet hebben op het inhoudelijke eindrapport en de kosten 
moeten betrekking hebben op de projectscope.  

8. U maakt de niet bedrijfsgevoelige kennis en informatie die met het project 
wordt opgedaan na afloop van het project openbaar in een, naar het oordeel 
van RVO, kwalitatief voldoende verslag. 
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3.7. Subsidieverplichtingen in verband met Europese staatssteunregels 
 
Aan de subsidie zijn de volgende subsidieverplichtingen verbonden gelet op de uit 
artikel 107 VWEU voortvloeiende Europese staatssteunregels.  
 
1. U dient binnen een daartoe gestelde termijn alle door mij gewenste 

medewerking te verlenen en informatie te verschaffen ten behoeve van de 
informatieverplichting bedoeld in artikel 9, eerste lid en onderdeel c, van de 
AGVV, en in het geval van monitoring door de EC zoals bedoeld in artikel 12 
van de AGVV om aan deze medewerkingsverplichting en alle voorwaarden van 
de AGVV te kunnen voldoen.  

2. Voor de activiteiten van investeringen voor energie-efficiënte stadsverwarming 
en/of - koeling geldt dat wordt voldaan aan de voorwaarden van hoofdstuk I, 
waaronder definities, maximale steunbedragen per project, cumulatie en 
transparantie, en artikel 46 van de AGVV. De tekst van artikel 46 van de 
AGVV is opgenomen in bijlage 1 van deze subsidieverlening.  

 
3.8. Subsidieverplichtingen in verband met inhoudelijke en financiële rapportage 
 
Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen in verband met inhoudelijke en 
financiële rapportage verbonden. 
 
1. U dient elk jaar uiterlijk op 31 januari schriftelijk verslag uit te brengen over 

de voortgang van het project. Daarbij rapporteert u over de inhoudelijke 
voortgang en de (tussentijds) behaalde resultaten, conform het model op de 
website van RVO; https://mijn.rvo.nl/nieuwe-warmte-nu. 

2. U neemt uiterlijk 1 jaar na de datum van subsidieverlening een 
investeringsbesluit en een financieringsbesluit en verstrekt hiervan aan mij 
binnen 7 werkdagen een afschrift via e-innovatie@rvo.nl.  

3. U verstrekt uiterlijk 2 jaar na de datum van subsidieverlening de opdracht tot 
het aanleggen van een efficiënt warmtenet en verstrekt hiervan aan mij 
binnen 7 werkdagen een afschrift via e-innovatie@rvo.nl. 

4. Zodra de aanleg van het primaire en secundaire net gereed is, hetgeen voor 
de einddatum moet plaatsvinden, informeert u mij daarover binnen 7 
werkdagen via e-innovatie@rvo.nl.  

5. Op verzoek van de Stichting Nieuwe Warmte Nu zal u uw medewerking 
verlenen aan het leer- en ontwikkelprogramma van het NGF-project Nieuwe 
Warmte Nu! alsmede het delen van voortgangsverslagen. 

6. Naast de verslagen bedoeld in het eerste onderdeel van deze paragraaf dient 
u op mijn verzoek mee te werken aan een formele visitatie of audits van de 
NGF Fondsbeheerders of van de Adviescommissie NGF. Een verzoek tot een 
formele visitatie of audit wordt minimaal één maand van te voren 
aangekondigd.  

7. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang of 
resultaten. Deze verplichting geldt tot vijf jaar na de datum van het besluit tot 
subsidievaststelling. 

8. U bent verplicht om medewerking te verlenen aan evaluaties van het NGF-
project Nieuwe Warmte Nu! ten behoeve van het NGF. Deze verplichting geldt 
tot vijf jaar na de datum van het besluit tot subsidievaststelling. 

 
 
 
 
 
 
. 
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Hoofdstuk 3 Subsidievaststelling, bevoorschotting en correspondentie 

3.9. Subsidievaststelling 

Het besluit tot subsidievaststelling zal ik nemen binnen 13 weken na ontvangst 
van de aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende 
termijn genoemd in verplichting 7 van paragraaf 3.6. van deze subsidieverlening 
is verstreken. Indien ik het besluit niet binnen 13 weken kan nemen zal ik u 
daarvan in kennis stellen en daarbij een redelijke termijn noemen waarbinnen u 
het besluit tegemoet  kan zien.  

Het vast te stellen subsidiebedrag wordt aan de hand van de volgende formule 
berekend: 

Sb = maximum verleende subsidiebedrag 
Ib = subsidiabele investeringskosten 
Iv = de bij de vaststelling bepaalde subsidiabele investeringskosten. 

Hierbij worden ook de verschillen tussen de werkelijke opbrengsten, die de 
investeringshoogte verminderen, ten opzichte van de begrote opbrengsten, 
verrekend met de subsidiabele kosten. Dit kan zich onder andere voordoen bij de 
bijdrage aansluit kosten. 

Hierbij wordt tevens rekening gehouden met het eventueel hebben verkregen van 
een belastingvoordeel door gebruikmaking van de EIA. Omdat het EIA-voordeel  
de investeringskosten van het project verlaagt, dient het ontvangen EIA-voordeel 
bij het besluit tot subsidievaststelling in mindering gebracht te worden op het 
bedrag aan subsidiabele kosten. Daarbij zal worden gekeken naar het EIA-
voordeel dat tot en met de einddatum van het project is verkregen. 

3.10. Voorschot 

Ik verstrek u een ambtshalve voorschot van € 17.611.792. 

Er wordt hierbij gebruik gemaakt van mijlpalen. De mijlpalen en de daarbij 
behorende kosten is in de onderstaande tabel opgenomen (bedragen in €). 

Mijlpaal Kosten 
mijlpaal 

Voorschot- 
bedrag 

Datum te 
behalen 

1. Final Investment Decision (FID) 1.246.000 474.796 31 december 2023 
2. Realisatie warmtenet:
Track5-Noord, Track5-Zuid,
Koppeling WPC.

14.083.475 5.366.592 31 december 2024 

3. Realisatie warmtenet:
Mythologiebuurt, E. de Perronlaan.
Diepenbrockstraat

11.441.784 4.359.960 31 december 2025 

4. Realisatie warmtenet:
Rode Dorp, Buitenhofdreef,
Van Hasseltlaan, Gillesbuurt.

10.138.712 3.863.417 31 december 2026 

5. Realisatie warmtenet:
Buitenhof Noord, Reinier de
Graafweg.

9.308.413  3.547.027 31 december 2027 

Totaal 46.218.384 17.611.792 
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Ik betaal de voorschotten binnen 4 weken na de volgende momenten (bedragen in 
€):  

Voorschotmomenten Bedrag 

Binnen vier weken na het behalen van mijlpaal 1 474.796 

1 januari 2024, 1 april 2024, 1 juli 2024, 1 oktober 2024 1.341.648 

1 januari 2025, 1 april 2025, 1 juli 2025, 1 oktober 2025 1.089.990 

1 januari 2026, 1 april 2026, 1 juli 2026, 1 oktober 2026 965.854 

1 januari 2027, 1 april 2027, 1 juli 2027, 1 oktober 2027 886.757 

Totaal 17.611.792 

Het resterende bedrag van € 1.956.866 verreken ik met de subsidievaststelling. 

U ontvangt de voorschotten op bankrekeningnummer NL87ABNA0640001114 ten 
name van Netverder B.V.  

De voorschotten worden betaald op basis van de door u bij de aanvraag 
verstrekte gegevens. Op basis van voortgangsrapportages kan de bevoorschotting 
worden herzien.  

3.11. Advies 

Om eventuele problemen met de accountantscontrole op de financiële 
verantwoording te voorkomen adviseer ik u om de accountant zo vroeg mogelijk 
te betrekken. 

3.12. Correspondentie 

Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u, met vermelding van 
het referentienummer NWN007013, te zenden naar de NGF-coördinator bij RVO: 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
t.a.v. 
Postbus 8242
3503 RE Utrecht
Telefoonnummer: 
E-mail: e-innovatie@rvo.nl met een cc 

De contactpersoon voor het NGF-project Nieuwe Warmte Nu! het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat is, telefonisch te bereiken op  en per e-mail via 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
Namens deze, 

Barto Piersma 
Directeur Nationale Programma’s 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Dit bericht is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen handtekening. 

Bijlage 1 -  tekst artikel 46 AGVV 
Bijlage 2 -  begroting 
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Bezwaarclausule 
Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen zes weken na verzending van 
deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende bezwaarschrift met een 
kopie van deze beslissing naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische 
Zaken, Postbus 40219, 8004 DE, Zwolle. Op onze internetsite www.mijn.rvo.nl/bezwaar 
vindt u meer belangrijke informatie over het indienen van een bezwaarschrift. Dit besluit is 
verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde datum. 
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Bijlage 1 – tekst artikel 46 AGVV 
 
Artikel 46 Investeringssteun voor energie-efficiënte stadsverwarming en/of -
koeling 
1. Investeringssteun voor de bouw, uitbreiding of upgrade van systemen voor 
energie-efficiënte stadsverwarming en/of -koeling, met inbegrip van de bouw, 
uitbreiding of upgrade van installaties voor warmte- of koudeopwekking en/of 
thermische opslagoplossingen en/of het distributienet, is verenigbaar met de 
interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, van het Verdrag en is van de 
aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag vrijgesteld, mits 
de in dit artikel en in hoofdstuk I vastgestelde voorwaarden zijn vervuld. 
2. Steun wordt alleen toegekend voor de bouw, uitbreiding of upgrade van 
stadsverwarmings- en/of stadskoelingssystemen die energie-efficiënt zijn of het 
zullen worden, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 41, van Richtlijn 2012/27/EU. 
Indien het systeem als gevolg van de gesteunde werkzaamheden nog niet 
energie-efficiënt wordt, beginnen de verdere upgrades die nodig zijn om te 
voldoen aan de voorwaarden vervat in de definitie van energie-efficiënte 
stadsverwarming en/of -koeling, voor installaties voor warmte- en/of 
koudeopwekking waarvoor steun wordt verleend, drie jaar na aanvang van de 
gesteunde werkzaamheden aan het distributienet. 
3. Steun kan worden verleend voor energieopwekking op basis van hernieuwbare 
bronnen, met inbegrip van warmtepompen die voldoen aan bijlage VII bij Richtlijn 
(EU) 2018/2001, afvalwarmte of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, en voor 
oplossingen voor thermische opslag. Steun voor energieproductie uit afval kan 
zowel zijn gebaseerd op afval dat voldoet aan de definitie van hernieuwbare 
energiebron als op afval dat wordt gebruikt als brandstof voor installaties die 
voldoen aan de definitie van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling. Afval dat 
als brandstof wordt gebruikt, mag het beginsel van de afvalhiërarchie zoals 
gedefinieerd in artikel 4, punt 1, van Richtlijn 2008/98/EG niet omzeilen. 
4. Steun wordt niet toegekend voor de bouw of upgrade van productiefaciliteiten 
op basis van fossiele brandstoffen, uitgezonderd voor aard- gas. Steun voor de 
bouw of upgrade van aardgascentrales kan slechts worden toegekend indien 
inachtneming van de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 is gegarandeerd, in 
overeenstemming met afdeling 4.30 van bijlage 1 bij Gedelegeerde Verordening 
(EU) 2021/2139. 
5. Steun voor upgrades van opslag- en distributienetwerken voor de transmissie 
van op basis van fossiele brandstoffen geproduceerde warmte of koude kan alleen 
worden toegekend indien elk van de volgende voorwaarden is vervuld: 
a) het distributienetwerk is geschikt of wordt geschikt gemaakt voor de 
transmissie van warmte of koude die wordt geproduceerd uit hernieuwbare 
energiebronnen en/of afvalwarmte; 
b) de upgrade resulteert in een toegenomen productie van energie uit fossiele 
brandstoffen met uitzondering van aardgas. In het geval van een upgrade van de 
opslag of het distributienetwerk voor uit aardgas geproduceerde warmte of 
koeling, voor zover de upgrade leidt tot een toename van de energieopwekking uit 
aardgas, moeten die opwekkingsfaciliteiten voldoen aan de klimaatdoelstellingen 
voor 2030 en 2050, in overeenstemming met afdeling 4.31 van bijlage 1 bij 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2139. 
6. De in aanmerking komende kosten zijn de investeringskosten voor de bouw of 
upgrade van een energie-efficiënt systeem voor stadsverwarming en/of 
stadskoeling. 
7. De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 30% van de in aanmerking komende 
kosten. De steunintensiteit kan met 20 procentpunten worden verhoogd voor 
steun aan kleine ondernemingen en met 10 procentpunten voor steun aan 
middelgrote ondernemingen. 
8. De steunintensiteit kan worden verhoogd met 15 procentpunten voor 
investeringen die uitsluitend hernieuwbare energiebronnen, afvalwarmte, of een 
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combinatie daarvan, daaronder begrepen hernieuwbare warmtekrachtkoppeling, 
gebruiken. 
9. Als alternatief voor lid 7 kan de steunintensiteit oplopen tot 100% van de
financieringskloof. De steun wordt beperkt tot het minimum dat noodzakelijk is
om het gesteunde project of de gesteunde activiteit uit te voeren. Deze
voorwaarde is vervuld indien de steun overeenkomt met de financieringskloof
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 118. Een nadere beoordeling van de
nettomeerkosten is niet vereist indien de steunbedragen worden bepaald via een
concurrerende biedprocedure, omdat die procedure een betrouwbare schatting
oplevert van het minimum aan steun dat potentiële begunstigden nodig hebben.


