
Projectprocedure voor gaswinning VDW
Gaswinning: VDW - Initiatiefnemer: Vermilion Energy
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodigt u van harte uit om mee te denken over de invulling van de plannen voor winning uit de gasvelden VDW.
Meer informatie vindt u op www.rvo.nl/gaswinning-vdw . Sinds het in werking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is de ‘rijkscoördinatieregeling’ gewijzigd in 
‘projectprocedure’ en het ‘inpassingsplan’ is gewijzigd in ‘projectbesluit’.

18 december 2020/11 maart 2021 
Bekendmaking voornemen en 
participatie

EZK licht het voornemen toe en geeft aan hoe 
het de omgeving wil betrekken. Het 
‘Voornemen en Participatieplan’ ligt ter inzage
en de omgeving kan reageren.

Eind augustus/september 2021
Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(NRD) ter inzage

Mogelijke alternatieven van boorlocaties 
en de uit te voeren onderzoeken naar de 
effecten worden vooraf beschreven in de 
NRD. Het concept ligt ter inzage en 
iedereen kan een zienswijze indienen.

Najaar 2021/Voorjaar 2022
Onderzoeken van alternatieven

De ministeries van EZK en BZK onderzoeken de 
alternatieven in fase 1 van het milieueffectrapport 
(MER). Hierbij nemen zij de reacties van de omgeving 
mee. Met de uitkomsten van het MER maakt EZK een 
Integrale Effecten Analyse (IEA) voor de effecten op 
milieu, financiën, techniek, omgeving en 
toekomstvastheid.

Najaar 2023
MER fase 1 en IEA ter inzage en 
keuze voorkeursalternatief

Het MER fase 1 en de IEA liggen ter 
inzage en de omgeving kan reageren. 
De regionale bestuurders en de 
Commissie m.e.r. adviseren de 
staatssecretaris. De staatssecretaris
maakt een keuze voor een
voorkeursalternatief (VKA).

Najaar 2024
Uitwerking voorkeursalternatief

Het VKA wordt uitgewerkt in fase 2 van het MER.
De ministeries maken het ontwerp-Projectbesluit.

Najaar/Eind 2024
Aanvraag vergunningen  
en ontheffingen

De initiatiefnemer vraagt alle 
vergunningen en ontheffingen aan 
bij de bevoegde overheden.

Eerste helft 2025
Ontwerpbesluiten

De betrokken overheden maken hun ontwerpbesluiten
voor de vergunningen en ontheffingen, en verwerken 
de adviezen van de wettelijke adviseurs.

Zomer 2025
Ontwerpbesluiten ter inzage

De ontwerpbesluiten, het ontwerp
Projectbesluit en het MER (fase 1 en 2) 
liggen gelijktijdig ter inzage en iedereen
kan een zienswijze indienen.

Najaar 2025
Definitieve besluiten

De betrokken overheden verwerken de
zienswijzen en de inspraak en maken
hun besluiten definitief.

Eind 2025/Begin 2026
Definitieve besluiten ter inzage

De definitieve besluiten liggen gezamenlijk
ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen 
deze besluiten beroep indienen bij de Raad 
van State.

Eerste helft 2026
Uitspraak Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State doet binnen
6 maanden uitspraak op de beroepen
tegen een of meer van de besluiten.
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