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Belangrijk: 

1. Dit document bestaat uit het voornemen (hoofdstuk 1) en het voorstel voor participatie 
(hoofdstuk 2) voor het project ‘Hoog- en middenspanningsstations Port of Moerdijk 380 kV,  Port 
of Moerdijk 150 kV en Port of Moerdijk 20 kV’. 

2. Wilt u hierop reageren? Dat kan van 15 maart 2024 tot en met 25 april 2024. Op 21 maart is er 
een informatiebijeenkomst in Hotel De Borgh, IJshof 1, Zevenbergen. Hier kunt u ook een 
mondelinge reactie indienen. Zie hoofdstuk 2. 

3. Wilt u geen reactie sturen, maar heeft u wel vragen? Neemt u dan contact met ons op. U vindt 
onze contactgegevens in hoofdstuk 2.  
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Inleiding 
 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) en TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) 
willen een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation en een nieuw 150 kV-hoogspanningsstation 
bouwen. Deze moeten komen in de omgeving van het haven- en industrieterrein Moerdijk (Port of 
Moerdijk, hierna: POM) in Noord-Brabant. Binnen het project wordt tegelijkertijd een locatie 
gezocht voor een 20 kV-middenspanningsstation van Enexis Netbeheer (hierna: Enexis). Vanwege 
de ruimtelijke en technische samenhang heeft het de voorkeur om deze stations te combineren op 
één locatie of in elkaars directe nabijheid. De drie stations zijn nodig om verduurzaming van de 
industrie in en dicht bij Moerdijk mogelijk te maken. En om de CO2-uitstoot terug te dringen, met 
als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast ontstaat met het nieuwe 380 kV-
hoogspanningsstation een mogelijkheid om opgewekte windenergie op zee aan te sluiten op het 
elektriciteitsnet. 
 
De benaming van de stations is als volgt: 

• Hoogspanningsstation Port of Moerdijk 380 kV (hierna: POM 380 kV) 
• Hoogspanningsstation Port of Moerdijk 150 kV (hierna: POM 150 kV) 
• Middenspanningsstation Port of Moerdijk 20 kV (hierna: POM 20 kV) 

 
De naam van het project is POM 380-150-20 kV. 
 
Op dit moment zijn er in de gemeente Moerdijk een 20 kV- en 150 kV-station in het havengebied 
Moerdijk. Op deze bestaande stations is geen mogelijkheid om nieuwe verbindingen en klanten aan 
te sluiten. Nieuwe, extra aansluitcapaciteit, inclusief verzwaring van het 380 kV-net, is nodig voor 
verduurzaming van de industrie en nieuwe aansluitingen.  
 
Het ministerie van EZK, TenneT en Enexis vinden het belangrijk dat iedereen kan bijdragen aan de 
plannen voor dit project. We nodigen burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
bestuursorganen van harte uit om mee te denken over de plannen voor deze nieuwe hoog- en 
middenspanningsstations. Dat kan door een reactie in te dienen in de periode van 15 maart 2024 
tot en met 25 april 2024. Daarnaast kunt u zich laten informeren tijdens de informatiebijeenkomst 
op 21 maart 2024 van 19:00 tot 21:00 uur in Hotel De Borgh, IJshof 1 in Zevenbergen. Hier kunt u 
ook uw reactie indienen. 
 
In hoofdstuk 1 van dit document leest u wat het voorgenomen project (het voornemen) inhoudt. 
Hoofdstuk 2 beschrijft hoe we van plan zijn om burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties 
en bestuursorganen bij de plannen te betrekken (de participatie). In hoofdstuk 2 staat ook 
informatie over het indienen van een reactie als u wilt bijdragen aan het plan of wilt reageren op 
het voorstel voor participatie. 
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1. Voornemen project 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) en TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) 
willen een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation en een nieuw 150 kV-hoogspanningsstation bouwen. 
Deze stations moeten komen in de omgeving van het haven- en industrieterrein Moerdijk (Port of 
Moerdijk, hierna: POM) in Noord-Brabant. Binnen het project wordt tegelijkertijd een locatie gezocht 
voor een 20 kV-middenspanningsstation van Enexis Netbeheer (hierna: Enexis). Vanwege de 
ruimtelijke en technische samenhang heeft het de voorkeur om deze stations te combineren op één 
locatie of in elkaars directe nabijheid. De drie stations zijn nodig om verduurzaming van de industrie 
in en dicht bij Moerdijk mogelijk te maken. En om de CO2-uitstoot terug te dringen, met als doel om 
in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast ontstaat met het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation een 
mogelijkheid om opgewekte windenergie op zee aan te sluiten op het elektriciteitsnet. 

De benaming van de stations is als volgt: 

• Hoogspanningsstation Port of Moerdijk 380 kV (hierna: POM 380 kV) 
• Hoogspanningsstation Port of Moerdijk 150 kV (hierna: POM 150 kV) 
• Middenspanningsstation Port of Moerdijk 20 kV (hierna: POM 20 kV) 

De naam van het project is POM 380-150-20 kV. 

Op dit moment zijn er in de gemeente Moerdijk een 20 kV- en 150 kV-station in het havengebied 
Moerdijk. Op deze bestaande stations is geen mogelijkheid om nieuwe verbindingen en klanten aan 
te sluiten. Nieuwe, extra aansluitcapaciteit, inclusief verzwaring (uitbreiding) van het 380 kV-net, is 
nodig voor de verduurzaming van de industrie, bedrijven en huishoudens. 

Om de groeiende vraag naar elektriciteit in de omgeving van Moerdijk te faciliteren, is naast een nieuw 
380 kV- en een nieuw 150 kV-hoogspanningsstation ook een nieuw 20 kV-middenspanningsstation 
nodig voor nieuwe aansluitingen richting eindgebruikers. Voor het nieuwe 20 kV-
middenspanningsstation is Enexis de initiatiefnemer. Vanwege de ruimtelijke en technische 
samenhang wordt dit onderdeel samen met het realiseren van de nieuwe 380 kV- en 150 kV-
hoogspanningsstations opgepakt. Als de samenhang er later in het project niet meer blijkt te zijn, dan 
kan het 20 kV-middenspanningsstation een aparte ruimtelijke procedure volgen.  

Het ministerie van EZK, TenneT en Enexis gaan, in afstemming met de gemeente Moerdijk, een 
zogenoemde verkenning uitvoeren naar deze opgave in de fysieke leefomgeving. Het Rijk is bevoegd 
gezag voor de ruimtelijke procedure als het gaat om uitbreiding van het landelijke 
hoogspanningsnetwerk vanaf 220 kV. Met het Rijk wordt in dit voornemen en voorstel voor 
participatie bedoeld EZK samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(hierna: BZK). Vanwege de ruimtelijke en technische samenhang start het Rijk één ruimtelijke 
procedure voor alle drie de nieuwe stations. Het is niet ongebruikelijk dat bij dit soort projecten de 
betrokken gemeente zelf zorgt voor de ruimtelijke inpassing en daarvoor de rol van bevoegd gezag op 
zich neemt. Hierover zijn EZK en de gemeente Moerdijk nog in overleg. Mogelijk wordt het bevoegd 
gezag om een beslissing te nemen over de locatie van één of meer stations op een later moment 
overgedragen aan de gemeente.  

In dit hoofdstuk wordt beschreven waarom het project nodig is, wat het inhoudt, wie erbij betrokken 
zijn, wat eraan voorafging, hoe de verkenning wordt uitgevoerd en hoe de procedure, de planning en 
het zoekgebied er op hoofdlijnen uitzien. 
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1.1 Waarom is dit project nodig?  
1.1.1 Verduurzaming en aansluiting industrie, bedrijven en huishoudens 
De industrie in de regio Rotterdam-Moerdijk moet de CO2-uitstoot verminderen. Daarvoor is het 
belangrijk dat er duurzame energie beschikbaar is. In de Cluster Energie Strategie (CES) Rotterdam-
Moerdijk1 is onder andere onderzocht hoe de elektriciteitsvraag in de toekomst eruitziet. Daaruit blijkt 
dat de elektriciteitsvraag in deze regio aanzienlijk gaat groeien. Daarom is de realisatie van een 
380/150 kV-hoogspanningsstation in de gemeente Moerdijk opgenomen in het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Energie en Klimaat (hierna: MIEK2). In het MIEK werkt de overheid samen met de 
industrie, energieproducenten en netbeheerders om projecten voor de energie-infrastructuur die 
nodig is voor verduurzaming van de industrie te versnellen. 

Door de komst van de nieuwe stations kunnen initiatieven in en dicht bij Moerdijk worden aangesloten 
op het elektriciteitsnetwerk. Denk daarbij aan initiatieven zoals elektrificatie van de aanwezige 
industrie en het aanleggen van walstroom3, of nieuwe bedrijven en huishoudens.  

1.1.2 Aansluiting van wind op zee  
Nederland stapt over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Dit is afgesproken in het 
Klimaatakkoord4. Er zijn twee belangrijke redenen voor het overstappen naar duurzame energie. De 
eerste is het tegengaan van klimaatverandering als gevolg van te veel uitstoot van broeikasgassen, 
waaronder CO2. De tweede reden is dat Nederland minder afhankelijk wordt van de import van 
fossiele energie wanneer ons land zelf duurzame energie opwekt. 

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen moeten extra windparken op zee worden 
gebouwd. De opgewekte windenergie moet aan land worden gebracht. Voor de aansluiting van een 
windpark op zee op het vasteland is een 380 kV-hoogspanningsstation nodig. Op het toekomstige 380 
kV-hoogspanningsstation wordt rekening gehouden met het mogelijk aansluiten van 6 gigawatt (GW) 
aan elektriciteit afkomstig van windparken op de Noordzee. Het project Net op zee Nederwiek 3 en 
het programma VAWOZ 2031-2040 kijken naar mogelijke aansluiting van wind op zee in (onder 
andere) Port of Moerdijk. Daarbij worden ook de ruimte die dat inneemt en de effecten op de 
omgeving in beeld gebracht. Besluitvorming over de aansluiting van wind op zee in Port of Moerdijk 
vindt binnen het project Net op zee Nederwiek 3 en het programma VAWOZ 2031-2040 plaats en niet 
in POM 380-150-20 kV. In Bijlage A 'Samenhang met andere projecten’ vindt u meer informatie. 

  

 
1 Cluster-energie-strategie-rotterdam-moerdijk-2022.pdf (www.portofmoerdijk.nl). 
2 Overzicht nationale energie-infrastructuurprojecten in Nederland (www.energieprojectennederland.nl). Het MIEK spreekt 
over een gecombineerd 380/150 kV-hoogspanningsstation. Hier wordt opgemerkt dat het in feite om twee separate 
hoogspanningsstations gaat, elk met eigen begrenzing en toegang. Het is derhalve niet één groot hoogspanningsstation. 
3www.moerdijk.nl/web/Moerdijksite/Inwoners/Duurzaamheid/Energietransitie-in-Moerdijk/Verbeteren-energie-
infrastructuur/Scheepsvaart/Walstroom.html. 
4 Meer informatie over het Klimaatakkoord op www.klimaatakkoord.nl. 

http://www.portofmoerdijk.nl/
http://www.energieprojectennederland.nl/
http://www.moerdijk.nl/web/Moerdijksite/Inwoners/Duurzaamheid/Energietransitie-in-Moerdijk/Verbeteren-energie-infrastructuur/Scheepsvaart/Walstroom.html
http://www.moerdijk.nl/web/Moerdijksite/Inwoners/Duurzaamheid/Energietransitie-in-Moerdijk/Verbeteren-energie-infrastructuur/Scheepsvaart/Walstroom.html
http://www.klimaatakkoord.nl/
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1.2 Wat houdt het project in?  
Nieuwe hoog- en middenspanningsstations 

Met dit project willen EZK, TenneT en Enexis twee nieuwe hoogspanningsstations bouwen (380 kV en 
150 kV) en een nieuw middenspanningsstation (20 kV). Figuur 1 geeft een indruk van hoe een (150 
kV-)hoogspanningsstation eruitziet. 

Het project bestaat dus uit drie stations: 

• POM 380 kV, ongeveer 12 hectare. 
• POM 150 kV, ongeveer 6 hectare. 
• POM 20 kV, ongeveer 2 hectare. 

 
Het project neemt in totaal ongeveer 20 hectare aan ruimte in. Het uitgangspunt is om naar één locatie 
te zoeken waar POM 380 kV en POM 150 kV als één geheel gebouwd kunnen worden, samen met 
POM 20 kV van Enexis. Mocht uit de verkenning blijken dat dit niet mogelijk is, dan worden 
verschillende locaties voor de verschillende stations gezocht. 

Benodigde verbindingen 

POM 380 kV moet verbonden worden met het landelijke hoogspanningsnet. Dit betekent dat er 
bovengrondse verbindingen gemaakt moeten worden tussen het nieuw te bouwen station en de 
bovengrondse 380 kV-verbindingen Geertruidenberg-Rilland en Rilland-Tilburg. Het gaat in totaal om 
vier verbindingen. Daarnaast moeten de verschillende stations met elkaar verbonden worden. 

Het project POM 380-150-20 kV bestaat daarmee uit de volgende onderdelen:  

• De bouw van POM 380 kV en POM 150 kV in het zoekgebied (zie paragraaf 1.5, fig. 2). 
• De bouw van POM 20 kV in het zoekgebied (zie paragraaf 1.5, fig. 2). 
• Twee bovengrondse verbindingen van POM 380 kV met de bovengrondse 380 kV-

hoogspanningsverbinding Geertruidenberg-Rilland. Eén verbinding ‘richting’ Rilland. En één 
verbinding ‘richting’ Geertruidenberg.  

• Twee bovengrondse verbindingen van POM 380 kV met de toekomstige bovengrondse 380 
kV-hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg. Eén verbinding ‘richting’ Rilland. En één 
verbinding ‘richting’ Tilburg.  

• Bovengrondse en/of ondergrondse verbindingen tussen POM 380 kV en POM 150 kV. 
• Bovengrondse en/of ondergrondse verbindingen tussen POM 150 kV en POM 20 kV. 
• Indien nodig, andere aanpassingen aan hoogspanningsverbindingen in het zoekgebied. 
• Noodzakelijke toegang/toegangswegen tot de verschillende stations. 
• Landschappelijke inpassing van de hoog- en middenspanningsstations. 

 
In het ontwerp en de bouw zal er rekening worden gehouden met het aansluiten op de al bestaande 
stations in Moerdijk (150 kV-hoogspanningsstation en 20 kV-middenspanningsstation). Daarnaast 
moet rekening worden gehouden met de energie-infrastructuur die in de toekomst mogelijk nodig is, 
in verband met de aansluiting van windenergie van zee en mogelijke opwekking door middel van 
elektrolyse. Meer hierover leest u in Bijlage A ‘samenhang met andere projecten’. 
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Figuur 1: Voorbeeld van een 150 kV-hoogspanningsstation 

1.3 Wie zijn er bij dit project betrokken?  
TenneT, Enexis, EZK, BZK, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk werken nauw samen 
voor dit project en de procedure. 

De ministeries van EZK en BZK 

Het vergroten van de capaciteit van een 380 kV-verbinding is een uitbreiding van het 
hoogspanningsnet. Op grond van de Elektriciteitswet betekent dit dat het een project van nationaal 
belang is. Sinds de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking is getreden, is de projectprocedure van 
toepassing op energie-infrastructuurprojecten die van nationaal belang zijn. De projectprocedure is 
bedoeld om de realisatie te versnellen en te stroomlijnen, zonder dat dit ten koste gaat van de 
zorgvuldigheid van de besluitvorming en van de mogelijkheden voor burgers, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en bestuursorganen om hun visie te kunnen delen. Dit betekent dat het 
project ruimtelijk wordt vastgelegd door middel van een projectbesluit, zie ook paragraaf 1.6. 

EZK en BZK halen beoordelingscriteria voor mogelijke locaties op en klikken deze vast. De minister 
voor Klimaat & Energie (hierna: K&E) 5 maakt in afstemming met de minister van BZK een keuze voor 
de locatie en legt de locatie samen met de minister van BZK vast in een projectbesluit. Dat gebeurt na 
het betrekken van omgevingspartijen.  Het projectbesluit voor het project wordt gezamenlijk met de 
benodigde vergunningaanvragen en ontheffingen voorbereid. De minister voor K&E coördineert de 
totstandkoming van de benodigde vergunningen en ontheffingen. 

  

 
5 De minister voor Klimaat en Energie valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 
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TenneT 

TenneT is de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet op land en het net op zee. Via het 
landelijke net transporteert TenneT de elektriciteit, afkomstig van stroomproducenten, naar de netten 
van de regionale netbeheerders (zoals Enexis). Zij zorgen er op hun beurt voor dat de elektriciteit bij 
de gebruikers terechtkomt (zoals bedrijven en huishoudens). Er zijn ook industriële grootverbruikers 
die direct op het netwerk van TenneT zijn aangesloten. TenneT is als netbeheerder de initiatiefnemer 
voor de bouw en realisatie van POM 380 kV en POM 150 kV. 

Enexis 

Enexis is de beheerder van het regionale elektriciteitsnet van Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Via 
het regionale net zorgt Enexis ervoor dat elektriciteit van en naar de gebruikers getransporteerd 
wordt. Enexis is daarmee verantwoordelijk voor de bouw en realisatie van POM 20 kV en de benodigde 
aansluitingen in de omgeving van het haven- en industrieterrein Moerdijk. 

De gemeente Moerdijk 

De nieuwe stations zijn gepland binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Moerdijk. Het 
uitgangspunt is dat EZK de ruimtelijke inpassing zal uitvoeren en daarmee het definitieve besluit 
neemt over de locatie. Maar het is ook mogelijk dat de gemeente Moerdijk hier zelf voor zorgt. EZK 
en de gemeente Moerdijk zijn hier nog over in overleg. Voorwaarde voor de ruimtelijke inpassing door 
de gemeente Moerdijk is dat deze past binnen de Omgevingsvisie 20406. De gemeente is daarnaast 
bevoegd gezag voor een gedeelte van de benodigde omgevingsvergunningen voor de nieuwe stations. 

Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk 

Parallel aan de realisatie door EZK, TenneT en Enexis van het project POM 380-150-20 kV werken de 
ministeries EZK, BZK, Infrastructuur en Waterstaat (hierna: I&W), de provincie Noord-Brabant en de 
gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Moerdijk samen in de Ontwerptafel Powerport regio 
Moerdijk. Door de deelnemers aan deze Ontwerptafel wordt gekeken naar de integrale opgave op het 
gebied van energie, economie, mobiliteit, landschap, leefbaarheid en wonen. Door de veelheid aan 
opgaven in het gebied, de ingewikkelde inpassingsproblematiek in combinatie met de schaarse 
(milieu)ruimte zijn slimme keuzes noodzakelijk. De  ontwerptafel werkt toe naar een integrale, 
gebiedsgerichte uitwerking. Omgevingspartijen en inwoners worden hierbij betrokken. Op de 
Ontwerptafel wordt naar de toekomst van het gebied gekeken tot 2030 met een doorkijk naar 2050. 
Toekomstbestendige keuzes, leefbaarheid en brede welvaart zijn de uitgangspunten.  

Door de initiatiefnemers van de ontwerptafel is vooraf afgesproken dat de tafel geen besluiten kan 
nemen voor de individuele projecten. Wel kunnen er adviezen worden geformuleerd aan individueel 
lopende energie-infrastructuurprojecten, waaronder dit traject. Deze adviezen kunnen bijvoorbeeld 
zijn gericht op locatiekeuzes, technische en financiële randvoorwaarden, de inpassing en 
compensatie. Afhankelijk van het moment waarop de ontwerptafel informatie kan meegeven aan het 
project, nemen TenneT, Enexis en EZK dit mee in de afwegingen en het proces om te komen tot de 
locatie voor het project. Het gaat dan bijvoorbeeld om de locaties die verder worden onderzocht in 
de integrale effectenanalyse (hierna IEA) en het Milieueffectrapport (MER 1e fase). 

 
6 www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1709.Omgevingsvisie2040-OV40/t_NL.IMRO.1709.Omgevingsvisie2040-
OV40.pdf. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1709.Omgevingsvisie2040-OV40/t_NL.IMRO.1709.Omgevingsvisie2040-OV40.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1709.Omgevingsvisie2040-OV40/t_NL.IMRO.1709.Omgevingsvisie2040-OV40.pdf
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Overige partijen 

Naast TenneT, Enexis, provincie Noord-Brabant, de genoemde ministeries en de gemeente Moerdijk 
zijn er ook burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overige bestuursorganen bij het 
project betrokken. Hoe de samenwerking en participatie met deze partijen plaatsvindt, staat in 
hoofdstuk 2. 

1.4 Voorgeschiedenis en samenhang met andere projecten 
1.4.1 Voorgeschiedenis en pilot-MIEK 
In de Cluster Energie Strategie Rotterdam-Moerdijk 1.0 is de toekomstige energievraag onderzocht. 
Hieruit werd voor het eerst de noodzaak duidelijk van de bouw van een nieuw 380 kV- en 150 kV-
hoogspanningsstation in Moerdijk. Omdat het project zo belangrijk is voor de verduurzaming van de 
industrie (en andere ontwikkelingen in het gebied), is het ook opgenomen in het MIEK. In het MIEK 
werkt de overheid samen met de industrie, energieproducenten en netbeheerders om projecten voor 
de energie-infrastructuur te versnellen. 
 
Begin 2022 is namens EZK de pilot ‘versnelling 380/150 kV Moerdijk’ gestart. De pilot bracht partijen 
in de regio samen die betrokken zijn bij het project. Dit zijn onder andere de provincie Noord-Brabant, 
gemeente Moerdijk, Havenbedrijf Moerdijk, EZK, Shell, Enexis en TenneT. Samen zijn zij op zoek 
gegaan naar mogelijkheden om dit project te versnellen. Er zijn onder andere onderzoeken op 
hoofdlijnen gedaan naar mogelijk geschikte locaties. Er is gezocht naar mogelijke knelpunten die vroeg 
kunnen worden herkend. En er is gekeken naar een manier waarop partijen individueel en gezamenlijk 
de risico’s kunnen managen. De resultaten van deze pilot worden waar mogelijk gebruikt in de 
Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk en in de pilot-MIEK regio Moerdijk. Dat is de bredere pilot 
waarbij gekeken wordt naar het versnellen, verbreden en verdiepen van meerdere energie-
infrastructuurprojecten in het gebied. 
 

1.4.2 Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk 
Sinds juni 2023 werken de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg, de provincie Noord-
Brabant en het Rijk (EZK, BZK en I&W) samen in een project genaamd Powerport regio Moerdijk. Ze 
doen dit omdat in het gebied van Moerdijk tot en met Geertruidenberg bovengemiddeld veel 
projecten gepland staan die veel ruimte innemen. De genoemde overheden verwachtten dat de 
leefbaarheid in de regio in grote mate verslechtert als al deze projecten doorgaan. 

Als eerste heeft de Ontwerptafel een overzicht gemaakt van alle projecten die er vanuit de drie 
ministeries en de provincie gepland staan voor de regio. Ook is er gekeken hoeveel ruimte zij elk apart 
en bij elkaar opgeteld nodig hebben. Het belangrijkste wat deze eerste fase heeft opgeleverd is het 
besef bij alle bestuurders dat als al deze projecten in de regio doorgaan zonder overkoepelend plan, 
het landschap zal verrommelen en de leefbaarheid voor de inwoners mogelijk afneemt. Als er een 
plan wordt opgesteld voor het hele gebied, is de verwachting dat er betere keuzes gemaakt kunnen 
worden over wat wel moet gebeuren en wat niet. 

Op dit moment is de Ontwerptafel bezig met een onderzoek. Daarin wordt onder andere gekeken 
hoeveel ruimte er nog over is op dit moment (fysieke ruimte, milieuruimte, ruimte in de 
bestemmingsplannen, en ruimte binnen de huidige havenstrategie). Ook wordt er gekeken welke 
ruimte erbij kan komen als bijvoorbeeld bepaalde bedrijven gevraagd wordt te verhuizen. 

Als de Ontwerptafel klaar is met zijn onderzoek moet er meer duidelijk zijn over de ruimte in het 
gebied, welke projecten er (mogelijk) komen en hoe die samen kunnen gaan of juist niet. Met de 
uitkomsten wil de Ontwerptafel adviezen geven aan de initiatiefnemers van de verschillende 
projecten. Daarmee kunnen de initiatiefnemers beter bedenken wat de meest geschikte plek is voor 
hun projecten in de regio. 
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Ook kunnen de initiatiefnemers met elkaar bespreken of alle projecten wel passen in de regio. En of 
er samen oplossingen bedacht moeten worden om te voorkomen dat de leefbaarheid in de regio te 
veel achteruitgaat.   

POM 380-150-20 kV is een van de projecten die ruimte vraagt in het gebied waar de Ontwerptafel 
naar kijkt. De verwachting is dat de uitkomsten van het onderzoek door de Ontwerptafel kunnen 
helpen bij het zoeken naar een goede locatie voor het project. Dat is wel afhankelijk van het moment 
waarop de adviezen gegeven worden. 
 

1.4.3 Samenhang met andere projecten 
De ontwikkeling van de stations kan niet los worden gezien van andere ontwikkelingen. Bij het kiezen 
van een definitieve locatie moet rekening gehouden worden met andere ruimtelijke ontwikkelingen. 
We houden deze projecten daarom in de gaten en trekken waar dat zinvol en mogelijk is samen op. 
Processen worden gelijk geschakeld waar dat kan. Bij een beslissing in een project wordt waar mogelijk 
in beeld gebracht welke effecten er zijn op andere projecten, om goede keuzes te maken. Hieronder 
staan de belangrijkste projecten die een relatie hebben met de stations. Ook projecten die niet een 
directe relatie hebben, kunnen van invloed zijn op de locatie. Ook kan er een optelsom (cumulatie) 
van effecten op de omgeving optreden. De effecten van andere energieprojecten in de regio zullen in 
de onderzoeken en doorrekeningen voor POM 380-150-20 kV een plek krijgen als dat mogelijk en 
zinvol is.  

Het project POM 380-150-20 kV heeft (mogelijk) relaties met: 

• Uitbreiding van het hoogspanningsnet op land (Zuid-West 380 kV Oost).7 
• Net op zee Nederwiek 3.8 
• Programma VAWOZ 2031-2040.9 
• Delta Rhine Corridor.10 
• Waterstofnetwerk.11 
• Overige (energie)projecten, zoals warmtenet en geothermie. 

 
Wilt u meer informatie over de samenhang met andere projecten? Leest u dan Bijlage A ‘Samenhang 
met andere projecten’.  

1.5 Het zoekgebied  
De komende maanden betrekken we burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
bestuursorganen bij de uitwerking van de verschillende mogelijke locaties die verder onderzocht gaan 
worden in de verkenning. EZK, TenneT en Enexis hebben in overleg met de gemeente Moerdijk het 
zoekgebied aangewezen (zie figuur 2). Dit zoekgebied is ruim genomen en globaal aangegeven. Het 
geeft een beeld van het gebied waarbinnen het project gerealiseerd moet worden.  

Het zoekgebied geeft de mogelijkheid om binnen het haven- en industriegebied Moerdijk te zoeken 
naar een geschikte locatie. Vanwege de link met de 380 kV-verbindingen Geertruidenberg-Rilland en 
Rilland-Tilburg is het zoekgebied ook in de buurt van deze verbindingen gelegen.  

Wilt u in deze fase bijdragen aan de ontwikkeling van dit project? Dat kan. Ideeën voor locaties binnen 
het zoekgebied, tracéalternatieven en aandachtspunten kunt u aandragen. In het Voorstel voor 
participatie (hoofdstuk 2) kunt u lezen hoe. 

 
7 Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West Oost (rvo.nl). 
8 Net op zee - Nederwiek 3 (rvo.nl). 
9 Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) 2031-2040 (rvo.nl). 
10 Delta Rhine Corridor (rvo.nl). 
11 Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland (rvo.nl). 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hsv-380-kv-zuid-west-oost
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/noz-nederwiek-3
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/vawoz-2031-2040
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/drc
http://www.rvo.nl/waterstofnetwerk-zwn
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Figuur 2: Zoekgebied Hoog- en middenspanningsstations Port of Moerdijk 

Hoog- en middenspanningsstations 

De beoogde locatie voor de stations ligt binnen het aangegeven zoekgebied en is van voldoende 
omvang om toekomstige aansluitingen mogelijk te maken. Ook moet de mogelijkheid bestaan om   op 
termijn de nieuwe stations met de al bestaande stations in Moerdijk te verbinden. Het uitgangspunt 
is om naar één locatie te zoeken waar POM 380 kV en POM 150 kV als een aaneengesloten geheel 
gebouwd kunnen worden, samen met POM 20 kV van Enexis. Mocht uit de verkenning blijken dat dit 
niet mogelijk is, dan worden er verschillende locaties voor de verschillende stations gezocht. 

Tracé-aansluiting op het hoogspanningsnet 

POM 380 kV wordt met (bovengrondse) 380 kV-hoogspanningsverbindingen verbonden met de 380 
kV-verbinding tussen Rilland en Geertruidenberg én de toekomstige verbinding tussen Rilland en 
Tilburg. Deze hoogspanningsverbindingen staan in figuur 2 (in het zuidelijk deel van het zoekgebied). 

1.6 Werken conform de Omgevingswet  
De nieuwe Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Deze wet is in de plaats gekomen 
van een aantal andere wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. In de wet staat onder 
andere dat burgers, bedrijven, bestuursorganen en maatschappelijke organisaties op tijd moeten 
worden betrokken bij ingrepen in hun (leef)omgeving (zoals bij projecten). 

Het project POM 380-150-20 kV leidt uiteindelijk tot een projectbesluit dat valt onder de 
Omgevingswet. Daarom starten we met de publicatie van dit Voornemen (hoofdstuk 1 van dit 
document) en het Voorstel voor participatie rondom het project (hoofdstuk 2). We nodigen iedereen 
in de omgeving uit om hierop te reageren (hoofdstuk 2). 
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Participatie, oftewel het betrekken van eenieder in de omgeving, is een belangrijk onderdeel van de 
Omgevingswet. Vroegtijdige en intensieve samenwerking met de omgeving moet leiden tot projecten 
van hogere kwaliteit. De wet schrijft echter niet voor hoe participatie moet plaatsvinden. Wel wordt 
een aantal eisen gesteld aan de kennisgeving van participatie. Om hieraan invulling te geven, hebben 
we in hoofdstuk 2 een voorstel voor de participatie voor het project POM 380-150-20 kV uitgewerkt. 

1.7 Hoe verloopt de procedure?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Schematische weergave van de procedure om tot een voorkeursalternatief te komen  
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In dit project wordt geen voorkeursbeslissing genomen maar gewerkt met het zogenaamde 
Voorkeursalternatief (hierna: VKA)12. Het VKA betreft de keuze voor de locatie en het tracé, die op 
basis van een zorgvuldige afweging wordt gemaakt. Figuur 3 geeft de procedure om tot een VKA te 
komen schematisch weer. In tabel 1 (op pagina 15) staan de procedurestappen weergegeven voor de 
besluitvorming over het project POM 380-150-20 kV. Hierin staat op welke momenten de officiële 
documenten worden gepubliceerd en ter inzage worden gelegd en wanneer u kunt meedenken, 
bijdragen en een reactie kunt geven of een zienswijze kunt indienen. 

EZK heeft in deze procedure ervoor gekozen de kennisgeving van het voornemen en participatie te 
combineren. Dit betekent dat de openbare aankondiging en de terinzagelegging van het Voornemen 
en het voornemen voor participatie gelijktijdig en gecombineerd plaatsvinden. Met deze 
(gecombineerde) kennisgeving start de verkenningsfase van het project. 

1.7.1 Verkenning 
In tabel 1 staat een overzicht met de vereiste procedurestappen van de verkenning inclusief de 
bijbehorende planning. Hierin staat ook wanneer, volgens de huidige planning, officiële documenten 
worden gepubliceerd en ter inzage worden gelegd. En wanneer u kunt meedenken, bijdragen en 
inspreken. 

Met de verkenning wil EZK inzicht krijgen welke relevante ontwikkelingen er zijn binnen de fysieke 
leefomgeving ter plaatse. Ook geeft de verkenning inzicht in de mogelijke oplossingen of alternatieven 
voor het project. Na de inventarisatie van mogelijke locaties en beoordelingscriteria legt EZK het 
beoordelingskader en een selectie van locaties vast in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(c-NRD). In de concept-NRD staan de locaties die in de volgende fase van het project worden 
onderzocht en hoe deze onderzoeken worden gedaan. Daarna wordt een Integrale effectenanalyse 
(hierna: IEA) opgesteld. In de IEA wordt gekeken wat het effect is van de verschillende alternatieven.  

Dat gebeurt aan de hand van de volgende aspecten: 

• Effecten op het milieu, natuur en leefomgeving. 
• Belangen in de omgeving. 
• Technische mogelijkheden. 
• Kosten. 
• Toekomstvastheid (robuustheid en rekening houdend met de toekomstige energiebehoefte). 
 
Het Milieueffectrapport (MER-fase 1) is onderdeel hiervan. Op basis van deze IEA, die ter inzage wordt 
gelegd, wordt het VKA gekozen. Daarmee eindigt de fase van verkenning.  
 
1.7.2 Planuitwerking 
De milieueffecten van het VKA worden gedetailleerder in beeld gebracht in het MER-fase 2. In het 
MER-fase 2 worden de milieueffecten in beeld gebracht van het gekozen voorkeursalternatief (VKA). 
Het MER-fase 2 is in die zin dus een nadere uitwerking van het MER-fase 1. De ruimtelijke inpassing 
van het VKA wordt uitgewerkt in het projectbesluit. Dit wordt de planuitwerking genoemd. Het 
ontwerpprojectbesluit wordt samen met het MER-fase 2 ter inzage gelegd. Daarop kunt u 
zienswijzen indienen (zie hoofdstuk 2).  
In de periodes tussen bovenstaande momenten wordt telkens de volgende stap in het project 
inhoudelijk voorbereid. Daar betrekken we betrokken partijen tijdig bij. Hoe we dat in iedere fase 

 
12 Een voorkeursbeslissing is een formele stap in de procedure en is de afsluiting van de verkenning naar de opgave voor 
een te realiseren locatie voor een hoogspanningsstation door het bevoegd gezag. Een (ontwerp)voorkeursbeslissing wordt 
ter inzage gelegd. Een voorkeursalternatief (VKA) is een informele stap waarbij het bevoegd gezag de gekozen locatie en 
het tracé kenbaar maakt. Dit doet het bevoegd gezag op basis van onderzoek, advies van de commissie voor de 
milieueffectrapportage, reacties uit de omgeving, overleg met de betrokken bestuursorganen en het participatieproces.  
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doen, beschrijven we in het participatieplan (zie hoofdstuk 2). Voorafgaand aan elke volgende 
procedurestap actualiseren we dat. Uiteindelijk stelt de minister voor K&E in overeenstemming met 
de minister van BZK de NRD, het VKA en het projectbesluit vast. Dit gebeurt op basis van alle 
onderzoeken en mede op basis van inbreng vanuit omgevingspartijen. 
 
Tabel 1 – Procedurestappen POM 380-150-20 kV 

Periode  
o.b.v. huidige 
planning 

Procedurestap Hoe u kunt meedenken, 
bijdragen en inspreken 

  

Maart 2024 Publiceren kennisgeving 
Voornemen en voorstel voor 
participatie. 

Door een reactie in te dienen, kunt u 
meedenken over onder meer het project, de 
locatie voor de hoogspanningsstations en de 
verbindingen tussen deze stations, de 
verbinding met het bestaande 
hoogspanningsnetwerk en hoe u betrokken 
wilt zijn bij het project. 

V
E
R
K
E
N
N
I
N
G 

Maart t/m aug 2024   Inventarisatie van locatie- en 
verbindingsalternatieven en het 
beoordelingskader (hoe en aan 
de hand van welke 
onderwerpen locatie- en 
tracéalternatieven met elkaar 
worden beoordeeld). 

Iedereen kan op verschillende manieren 
meedenken en informatie aanleveren over 
locatie- en tracéalternatieven en 
aandachtspunten voor de concept-Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Zie 
hoofdstuk 2. 

2e helft 2024 Ter inzage leggen concept-NRD 
en bijstellen participatieplan. 

U kunt uw reactie indienen, o.a. tijdens een 
openbare informatiebijeenkomst. 

1e kwartaal 2025 Vaststellen definitieve NRD door 
de minister voor Klimaat en 
Energie (K&E) samen met de 
minister van BZK  Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK). 

U kunt kennisnemen van de NRD met daarin 
de locatie- en verbindingsalternatieven die 
in het milieueffectrapport (MER) worden 
onderzocht. 

Medio 2025 Opstellen integrale 
effectenanalyse en bepalen 
milieueffecten in een 
milieueffectrapport (MER-fase 1 
van alle alternatieven). 

Op basis van de NRD worden de 
alternatieven onderzocht in een integrale 
effectenanalyse. Het onderzoek wordt 
vastgelegd in het MER. In deze fase kunt u 
nog niet reageren. 

3e kwartaal 2025 Keuze voorkeursalternatief. Het 
voorkeursalternatief wordt 
gekozen door de minister voor 
K&E samen met de minister van 
BZK op basis van de beschikbare 
informatie, zoals de integrale 
effectenanalyse en het advies 
van de regionale overheden. 

U kunt kennisnemen van het 
voorkeursalternatief.  
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1e kwartaal 2026 Aanvragen vergunningen. 
Opstellen ontwerp-
projectbesluit. 

Afstemming met alle betrokken partijen. In 
de periode voorafgaand aan de aanvragen 
vindt overleg plaats met de 
vergunningverlenende partijen zodat de 
aanvragen voldoen aan alle wettelijke eisen. 

P
L
A
N
U
I
T
W
E
R
K
I
N
G 

3e kwartaal 2026 
 
 
 
 

Terinzagelegging van het 
ontwerpprojectbesluit (en 
ontwerpvergunningen, inclusief 
MER-fase 2) 

U kunt uw zienswijze (inspraakreactie) 
indienen op het ontwerpprojectbesluit (en 
de ontwerpvergunningen). Tevens zal een 
informatieavond worden georganiseerd. 

1e kwartaal 2027 Vaststellen en terinzagelegging 
definitief projectbesluit (en 
vergunningen) door de minister 
voor K&E samen met de 
minister van BZK . 

U kunt een beroep instellen tegen het 
projectbesluit (en vergunningen). 

3e kwartaal 2027 Onherroepelijk projectbesluit 
(en vergunningen). 

Uitspraak Raad van State na behandeling 
van mogelijke beroepen. 
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2. Het Voorstel voor participatie  
In het voorstel voor participatie leest u hoe EZK, TenneT en Enexis u in de komende periode van de 
publicatie van dit Voornemen en voorstel voor participatie tot aan de publicatie van de concept-NRD 
informeren en betrekken bij het project POM 380-150-20 kV. Na het lezen van dit hoofdstuk weet u 
onder andere hoe we de omgeving bij het project betrekken, hoe u kunt meedenken, uw belangen 
kunt inbrengen, bezwaar kunt maken en waar u informatie kunt vinden. We nodigen u van harte uit 
om mee te denken, specifieke kennis in te brengen en kritische vragen te stellen. 

In paragraaf 2.1 leest u over de terinzagelegging van dit Voornemen en voorstel voor participatie. U 
ziet daar ook hoe u formeel een reactie kunt indienen. In paragraaf 2.2 gaan we in op welke 
participatie-activiteiten gaan plaatsvinden en hoe u kunt deelnemen in de periode van de publicatie 
van het Voornemen en voorstel voor participatie tot aan de publicatie van de concept-NRD. 

Het belang van participatie 

Het project POM 380-150-20 kV is belangrijk voor de verduurzaming van Nederland. Tegelijk kan het 
ingrijpend voor de lokale omgeving zijn. Mensen en organisaties in de omgeving krijgen te maken met 
het project en kunnen in hun belangen geraakt worden. EZK, TenneT en Enexis vinden participatie 
daarom belangrijk. We weten uit eerdere projecten dat intensieve samenwerking met de omgeving 
veel waardevolle informatie oplevert. Ook kunnen er tijdens het participatieproces zogenoemde 
meekoppelkansen (win-winsituaties of meerwaarde) in beeld komen die we mogelijk kunnen 
benutten. Deze informatie maakt het mogelijk om zoveel mogelijk rekening te houden met belangen 
en wensen. Dit leidt tot zorgvuldige keuzes en een beter eindresultaat voor meer mensen.  

Bovendien vinden we het belangrijk om te weten welke zorgen er leven en welke vragen er zijn, zodat 
we hierover met elkaar in gesprek kunnen. Mogelijk kunnen we zorgen wegnemen en oplossingen 
vinden voor vraagstukken. EZK, TenneT en Enexis hanteren bij participatie de onderstaande 
uitgangspunten. Een beschrijving van de uitgangspunten leest u in Bijlage B ‘Uitgangspunten 
participatie’. 

• We kennen de belangen en weten wat er speelt. 
• We nemen partijen en inwoners van het gebied mee in te maken keuzes en we zijn 

transparant over de afwegingen daarbij. 
• Helder verhaal met een duidelijke rol en verantwoordelijkheid. 
• We streven naar een oplossing met waarde voor alle partijen. 
• Maatwerk per project. 

 

2.1 Denk met ons mee  
Waarover kunt u meedenken?  

U kunt ideeën inbrengen of laten weten wat u vindt van het project. Hierbij kunt u bijvoorbeeld 
denken aan de volgende onderwerpen:  

• Ideeën over kansrijke alternatieven voor stationslocaties en de aansluiting op de bestaande 
380 kV-verbinding Geertruidenberg-Rilland en de nieuwe 380 kV-verbinding Rilland-Tilburg.  

• Ideeën over de landschappelijke inpassing van de nieuwe stations. 
• Aandachtspunten voor het uitvoeren van onderzoek naar stationslocaties en tracéoptie(s).  
• De manier waarop partijen uit de omgeving worden betrokken bij het proces en hoe uzelf 

graag betrokken wilt worden. 
• De informatievoorziening die in het Voorstel voor participatie is beschreven en hoe uzelf op 

de hoogte wilt worden gehouden. 
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Waar moet u op letten bij uw inbreng voor het project POM 380-150-20 kV?  

Dat leest u in de uitgangspunten in Bijlage C ‘Beoordelingscriteria’. Ook horen we graag wat u van het 
voornemen voor het project POM 380-150-20 kV vindt en of u zich in dit Voorstel voor participatie 
kunt vinden. U kunt op verschillende manieren reageren:  

• U kunt formeel uw reactie indienen bij EZK.  
• Of u kunt deelnemen aan een van de participatie-activiteiten. De participatie-activiteiten 

staan beschreven in paragraaf 2.2.  
 
Formeel uw reactie indienen 

Dit document ligt van 15 maart 2024 tot en met 25 april 2024 ter inzage.  

• De kennisgeving is gepubliceerd in de Staatscourant, in diverse lokale en regionale media en 
via sociale mediakanalen. 

• Contactpersonen van reeds bekende omgevingspartijen met belangen in relatie tot de 
stations ontvangen kort na de publicatie van de kennisgeving een e-mailbericht over de start 
van het project, de planning en de procedure. 

• Tijdens de informatiebijeenkomst op 21 maart 2024 van 19:00 tot 21:00 uur in Hotel De 
Borgh, IJshof 1 in Zevenbergen, kunt u vragen stellen over de stukken die ter inzage liggen. 
De aankondiging van deze bijeenkomst vindt u onder andere in lokale nieuwsbladen, via de 
websites van Tennet (www.tennet.eu/portofmoerdijk) en Bureau Energieprojecten 
(www.rvo.nl/pom-380-150-20kv) en in de Staatscourant. Tijdens de informatieavond kunt u 
ook een formele reactie indienen. 

 
Wilt u formeel reageren? Dat kan via een reactieformulier op de website van Bureau 
Energieprojecten (www.rvo.nl/pom-380-150-20kv). 

U kunt met argumenten aangeven waar u het wel of niet mee eens bent, hoe u betrokken wilt worden, 
welke informatie u mist en of u ideeën of suggesties heeft. Op basis van uw reactie kunnen EZK, 
TenneT en Enexis besluiten om aanpassingen in het voorgenomen project door te voeren.  

Alle reacties worden anoniem verzameld in een document en beantwoord in de zogenoemde 
Reactienota. Als u hebt gereageerd, ontvangt u persoonlijk bericht over de reactie. 
De Reactienota wordt ook gepubliceerd op de website van Bureau Energieprojecten 
(www.rvo.nl/pom-380-150-20kv). 

Wilt u geen reactie indienen maar heeft u een vraag?  

Neem dan contact op met EZK, TenneT of Enexis via onderstaande gegevens of stel uw vraag via de 
projectviewer (zie paragraaf 2.2.4). 

Voor informatie over de inhoud en participatie 
 
TenneT TSO 

• Algemeen informatienummer: 0800 83 66 388 
• www.tennet.eu/portofmoerdijk 
• Omgevingsmanager: Janna Boonstra, janna.boonstra@tennet.eu, tel. 06 301 33 283 

 
Enexis Netbeheer 

• Algemeen informatienummer: 088 857 70 00 (consumenten) of 088 857 22 22 (zakelijk) 
• Omgevingsmanager: Ronald Sutmuller, ronald.sutmuller@enexis.nl, tel. 06 212 67 617 

 

http://www.tennet.eu/portofmoerdijk
http://www.rvo.nl/pom-380-150-20kv
http://www.rvo.nl/pom-380-150-20kv
http://www.rvo.nl/pom-380-150-20kv
http://www.tennet.eu/nl/projecten/provincies/noord-brabant/port-moerdijk-38015020kv
mailto:janna.boonstra@tennet.eu
mailto:ronald.sutmuller@enexis.nl
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Voor informatie over de procedure, documenten en participatie 
 
Bureau Energieprojecten van het ministerie van EZK 

• Algemeen informatienummer: 070 379 89 79 
• www.rvo.nl/pom-380-150-20kv 
• Projectleider EZK: Michiel Pieters, m.pieters@minezk.nl, tel. 06 113 76 507 

 

2.2  Participatie-activiteiten 
Voor alle participatie-activiteiten geldt dat we onderzoeken of het mogelijk is om aan te sluiten bij 
bestaande overlegstructuren wanneer dat wenselijk is. Denk daarbij aan overleggen vanuit andere 
projecten in de regio of omgevings- of dorpstafels. 
 
2.2.1 In gesprek met overheden en bevoegde gezagen 
EZK, TenneT en Enexis hebben diverse reguliere overleggen met de betrokken overheden en bevoegde 
gezagen. 

Ambtelijke en bestuurlijke overleggen 

Tijdens de projectprocedure organiseert EZK, samen met TenneT en Enexis, regio-overleggen met de 
betrokken overheden, zoals gemeenten, provincie en waterschap. Dit zijn de bevoegde gezagen. Ook 
hebben we diverse reguliere overleggen met ambtenaren en bestuurders van de betrokken 
overheden. Deze overleggen zijn periodiek, vooral rondom de procedurele mijlpalen, zoals de start 
van de terinzagelegging of het vaststellen van de concept-NRD. 

Communicatiewerkgroep 

EZK organiseert een communicatiewerkgroep. Deze werkgroep bestaat uit communicatieadviseurs 
van EZK, TenneT, Enexis en de betrokken overheden. Het doel is om te weten wat er lokaal speelt, 
welke vragen en zorgen er leven, en hoe we de omgeving het beste kunnen bereiken. En om de 
communicatie af te stemmen over de diverse participatietrajecten rondom de energie-infrastructuur 
in hetzelfde gebied. 

Vergunningenoverleg 

Alle vergunningverlenende instanties nemen deel aan het vergunningenoverleg. In dit overleg worden 
eisen voor de vergunningen besproken. Het vergunningenoverleg vindt vanaf eind 2025 regelmatig 
plaats. 

Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk 

Aan de Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk worden de uitgangspunten voor ruimtelijke 
ontwikkelingen in de regio Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg vastgesteld. De gemeenten 
Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg, de provincie Noord-Brabant en EZK, BZK en I&W zijn daarbij 
betrokken. De Ontwerptafel geeft advies over inpassing en randvoorwaarden t.b.v. lopende projecten, 
mogelijke systeemkeuzen (wat kan wel, wat kan niet) en over waar in het gebied investeringen voor 
gebiedskwaliteit en leefbaarheid gedaan moeten worden. De uitgangspunten voor ruimtelijke 
ontwikkelingen die uit de Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk voortkomen, worden waar mogelijk 
samen met de uitgangspunten van EZK, TenneT en Enexis meegenomen om te komen tot geschikte 
locatie(s) voor de stations en de bovengrondse verbindingen die nodig zijn om de stations met het 
netwerk van TenneT te verbinden. 

http://www.rvo.nl/pom-380-150-20kv
mailto:m.pieters@minezk.nl
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2.2.2 In gesprek met omgevingspartijen 
Hieronder ziet u het overzicht van de omgevingspartijen die wij in beeld hebben met betrekking tot 
de realisatie van de nieuwe stations. Met een groot aantal van deze partijen leggen we in de 
verkenningsfase contact. Met een aantal partijen is dat nu nog niet nodig. Daar maken we later kennis 
mee.  

Vanuit andere TenneT- en Rijksoverheidsprojecten in de regio lopen al veel contacten. Ook zijn veel 
partijen al betrokken bij de onderzoekstrajecten voor onder andere het Net op zee Nederwiek 3, Zuid-
West 380 kV Oost, de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Geertruidenberg-Krimpen/Crayestein, 
VAWOZ 2031-2040, de Delta Rhine Corridor en het Waterstofnetwerk. Op die kennis en contacten 
bouwen we voort. 

Als u denkt dat de partij of organisatie die u vertegenwoordigt ontbreekt, dan horen we dat graag.  

Gemeente Moerdijk 
Provincie Noord-Brabant 
Waterschap Brabantse Delta 
Rijkswaterstaat 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
ProRail 
Havenbedrijf Port of Moerdijk 
VNO-NCW Moerdijk 
Shell 
Enexis 
Brabant Water 
Stichting Brabants Landschap 
Stichting Brabantse Milieufederatie 
Natuurmonumenten 
Staatsbosbeheer 
ZLTO afdeling Moerdijk 
Grondeigenaren 
Ennatuurlijk 
Dorpstafel Moerdijk 
Stadstafel Klundert 
Stadstafel Zevenbergen 
Dorpstafel Langeweg 
Dorpstafel Zevenbergschen Hoek 
Gebiedstafel Buitengebied 
Omwonenden 
Diverse bedrijven en kabels- en leidingeigenaren 
COA 
Logistiek Park Moerdijk 
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Werksessies 

EZK, TenneT en Enexis organiseren in ieder geval een eerste werksessie in het voorjaar van 2024 met 
een aantal omgevingspartijen. Deze werksessie is bedoeld voor overheden en belangenorganisaties, 
zoals dorpstafels van dorpen rond het haven- en industriegebied Moerdijk, bedrijven en natuur- en 
milieuorganisaties. Zij hebben namelijk een relatief grote rol (gelet op proces, inhoud of netwerk) 
en/of grote belangen in relatie tot het project POM 380-150-20 kV. In de eerste sessie zullen we ingaan 
op mogelijke locaties voor de stations en mogelijke tracéalternatieven. 

Als we het voorgenomen zoekgebied bekijken, waar moeten we dan rekening mee houden? En 
hebben deze omgevingspartijen:   

• Suggesties voor stationslocaties en tracéalternatieven voor aansluiting op het 
hoogspanningsnet? 

• Aandachtspunten voor het onderzoek (waar moeten we zeker aandacht aan besteden)? 
• Specifieke gebiedskennis en informatie over lokale en regionale ontwikkelingen? 
• Relevante belangen en zorgen die spelen? 

 
In een tweede werksessie bespreken we wat we hebben gedaan met de ingebrachte informatie. We 
bespreken de stationslocaties en tracéalternatieven die we meenemen in de concept-NRD en hoe we 
daartoe zijn gekomen. We delen dan ook de informatie die we tussentijds op andere manieren en via 
andere stakeholders hebben verzameld. En we kijken wat dit betekent voor de voorgestelde 
stationslocaties- en tracéalternatieven. 
 

Deelnemers werksessie stationslocaties 

Voor de eerste werksessie denken wij aan de volgende deelnemers: gemeente Moerdijk, provincie 
Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, dorpstafel Moerdijk, stadstafel Klundert, stadstafel 
Zevenbergen, dorpstafel Langeweg, dorpstafel Zevenbergschen Hoek, gebiedstafel Buitengebied, 
Natuurmonumenten, Stichting Brabants Landschap, de Brabantse Milieufederatie, Havenbedrijf 
Port of Moerdijk, Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk en eventueel kabel- en leidingeigenaren 
in het havengebied Moerdijk.  

 
Vindt u het van belang dat u of de organisatie die u vertegenwoordigt ook aan een werksessie 
deelneemt? Laat het ons dan weten. Onze contactgegevens vindt u onder paragraaf 2.1. 
 
Ook voor de fase na het vaststellen van de NRD denken we erover om (werk)sessies te organiseren. 
Hoe die er precies gaan uitzien, beschrijven we in de actualisatie van het participatieplan bij het 
vaststellen van de NRD. 
 
Een-op-een overleggen 

Er is een aantal partijen met wie wij graag in gesprek willen - of al zijn. We bespreken in een-op-een 
overleggen onder andere met elkaar hoe partijen betrokken willen worden, de informatie die partijen 
willen delen, en welke wensen, zorgen en aandachtspunten zij zien. Ook staan we stil bij de 
stationslocaties en geven we inzicht in tussentijdse resultaten. Gesprekken vinden een-op-een plaats. 
Maar als het handiger is vinden de gesprekken met meerdere partijen tegelijk plaats. Waar wenselijk, 
sluiten we aan bij bestaande overlegstructuren (zoals omgevings- en dorpstafels, of overleggen vanuit 
andere projecten in de regio). 
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2.2.3 In gesprek met grondeigenaren 
Wij nemen ons voor om op het moment dat er concrete(re) locaties in beeld zijn, contact op te nemen 
met de grondeigenaren voor nadere afstemming. Dit is naar verwachting vóór de publicatie van de 
concept-NRD.  

2.2.4 Delen van informatie over het project  
Via onderstaande communicatiemiddelen houden we u op de hoogte van de voortgang van het 
project en de procedures. Uw opmerkingen, vragen en suggesties naar aanleiding van onze informatie 
en onze manier van communiceren zijn altijd van harte welkom. 

Website 

Het project heeft twee websites: 

• Informatie over de procedure en de besluitvorming: www.rvo.nl/pom-380-150-20kv. Hier vindt 
u alle documenten, zoals dit Voornemen en voorstel voor participatie, en in de komende tijd de 
(concept-)NRD   het MER, de vergunningaanvragen en updates van het participatieplan. 

• Projectwebsite:  www.tennet.eu/portofmoerdijk. Op deze website vindt u informatie over het 
project (wie, wat, waar en waarom), nieuwsberichten, de projectviewer (interactieve kaart) en 
onze contactgegevens.  
 

Digitale nieuwsbrieven 

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom de nieuwe stations? Meldt u zich dan aan 
voor onze nieuwsbrief. Regelmatig komt een nieuwsbrief uit waarin u kunt lezen wat de stand van 
zaken is van het project en hoe de werkzaamheden vorderen. U kunt zich aanmelden via de website 
van TenneT:  www.tennet.eu/portofmoerdijk.  

Informatiebijeenkomst 

Op 21 maart 2024 van 19:00 tot 21:00 uur organiseren EZK, TenneT en Enexis een 
informatiebijeenkomst in Hotel De Borgh, IJshof 1 in Zevenbergen. Tijdens die bijeenkomst geven we 
informatie over het project en het proces. Waar mogelijk doen we dat in samenhang met overige 
energiegerelateerde projecten in de regio Moerdijk. Tijdens de informatiebijeenkomst kunnen 
bezoekers met ons in gesprek, vragen stellen en suggesties en ideeën aandragen. Bij elke formele 
procedurestap wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. 

Projectviewer 

De projectviewer is een online kaart die inzicht geeft in het project en is te vinden via de website van 
TenneT: www.tennet.eu/portofmoerdijk. Deze online kaart geeft het zoekgebied en later ook de 
mogelijke locaties weer. Daarnaast kan iedereen via de projectviewer een vraag stellen over het 
project. Ook geeft de projectviewer informatie over de fase van het project. We zetten deze tool in 
om de omgeving te betrekken bij de zoektocht naar een stationslocatie en het volgen van de 
ontwikkeling van het project. De projectviewer wordt in eerste instantie ingezet als een mogelijkheid 
om gebiedskennis op te halen uit de omgeving (naast de werksessies met professionele stakeholders).    

http://www.rvo.nl/pom-380-150-20kv
http://www.tennet.eu/nl/projecten/provincies/noord-brabant/port-moerdijk-38015020kv
http://www.tennet.eu/nl/projecten/provincies/noord-brabant/port-moerdijk-38015020kv
http://www.tennet.eu/nl/projecten/provincies/noord-brabant/port-moerdijk-38015020kv
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2.3  Wat wordt er met uw inbreng gedaan? 
In paragraaf 1.5 van dit document is het zoekgebied beschreven waarbinnen EZK, TenneT en Enexis 
op zoek zijn naar een geschikte locatie voor de drie nieuwe stations en de daarbij behorende 
verbindingen. In dit gebied gaan we op zoek naar meerdere kansrijke locaties. Welke locaties en tracés 
dat zijn beoordelen we aan de hand van de uitgangspunten van EZK, TenneT en Enexis. Deze 
uitgangspunten leest u in de Bijlage C ‘Beoordelingscriteria’. Daarnaast worden er ook uitganspunten 
opgehaald vanuit de Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk. 

EZK, TenneT en Enexis trechteren en vertalen alle ideeën aan de hand van de uitgangspunten naar 
kansrijke stationslocaties en verbindingen. Uiteindelijk beslist EZK (in overeenstemming met BZK) over 
de uitgangspunten en de trechtering. Deze trechtering/vertaalslag wordt beschreven in de  
(concept-)NRD. Vervolgens worden de kansrijke stationslocaties en verbindingen onderzocht op het 
effect dat zij hebben op milieu, kosten, technische haalbaarheid, omgevingsbelangen en 
toekomstvastheid. 

De reacties die gaan over de participatie zelf worden verwerkt in een volgende/geactualiseerde versie 
van het participatieplan. Dit plan wordt samen met de concept-NRD gepubliceerd. In de 
geactualiseerde versie leest u ook hoe u kunt reageren op de concept-NRD en hoe u betrokken kunt 
worden in het vervolgproces. Heeft u een formele reactie ingediend op het Voornemen en voorstel 
voor participatie? Dan krijgt u een ontvangstbevestiging en ontvangt u een brief wanneer de 
reactienota is gepubliceerd. 
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Bijlage A: Samenhang met andere projecten 
Naast de ontwikkeling van de nieuwe 380 kV-, 150 kV- en 20 kV- stations spelen er in de regio 
meerdere grote energieprojecten. De gemeente Moerdijk en provincie Noord-Brabant hebben de 
sterke wens uitgesproken voor een meer integrale en gebiedsgerichte aanpak van de verschillende 
projecten. Bij het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving van juni 2023 is dat onderschreven en zijn er 
afspraken gemaakt tussen het Rijk (de ministeries van EZK, BZK en I&W) en de provincie Noord-
Brabant, waarin onderkend is dat een integrale aanpak noodzakelijk is.  

1. Initiatieven om afstemming te bevorderen 
Om de verschillende projecten meer integraal en gebiedsgericht aan te pakken, stemt EZK 
projectplanningen af, voert zij de communicatie over de projecten en hun raakvlakken zoveel mogelijk 
gezamenlijk uit, en combineert zij informatiebijeenkomsten. Bovendien is EZK samen met 
medeoverheden en partners in het industriecluster Rotterdam-Moerdijk de uitvoeringskracht aan het 
versterken. Onderdeel hiervan is de inzet van een onafhankelijk clusterregisseur die ondersteund 
wordt door een projectmanagementorganisatie. Deze clusterregisseur heeft de taak om de realisatie 
van verduurzamings- en energie-infrastructuurprojecten te helpen versnellen (of vertraging te 
voorkomen) door vooruit te lopen op knelpunten in de uitvoering en deze aan te pakken. Er lopen 
twee verschillende initiatieven om afstemming in de regio te bevorderen: (1) De pilot-MIEK regio 
Moerdijk en (2) de Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk. 

Pilot-MIEK regio Moerdijk
De pilot-MIEK regio Moerdijk is gericht op het integraal kijken naar energie-infrastructuurprojecten 
op verschillende schaalniveaus in de regio. Deze pilot-MIEK regio Moerdijk is opgezet door de 
provincie Noord-Brabant, EZK, het Havenbedrijf Moerdijk en de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en 
Geertruidenberg. Het doel van de pilot is het versnellen, verbreden en verdiepen van de energie-
infrastructuurprojecten, waaronder het 380 kV-project, de Delta Rhine Corridor en Net op zee 
Nederwiek 3. De pilot loopt tot eind 2024. 

Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk 
Daarnaast is in 2023 ook de Ontwerptafel PowerPort regio Moerdijk gestart, bijdragend aan een 
integrale blik over de opgaves heen. Onder regie van de provincie Noord-Brabant nemen de 
ministeries van EZK, BZK en I&W en de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg aan de 
Ontwerptafel deel. Omdat er in dit gebied veel ruimte wordt gevraagd voor uiteenlopende ruimtelijke 
ontwikkelingen die op verschillende niveaus lopen (gemeentelijk, rijks en provinciaal), worden deze 
ontwikkelingen op de Ontwerptafel met elkaar in verband gebracht. Ook wordt de komende maanden 
verkend welke kant de verschillende onderdelen van de regio zich op zouden kunnen ontwikkelen en 
of de samenwerkende partijen het eens kunnen worden over wat wenselijk is. Per richting worden de 
consequenties op ruimtelijk, technisch, financieel en juridisch gebied in beeld gebracht. In een latere 
fase wordt een inpassingsadvies opgesteld en worden afspraken met meerdere partijen gemaakt die 
aansluiten bij de ruimtelijke arrangementen zoals opgesteld door de provincie Noord-Brabant met het 
Rijk in het kader van de NOVEX. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is om de leefbaarheid van het 
gebied te borgen en perspectief te bieden voor zijn inwoners en ondernemers. De pilot-MIEK en de 
Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk werken nauw met elkaar samen. 
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2. Andere energieprojecten in de omgeving 
Bij het kiezen van een definitieve locatie moet rekening gehouden worden met andere ruimtelijke 
ontwikkelingen. We houden deze projecten daarom in de gaten en trekken samen op waar dat zinvol 
en mogelijk is. Hieronder staan de belangrijkste nationale energieprojecten die een relatie hebben 
met de beoogde stations. Figuur 4 op pagina 27 geeft de ruimtelijke ligging van deze projecten weer. 
Ook projecten die niet direct een relatie hebben kunnen van invloed zijn op de locatie. Ook kan er 
sprake zijn van een optelsom (cumulatie) van effecten op de omgeving. Het project POM 380-150-20 
kV heeft (mogelijke) relaties met: 

• Uitbreidingen van het hoogspanningsnet op land (Zuid-West 380 kV Oost). 
• Net op zee Nederwiek 3. 
• Programma VAWOZ 2031-2040. 
• Delta Rhine Corridor. 
• Waterstofnetwerk. 
• Overige (energie)projecten, zoals warmtenet en geothermie. 

 

Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost
Dit project realiseert een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. 
Het Inpassingsplan voor deze nieuwe verbinding is op 12 juli 2022 vastgesteld. De ontwerpbesluiten 
voor dit project lagen ter inzage van 15 september t/m 26 oktober (fase 1) en van 29 september t/m 
9 november 2023 (fase 2) op www.rvo.nl/hsv-380-kV-zuid-west-oost. Bij de terinzagelegging van fase 
1 zijn de ontwerpbesluiten van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland onjuist gepubliceerd. Om die reden 
zijn deze besluiten opnieuw ter inzage gelegd in fase 2. Meer informatie vindt u op www.zuid-
west380kv.nl. 
 
Net op zee Nederwiek 3 
Dit project brengt windenergie vanaf de Noordzee met ondergrondse kabels aan land. Hiervoor is ook 
een converterstation nodig. Hiervoor worden verschillende locaties onderzocht in de gemeenten 
Geertruidenberg, Drimmelen, Oosterhout en Moerdijk. Na de terinzagelegging van de concept Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van 2 juni t/m 13 juli 2023 is de definitieve NRD vastgesteld en op 
28 november 2023 samen met de Nota van Antwoord gepubliceerd op www.rvo.nl/nederwiek3. De 
zienswijzen die zijn ingediend op de concept-NRD hebben geen aanleiding gegeven om extra of andere 
tracéalternatieven en zoekgebieden voor converterstations te onderzoeken. Wel wordt er in de 
onderzoeken extra rekening gehouden met bepaalde thema’s, zoals landbouw, ruimtegebruik, wonen 
en economie. Komende maanden worden de milieuonderzoeken uitgevoerd en worden voor de 
verschillende tracéalternatieven en converterstation-locaties de technische haalbaarheid, 
omgevingsbelangen, kosten en toekomstvastheid in beeld gebracht. Meer informatie vindt u op 
www.tennet.eu/nl/projecten/net-op-zee-nederwiek-3.  
 
Programma VAWOZ (Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee) 2031-2040 
Dit programma onderzoekt alternatieven om windenergie van zee (totaal 29 gigawatt) aan land te 
brengen en aan te sluiten op hoogspanningsstations en het waterstofnetwerk. De concept-NRD ligt 
van 23 februari tot en met 4 april 2024 ter inzage op www.rvo.nl/programma-vawoz. Tijdens de 
terinzageperiode worden verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd. Voor de regio 
Moerdijk-Geertruidenberg wordt op 21 maart een gezamenlijke informatieavond georganiseerd met 
het project POM 380-150-20 kV. Ook vinden er in 2024 regionale werksessies plaats waarin het 
programma met omgevingspartijen onderzoekt wat mogelijk geschikte aansluitlocaties zijn voor 
elektriciteit en welke locaties kansrijk zijn voor waterstofproductie. 
 

http://www.rvo.nl/hsv-380-kV-zuid-west-oost
http://www.zuid-west380kv.nl/
http://www.zuid-west380kv.nl/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/noz-nederwiek-3
https://www.tennet.eu/nl/projecten/net-op-zee-nederwiek-3
https://www.tennet.eu/nl/projecten/net-op-zee-nederwiek-3
http://www.rvo.nl/programma-vawoz
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Omdat Moerdijk ook in VAWOZ 2040 is opgenomen als mogelijke aansluitlocatie (en Geertruidenberg 
ook indien deze aansluitlocatie niet benut wordt voor Nederwiek 3), doet Nederwiek 3 ook onderzoek 
naar de aansluiting van twee gelijkstroomverbindingen voor Programma VAWOZ. Het betreft 
milieuonderzoek (MER fase 1) en onderzoek naar omgevingsbelangen, technische haalbaarheid, 
kosten en toekomstvastheid. Zo hoeft het onderzoek maar één keer uitgevoerd te worden en wordt 
voorkomen dat de omgeving onnodig vaak wordt benaderd. Besluitvorming voor Nederwiek 3 betreft 
alleen de verbinding van project Nederwiek 3. De onderzoeksresultaten van Nederwiek 3 worden 
daarna verder meegenomen in programma VAWOZ en onderdeel van de integrale afweging en 
besluitvorming van VAWOZ. 

Voor elektrolyse brengt VAWOZ alleen kansrijke locaties in beeld (te zien als aanvulling en/of 
verdieping op de voorkeursgebieden uit het PEH/Programma Energyhoofdstructuur). VAWOZ stelt een 
programma op, op basis waarvan een besluit genomen wordt voor welke verbindingen een 
projectbesluitprocedure gestart wordt. Detailstudies en ruimtelijke procedures voor elektrolyse 
worden pas gestart wanneer een initiatiefnemer zich meldt.    

Het onderzoek van Nederwiek 3 beperkt zich tot de onderdelen die nodig zijn voor het realiseren van 
net-op-zee verbindingen. Een elektrolyser hoort daar niet bij en is geen verantwoordelijkheid van 
TenneT. Gezien het karakter en detailniveau van het onderzoek naar elektrolyse (kansrijke locaties in 
beeld brengen) is het onderzoek van Nederwiek 3 echter wel bruikbaar voor VAWOZ. Eventueel 
aanvullend onderzoek dat nodig is, wordt uitgevoerd door VAWOZ. 

Delta Rhine Corridor 
Dit project realiseert ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomkabels van Rotterdam via Moerdijk, 
naar Zuid-Limburg en naar Duitsland. Uitgangspunt is gebruik van de buisleidingenstrook die het Rijk 
in 2012 heeft gereserveerd voor buisleidingen in de Structuurvisie Buisleidingen (SVB). De 
buisleidingen zijn bedoeld voor transport van waterstof, CO2 en mogelijk ammoniak. 
 
De gelijkstroomkabels betreffen diepe aanlanding van Wind op zee naar  
Tilburg/Maasbracht/Graetheide. De aanlandlocaties worden onderzocht en later vastgesteld. Het 
Voornemen en voorstel voor participatie heeft van 26 mei t/m 6 juli 2023 ter inzage gelegen. Er zijn 
251 reacties op binnengekomen. Op 26 januari 2024 is de Reactienota gepubliceerd op  
www.rvo.nl/d-r-c. Vanwege de complexiteit van het project en uitvoeringsvraagstukken kijken EZK, 
Gasunie en TenneT op dit moment gezamenlijk naar de wijze waarop alle modaliteiten op het juiste 
moment beschikbaar kunnen zijn op de gewenste plaats. Dit leidt mogelijk tot een aangepaste indeling 
en/of gewijzigde planning. Vooralsnog is het de bedoeling dat de terinzagelegging van de concept-
NRD in het tweede kwartaal van 2024 plaatsvindt. Er worden dan weer verschillende 
informatiebijeenkomsten georganiseerd. Op 5 oktober 2023 is de Tweede Kamer geïnformeerd over 
de voortgang van de Delta Rhine Corridor door een Kamerbrief (Kamerstuk 29 826, nr. 198). Aan alle 
besturen van de decentrale overheden die betrokken zijn bij dit project is op 11 januari jl. een brief 
met een update gestuurd. Meer informatie vindt u op www.gasunie.nl/deltarhinecorridor. 
 
Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland 
Dit project is onderdeel van het landelijke waterstofnetwerk. Het plant de realisatie van een 
waterstofnetwerk vanaf de Belgische grens naar Vlissingen en Moerdijk. Uitgangspunt is het 
hergebruik van bestaande aardgasleidingen en de realisatie van nieuwe leidingen waar hergebruik 
niet mogelijk is. Van 3 november t/m 14 december 2023 lag de concept-NRD ter inzage op 
www.rvo.nl/waterstofnetwerk-zwn. Hiervoor zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd op 28 
november in Heinkenszand en op 29 november in Terneuzen. Tijdens beide avonden waren ook 
andere nationale energieprojecten vertegenwoordigd. 
 

http://www.rvo.nl/d-r-c
http://www.gasunie.nl/deltarhinecorridor
http://www.rvo.nl/waterstofnetwerk-zwn
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Figuur 4: Nationale energieprojecten Zuid-Holland Zuid en West-Brabant 
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Bijlage B: Uitgangspunten participatie 
Het ministerie van EZK en TenneT hanteren bij participatie de onderstaande uitgangspunten. Enexis 
onderschrijft deze.  

• We kennen de belangen en weten wat er speelt 
We zorgen dat we relevante belangen kennen door al vroeg in het project contact te leggen 
met overheden, grondeigenaren, omwonenden, bedrijven en (belangen)organisaties. 
Waarschijnlijk kennen we nog niet alle relevante omgevingspartijen. U kunt ons ook 
benaderen als we nog niet met u in contact zijn. In de contacten besteden we tijd aan het 
begrijpen van elkaars belangen, beelden, ideeën en plannen. Dit stelt ons ook in staat om de 
belangrijkste belangen (kwesties) vroegtijdig boven tafel te krijgen en te bespreken met de 
partijen die hier belang bij hebben. 

• We nemen partijen en inwoners van het gebied mee in te maken keuzes en we zijn 
transparant over afwegingen 
We delen actief en open informatie over het project. We zijn duidelijk over welke 
vraagstukken opgelost moeten worden en hoe het proces eruitziet om te komen tot een 
locatiekeuze voor het 380 kV-, 150 kV- en 20 kV-station, plus de daarbij behorende 
verbindingen. Door deze informatie tijdig te delen en te bespreken, zijn belangen, pijnpunten 
en kansen al vroeg duidelijk. Dat is belangrijk want dan is er nog voldoende tijd om samen 
naar oplossingen te zoeken. Later in het project zijn de mogelijkheden daarvoor vaak 
beperkter. Het ministerie van EZK maakt keuzes op basis van zorgvuldige afwegingen. Daarbij 
laat zij zien hoe zij de omgevingsbelangen hierin heeft betrokken en wat deze keuzes voor de 
omgeving betekenen. EZK geeft aan wat wel en niet kan en waarom. Ook als er besluiten 
worden genomen waar betrokkenen uit de omgeving niet (helemaal) voor zijn. 

• We vertellen een helder verhaal met een duidelijke rol en verantwoordelijkheid 
EZK, TenneT en Enexis voeren een maatschappelijke taak uit en we doen dat met respect voor 
de omgeving en belangen in de omgeving. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met 
zich mee richting burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen. Het 
moet voor u en andere burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen 
in de omgeving duidelijk zijn wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen. Daarnaast 
zorgen we ervoor dat we bereikbaar en benaderbaar zijn, zodat u met bijvoorbeeld uw vragen, 
zorgen en inbreng altijd bij ons terecht kunt. 

• We streven naar een oplossing met waarde voor alle partijen 
TenneT en Enexis moeten op nationaal en regionaal niveau de leveringszekerheid van 
elektriciteit waarborgen. Dit is in ieders belang. Tegelijkertijd staan EZK, TenneT en Enexis ook 
open voor het benutten van kansen in de directe omgeving van het project. Misschien kunnen 
er combinaties worden gemaakt met lokale of regionale ontwikkelingen, belangen of 
projecten (win-winsituaties). We zoeken samen naar oplossingen om de kwaliteit van het 
project voor de omgeving te verbeteren. Wij zetten onze expertise in en we benutten graag 
de kennis en kunde van omgevingspartijen. 

• Maatwerk per project 
Ieder project en iedere omgeving is uniek. Daarom streven we naar participatie die zo goed 
mogelijk past bij de omgeving en (de participatiebehoeften van) burgers, overheden, 
grondeigenaren, omwonenden, bedrijven en (belangen)organisaties. 
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Bijlage C: Beoordelingscriteria  
 
Beoordelingscriteria EZK, TenneT en Enexis 
 

• Binnen het zoekgebied dienen een nieuw 380 kV-, 150 kV- en 20 kV-station gerealiseerd te 
worden: 

• Een 380 kV-station van ca. 12 hectare groot 
• Een 150 kV-station van ca. 6 hectare groot 
• Een 20 kV-station van ca. 2 hectare groot. 

• Deze stations dienen in beginsel gerealiseerd te worden  op één locatie dan wel in elkaars 
directe nabijheid. 

• De toekomstige stations dienen praktisch en technisch uitvoerbaar zijn. 
• De toekomstige stations dienen invulling te geven aan de verschillende onderdelen zoals 

beschreven in het hoofdstuk Voornemen in dit document. 
• De toekomstige stations dienen een zo laag mogelijke impact te hebben op natuur, milieu en 

de leefomgeving en toekomstbestendig te zijn (o.a. water en bodem sturend). 
• De toekomstige stations dienen voldoende ruimte te bieden voor toekomstige 

aansluitmogelijkheden. 
• Het verbinden van het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation op de 380 kV bovengrondse 

hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Geertruidenberg en tussen Rilland en Tilburg 
dient te gebeuren via bovengrondse verbindingen. 

• Bij het verbinden van het nieuwe station met de bovengrondse 380 kV-verbindingen dient 
zoveel mogelijk sprake te zijn van bundeling. 

• Het moet mogelijk zijn om in de toekomst het station met de bestaande 150 kV-infrastructuur 
te verbinden. 

• De projectkosten moeten in verhouding staan tot de projectdoelstelling. De kosten voor het 
realiseren voor het project dienen doelmatig besteed te worden. TenneT moet de kosten 
verantwoorden bij de ACM. 
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Bijlage D: Begrippenlijst 
 

Begrip Uitleg 
(Kansrijke) 
alternatieven 

Er wordt gezocht naar een locatie voor een 380 kV-, 150 kV- en 20 kV-station. 
Er zijn meerdere locaties, ofwel ‘alternatieven’ mogelijk waar deze stations 
gebouwd kunnen worden. Een kansrijk alternatief is een locatie waar de 
stations ruimtelijk gezien passen en (technisch) realiseerbaar zijn. 
 

Beroep Het aan een bestuursrechter laten weten dat je het niet eens bent met een 
besluit. 
 

Besluit Een (publiekrechtelijke) schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, zie 
artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. 
 

Bestuursorgaan Een bestuursorgaan is een orgaan van een rechtspersoon die krachtens 
publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college, met enig openbaar 
gezag bekleed (artikel 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht). Voorbeelden 
van een bestuursorgaan zijn: een burgemeester, het college van burgemeester 
en wethouders, de gemeenteraad, een minister, en gedeputeerde staten van 
een provincie. 
 

Bevoegd gezag Het bestuursorgaan dat bevoegd is omtrent die zaak besluiten te nemen. 
 

BOL Het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving. 
 

Bureau 
Energieprojecten 

De minister voor Klimaat en Energie voert een aantal taken niet zelf uit, maar 
laat dat doen door het Bureau Energieprojecten. Het Bureau Energieprojecten 
verzorgt de coördinatie van kennisgevingen/terinzageleggingen van 
belangrijke stappen in een project. Het Bureau Energieprojecten zorgt er ook 
voor dat noodzakelijk besluiten op eenzelfde moment in de tijd worden 
genomen. 
 

BZK Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 

Cluster Energie 
Strategie 
Rotterdam-
Moerdijk/CES 

Cluster Energie Strategie (CES) is een werkgroep met daarin 
vertegenwoordigers van Deltalinqs, provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf 
Moerdijk, Stedin en Havenbedrijf Rotterdam. De CES kijkt naar ontwikkelingen 
van toekomstige energiestromen en de verduurzamingsplannen van de 
industrie. Maar ook naar het behoud en de mogelijke versterking van de positie 
van Rotterdam-Moerdijk in Noordwest-Europa. 
 

Clusterregisseur Een clusterregisseur is iemand die benoemd wordt door de minister van 
Economische Zaken en Klimaat. De clusterregisseur stuurt op voortgang van 
projecten en het oplossen van knelpunten, bijvoorbeeld tussen bedrijven, 
overheden en netbeheerders, rondom investeringen in de energie-
infrastructuur. 
 

https://open.overheid.nl/documenten/2789c910-69db-4bf8-9ef3-023c072cdd07/file
https://www.portofmoerdijk.nl/media/2375/cluster-energie-strategie-rotterdam-moerdijk-2022.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/10/03/clusterregisseurs-gaan-regionaal-verduurzaming-industrie-versnellen
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Converterstation Op converterstations zijn verbindingen en (hoogspannings)netten voor 
gelijkstroom en wisselstroom met elkaar verbonden. De ene stroomsoort 
wordt hier in de andere omgezet, ofwel 'geconverteerd'. 
 

Delta Rhine 
Corridor 

De Delta Rhine Corridor is een verzameling van initiatieven om gelijktijdig 
meerdere ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomverbindingen aan te 
leggen tussen Rotterdam en de Duitse grens, via Moerdijk en Geleen.  
 

Draden Draden zijn geleiders die in een hoogspanningsmast hangen. 
 

Duurzame energie Duurzame energie is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant 
worden aangevuld. Zoals energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, 
buitenluchtwarmte en biomassa. 
 

Elektrolyse Elektrolyse is het met behulp van elektriciteit splitsen van water (H2O) in 
waterstof (H) en zuurstof (O). 
 

EZK Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 
 

Geleiders Een geleider is een materiaal waar elektrische stroom doorheen gaat. Vaak 
wordt 'geleider' gebruikt om bovengrondse draden mee aan te duiden. 
 

Gelijkstroom Elektrische stroom waarin de elektronen zich telkens in één richting bewegen, 
met een constante stroomrichting. Ofwel, stroom die één kant oploopt zoals 
die van een accu, een zonnepaneel of een windturbine. 
 

Gigawatt /GW Eén gigawatt is een miljard watt. Watt is de eenheid van vermogen (energie per 
tijdseenheid). 
 

Hoogspanning Hoogspanning is het spanningsniveau hoger dan 35 kV. 
 

Hoogspanningsnet Netwerk van aan elkaar gekoppelde hoogspanningslijnen, transformators en 
componenten waarmee grote hoeveelheden elektriciteit met hoge efficiëntie 
getransporteerd kunnen worden over grote afstanden, op een spanning van 35 
kV of hoger (Nederland). 
 

Hoogspannings-
station 

Een hoogspanningsstation verbindt verschillende delen van het 
elektriciteitsnet. In een hoogspanningsstation kan de spanning verlaagd 
worden (transformeren). De stroom kan ook verdeeld worden over de 
verschillende hoogspanningsverbindingen. 
 

Hoogspannings-
verbinding 

Een hoogspanningsverbinding bestaat uit masten en geleiders en wordt 
gebruikt voor het transport van elektriciteit tussen 
hoogspannings- en converterstations. 
 

I&W Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
 

Initiatiefnemer Een natuurlijk persoon, dan wel privaat- of publiekrechtelijk rechtspersoon 
(een particulier, bedrijf, instelling of overheidsorgaan), die een bepaald project 
wil gaan uitvoeren en daarover een besluit vraagt. 
 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/drc
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Integrale 
effectenanalyse/ 
IEA 

Een Integrale Effectenanalyse is een document waarin de effecten van 
(kansrijke) alternatieven worden benoemd en gewaardeerd, zodat er een 
beslissing kan worden genomen over een voorkeursalternatief. 
 

Interconnector TenneT is een belangrijke partij in de Noordwest-Europese energiemarkt. Door 
regio’s en landen met elkaar te verbinden, ontstaat een keten van 
hoogspanningsnetten. De hoogspanningsverbinding met andere 
landen/regio's wordt een interconnector genoemd. 
 

Kabel Een kabel is een ondergrondse geleider voor elektrische stroom. 
 

KiloVolt/kV Eén KiloVolt is 1.000 Volt. Volt is de aanduiding van de eenheid van elektrische 
spanning. 
 

Landelijke Ring In het Nederlandse hoogspanningsnet speelt de zogenaamde landelijke ring 
een belangrijke rol (vergelijkbaar met snelwegen). De landelijke ring bestaat uit 
380 kV-hoogspanningsverbindingen tussen Krimpen aan de IJssel, 
Breukelen/Kortrijk, Diemen, Lelystad, Ens, Zwolle, Hengelo, Doetinchem, 
Dodewaard, Boxmeer, Maasbracht, Eindhoven, Tilburg, Geertruidenberg. 
 

Meerjarenpro-
gramma 
Infrastructuur 
Energie en 
Klimaat /MIEK 

In het  Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK)  
werkt de overheid samen met de industrie, energieproducenten en 
netbeheerders om projecten voor de infrastructuur van energie en 
grondstoffen te versnellen. 
 
 

Middenspanning Middenspanning is het spanningsniveau groter dan 1 kV, maar kleiner of gelijk 
aan 35 kV. 
 

Middenspannings-
station 

In een middenspanningsstation wordt de spanning van elektriciteit (van 
minimaal 10.000 volt) omgezet naar een lager spanningsniveau (zie ook: 
Enexis) 
 

Milieueffect-
rapport/MER 

Een rapport waarin de resultaten worden verzameld van het onderzoek naar 
de milieueffecten van een voorgenomen project en de alternatieven daarvoor 
die redelijkerwijs in beschouwing kunnen worden genomen. 
 

Natura 2000 Ecologisch netwerk van speciale beschermingszones die zijn aangewezen als 
gevolg van de Europees vastgestelde Habitatrichtlijn of de Vogelrichtlijn. 
 

Natuur Netwerk 
Brabant (NNB) 

Het Natuur Netwerk Nederland (NNN) in de provincie Noord-Brabant. 
 

Natuur Netwerk 
Nederland (NNN) 

Het landelijke netwerk van natuurgebieden en verbindingszones daartussen 
dat door de Nederlandse overheid wordt nagestreefd en in beleidsnota’s is 
vastgelegd. 
 

Nederwiek 3 Project waarbij gezocht wordt naar een ondergrondse 
hoogspanningsverbinding van het windenergiegebied Nederwiek in de 
Noordzee naar de gemeente Geertruidenberg of Moerdijk. 
 

https://www.tennet.eu/nl/our-projects/interconnectoren
https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2023-07/NL_JUN2023_Onshore_Corporate.pdf
http://www.energieprojectennederland.nl/
https://www.enexis.nl/zakelijk/aansluitingen/ms-aansluiting-aanvragen
https://www.brabant.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natuurnetwerk-brabant-(nnb)
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/noz-nederwiek-3
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(Concept-) 
Notitie reik- 
wijdte en 
detailniveau/ cNRD 

In een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt voor een project 
informatie gegeven over: 
 -de reikwijdte: welke alternatieven worden onderzocht? En welke milieu-
onderdelen? 
 - het detailniveau: hoe uitgebreid wordt er onderzoek gedaan? En op welke 
manier? 
Er wordt eerst een concept van de notitie opgesteld. Daar mag iedereen een 
zienswijze op indienen. 
 

NOVEX In het programma NOVEX werken alle overheden samen aan een plan voor de 
inrichting van Nederland.  
 

Participatieplan Participatie, oftewel het betrekken van eenieder in de omgeving, is een 
belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Vroegtijdige en intensieve 
samenwerking met de omgeving moet leiden tot projecten van hogere 
kwaliteit. De wet schrijft echter niet voor hoe participatie moet plaatsvinden. 
Wel wordt een aantal eisen gesteld aan de kennisgeving van participatie. In het 
participatieplan is uitgewerkt hoe de omgeving bij het project POM 380-150-
20 kV betrokken wordt. 
 

POM Port of Moerdijk 
 

Project Een project is een proces waarbij binnen een bepaalde tijd wordt toegewerkt 
naar een gesteld doel. Dat doel is in dit geval het vinden van een locatie voor 
de bouw van een 380 kV-hoogspanningsstation, een 150 kV-
hoogspanningsstation, én een 20 kV-hoogspanningsstation. Maar ook het met 
elkaar verbinden van deze drie stations. En het aansluiten van het 380 kV-
hoogspanningsstation op de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding 
tussen Geertruidenberg en Rilland, en op de toekomstige 
hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. 

Projectviewer De projectviewer is een digitale kaart (een website) waarop het zoekgebied te 
zien is. 
 

Projectbesluit Binnen het project POM 380-150-20 kV is een Projectbesluit een besluit van de 
minister van EZK. In dit Projectbesluit wordt de definitieve locatie voor de drie 
stations vastgelegd, en de aansluitingen op het hoogspanningsnet en tussen de 
stations. 
 

Publiekrecht Publiekrecht is het recht dat de verhouding tussen burgers/bedrijven en de 
overheid regelt, en waarbij de overheid een beslissing neemt die gevolgen 
heeft voor burgers/bedrijven. 
 

Reactie Het reageren op een document. Dit is geen formele reactie. Een zienswijze is 
dat wel. 
 

Spanning Met spanning wordt de hoeveelheid elektrische spanning tussen twee 
aansluitpunten aangegeven. De spanning binnen POM 380-150-20 kV wordt 
uitgedrukt in 380 kV, 150 kV en 20 kV. 
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Staatscourant De Staatscourant is het document waar alle officiële mededelingen van de 
overheid in worden gepubliceerd. In de Staatscourant komt bijvoorbeeld, als 
het zover is, de mededeling dat de minister van EZK heeft besloten waar de 
nieuwe stations van het Project POM 380-150-20 kV komen. De Staatcourant 
is te vinden via: www.officielebekendmakingen.nl. 
 

Station(s) Korte aanduiding voor het 380 kV-hoogspanningsstation, 150 kV-
hoogspanningsstation en 20 kV-middenspanningsstation. 
 

Ter inzage leggen Ontwerpbesluiten, ontwerpnotities, besluiten en notities worden ter inzage 
gelegd. Ter inzage leggen houdt in dat iedereen de stukken kan lezen en er iets 
van kan vinden. In de terinzagelegging staat wie een reactie kan indienen, én 
of deze reactie een zienswijze of beroep moet zijn. Ook staat in de 
terinzagelegging naar welk adres de reactie gestuurd moet worden. 
 

Transformeren Het verlagen of verhogen van de spanning. 
 

Variant Een variatie op een alternatief waarbij het alternatief beperkt wordt gewijzigd, 
een subkeuze binnen een alternatief. 
 

VAWOZ 2030 Het programma Verkenning Aanlanding Wind Op Zee 2030. 
 

VAWOZ 2031-2040 Het programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee 2031-2040. 

Verkenning/ 
Verkenningsfase 

Tijdens een Verkenning/Verkenningsfase wordt bekendgemaakt dat er een 
project is, in dit geval het project POM 380-150-20 kV. In de verkenning wordt 
gekeken welke belangen er zijn. En welke mogelijke alternatieven er zijn voor 
een locatie van de stations. 
 

Voorkeurs-
alternatief 

Een voorkeursalternatief is het alternatief van (alle) locaties dat voor de 
initiatiefnemer en/of de minister van EZK de voorkeur heeft. 
 

Voornemen 
(Project) 

Het voornemen is datgene dat de initiatiefnemer wil gaan uitvoeren. Het is een 
beschrijving van het project. 
 

Walstroom Walstroom is een begrip waarmee wordt aangegeven dat een schip 
gebruikmaakt van een aansluiting op het elektriciteitsnet van de wal. 
 

Water en bodem 
sturend 

‘Water en bodem sturend' wil zeggen dat het bodem-watersysteem een 
richtinggevende rol speelt bij de inrichting van Nederland. Daardoor is ons land 
beter bestand tegen klimaatverandering en voorkomen we nog meer druk op 
de biodiversiteit.  
 

Wisselstroom Wisselstroom (AC) is het soort elektriciteit dat via het elektriciteitsnet geleverd 
wordt. Wisselstroom is een elektrische stroom met periodiek wisselende 
stroomrichting. Wisselstroom is de tegenhanger van gelijkstroom (DC, stroom 
met een constante stroomrichting). 
  

http://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/vawoz-2030
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/vawoz-2031-2040
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Zienswijze Een zienswijze is een formele reactie op een ontwerpbesluit of een 
ontwerpnotitie. Met een zienswijze kunt u laten weten dat u het niet eens bent 
met een ontwerpbesluit of ontwerpnotitie. U moet daarbij redenen geven 
waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit of de ontwerpnotitie. 
 

Zoekgebied Het gebied dat in het Voornemen en voorstel voor participatie is opgenomen 
en dat is aangewezen als het gebied waarbinnen de locatie(s) wordt/worden 
gezocht voor de nieuwe 380 kV- en 150 kV- hoogspanningsstations en het 20 
kV-middenspanningsstation. 

https://www.platformparticipatie.nl/reageren-/zienswijzenprocedure/default.aspx
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