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Inleiding

In de 35 regionale woondeals zijn afspraken gemaakt over de 
versnelling van woningbouw. Die versnelling gaat niet vanzelf. 
Daarom zijn er bestuurlijke overleggen en versnellingstafels. 
Beide samenwerkingsvormen richten zich op het realiseren van 
meer woningen in minder tijd. In deze handreiking staan alleen 
de versnellingstafels centraal.

Iedere versnellingstafel is uniek, maar er is één gemene deler: aan 
tafel zitten publieke én private partijen. Wij zien drie voorwaarden 
om van een versnellingstafel te kunnen spreken.
1. Er moeten marktpartijen, woningcorporaties en minimaal één 

gemeente aan tafel zitten.
2. Er moeten planlijsten en projectplanningen worden opgesteld.
3. Er moet een gezamenlijke agenda zijn.

Versnellingstafels hebben de functie om open en constructief 
met elkaar in gesprek te gaan; kennis en kennissen te delen om 
woning bouw te versnellen. Deze samenwerkingen tussen markt
partijen, corporaties en gemeenten slagen door de focus op 
harde getallen én vooral door de focus op zachte elementen als 
begrip en vertrouwen.

Daarnaast voeden versnellingstafels de woondeals. Zij adviseren 
over knelpunten en de voortgang van projecten aan de bestuurlijke 
overleggen woondeals. Deze laatste besluiten over aanpassing van 
in de woondeal afgesproken programmering.
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Figuur 1. Versnellingstafels zijn publiek-privaat samengesteld. Woondealtafels gaan 
over publieke afspraken zoals vastgelegd in de woondeals.

In 2023 verscheen de handreiking “Aan Tafel!”. Hierin stond het 
op en inrichten van de versnellingstafel centraal. Deze handreiking 
is het vervolg hierop. Met deze nieuwe handreiking hopen we de 
rol van de lokale en regionale versnellingstafel te verhelderen. 
En we geven antwoord op de vraag hoe een versnellingstafel 
effectief en efficiënt kan functioneren. We delen succesformules 
van verschillende tafels en geven concrete voorbeelden van 
project en thema tische doorbraken die aan de versnellingstafels 
zijn besproken. Deze tweede handreiking is een uitgave van 
het Expertt eam Woningbouw van RVO in opdracht van de 
landelijke versnellings tafel woningbouw.

Veel tafels zijn goed op weg, en dat is bemoedigend, maar de reis 
is nog niet ten einde. Structurele, succes volle publiekprivate 
samenwerking ontstaat immers niet van vandaag op morgen. 
De huidige kleine successen geven echter voldoende energie om 
vervolgstappen te zetten op het samen werkings pad. “Vooruit!” 
biedt handvatten voor de voorzitters, secretarissen en leden 
van lokale en regionale versnellingstafels. Deze handreiking 
is een menukaart. Ze schrijft niet voor hoe je samenwerking 
moet inrichten, maar geeft opties wat je kunt doen om een 
versnellingstafel binnen jouw woningbouwcontext goed te laten 
functioneren. Zo willen we bijdragen aan een Nederland waarin 
zoveel mogelijk mensen kunnen wonen in een passende woning.

Deze handreiking had niet tot stand kunnen komen zonder de 
geïnterviewden. We willen hen bedanken voor de tijd en moeite 
die ze hebben genomen om hun kennis en ervaringen met ons 
te delen. We wensen iedereen veel leesplezier en een succesvolle 
implementatie van de succesformules!

Leontine de Koning, Arjan Schakenbos & Staf Depla

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-06/aan-tafel-handreiking-regionale-versnellingstafels.pdf
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Succesformules: wat hebben versnellingstafels ontdekt?

Als basis voor deze handreiking zijn leden van een aantal regionale 
en lokale versnellingstafels geïnterviewd. We zagen veel positieve 
energie en haalden tal van goede praktijk en leerervaringen op. 
De verzamelde (kleine) successen laten een enorme potentie zien! 
Maar vooruitgang gaat met vallen en opstaan. Doorzettings en 
uithoudingsvermogen zijn dus belangrijk.

Uit de praktijkervaringen destilleerden we zeven succesformules. 
Deze staan voor herkenbare situaties waar versnellingstafels 
tegenaan lopen, maar bovenal voor de onderdelen die een 
versnellings tafel tot een succes kunnen maken.
1. Definieer het doel, bepaal de invloedssfeer en zoek grenzen op
2. Stel de tafel flexibel samen, maar altijd publiekprivaat
3. Investeer in het goede gesprek
4. Bepaal gezamenlijk de agenda en bewaak de opvolging van acties
5. Investeer in het begrijpen van elkaars rationaliteit
6. Borg gedeeld eigenaarschap
7. Zorg voor publiekprivate monitoring

Landelijke
versnellingstafel 

Landelijke voortgang 
Systeemvraagstukken 
Nationale wetgeving

Regionale
versnellingstafel 

monitoring/voortgang van 
de regionale woonopgave 

Woondeal projecten/casussen 
Signaleren regionale knelpunten 

Agendapunten landelijke 
versnellingstafel

Lokale
versnellingstafel 

Voortgang woningbouwprojecten,
bespreken planlijst en projectdoorbraken 

Signaleren en opvolging 
lokale knelpunten 

Agendapunten regionale 
versnellingstafel

Figuur 2. De verschillende typen versnellingstafels hebben een andere schaal en andere focus. Samen zorgen ze voor versnelling.
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Succesformule 1  
Definieer het doel, bepaal de invloedssfeer en zoek grenzen op

Bij de op en inrichting van veel versnellingstafels werd al duidelijk 
dat er uiteenlopende opvattingen bestaan over de precieze rol en 
concrete doelen van versnellingstafels. Uit onze interviews blijkt 
dat tafels die tijd en aandacht besteden aan het scherp krijgen en 
houden van die rol en doelen succesvoller zijn dan tafels die hier 
minder bij stilstaan. We pleiten daarom voor een zorgvuldige intake 
en agendavoorbereiding van de tafels. Dat betekent regelmatig 
stilstaan bij de vragen: ‘Wat verwachten we?’ en ‘Waar hebben de 
partijen iets aan?’. Dat leidt tot het behoud van de juiste focus en 
zorgt voor urgentie en commitment.

“Een versnellingstafel kan nuttig zijn, maar 
wees bereid om vooraf af te spreken wat 
het doel moet zijn. De stappen die je 
vervolgens zet, moeten bijdragen aan het 
afgesproken doel.”  
- Michel ten Hag, directeur-eigenaar Ten Hag 
Makelaars & Financiële dienstverleningsgroep

Focus in de Achterhoek
De Gemeenschappelijke Regeling in de Achterhoek, die 
daar de Thematafel Wonen verzorgt, bereidt na zes jaar de 
thematafel nog steeds intensief voor. Voor de agenda zorgen 
ze dat scherp is welke vragen op tafel thuishoren: ‘Waar ga 
je over?’, ‘Wat bespreek je met elkaar?’ en ‘Wat hebben de 
deelnemers eraan?’ Zo ontstaat een gemeenschappelijke 
agenda met bespreekpunten die van belang zijn voor alle 
partijen aan tafel. Deze aanpak leverde in de Achterhoek 
een tienpuntenplan op dat concreet tot versnelling van de 
woningbouw leidt. Een van die punten is het binnen twee á 
drie weken beoordelen van alle kleine woningbouwprojecten 
uit drie gemeenten. Die beoordeling gaat over de lokale en 
provinciale visies op die projecten, de beleidsuitgangspunten 
erachter en de haalbaarheid ervan.

Een agenda met onderwerpen en thema’s die de woning
bouw ontwikkeling kunnen versnellen én relevant zijn voor 
de partijen aan tafel is belangrijk. Een effectieve agenda bevat 
onderwerpen waar één of meerdere partijen aan tafel invloed 
op kunnen uitoefenen. Versnellingstafels die zich bezighouden 
met knelpunten binnen de eigen invloedssfeer beoordelen hun 
toegevoegde waarde positiever. Het flexibel aanhaken van relevante 
partijen (zie succesformule 2) en het adresseren van thema’s in 
een bestuurlijk overleg of in een ander gremium dat wél invloed 
heeft, zorgt dat onderwerpen op de juiste plek met de juiste 
mensen worden besproken.

“De urgentie is overal groot, maar er 
is nog geen woningzoekende die zich 
vastplakt op de A2. Wie wordt er op het 
matje geroepen op het moment dat je je 
doelstellingen niet haalt? Woondeals, 
prestatieafspraken… er wordt hier niemand 
ontslagen, niemands baan hangt ervan af. 
Dus welke urgentie wordt nu écht gevoeld? 
Welke doelstellingen streef je na? Zit 
iedereen in dezelfde film?” 
- Bart Kivits, directeur woningcorporatie Mooiland
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Bepalen waar je over gaat is dus belangrijk. Tegelijkertijd is het 
noodzakelijk dat versnellingstafels mogelijke knelpunten van 
meerdere kanten bekijken. Dat betekent ook: de grenzen van 
invloed opzoeken en creatieve oplossingen voor knelpunten 
bedenken. Soms lijkt een onderwerp te groot voor een lokale of 
regionale versnellingstafel, maar kan het collectief wel degelijk een 
oplossing bieden. In onze interviews kwamen thema’s als water en 
bodem sturend, netcongestie en de warmte en energietransitie 
voorbij. Tafelgenoten wijzen bij deze thema’s al snel naar anderen 
of escaleren het probleem naar een ander gremium. Door de 
combinatie van publieke en private expertise en een creatieve 
mindset is dat lang niet altijd nodig.

Doorbraak in Noordoost-Brabant
De regionale versnellings tafel in Noordoost-Brabant 
deelde een voorbeeld waarbij scherp kijken naar de eigen 
invloedssfeer een doorbraak in een woningbouwproject 
betekende. Het betreffende project lag stil vanwege de 
stikstofnormering. De verkenning van mogelijkheden 
om via extern salderen tot een oplossing te komen, bood 
aanvankelijk geen soelaas. Door gezamenlijk (gemeente, 
markt en de omgevingsdienst) te onderzoeken wat wél 
kan, werden planologische procedures ingezet die tot een 
administratieve oplossing leidden. Dit kostte een jaar, maar 
het project kon wel door. De woningen kwamen er wél; een 
doorbraak.

Kortom, het samenstellen van agenda’s op basis van de vraag 
‘wat kunnen we wel en niet zelf?’ is effectief. Zo komen alle 
knelpunten op tafel. Knelpunten waarvoor de tafelgenoten aan 
de lat staan, komen op de agenda. Wat niet op tafel thuishoort, 
is belangrijke input voor andere gremia, zoals het bestuurlijke 
overleg of de landelijke versnellingstafel woningbouw. 
Praktijk voorbeelden maken daarnaast duidelijk dat het belangrijk is 
om uitdagingen niet direct terzijde te schuiven. De versnellingstafel 
kan vaak, juist als collectief, veel meer dan gedacht. Deze eerste 
succesformule is dus een pleidooi om heel precies te kijken 
naar je invloed.

“Bepaal je eigen invloedsfeer, besteed geen 
tijd aan onderwerpen waar je niet over 
gaat en zorg dat mensen aan tafel zitten 
met expertise en mandaat” 
- Ralf Peeters, directeur projecten Amvest

Netcongestie of personeelscapaciteit? 
In de omgeving van Zutphen speelde, zo leek het, een 
knelpunt rond netcongestie: opgeleverde woningen van 
een woningcorporatie zouden twaalf maanden moeten 
wachten op een nutsaansluiting. De eerste conclusie was: 

‘netcongestie, buiten onze macht’. Bij nader inzien bleek het 
probleem vooral de personeelscapaciteit. Het synchroniseren 
van projectplanningen en -opleveringen van bouwbedrijf, 
woningcorporatie, gemeente en nutsbedrijven deed 
wonderen. Met hulp van de lokale versnellingstafel werd het 
probleem binnen een paar dagen aangepakt en opgelost.
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Succesformule 2  
Stel de tafel flexibel samen, maar altijd publiek-privaat

De onderwerpen die op versnellingstafels komen, veranderen 
doordat knelpunten veranderen. Versnellingstafels krijgen 
gaandeweg ook een beter grip op de onderwerpen en thema’s die 
ze kunnen beïnvloeden. Als onderwerpen veranderen, ontstaat 
vaak de behoefte om niet alleen met een vast kernteam te 
werken, maar ook een flexibele schil van partijen op te bouwen. 
Deze kunnen aan tafel aansluiten als de agenda daarom vraagt. 
In de eerste handreiking bespraken we het belang van een 
zorgvuldige samenstelling van de versnellingstafels en hun 
kernteam. In de bredere vertegenwoordiging van de private 
en publieke partijen die ‘ertoe doen’ noemden we gemeenten, 
grondeigenaren, woningcorporaties, ontwikkelaars, institutionele 
beleggers en nieuwbouwmakelaars.

In interviews onderstreepten vertegenwoordigers, die wij spraken, 
het belang van flexibiliteit. Tafels die de ruimte nemen om te 
veranderen en het doel van de versnelling voorop blijven stellen, 
geven de voorkeur aan een tafel met:
• De juiste expertise passend bij actuele knelpunten. Denk aan 

het aanhaken van zorgpartijen, een universiteit of hogeschool, 
netbeheerder, omgevingsdienst of waterschap;

• Een goede balans tussen (gemeentelijke) ontwikkel/project
managers en beleidsmakers (van zowel de marktpartijen, 
corporaties als de gemeente). Dat betekent projectmanagers 
met mandaat, doorzettingskracht en bestuurlijke rugdekking. 
Maar ook beleidsmakers met inhoudelijke expertise van de lokale 
en regionale woningmarkt.

“De hamvraag is: hoe krijg je nu vertrouwen 
tussen die partijen? Als dat vertrouwen 
er is, dan ben je ook veel sneller geneigd 
dingen los te laten en aan de ander over 
te laten, of andersom. Het delen van 
succesverhalen gaat anderen overtuigen 
dat een ander denkspoor werkt!”  
- Gino van Driessche, directeur AM Zeeland

Leefbaarheid in Terneuzen 
De lokale tafel in Terneuzen is een voorbeeld van een 
tafel waarbij de lokale opgave de samenstelling van de 
tafel beïnvloedde. In Terneuzen is leefbaarheid en de 
herstructurering van het centrum van het grootste belang. 
Aan de lokale versnellingstafel namen naast de voor de 
hand liggende partijen ook een zorginstelling en een grote 
werkgever plaats zonder de focus op de bouwopgave te 
verliezen. Er werd geredeneerd vanuit de volgende vragen: 

‘Met welke vragen leven jullie op het gebied van wonen’ en 
‘Hoe kunnen we samen tot afspraken en uitvoering komen?’. 
Daardoor ontstond het rapport Woontafel Terneuzen en dat 
forceerde een projectdoorbraak.

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-06/aan-tafel-handreiking-regionale-versnellingstafels.pdf
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Succesformule 3  
Investeer in het goede gesprek

De meeste impact van de versnellingstafels kennen de 
geïnterviewden toe aan het platform als ontmoetingsplek voor 
het voeren van het goede gesprek. Consequent het goede gesprek 
voeren, leidt tot een vitale samenwerking waarbij wederzijds 
vertrouwen en elkaar dingen gunnen, centraal staan. Aan deze ‘open’ 
tafels kunnen ook de ‘roze olifanten’, de belemmeringen in de 
samenwerking en voortgang die gevoelig liggen, worden besproken. 
Het is een groot succes van tafels als zelfs deze onderwerpen 
worden besproken en aangepakt. Het goede gesprek leidt ook 
tot verandering van houding en gedrag en meer respect voor 
elkaar. Daardoor ontstaat een veilige omgeving voor verandering. 
Deze openheid leidt niet altijd direct tot versnelling, maar draagt 
wel degelijk bij op de lange termijn omdat door het groeiende 
onderlinge vertrouwen samenwerken ook effectiever gaat.

We benadrukken dus dat transparant samenwerken werkt. 
Die transparantie wordt op verschillende plekken in het 
land verschillend ingevuld; het is geen eenheidsworst. 
Versnellingstafels signaleren de volgende elementen die bijdragen 
aan het voeren van het goede gesprek:
• er is een oprechte wens tot samenwerking en om aan de 

uitkomsten van het gesprek gevolg te geven;
• informatie moet open en transparant gedeeld kunnen worden;
• de intentie van de ander wordt niet betwist, maar gedrag en de 

impact op de ander is wel bespreekbaar;
• een positieve sfeer wordt gecreëerd en gekoesterd;
• kleine successen worden samen gevierd;
• partijen geven prioriteit aan aanwezigheid;
• mensen herkennen en erkennen elkaar;
• deelnemers aan de tafel komen halen en brengen. Ze hebben 

belang bij voortgang; oftewel ze hebben skin in the game.

“Samenwerken in de woningbouwketen 
is niet vanzelfsprekend, dat moet 
je opbouwen en onderhouden. 
Dat opbouwen gaat over het inter
menselijke deel, over hoe en waarom 
we gemotiveerd zijn. Je verdiepen in 
de medemens, in de relatie, leidt ook 
tot samen effectief doorbraken in 
woningbouw realiseren.”  
- Evert van Kooten, directeur Hegeman Groep

Versnellingstafels focussen op project en thematische doorbraken. 
Daarnaast ligt er vooral bij regionale tafels nog een versnellingskans: 
het prioriteren en uitruilen van grootschalige woningbouwprojecten. 
Als een project stagneert, kan door het voeren van het goede gesprek 
een ander project naar voren worden gehaald. Het in openheid 
bespreken van stagnerende projecten blijkt in eerste instantie 
ongemakkelijk. Met de juiste partners aan tafel kan je het vertrouwen 
creëren opdat mensen sneller durven te escaleren als ze er op de 
werkvloer niet uitkomen. Openheid en transparantie zijn van belang; 
het vereist immers de vaststelling dat een project stagneert. Tafels die 
deze informatie delen, laten zien dat deze uitruil werkt.

Achterhoek en Deventer: de condities voor het goede gesprek  
In de gesprekken met de Woontafel van de Gemeen-
schappelijke Regeling in de Achterhoek en de lokale 
versnellings tafel in Deventer (Platform Wonen Deventer) 
kwam naar voren dat zij veel tijd en energie steken in het 
behalen van de voorwaarden voor het goede gesprek. 
In de Achterhoek voeren ze ingewikkelde gesprekken, 
waar soms politieke belangen meewegen. Dat vraagt 
kwetsbaarheid: tafelgenoten delen gevoelige informatie 
met elkaar. Het succes van de aanpak in Deventer en in de 
Achterhoek is groot omdat de samenwerking niet afhankelijk 
is van één persoon, maar gedragen wordt door het geheel: 

‘naoberschap’, zoals ze dat hier noemen. De meerjarige 
samenwerking overleeft de verschillende stadia van de 
woningbouwopgave (krimp, crisis, hoogtij en stagnatie). 
Beide tafels geven aan dat de cultuur van de regio helpt, 
maar dat zij ook langjarig hebben geïnvesteerd in de relatie.

“Het gaat over beter samenwerken en vertrouwen, 
waar 3 O breed (Overheid, Maatschappelijke 
Organisaties en Ondernemers) aan tafel zitten 
om tot projecten te komen. Het unieke hiervan is 
dat wij dit vanaf het eerste moment van ‘iets’, een 
project, een kwestie, een opgave, doen en ook al 
vanaf het eerste moment onze overwegingen en 
kwetsbaarheden open op tafel leggen. Juist dát 
zorgt voor begrip en verbinding.”  
- Hanke Struik, bestuurder woningcorporatie ProWonen
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Succesformule 4  
Bepaal gezamenlijk de agenda en bewaak de opvolging van 
acties

Publieke en private partijen hebben elkaar nodig voor versnelling. 
De tafels waarbij overheid, marktpartijen en corporaties samen 
verantwoordelijk zijn voor de agenda hebben een andere dynamiek. 
Bij deze tafels is eerder sprake van gedeeld eigenaarschap. Markt en 
corporaties gaven aan dat ze niet meedoen uit “strategische 
beleefdheid” maar actief inbreng leveren vanuit hun expertise. 
Hierdoor voelen ze zich eerder medeverantwoordelijk voor sturing 
op de voortgang.

“Voor de Eindhovense tafel is er een 
agendacommissie ingesteld zodat niet 
alleen de gemeente de agenda bepaalt, 
maar dat ook de markt en corporaties 
agendapunten kunnen aandragen 
die besproken worden. Dat schept 
betrokkenheid en vertrouwen.”  
– Clemens Hoedjes, 
directeur Heijmans Vastgoed Zuid

Een vaak uitgesproken zorg is dat versnellingstafels “praatclubjes” 
worden. Gezamenlijk de agenda bepalen helpt om dit te 
voorkomen. Zo komen alleen die knelpunten aan bod waarvoor de 
oplossing kan komen van één of meerdere partijen die aanwezig 
zijn aan de tafel (zie succesformule 1). Ook opvolging van acties 
voorkomt dat de versnellingstafels praatclubs worden. 

Een secretaris met tijd en autoriteit kan hierin het verschil maken. 
Die maakt notulen, zorgt voor agenda’s, definieert actiepunten, 
wijst in overleg verantwoordelijken toe en zit mensen achter 
de broek. Deze actieve opstelling van een secretaris voorkomt 
vrijblijvendheid en dat onderwerpen blijven “hangen” omdat 
niemand zich ervoor verantwoordelijk voelt.

Ook is het belangrijk dat er voldoende leden met doorzettingskracht 
aan tafel zitten, zo blijkt uit de gesprekken. De doorzettingskracht 
zit in mandaat, achtergrond en competenties. Het helpt enorm 
als leden van de versnellingstafel deskundig zijn op het gebied van 
gebiedsontwikkeling en woningbouwrealisatie. Dit geldt zowel 
voor publieke als private partijen.

Projectdoorbraaksessies in Holland-Rijnland  
De regionale versnellingstafel Holland-Rijnland werkt met 
projectdoorbraaksessies op een ‘intervisiemanier’ en zorgt 
daarna voor opvolging. Dat betekent dat gemeente en 
markt aan het kernteam hun woningplannen en knelpunten 
presenteren. De kernteamleden en ingevlogen experts 
reageren hierop met een niet-bindend advies. Vaak leidt deze 
manier van werken tot nieuwe inzichten en perspectieven 
die ook uitmonden in het zetten van de stappen die horen 
bij het advies.
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Succesformule 5  
Investeer in het begrijpen van elkaars rationaliteit

Aan de tafels waar partijen projectdoorbraken hebben bereikt, was 
sprake van “investeren in elkaars rationaliteit”: je echt verdiepen 
in de wereld van de ander. Die investering is tweeledig: het gaat 
om ‘zachte’ aspecten als taal en cultuur en om ‘harde’ zaken als 
reken modellen, ratio’s en rendementsdefinities. Gemeenten, 
ontwikkelaars en woningbouwcorporaties rekenen allemaal 
verschillend. Partijen geven aan dat je vooral niet op de stoel van de 
ander moet gaan zitten. Investeren in elkaars rationaliteit levert wel 
inzicht in “de vraag achter de vraag”, “aan welke knoppen je kunt 
draaien” en “hoe diep de zakken van de ander zijn”. Dat is cruciale 
informatie voor projectdoorbraken.

Projecten stagneren helaas ook door trage besluitvorming. 
Dat geldt voor gemeenten, corporaties en commerciële markt
partijen. Als een specifieke discipline binnen een organisatie 
vasthoudt aan het eigen toetsingskader komt er geen integrale 
afweging. Denk aan de gemeentelijke parkeernorm, ratio’s van 
de woningcorporatie of rendementseisen van de marktpartij. 
Gelukkig gaan veel versnellingstafels daarover op projectniveau 
samen het gesprek aan. Zij delen kennis om vakspecialistische 
valkuilen te duiden, maken ze bespreekbaar en vinden uiteindelijk 
samen een oplossing met behoud van inbreng en belangen. Door te 
investeren in begrip van elkaars rationaliteit lukt het eerder om 
obstakels te identificeren en tot (project)doorbraken te komen.

“Het zijn de kleine stapjes in het netwerk, 
het mobiele nummer van die ander, 
waarmee je die woningen voor elkaar 
kunt krijgen. Dit is de essentie – hou het 
ook op de langere termijn. Je ontwikkelt 
relaties op het moment dat ze niet nodig 
zijn, zodat je elkaar op het moment dat het 
wel nodig is kunt bellen en het met twee 
woorden geregeld is.”  
- Pieter Hilhorst, trekker Regionale 
Versnellingstafel Noordoost-Brabant

De werkwijze bij steeds meer woningcorporaties verandert als 
gevolg van verdiepen “in elkaars rationaliteit”. Ze gaan vaker 
langdurige samenwerking aan met bouwbedrijven, vaak in 
bouwstromen georganiseerd. Deze langdurige samenwerking 
maakt ook dat de marktpartij mee kan bewegen als het tegenzit.

Kruisbestuiving in Eindhoven
Een goed voorbeeld van integrale samenwerking door 
verdieping in elkaars rationaliteit vonden we in de 
samenwerking tussen de gemeente Eindhoven en de 
Eindhovense corporaties. Zij zitten één dag per week 
bij elkaar op kantoor. Dat bevordert de kruisbestuiving. 
Elkaar opzoeken en in gesprek gaan bij de koffieautomaat in 
plaats van elkaar mailen, leidt tot meer contact en onderling 
begrip. Knelpunten waarin de gemeente en corporatie 
gezamenlijk knopen moeten doorhakken komen zo sneller 
op de tafel.

“Je moet elkaar kénnen om elkaar bij 
gedoe ook snel te kunnen vinden. Dat is 
misschien niet direct te vertalen tot meer 
woningen, indirect natuurlijk wel!”  
– Jan Hoek, directeur Holland Rijnland Wonen

Vertrouwen zorgt voor voltooiing  
Door langdurige en transparante samenwerking wordt de 
capaciteit van bouwers en toeleveranciers optimaal benut. 
De continuïteit zorgt voor onderling vertrouwen en biedt 
meer ruimte voor innovatie en flexibiliteit in de productie. 
Een voorbeeld hiervan is een intensief traject op de High 
Tech Campus van Eindhoven. Daar ging tijdens de bouw een 
aannemer failliet. Dankzij het opgebouwde vertrouwen wist 
het ontwikkelend bouwbedrijf het werk over te nemen en het 
bouwproject op tijd te voltooien.
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Succesformule 6  
Borg gedeeld eigenaarschap 

De versnellingstafels vragen om een meerjarige inzet van partijen 
en daarmee ook om langdurige governance en bekostiging. Bij de 
tafels die op basis van incidentele middelen worden bekostigd, 
spelen voortdurend discussies over continuïteit en voortbestaan. 
Dat is ongunstig voor het opbouwen van een langdurige samen
werking. Een aantal tafels gebruikt het vraagstuk rond continuïteit 
als aanleiding voor een gesprek over publiekprivate bekostiging. 
Een aantal versnellingstafels voerde deze vorm van bekostiging al in. 
In de gedeelde bekostiging komt gedeeld eigenaarschap goed tot 
uitdrukking. Een dergelijke bekostiging toont de commitment van 
alle partijen en laat zien dat zij ‘skin in the game’ hebben.

Bouwen ondanks RvS-procedure  
Gedeeld eigenaarschap kan ook zitten in het gezamenlijk 
aangaan van risico’s. Raad van State-trajecten vertragen 
de woningbouw. Het functioneren van de Raad van State 
is geen onderwerp dat regionaal is op te lossen. Het anders 
kijken naar kansen en risico’s kan lokaal en regionaal wel 
tot versnelling leiden. Dit gebeurde in Den Bosch, waar 
één partij eindeloos bezwaar maakte. De versnellingstafel 
besloot gezamenlijk, ondanks een lopende procedure, toch 
te starten met de bouw. Afgesproken was dat de andere 
partijen gezamenlijk eventuele risico’s zouden dragen. In dit 
geval leverde het “slechts” drie maanden winst op, omdat 
de rechtspraak al in vergevorderd stadium zat. Bij andere 
projecten kan de tijdwinst oplopen tot zeker twee jaar.

Voor het borgen van commitment zijn de juiste personen in 
de juiste rollen belangrijk. Uit de interviews blijkt dat een 
onafhankelijke voorzitter zonder direct belang een open tafel, en 
daar mee een goed gesprek, kan bewaken. Dan ontstaat eerder een 
klimaat waarin partijen open met elkaar spreken over zichtbare 
en ‘onzichtbare’ knelpunten. ‘Onzichtbare’ knelpunten zijn de 
punten die iedereen wel kent en waar in het ‘roddelcircuit’ over 
wordt gesproken, maar die niet snel ‘officieel’ op tafel komen. 
Een onafhankelijk voorzitter kan ook de balans tussen overheid en 
markt bewaken en druk op de voortgang houden.

Wanneer de versnellingstafel langere tijd functioneert is een 
roulerende voorzitter een optie. Een roulerende voorzitter 
vanuit de eigen geledingen draagt bij aan commitment en 
gedeeld eigenaarschap en past bij het aangaan van meerjarige 
samenwerkingen (succesformule 3). De secretaris kan zorgen dat 
verantwoordelijkheden nagekomen worden (succesformule 4), 
daarom is een vaste secretaris waardevol. 

We hoorden regelmatig dat de beschikbare tijd van de voorzitter 
en/of secretaris een zorgpunt is. Een goed functionerende 
versnellingstafel heeft een voorzitter, secretaris, communicatie en 
planningsmedewerker nodig die gezamenlijk zo’n veertig tot zestig 
uur per week erin steken. Holland Rijnland, Arnhem, Deventer en 
de Achterhoek regelden dit bijvoorbeeld structureel, door mensen 
hiervoor aan te stellen en vrij te maken.

Groepsbewuste
zichtbare knelpunten

Groepsonbewuste
onzichtbare/niet bespreekbare knelpunten

Goed gesprek = waterlijn laten zakken 
Onzichtbare wordt zichtbaar

Figuur 3 Een goede voorzitter maakt (on)zichtbare knelpunten bespreekbaar en schept een sfeer waarin gezegd kan worden wat gezegd moet worden.
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Succesformule 7  
Zorg voor publiek-private monitoring

Om als lokale of regionale versnellingstafel te kunnen sturen op 
woningbouwproductie en om het goede gesprek over knelpunten 
en mogelijke oplossingen daarvoor te voeren, is een realistisch 
beeld van de planning en inzicht in knelpunten noodzakelijk. 
Dat betekent eerst en vooral een goede monitoring. Omdat het 
bij versnellingstafels nadrukkelijk gaat om publiekprivate 
samenwerking, betekent dit ook publiekprivate monitoring. 
Een publiekprivate planmonitor maakt inzichtelijk:
• of er genoeg plannen zijn om de afgesproken aantallen binnen 

de afgesproken termijn te realiseren;
• of de planning realistisch is en wat redenen voor vertraging zijn;
• welke thematische knelpunten er mogelijk zijn;
• welke plannen mogelijk versneld kunnen worden ter 

compensatie van plannen die naar het oordeel van de tafel de 
planning niet kunnen halen.

Het inrichten van een monitor kan een opgave lijken, maar 
als je twee belangrijke punten in ogenschouw neemt, kom 
je een heel eind. Bepaal ten eerste welke informatie nodig is. 
Kijk daarna in hoeverre de bestaande interbestuurlijke monitoring 
(publiekpubliek) je aan data kan helpen om te sturen in het 
prioriteren en versnellen van de lokale woningbouwopgave 
(publiekprivate monitoring).

“Bij het werken met een heuse 
ontwikkelplanning met mijlpalen stel je 
andere vragen en stuur je op oplossingen. 
Als dreigt dat een mijlpaal niet gehaald 
wordt, wil ik weten waarom, zodat er iets 
aan gedaan kan worden.”  
– Annius Hoornstra, voorzitter regionale 
versnellingstafel Holland-Rijnland

Bij het bepalen van de benodigde informatie moet er aandacht zijn 
voor de belangen van de verschillende partijen. Alleen als partijen 
overtuigd zijn van de waarde van monitoring zullen zij investeren in 
het aanleveren van data voor die monitoring. Let op dat de discussie 
niet verzandt in de keuze voor een systeem, focus op de gewenste 
input en output. Voorbeelden zijn:
• Een overzicht van grote woningbouwprojecten in de regio. 

Bijvoorbeeld vanaf twaalf woningen. Voor die regio’s waar de 
meeste projecten juist kleinere projecten zijn, is een andere 
keuze misschien logischer.

• Kenmerken van de projecten zoals: het aantal woningen dat 
het project telt, welke kernspelers erbij betrokken zijn, wat de 
planning is en wat belangrijke knelpunten zijn.

• Mijlpalen van het project. Hierbij is het verstandig om te kiezen 
voor een combinatie tussen publieke en private mijlpalen 
(inclusief corporaties). Denk bij publieke mijlpalen aan zaken 
als het vaststellen van een wijziging van het omgevingsplan of 
het verlenen van een bouwvergunning. Private mijlpalen gaan 
bijvoorbeeld over het tekenen van een intentie of anterieure 
overeenkomst of de start van de woningverkoop.

Er zijn al verschillende soorten monitoring. Voor de inter
bestuurlijke monitor (publiekpubliek) die voor de woondeals 
wordt gebruikt, is de interbestuurlijke landelijke monitor voort
gang woningbouw (LMVW) van belang. Het gaat daarbij om 
publieke, interbestuurlijke monitoring. In deze monitor ligt de 
focus op aantallen woningen per project inclusief allerlei project
kenmerken en wordt er aan gewerkt (ook) mijlpalen toe te voegen 
die van initieel plan tot uitvoering lopen. Bij versnellingstafels kan 
de monitoring minder uitgebreid zijn en ligt het voor de hand de 
focus ook meer bij knelpunten te leggen en het behalen van mijl
palen, zodat daar het gesprek aan de versnellingstafel goed over 
gevoerd kan worden.
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De interbestuurlijke monitor is gebaseerd op afspraken tussen 
Rijk, provincies en gemeenten waarvan de eerste reeds in 2021 
gemaakt zijn. Het is een getrapt systeem voor en door overheden 
(verticaal georganiseerd), waarbij alle gemeenten data leveren aan 
provincies. Op hun beurt geven provincies die data weer door aan 
een landelijke beheerder.

Een publiekprivate monitor kan profiteren van de projectlijsten 
van gemeenten. De lijst van nietvertrouwelijke projecten komt in 
ieder geval beschikbaar en kan dus ook door de versnellingstafels 
gebruikt worden. Voor de planlijsten van de vertrouwelijke 
projecten die in de interbestuurlijke monitor zitten geldt dat de 
regionale versnellingstafel daar afzonderlijk bij de gemeenten 
om zal moeten vragen. Met deze informatie, al dan niet inclusief 
de vertrouwelijke informatie, kan de publiekprivate monitor 
een goede start maken. Private partners kunnen die informatie 
vervolgens verrijken met extra informatie. Publiek gaat over de 
publieke parameters en privaat gaat over de private parameters.

Ook geldt dat een goed gesprek tussen gemeenten, corporaties 
en marktpartijen (horizontaal georganiseerd) over de inschatting 
van de planning van projecten ertoe kan leiden dat gemeenten 
hun planning voor de interbestuurlijke monitoropgaven 
wijzigen. Zo ontstaat een nuttige wisselwerking tussen deze twee 
monitors en een completer totaalbeeld over de status van de 
woningbouwopgave en mogelijke knelpunten die versnelling in 
de weg staan.

“Wij stellen: als je jouw project escaleert, 
heb je kans op een doorbraak. Dat werkt 
over het algemeen inspirerend.”  
– Jelle Beemsterboer, gedeputeerde 
Provincie Noord-Holland
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Vooruit!

De woningbouwopgave is groot en er is voor iedereen iets te 
winnen. We wensen alle partijen daarom veel succes, maar ook 
plezier, bij het zoeken en vinden van nieuwe samenwerkingen 
tussen de publieke en private sector. En we hopen dat dit veel 
energie en successen mag opleveren zoals we tot nu toe al zagen! 
Gebruik de succesformules die passen bij jouw versnellingstafel 
om effectief versnelling te organiseren. Vergeet niet om lessen, 
successen en nieuwe vragen met ons te delen. Dan stellen we die 
mogelijk in de volgende handreiking aan de orde. Veel dank alvast!

Mogelijk heb je naar aanleiding van het lezen van deze handreiking 
vragen. Neem dan contact op met het Expertteam Woningbouw van 
RVO via woningbouw@rvo.nl. Het Expertteam Woningbouw helpt 
bij het beantwoorden van woningbouwvragen. Ook kunnen we 
je in contact brengen met versnellingstafels die resultaat boekten 
door het werken met deze succesformules.

Meer weten?
Aan Tafel!, Handreiking regionale versnellingstafels
Expertteam Woningbouw
Versnellen woningbouwprocessen

mailto:woningbouw@rvo.nl
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-06/aan-tafel-handreiking-regionale-versnellingstafels.pdf
https://www.rvo.nl/onderwerpen/expertteam-woningbouw
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/versnellen-woningbouw


Deze handreiking is een uitgave van het Expertteam Woningbouw van RVO, 
in opdracht van de landelijke versnellingstafel woningbouw.
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