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1.  Inleiding en leeswijzer 

Netbeheerder TenneT heeft het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) 

gevraagd een projectprocedure te starten voor de aanleg van een nieuwe 380 kV-

hoogspanningsverbinding tussen de bestaande 380 kV- hoogspanningsstations 

Maasbracht in de gemeente Maasgouw en Eindhoven (Daalakkersweg) in de 

gemeente Eindhoven. De projectprocedure bepaalt waar de nieuwe 380 kV-

hoogspanningsverbinding komt te staan. Dit document omschrijft het project en 

gaat in op de stappen van de projectprocedure en de wijze van participatie. 

De eerste stap in deze procedure is een verkenning. In de verkenning wordt het tracé van 

de bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding bepaald. Dit is een lijn, met 

schuifruimte tot enkele honderden meters breed, tussen de bestaande 380 kV-

hoogspanningsstations Maasbracht en Eindhoven (Daalakkersweg). Daarna wordt in de 

volgende stap, de planuitwerking, de precieze plek van de hoogspanningsmasten bepaald.  

De nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding is nodig vanwege de energietransitie in de 

regio. De energietransitie vergroot het elektriciteitsverbruik in de regio. TenneT verwacht 

dat vanaf 2030 te weinig elektriciteit kan worden vervoerd tussen Maasbracht en 

Eindhoven. Deze bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding is bedoeld om dat te op 

te lossen. Problemen in elektriciteitstransport ontstaan door meer duurzame opwek van 

elektriciteit en door meer vraag naar elektriciteit door huishoudens, vervoer en bedrijven. 

Ook is de 380 kV-hoogspanningsverbinding nodig om elektriciteit internationaal van en 

naar België, Duitsland en de rest van Europa te transporteren. 

 

Het is mogelijk om te reageren op alle onderdelen van het Voornemen en 

Participatieplan. Wij - TenneT en het ministerie van Klimaat en Groene Groei -

hebben een aantal specifieke vragen aan de lezer: 

 

Over het project en de procedure (hoofdstuk 2 en 3): 

- Welke andere oplossingen dan de tracéalternatieven die genoemd in paragraaf 

2.6 ziet u? Aangedragen tracéalternatieven moeten voldoen aan de 

uitgangspunten in paragraaf 2.4 staan. 

Over het participatieplan (hoofdstuk 4): 

- Wat vindt u van de wijze waarop u wordt betrokken bij het proces? 

 

Wilt u een reactie geven? Dat kunt u vanaf 4 oktober tot en met 14 november 2024 

doen. In hoofdstuk 5 leest u meer over het indienen van een reactie. Uiterlijk bij de 

publicatie van de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) (zie 

paragraaf 3.2) wordt uw reactie beantwoord. 
 

 

Iedereen die zich bij dit project betrokken voelt moet de kans krijgen goed betrokken te 

zijn bij het proces, op basis van tijdige en heldere informatie. Daarom nodigen wij burgers, 

bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen uit om mee te denken en 

ideeën aan te dragen, oftewel: te participeren. Dat kan door te reageren op dit Voornemen 

en Participatieplan. Andere manieren om te participeren vindt u terug in hoofdstuk 4 en 5.  

Leeswijzer  
Deel 1 van dit document is het Voornemen. In hoofdstuk 2 leest u wat het project inhoudt 

en hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de procedure die hiervoor gevolgd wordt. Deel 2 is 

het Participatieplan. Hoofdstuk 4 beschrijft het Participatieplan in de periode tot en met de 

concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). Hier staat hoe burgers, 

bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden kunnen meedenken met het 

project. Tot slot staat in hoofdstuk 5 informatie over hoe u een reactie kunt indienen op het 

Voornemen en op het Participatieplan. U vindt er ook onze contactgegevens. 
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Deel 1 Voornemen 
2.     Het project 

 

2.1  Waarom is de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de bestaande 

 stations Maasbracht en Eindhoven nodig?  

De bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Eindhoven kan vanaf 

2030 onvoldoende elektriciteit vervoeren. Dit blijkt uit het Investeringsplan dat landelijk 

netbeheerder TenneT elke twee jaar opstelt (zie: www.tennet.eu/investeringsplannen). Dit 

knelpunt ontstaat door internationale, nationale en regionale ontwikkelingen.  

Nationaal en internationaal 

Door drie nationale en internationale ontwikkelingen neemt gebruik van het landelijke 380 

kV-hoogspanningsnet toe: 

- Vraag en aanbod van elektriciteit neemt in Nederland toe. Aanbod is de opwek 

van elektriciteit en vraag het verbruik. De toename van vraag naar elektriciteit komt 

door groei van de bevolking en de toename van elektrificatie van bijvoorbeeld verkeer, 

woningen en industrie. Ook neemt aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit sterk 

toe. Hierbij gaat het met name om zonne- en windenergie.  

- Aanbod van elektriciteit komt verder van de vraag te liggen. In het 

Klimaatakkoord heeft het Rijk vastgelegd dat in 2030 70% en in 2050 (bijna) 100% 

van de elektriciteit duurzaam is, met een belangrijke rol voor zon en wind. Een groot 

deel van de windenergie wordt op zee opgewekt. De afstand tussen de plek waar 

windmolens elektriciteit opwekken (op zee) en de plek waar men elektriciteit verbruikt 

(op land) wordt daardoor groter dan voorheen.  

- Aanbod van elektriciteit wordt onregelmatiger doordat duurzame bronnen 

weersafhankelijk zijn. Deze weersafhankelijkheid zorgt voor meer fluctuatie (pieken en 

dalen in de opwek) in aanbod van elektriciteit. Het 380 kV-hoogspanningsnet is bij 

Maasbracht verbonden met zowel Duitsland als België. Bij grote pieken wordt overschot 

naar buurlanden geëxporteerd en bij tekort wordt elektriciteit geïmporteerd.  

Regionaal 

Aan beide kanten van de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en 

Eindhoven neemt de vraag en aanbod van elektriciteit toe. Wat opvalt is dat de 380 kV-

hoogspanningsverbinding in beide richtingen zwaar belast wordt. Dit is per moment 

afhankelijk van weersomstandigheden, regionale vraag en de internationale 

elektriciteitsmarkt. Ook op het midden- en laagspanningsnet van de regionale netbeheerder 

Enexis groeit vraag- en aanbod van elektriciteit door huishoudens en ondernemingen. Dit 

werkt door op het hoogspanningsnet. 

- Maasbracht: de regio Midden- en Zuid-Limburg heeft veel industrie, zoals 

industriecluster Chemelot en bijvoorbeeld keramische, glas-, metaal- en 

papierindustrie. Om te verduurzamen zet deze industrie vooral in op elektrificatie.  

- Eindhoven: in de Metropoolregio Eindhoven is veel grote en middelgrote industrie en 

bedrijvigheid. De vraag naar elektriciteit neemt toe door grote economische groei in 

deze regio. In vergelijking met Limburg is hier het aantal huishoudens en bedrijven op 

het laag- en middenspanningsnet hoger.  

 

Deze ontwikkelingen vragen om grote uitbreidingen van het hoogspanningsnet. Uit 

onderzoek van TenneT blijkt dat een netuitbreiding met een extra 380 kV-

hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Maasbracht en Eindhoven, de 

oplossing voor het beschreven knelpunt is. Zonder een nieuwe, extra 380 kV-

hoogspanningsverbinding worden bovenstaande ontwikkelingen belemmerd en komt de 

leveringszekerheid van elektriciteit in gevaar. Consumenten en bedrijven kunnen dan niet 

meer op elk moment van de dag elektriciteit gebruiken.   

http://www.tennet.eu/investeringsplannen
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Totdat de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding klaar is, zet TenneT indien nodig 

tijdelijke beheersmaatregelen in om de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding niet te 

zwaar te belasten. De maatregelen zorgen ervoor dat de leveringszekerheid voor de regio 

niet in gevaar komt. Het is niet mogelijk de tijdelijke maatregelen als definitieve oplossing 

in te zetten. De inspanningen en kosten die gepaard gaan met deze beheersmaatregelen, 

zijn te groot om dit een blijvend karakter te geven. 

2.2  Doelstelling en opgave  

De doelstelling van het project is het tekort aan transportcapaciteit op de 380 kV-

hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Eindhoven op te lossen. 

 

De opgave van dit project is het ruimtelijk inpassen en de aanleg van een nieuwe 

bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de bestaande 380 kV-

hoogspanningsstations Maasbracht (gemeente Maasgouw) en Eindhoven (Daalakkersweg, 

gemeente Eindhoven).  

2.3  Wat houdt het project in?  

Het voorgenomen project is de aanleg van een nieuwe bovengrondse 380 kV-

hoogspanningsverbinding tussen de 380 bestaande kV-hoogspanningsstations Maasbracht 

en Eindhoven. De bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en 

Eindhoven blijft bestaan.  

De nieuwe bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding sluit aan op de bestaande 380 

kV-hoogspanningsstations in de gemeenten Maasgouw en Eindhoven. Beide 380 kV-

hoogspanningsstations worden vernieuwd, maar deze vernieuwing maakt geen onderdeel 

uit van dit project (zie paragraaf 2.8). De nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding bestaat 

uit één rij met hoogspanningsmasten. TenneT hanteert voor deze nieuwe verbinding de 

Moldau-mast. Dit zijn vakwerkmasten van staal en grijs van kleur (afbeelding 2 & 3). Aan 

één mast hangen twee elektriciteitscircuits. Een circuit bestaat uit drie bundels van 

elektriciteitsdraden. Beide circuits hebben elk een transportcapaciteit van 4.000 Ampère. 

Afbeelding 2 (links): Doorsnede van Moldau-hoogspanningsmast met aan beide zijdes één 

circuit (groen omcirkeld) en per circuit 3 bundels van elektriciteitsdraden. Afbeelding 3 

(rechts): 3D-Visualisatie van een 2-circuits 380 kV-hoogspanningsverbinding in Moldau-

masten. 
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2.4  Uitgangspunten voor het tracé van de hoogspanningsverbinding 

Er zijn een aantal uitgangspunten startpunt voor de verkenning naar het tracé van de 

bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding. Deze paragraaf bevat een opsomming 

daarvan. Paragraaf 2.5 bevat een toelichting op een aantal van deze uitgangspunten. De 

uitgangspunten volgen uit het Programma Energiehoofdstructuur (PEH, zie: 

www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/peh). Het PEH is 

nationaal ruimtelijk beleid voor onderdelen van de energievoorziening die van nationaal 

belang zijn en nodig zijn voor een klimaatneutraal energiesysteem in 2050.  

Ook gemeentelijk en provinciaal beleid en regelgeving, beleid van TenneT en ander 

rijksbeleid geven uitgangspunten mee aan de verkenning naar een geschikt tracé. Het 

grootste deel van deze andere uitgangspunten werken we verder uit als eerstvolgende stap 

in de verkenningsfase (zie paragraaf 3.2).  

 

Uitgangspunten 

a. De 380 kV-hoogspanningsverbinding ligt tussen de bestaande 380 kV-

hoogspanningsstations Maasbracht en Eindhoven (Daalakkersweg); 

b. De nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding wordt in principe bovengronds aangelegd. Zie 

paragraaf 2.5 voor een toelichting; 

c. Alleen tracéalternatieven voor aanleg van een nieuwe bovengrondse 380 kV-

hoogspanningsverbinding tussen de 380 kV-hoogspanningsstations van Maasbracht en 

Eindhoven zijn onderdeel van de verkenning. Andere oplossingsrichtingen (zoals 

alternatieve vormen van energietransport of -opslag of alternatieve locaties voor begin- 

en/of eindstations) zijn geen onderdeel van deze verkenning en worden dan ook niet 

beoordeeld; 

d. De nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding wordt als aparte verbinding aangelegd en mag 

niet op één mast worden gecombineerd met de bestaande 380 kV-verbinding tussen 

Maasbracht en Eindhoven of met bestaande 150 kV-verbindingen. Zie paragraaf 2.5 voor 

een toelichting; 

e. De lengte van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding wijkt tot circa 10% af van de 

lengte van de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en 

Eindhoven. Zie paragraaf 2.5 voor een toelichting; 

f. De 380 kV-hoogspanningsverbinding vermijdt waar mogelijk gevoelige gebouwen en kruist 

geen stads- en dorpskernen. Zie paragraaf 2.5 voor een toelichting; 

g. De 380 kV-hoogspanningsverbinding vermijdt waar mogelijk beschermde natuurgebieden. 

Zie paragraaf 2.5 voor een toelichting; 

h. De 380 kV-hoogspanningsverbinding kruist zo min mogelijk andere 

hoogspanningsverbindingen; 

i. Rechtstand, het vermijden van bochten of knikken in het tracé, wordt zoveel mogelijk 

toegepast om impact op het landschap te beperken; 

j. De nieuwe mastenrij wordt bij voorkeur parallel aangelegd aan bestaande infrastructuur in 

het zoekgebied. Bijvoorbeeld parallel aan snelwegen, kanalen, spoorlijnen of bestaande 

hoogspanningsverbindingen. 

k. De oplossing voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding wordt binnen het 

zoekgebied gezocht. Zie paragraaf 2.6 voor toelichting en een afbeelding van het 

zoekgebied; 

 

 

2.5  Toelichting op de uitgangspunten uit paragraaf 2.4 

 

b. Een bovengrondse verbinding: 

Bovengrondse aanleg van 380 kV-hoogspanningsverbindingen is een uitgangspunt van het 

PEH. In beginsel worden 380 kV-hoogspanningsverbindingen bovengronds aangelegd. Dit 

komt onder andere doordat een ondergrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding veel 

warmte produceert. Een ondergrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding heeft een dikke 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/peh
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beschermingslaag. Deze beschermingslaag zorgt er echter voor dat de 380 kV-

hoogspanningsverbinding ondergronds de warmte slecht kwijt kan. Dit verlaagt effectieve 

transportcapaciteit en vergroot de kans op storingen. Deze storingen zijn in ondergrondse 

hoogspanningsverbindingen bovendien moeilijker te repareren en reparaties duren langer 

dan bij een bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding. Dit heeft landelijk (en zelfs 

Europees) grote negatieve gevolgen voor de leveringszekerheid. Alleen in het geval van 

een groot ruimtelijk of (net)technisch knelpunt kan, mits het vanuit leveringszekerheid en 

meerkosten verantwoord is, overwogen worden om de 380 kV-hoogspanningsverbinding 

over korte afstanden ondergronds aan te leggen. Een voorbeeld hiervan is de kruising met 

een andere bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding.  

 

d. Een aparte verbinding: 

De nieuwe 380 kV-hoogspanningslijnen kunnen om veiligheidsredenen niet in masten van 

de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding gehangen worden. Reden hiervoor is dat 

altijd één 380 kV-hoogspanningsverbinding in bedrijf moet blijven wanneer de andere 

verbinding storing heeft of buiten dienst wordt gesteld voor onderhoud of netuitbreidingen. 

Als beide 380 kV-hoogspanningsverbindingen in één mast hangen (=combineren), moeten 

beide (bij onderhoud of netuitbreidingen) vanwege veiligheid buiten dienst worden gesteld. 

Ook bij ongelukken (bijvoorbeeld in de zeer uitzonderlijke situatie dat een mast door een 

storm omvalt) moet één 380 kV-hoogspanningsverbinding in bedrijf blijven en dus kunnen 

beide verbindingen niet in één mast hangen. De afstand tussen twee 380 kV-

hoogspanningsverbindingen dient minimaal 70 meter te zijn. Dit is het ‘omvalcriterium’. 

 

e. Tot circa 10% lengteverschil: 

Als dit project klaar is, staan er twee 380 kV-hoogspanningsverbindingen tussen 

Maasbracht en Eindhoven: de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding en de nieuwe 

380 kV-hoogspanningsverbinding van dit project. Elektriciteit kiest de weg van de minste 

weerstand. Hoe langer een hoogspanningsverbinding, hoe groter de weerstand. Het 

verschil in lengte tussen de bestaande en de nieuwe hoogspanningsverbinding mag daarom 

niet te groot zijn: maximaal 10% (en liever minder). Als het lengteverschil te groot is, 

vervoert de kortste 380 kV-hoogspanningsverbinding door het weerstandsverschil te veel 

elektriciteit en raakt deze overbelast. Dat is ongewenst: de nieuwe 380 kV-

hoogspanningsverbinding is juist bedoeld om het net te ontlasten. Dit kan alleen als door 

beide verbindingen elektriciteit vervoerd wordt. 

 

f. Vermijden van gevoelige gebouwen en geen tracé door dorps- of stadskernen:  

Vanwege het voorzorgbeleid ten aanzien van elektromagnetische velden geldt het advies 

om zo veel als mogelijk te voorkomen dat nieuwe gevoelige gebouwen (denk hierbij aan 

woningen, scholen en kinderopvangplaatsen) binnen de invloedssfeer van 

elektromagnetische velden van nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbindingen komen 

te liggen. Plekken waar veel gevoelige gebouwen geclusterd zijn, zoals in dorpen en 

steden, worden op voorhand uitgesloten van de verkenning. Omdat verspreid in het 

buitengebied veel gevoelige gebouwen liggen is het niet mogelijk om deze al op voorhand 

uit te sluiten van de verkenning. Zie voor informatie over het voorzorgbeleid ten aanzien 

van magneetvelden bij elektriciteitsvoorzieningen: www.kennisplatform.nl.   

 

g. Vermijden van beschermde natuurgebieden 

Vanwege hun intrinsieke (natuurlijke) kwaliteit en vanwege internationale verplichtingen 

worden beschermde natuurgebieden waar mogelijk vermeden. Omdat in het zoekgebied 

veel beschermde natuurgebieden liggen is het niet mogelijk om al deze gebieden op 

voorhand al uit te sluiten van de verkenning. 

 

http://www.kennisplatform.nl/
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2.6  Zoekgebied 

Het zoekgebied is het gebied waarbinnen we op zoek gaan naar een geschikt tracé voor de 

nieuwe bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding. Daarmee geven we invulling aan 

de opgave en doelstelling (zie paragraaf 2.2). Het zoekgebied biedt ruimte voor invulling 

van de opgave, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de uitgangspunten 

(zie paragraaf 2.4). De begrenzing van het zoekgebied is gebaseerd op: 

• Bovenregionale infrastructuur, zoals de A2, A67, kanalen, spoorwegen en bestaande 

elektriciteitsinfrastructuur. Zo kan bundeling met bestaande infrastructuur worden gezocht. 

• De maximale lengte-toename van 10 % ten opzichte van de bestaande 380 kV-

hoogspanningsverbinding. Hierdoor is het zoekgebied niet groter dan nodig. 

• Uitsluiten van bestaande woonkernen aan de buitengrens van het zoekgebied, omdat de 

nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding niet door stads- of dorpskernen wordt aangelegd.  

Afbeelding 4: Zoekgebied nieuwe bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding  

Afbeelding 4 laat het zoekgebied zien voor het project. De buitengrens van het zoekgebied 

is aangegeven met de zwarte stippellijn. De buitengrens is in dit stadium nog indicatief. Dat 

wil zeggen dat deze buitengrens nog niet tot op enkele meters is vastgelegd. De volgende 
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stap van de verkenning scherpt dit verder aan. Dit doen we gelijktijdig met het aanvullen 

en aanscherpen van de ruimtelijke en technische uitgangspunten (zie paragraaf 3.2). 

Binnen het zoekgebied zijn meerdere tracés voor de nieuwe 380 kV-

hoogspanningsverbinding mogelijk. Aansluitend bij de in paragraaf 2.4 genoemde 

uitgangspunten, zijn tenminste drie tracés denkbaar: 

 

• Een tracé aan de westzijde van het zoekgebied, gebundeld met de A2 en/of de bestaande 

150 kV-hoogspanningsverbindingen; 

• Een tracé gebundeld met de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding Maasbracht – 

Eindhoven die midden door het zoekgebied loopt; 

• Een tracé aan de oostzijde van het zoekgebied, gebundeld met de A67 en tevens deels 

parallel lopend met de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding Maasbracht – 

Dodewaard. 

 

In de eerstvolgende stap van de verkenning worden deze en andere tracé-alternatieven 

uitgewerkt. Dit doen we aan de hand van de ruimtelijke en technische uitgangspunten, 

maar ook op basis van de door u ingebrachte oplossingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7  Wie zijn bij het project betrokken 

TenneT is de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet. TenneT verzorgt 

elektriciteitstransport van grote elektriciteitsproducenten naar en van de netten van de 

regionale netbeheerders (en in een enkel geval naar grote afnemers). Het netwerk van 

TenneT is aangesloten op het internationale hoogspanningsnetwerk. TenneT is 

initiatiefnemer van het project en daarmee verantwoordelijk voor de onderzoeken en de 

uiteindelijke realisatie van de 380 kV-hoogspanningsverbinding.  

De nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding is onderdeel van energie-infrastructuur van 

nationaal belang. Op basis van artikel 20a van de Elektriciteitswet 1998 is de 

projectprocedure van toepassing. Dit betekent dat de minister van Klimaat en Groene Groei 

(KGG) het bevoegd gezag is. Het bevoegd gezag neemt een voorkeursbeslissing en stelt 

het projectbesluit vast. De minister van KGG doet dit in overeenstemming met de minister 

van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). De minister van KGG is ook het 

coördinerend bevoegd gezag voor de uitvoeringsbesluiten (zie hoofdstuk 3). 

Voor het projectbesluit en de voorkeursbeslissing worden milieueffectrapporten (MER) 

opgesteld: een plan-MER en een project-MER (zie hoofdstuk 3). Daarom is ook de 

Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie mer) betrokken. De Commissie mer 

is onafhankelijk en adviseert over de inhoud en kwaliteit van het MER. Verder zijn bij 

toetsing van het MER ook andere wettelijke adviseurs betrokken, waaronder de Rijksdienst 

voor Cultureel Erfgoed (RCE).  

 

Tot wanneer kunt u zelf oplossingen aangeven? 

Het is mogelijk om te reageren op alle onderdelen van het Voornemen en het 

Participatieplan. U kunt bijvoorbeeld andere tracé-alternatieven inbrengen dan die in 

paragraaf 2.6 genoemd worden. Die moeten voldoen aan de uitgangspunten in paragraaf 

2.4. Aandragen van tracé-alternatieven kan tot en met de terinzagelegging van de 

concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (zie paragraaf 3.2). 

 

Wilt u een reactie geven? Dat kunt u vanaf 4 oktober tot en met 14 november 2024 

doen. In hoofdstuk 5 leest u meer over het indienen van een reactie. 
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De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een uitvoerende dienst van het 

ministerie van KGG. Deze ondersteunt het ministerie met vergunningverlening, 

informatievoorziening en communicatie over procedure.  

Het ministerie van KGG en TenneT voeren de verkenning naar de nieuwe 380 kV 

hoogspanningsverbinding uit in nauw overleg met betrokken gemeenten, provincies en 

waterschappen. Deze mede-overheden hebben een adviserende en raadplegende rol. 

Hoe andere omgevingspartijen, zoals burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

bestuursorganen bij het project worden betrokken is verder beschreven in hoofdstuk 4. 

2.8   Samenhang met andere TenneT-projecten 

Het project staat niet op zichzelf, maar hangt samen met andere projecten die TenneT 

uitvoert voor de versterking van het hoogspanningsnet in de regio. We proberen daarom 

het informeren van belanghebbenden van deze projecten zo goed mogelijk op elkaar te 

laten aansluiten. Uitwerking en besluitvorming van de projecten stemmen we zoveel 

mogelijk op elkaar af. Ook uitvoeringswerkzaamheden van verschillende projecten 

stemmen we op elkaar af. Het kan namelijk zo zijn dat werkzaamheden van één project 

afgerond moeten zijn voordat gestart kan worden met werkzaamheden van een volgend 

project. Andere projecten van TenneT in de omgeving zijn onder andere: 

Vernieuwing 380 kV-hoogspanningsstation Maasbracht  

Het 380/150 kV-hoogspanningsstation Maasbracht is gebouwd in 1967, als eerste fase van 

het 380 kV-hoogspanningsnet in Nederland. Dit hoogspanningsstation is verouderd en 

wordt volledig vernieuwd op de huidige locatie.  

 

Beter Benutten Maasbracht-Eindhoven   

De capaciteit van de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en 

Eindhoven wordt uitgebreid. TenneT doet dit door de bestaande geleiders te vervangen door 

geleiders met een grotere capaciteit.  

  

Beter Benutten Maasbracht-Boxmeer-Dodewaard 
De capaciteit van de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en 

Dodewaard wordt uitgebreid. TenneT doet dit door de bestaande geleiders te vervangen 

door geleiders met een grotere capaciteit.  

Versterken 150 kV-hoogspanningsverbinding Eindhoven – Maarheeze 
Tussen de 150 kV hoogspanningsstations Eindhoven Oost en Maarheeze komt een nieuwe, 

ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding.  

Station Maarheeze (Bay Replacement Program) 
Ruim 140 hoogspanningsstations in Nederland zijn verouderd en aan vervanging toe. De 

vervanging en opwaardering van deze 110- en 150 kV-stations gebeurt binnen het 

programma “Bay Replacement Program.” Station Maarheeze wordt in dit kader ook 

vernieuwd en opgewaardeerd. 

Station Eindhoven (Daalakkersweg) 
Het 150/380 kV-hoogspanningsstation Eindhoven wordt vernieuwd en uitgebreid. TenneT 

onderzoekt op dit moment wat hiervoor de beste manier is. 

2.9  Overige raakvlakken 

Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) 2031-2040   

Tussen 2031 en 2040 wordt rekening gehouden met circa 29 GW extra windenergie op zee 

als tussendoel, naar een totaal van circa 70 GW in 2050. Programma VAWOZ 2031-2040 
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verkent mogelijke nieuwe aanlandingen, waaronder ook een diepere aanlanding 

landinwaarts nabij 380 kV-hoogspanningsstations Maasbracht en/of Graetheide in 

Limburg. De diepe aanlanding bestaat uit één of meerdere ondergrondse 

gelijkstroomkabels. De nut en noodzaak van deze diepe aanlanding staat los van de nieuwe 

bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Eindhoven.  

  

Delta Rhine Corridor (DRC) 

De Delta Rhine Corridor is een bundel van ondergrondse buisleidingen en kabels voor de 

industrie. Deze wordt ontwikkeld in de buisleidingenstrook die loopt van Rotterdam via 

Moerdijk naar Zuid-Limburg en verder door naar Duitsland. Het gaat vooralsnog om de 

voorbereiding voor aanleg van buisleidingen voor waterstof, ammoniak, CO2 en meerdere 

ondergrondse gelijkstroomverbindingen van het programma VAWOZ.  

 

Toekomstvisie Clauscentrale  

Provincie Limburg en gemeente Maasgouw hebben samen met RWE een onderzoek 

uitgevoerd naar het toekomstperspectief voor de Clauscentrale en directe omgeving 

daaromheen. In een toekomstvisie zijn meerdere toekomstscenario’s voor het 

Clauscentrale-gebied verkend. Hierbij is gekeken naar mogelijkheden van het gebied in 

relatie tot grote energieprojecten in de regio.  

 

Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) 

Het nationale MIEK omvat energie-infrastructuurprojecten van nationaal belang die zijn 

gebaseerd op energiestrategieën van de 6 Nederlandse industriële clusters. Dit project 

maakt op dit moment geen onderdeel uit van het MIEK. Het project is weliswaar ook van 

nationaal belang maar kent een bredere nut en noodzaak. Het is niet uit te sluiten dat dit 

project wordt opgenomen in een provinciaal MIEK, maar voor alle aspecten uit dit 

Voornemen en Participatieplan heeft dat geen gevolgen. 

 

Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) 

In het LAN werken verschillende partijen onder regie van de minister van Klimaat en 

Groene Groei samen aan een gemeenschappelijk doel: zorgen voor toegang tot elektriciteit. 

Eén van de actielijnen is het sneller bouwen van elektriciteitsinfrastructuur, zoals dit 

project. 

 

Overige gebiedsontwikkelingen 

In de verkenningsfase (paragraaf 3.2) worden andere (gebieds)ontwikkelingen in kaart 

gebracht die raakvlak hebben met dit project. Op nationale schaal zijn dat in ieder geval 

NOVEX-gebied De Peel, Programma Ruimte voor Defensie en Klimaatcorridor A67.  
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3.  Projectprocedure 

Voor dit project is de ‘projectprocedure’ van toepassing. Dit is de procedure voor het 

vaststellen van het projectbesluit uit afdeling 5.2 van de Omgevingswet. De minister van 

KGG is samen met de minister van VRO het bevoegd gezag voor het projectbesluit. 

Verbonden aan deze projectprocedure is de milieueffectrapport-procedure (mer-procedure). 

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan bod: de stappen van de projectprocedure 

inclusief de mer-procedure, formele inspraakmomenten en realisatie. 

Stappen van de projectprocedure 

In de projectprocedure werken we van grof naar fijn. Wij noemen dit ‘trechteren’. We 

beginnen met een ruim zoekgebied en werken toe naar een definitief tracé waarbij de 

mastlocaties nauwkeurig zijn vastgelegd. Afbeelding 5 geeft dit proces van trechteren en de 

planning weer. De rest van dit hoofdstuk licht de stappen toe. 

Afbeelding 5: Stappen en planning van de projectprocedure voor de netuitbreiding 

Maasbracht-Eindhoven 

Tijdens de procedure kunt u op verschillende momenten een reactie indienen. Dit noemen 

wij 'formele' inspraak. Afhankelijk van het type stap heet dit een reactie of een zienswijze. 

Bij de beschrijving van de stappen wordt dit toegelicht. In paragraaf 3.6 is een overzicht 

opgenomen van deze formele inspraak. In hoofdstuk 4 kunt u lezen op welke andere 

manieren iedereen die zich betrokken voelt bij dit project kan participeren. 

3.1  Stap 1 Voornemen en Participatieplan 

De projectprocedure is gestart met de bekendmaking van dit Voornemen en 

Participatieplan. Iedereen kan reageren op de verschillende onderdelen uit deze 

Kennisgeving van het Voornemen en Participatieplan. Het Voornemen en Participatieplan is 

het startpunt van de verkenning, dat loopt tot en met de voorkeursbeslissing (stap 3). 
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Het is mogelijk om te reageren op alle onderdelen van het Voornemen en het 

Participatieplan. U kunt bijvoorbeeld andere tracé-alternatieven inbrengen dan in 

paragraaf 2.6 genoemd. Die moeten voldoen aan de uitgangspunten in paragraaf 2.4. 

Het aandragen van tracé-alternatieven kan tot en met de terinzagelegging van de 

concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (zie paragraaf 3.2). 

 

Wilt u een reactie geven? Dat kunt u vanaf 4 oktober tot en met 14 november 2024 

doen. In hoofdstuk 5 leest u meer over het indienen van een reactie. Uiterlijk bij de 

publicatie van de concept-NRD (zie volgende paragraaf) wordt uw reactie beantwoord. 

 

 

3.2  Stap 2 Verkenning van alternatieven  

In de verkenningsfase onderzoeken we verschillende opties voor het tracé van de nieuwe 

bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding. Omdat in deze fase sprake is van 

meerdere opties voor het tracé noemen we dit alternatieven. Eerst worden, met inbreng 

van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen uit de 

omgeving, verschillende alternatieven in beeld gebracht. Deze verschillende alternatieven 

beoordelen we aan de hand van de uitgangspunten uit paragraaf 2.4 en de toelichting 

daarop in paragraaf 2.5.  

De Notitie Onderzoeksalternatieven (NOA) onderbouwt vervolgens welke tracéalternatieven 

worden onderzocht en welke aangedragen tracéalternatieven niet verder worden 

onderzocht. De NOA is een bijlage van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD 

beschrijft welke aandachtspunten, onderwerpen en andere gebiedsontwikkelingen 

onderdeel zijn van het onderzoek. De concept-NRD verwachten we medio 2025 te 

publiceren. Op het concept-NRD kunt u reageren. Ook wordt onafhankelijk advies gevraagd 

aan de Commissie mer. Reacties en het advies worden betrokken bij vaststelling van de 

NRD eind 2025. 

Vervolgens start het milieuonderzoek voor het milieueffectrapport voor de verkenningsfase 

(plan-MER). Milieueffecten van de verschillende tracéalternatieven worden onderzocht. 

Bijvoorbeeld eventuele hinder voor planten of dieren, maar ook voor bewoners in de buurt. 

Ook wordt in de plan-MER onderzocht hoe die hinder zou kunnen worden verminderd of 

gecompenseerd. 

Naast milieu zijn ook nog andere onderwerpen relevant voor de besluitvorming, zoals: 

• techniek 

• kosten 

• toekomstvastheid 

• impact op de omgeving   

De onderzoeksresultaten op deze thema’s leggen we vast in de Integrale Effecten Analyse 

(IEA). De IEA laat de resultaten objectief zien; er is nog geen sprake van een keuze of 

afweging. Samen met het plan-MER ontstaat een overzicht van alle onderscheidende en 

belangrijke beslisinformatie over de tracéalternatieven.  

3.3  Stap 3 Voorkeursbeslissing 

Voor dit project nemen de minister van KGG en de minister van VRO (hierna: de ministers) 

een voorkeursbeslissing. Hierin spreken de ministers de voorkeur uit voor één tracé tussen 

Maasbracht en Eindhoven. Verder wordt in de voorkeursbeslissing beschreven hoe burgers, 

bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zijn betrokken bij de 

verkenning. 
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De voorkeursbeslissing wordt in stappen voorbereid. De ministers stellen eerst de ontwerp-

voorkeursbeslissing op. Tijdens het opstellen van de ontwerp-voorkeursbeslissing vraagt de 

minister van KGG (als projectminister) advies aan de lokale en regionale overheden. 

Vervolgens wordt de ontwerp-voorkeursbeslissing samen met de IEA en de plan-MER 

bekendgemaakt. Iedereen kan hierop een zienswijze indienen. Ook vraagt KGG 

onafhankelijk advies aan de Commissie mer.  

De ministers betrekken de IEA, de reactie van de commissie mer op de plan-MER en de 

binnengekomen zienswijzen bij de definitieve voorkeursbeslissing. Er is geen beroep 

mogelijk tegen de voorkeursbeslissing.  

3.4  Stap 4 Planuitwerking: verdere trechtering op basis van de voorkeursbeslissing  

Het tracé uit de voorkeursbeslissing bestaat uit een lijn met schuifruimte tot enkele 

honderden meters breed. Deze schuifruimte wordt tijdelijk met een voorbereidingsbesluit 

gereserveerd om nieuwe belemmeringen voor de hoogspanningsverbinding te voorkomen. 

In de planuitwerking wordt de precieze positie van de hoogspanningsmasten uitgewerkt. 

Om tot een definitief tracé te komen is ook in deze fase veel aandacht voor participatie, in 

het bijzonder met grondeigenaren en gebruikers op het tracé.  

Ook stellen we, net als in de verkenningsfase, een milieueffectrapport op (in deze fase de 

project-MER). Hiervoor worden ook veld- en bodemonderzoeken uitgevoerd. Onderdeel van 

de projectprocedure is een definitieve passende beoordeling over de mogelijk negatieve 

effecten van het project op Natura 2000-gebieden. In de planuitwerkingsfase vraagt 

TenneT de benodigde uitvoeringsbesluiten aan. Dit zijn bijvoorbeeld 

omgevingsvergunningen voor het bouwen van masten of een ontheffing voor 

werkzaamheden die (tijdelijk) effect kunnen hebben op beschermde dieren of planten. 

3.5  Stap 5 Projectbesluit en benodigde uitvoeringsbesluiten 

Het definitieve tracé voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht 

en Eindhoven leggen de ministers vast in het projectbesluit. Het projectbesluit beschrijft 

ook de permanente en tijdelijke maatregelen die we moeten nemen om het project 

mogelijk te maken. Daarnaast bevat het projectbesluit maatregelen gericht op het 

ongedaan maken, beperken of compenseren van de nadelige gevolgen van het project. 

Denk bijvoorbeeld aan natuurcompensatie. 

Tegelijk met het ontwerp-projectbesluit (inclusief project MER) worden benodigde 

uitvoeringsbesluiten ter inzage gelegd. Op het ontwerp-projectbesluit en de 

uitvoeringsbesluiten kan iedereen een zienswijze indienen. Ook vraagt de minister van KGG 

onafhankelijk advies aan de Commissie mer. De zienswijzen en het advies van de 

Commissie mer betrekken de ministers bij het nemen van het definitieve projectbesluit. Het 

definitieve projectbesluit en de definitieve uitvoeringsbesluiten zijn besluiten waartegen 

beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State.  

3.6  Formele inspraakmomenten in de procedure 

Tijdens het hele project zijn we in gesprek met burgers, bedrijven en andere 

omgevingspartijen om besluiten en werkzaamheden voor te bereiden (zie hoofdstuk 4). 

Daarnaast zijn er vijf periodes waarin iedereen kan reageren door het indienen van een 

reactie, zienswijze of het instellen van een beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State.  

In de tabel op de volgende pagina zijn de besluiten en documenten opgenomen die ter 

inzage worden gelegd. Op verschillende manieren brengen we dit onder de aandacht (zie 

paragraaf 4.3). De besluiten en documenten zijn dan te vinden op een website van de 

Rijksoverheid (www.rvo.nl/netuitbreiding-maasbracht-eindhoven). In een periode van zes 

weken kan iedereen reageren.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rvo.nl%2Fnetuitbreiding-maasbracht-eindhoven&data=05%7C02%7Cy.t.huijsing%40minezk.nl%7C291fc8c52d8e4b39374708dca02774ff%7C1321633ef6b944e2a44f59b9d264ecb7%7C0%7C0%7C638561340794411096%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=uhHrWwFnbIKjLv32M4h7u7oAq0eB9UPF%2FxcL4aY%2BK%2BA%3D&reserved=0


 

15 

 

 

 Besluiten of documenten ter inzage Reageren door 

1 Kennisgeving Voornemen en Participatieplan  

(dit document) 

Reactie 

2 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Reactie 

3 Ontwerp-voorkeursbeslissing inclusief Integrale Effecten 

Analyse & plan-MER 

Zienswijze 

4  Ontwerp-projectbesluit inclusief project-MER en 

ontwerp-uitvoeringsbesluiten 

Zienswijze 

5 Definitief projectbesluit en uitvoeringsbesluiten Beroep bij Raad van State 

(rechtszaak) 

 

Een zienswijze is een formele reactie op een ontwerpbesluit dat ter inzage ligt. De ministers 

betrekken de zienswijzen bij het definitieve besluit. In een nota van antwoord bij het 

definitieve besluit worden de zienswijzen beantwoord. Een formele reactie op een ander 

document dat ter inzage ligt heet een reactie. Deze reacties worden beantwoord in een 

reactienota en betrokken bij het vervolg van de procedure. Zie paragraaf 4.5 voor meer 

informatie over planning van de beantwoording van de reacties op het V&P en cNRD.  

3.7  Realisatie  

Nadat de ministers het projectbesluit definitief hebben vastgesteld en 

uitvoeringsvergunningen zijn verleend, start de realisatiefase. TenneT sluit contracten met 

aannemers en leveranciers. Samen met deze partijen bouwt TenneT de nieuwe 

bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding. TenneT sluit daarvoor zakelijk recht 

overeenkomsten af met grondeigenaren en grondgebruikers. 
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Deel 2 Participatieplan  
 

4.  Participatieplan 

 

4.1  Inleiding 

Iedereen die zich betrokken voelt bij dit project, moet de kans krijgen goed betrokken te 

worden op basis van tijdige en heldere informatie. Daarom nodigen wij burgers, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en bestuursorganen uit om mee te denken en ideeën aan te 

dragen, oftewel: te participeren. 

 

Dit Participatieplan is een uitleg van de wijze waarop we participatie organiseren. Dit 

document is door het ministerie van KGG en TenneT gemaakt in overleg en samenwerking 

met overheden in het zoekgebied: gemeenten, waterschappen en provincies.  

 

Het ministerie van KGG en TenneT leggen in dit Participatieplan uit hoe en wanneer de 

omgeving (bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisatie en overheden) wordt 

betrokken in het proces van het maken van een plan voor dit project. We doen dat ten 

eerste door de omgeving zo goed mogelijk te informeren. Ten tweede geven we iedereen 

de kans om op belangrijke momenten mee te praten en te reageren op de plannen. 

 

In de rest van dit Participatieplan leggen we ten eerste uit waarom we participatie 

belangrijk vinden (paragraaf 4.2), daarna hoe we u zo goed mogelijk willen laten 

participeren in dit project (paragraaf 4.3) en daarna op welke manier u kunt participeren 

(paragraaf 4.4 en 4.5). 

 

We vinden het belangrijk dat iedereen kan aangeven hoe participatie in dit project eruit 

moet zien. Daarom nodigen we bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

bestuursorganen van harte uit om mee te denken. Dat kan door te reageren op dit 

Participatieplan. Deze reacties gebruiken we als input voor nieuwe versies van het 

Participatieplan. 

 

Taakverdeling 

Participatie en communicatie rondom de publicatie van documenten en besluiten in de 

projectprocedure voert het ministerie van KGG uit. Overige participatie en communicatie is 

de taak van TenneT. Om communicatie en participatie voor de omgeving zo goed mogelijk 

te laten verlopen hebben we een regionale communicatiewerkgroep. In deze werkgroep 

geven communicatieadviseurs van de provincies en gemeenten advies aan het ministerie 

van KGG en TenneT over communicatie naar de omgeving en informatievoorziening voor 

bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

 

4.2  Waarom participatie? 

De aanleg van een nieuwe bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding heeft grote 

invloed op de omgeving. Zowel tijdens de aanleg als wanneer de verbinding gebruikt wordt 

om elektriciteit te vervoeren. Het is daarom belangrijk om zorgvuldige beslissingen te 

nemen en goed rekening te houden met het belang van de omgeving van het project.  

 

De projectopzet en resultaten worden beter als de omgeving over de plannen mee kan 

denken. Daarmee kan beter rekening gehouden worden met het belang van bewoners, 

bedrijven en anderen in de buurt van het project. Door participatie gebruiken we kennis en 

creativiteit van de omgeving: samen weten we immers meer. We betrekken graag alle 
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personen en partijen van wie belangen beïnvloed kunnen worden door het project óf die 

belangrijk zijn voor de ruimtelijke inpassing en vergunningverlening van het project. 

4.3  Uitgangspunten participatie 

We willen u zo goed mogelijk laten participeren in het project. Hieronder staat met welke 

uitgangspunten we dit willen doen.  

 

We gebruiken vier uitgangspunten voor participatie in dit project: 

 

1.  We willen de belangen van de omgeving kennen en weten wat er speelt 

We doen moeite om inzicht te krijgen in ieders belangen, ideeën en plannen. We 

leggen daarom vroeg in het project contact met bewoners, bedrijven, 

grondeigenaren, maatschappelijke organisaties, waterschappen, provincies en 

gemeenten en vragen hun naar hun kennis en mening. Zo leren we belangen in het 

zoekgebied vroeg in het project kennen. Daardoor kennen we de belangrijkste 

problemen en kansen en kunnen we deze op tijd bespreken met de omgeving. 

 

2.  We nemen iedereen zoveel als mogelijk mee, door transparant te zijn over keuzes 

en afwegingen en onderbouwen genomen keuzes en afwegingen  

We delen actief informatie over het project en het proces om te komen tot een 

tracé voor de hoogspanningsverbinding. We maken keuzes op basis van zorgvuldige 

afwegingen. We leggen uit hoe we tot deze afwegingen zijn gekomen en waarom 

we deze keuzes hebben gemaakt. We laten zien hoe we omgevingsbelangen hierin 

hebben betrokken en wat deze keuzes betekenen. Daarin maken we duidelijk wat 

wel en niet kan en waarom. 

 

3.  We komen met een helder verhaal met een duidelijke rol en verantwoordelijkheid 

De ambitie van het ministerie van KGG en TenneT is dat het voor iedereen in de 

omgeving duidelijk is wie we zijn, wat we in dit project doen en waarom we dat 

doen. We zijn makkelijk bereikbaar en benaderbaar, zodat iedereen met vragen, 

zorgen en inbreng bij ons terecht kan.  

 

TenneT beantwoordt als initiatiefnemer inhoudelijke vragen over de 

hoogspanningsverbinding zelf. Het ministerie van KGG beantwoordt als bevoegd 

gezag vragen over de procedure en de besluitvorming van het project. 

 

4.  We zorgen voor participatie die aansluit bij de fase in de procedure 

Participatie is maatwerk, omdat ieder project en iedere omgeving uniek is. De 

hoeveelheid en manier van participatie verschilt per fase in de procedure en per 

behoefte van de verschillende partijen in de omgeving. De rol en belangen van een 

gemeente zijn anders dan van die van een bewoner. We proberen daarom iedereen 

te laten participeren op een manier die bij haar/hem past. We houden rekening met 

voorkeuren van omgevingspartijen over de manier waarop, waarover en wanneer 

zij geïnformeerd willen worden. 

 Wie worden er betrokken 

Voor dit project werken we volgens de Omgevingswet. De Omgevingswet maakt verschil 

tussen vier categorieën omgevingspartijen:  

- Burgers; inwoners van gemeenten in het zoekgebied.  

- Bedrijven; bedrijven gevestigd in het zoekgebied of met een belangrijk aandeel in 

het zoekgebied.  

- Maatschappelijke organisaties; organisaties die een maatschappelijk belang 

hebben. U kunt hier denken aan natuur- en milieuorganisaties die als doel hebben 

de natuur en leefomgeving te beschermen.  
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- Bestuursorganen; bij het project zijn bestuursorganen betrokken op zowel landelijk 

niveau (bijvoorbeeld het ministerie), regionaal niveau (bijvoorbeeld provincie en 

waterschappen) als lokaal niveau (bijvoorbeeld gemeenten). 

In bijlage 1 is eerste inventarisatie opgenomen van te betrekken organisaties.  

Een aantal documenten (zoals dit Voornemen en Participatieplan) wordt ter inzage gelegd: 

iedereen kan dan de documenten lezen en erop reageren. Voorafgaand aan elke ter 

inzagelegging houden het ministerie van KGG en TenneT overleg met bestuursorganen in 

het zoekgebied. Na het ter inzage leggen van een document kan iedereen 6 weken lang 

reageren.  

Uiterlijk een week vóór afloop van de terinzagelegging organiseren we meerdere 

informatiebijeenkomsten (bijvoorbeeld informatieavonden of webinars). Deze zijn vooral 

bedoeld om burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij te praten over het 

project en om vragen te beantwoorden. Daarnaast kan iedereen tussendoor contact met 

ons opnemen om vragen te stellen of informatie te delen. We gaan dan zo goed mogelijk 

met u in gesprek. Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie over deze 

informatiebijeenkomsten. 

 

4.4  Communicatie 

Onze communicatie doen we volgens de volgende uitgangspunten:   

  

1. Onze communicatie is duidelijk en begrijpelijk voor elke doelgroep.   

2. We communiceren en informeren op verschillende manieren. Zo kan iedereen onze 

informatie op een voor zichzelf juiste manier tot zich nemen. Wie dat wil, kan met ons in 

gesprek gaan.  

3. Daar waar het meerwaarde heeft beelden we informatie uit in plaatjes en filmpjes.   

4. We communiceren op tijd en actief. We wachten niet tot vragen komen, maar delen 

informatie proactief en zo transparant mogelijk. 

5. We zijn goed bereikbaar en reageren snel op vragen, verzoeken en klachten.  

6. We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens, zoals namen en adressen. Dit betekent dat 

we ons uiteraard houden aan de privacywetgeving als we persoonsgegevens bewaren. 

 

We informeren de omgeving vanaf het begin van het project en doen dat via: 

 

• Publicaties in media: 

− Publicatie van belangrijke besluiten in de Staatscourant. 

− Publicatie van belangrijke stappen in het project in diverse lokale en regionale 

media. 

− We maken als dat kan ook gebruik van communicatiemiddelen van derden, zoals 

gemeentepagina's in huis-aan-huisbladen en websites en social media van de 

gemeenten, provincies en belangenorganisaties zoals LTO (Land- en 

Tuinbouworganisatie) en natuur- en milieufederaties. 

• Internet: 

− Op de website www.rvo.nl/netuitbreiding-maasbracht-eindhoven vindt u vanaf nu 

informatie over de procedure en het besluitvormingsproces. Ook vindt u hier 

documenten die gepubliceerd worden. Denk hierbij aan de (concept)-NRD, 

ontwerpbesluiten, milieueffectrapport, adviezen van de Commissie voor de 

milieueffectrapportage, updates van de participatieplannen etc.  

− Overige informatie over het project delen we via de website 

www.tennet.eu/netuitbreiding-maasbracht-eindhoven. Hier kunt u zich ook 

inschrijven voor de nieuwsberichtenservice. U ontvangt dan een e-mail wanneer 

een nieuw bericht is geplaatst. Zo blijft u op de hoogte van de laatste stand van 

zaken.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rvo.nl%2Fnetuitbreiding-maasbracht-eindhoven&data=05%7C02%7Cy.t.huijsing%40minezk.nl%7C291fc8c52d8e4b39374708dca02774ff%7C1321633ef6b944e2a44f59b9d264ecb7%7C0%7C0%7C638561340794411096%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=uhHrWwFnbIKjLv32M4h7u7oAq0eB9UPF%2FxcL4aY%2BK%2BA%3D&reserved=0
http://www.tennet.eu/netuitbreiding-maasbracht-eindhoven
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− Op de TenneT-website www.tennet.eu/netuitbreiding-maasbracht-eindhoven staat 

een kaart met het zoekgebied waarop u kunt inzoomen. Dit noemen we de 

projectatlas. In de projectatlas kunt u reageren op het project, vragen stellen, 

zorgen of suggesties delen en reacties van anderen bekijken.  

− In animatiefilmpjes en overzichtsplaatjes op de TenneT-website geven we uitleg 

over de nieuwe hoogspanningsverbinding: wat houdt deze in, waarom is de nieuwe 

380 kV-hoogspanningsverbinding nodig en hoe ziet de procedure eruit.  

• Direct contact: 

− Omgevingspartijen met wie we al in contact zijn informeren we over stappen en 

voortgang van het project. Naarmate het project concreter wordt neemt het aantal 

partijen dat we in direct contact informeren toe, zoals grondeigenaren in de 

planuitwerkingsfase. 

− In paragraaf 5.2 is aangegeven hoe u contact op kunt nemen met TenneT of het 

ministerie van KGG met vragen of opmerkingen over het project. 

• Informatiebijeenkomsten: 

− Tijdens elke belangrijke stap in het project en tijdens elke terinzagelegging, 

organiseren we één of meerdere informatiebijeenkomsten in de regio en/of 

webinars. U kunt hierbij denken aan een informatieavond in een gemeentehuis of 

buurthuis. 

4.5  Activiteiten voor participatie per stap in de projectprocedure 

De projectprocedure voor dit project bestaat uit een aantal stappen (zie hoofdstuk 3). In 

elke stap vragen we iets anders van de omgeving. Daarom verschilt ook de participatie per 

stap een beetje. In deze paragraaf leest u over de activiteiten voor participatie bij stap 1 

(kennisgeving Voornemen en Participatie) en 2 (verkenning van alternatieven). Per stap in 

de procedure wordt het Participatieplan bijgewerkt en waar nodig aangepast. 

 

Stap 1: Kennisgeving Voornemen en Participatieplan 

In deze stap maken het ministerie van KGG en TenneT aan de omgeving bekend dat we 

een verkenning willen uitvoeren naar een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen 

Maasbracht en Eindhoven.  

 

Doel participatie in deze stap:  

- Het doel van het project uitleggen en de uitgangspunten van het Voornemen en 

Participatieplan delen.  

- Reacties en bijdragen van de omgeving op het Voornemen en Participatieplan 

verzamelen. 

 

Participatieactiviteiten  

Activiteit Toelichting Voor wie Datum 

Werksessie Voornemen & 

Participatie 

Informatieve sessie over 

opgave en onderwerpen 

Voornemen en Participatie 

Betrokken 

provincies, 

gemeenten en 

waterschappen 

Q2 2024 

(afgerond) 

Regio-overleggen en 

bestuurlijke overleggen 

Ambtenaren en bestuurders 

geven reactie op het concept 

Voornemen & Participatieplan 

Betrokken 

provincies, 

gemeenten en 

waterschappen 

Q2 en Q3 2024  

(afgerond) 

Terinzagelegging 

Voornemen en 

Participatieplan 

Mogelijkheid om te reageren 

op dit document en ideeën en 

oplossingen aan te dragen 

Iedereen 4 oktober tot en 

met 14 november 

2024 

http://www.tennet.eu/netuitbreiding-maasbracht-eindhoven


 

20 

 

Informatie-bijeenkomsten Rond de ter inzagelegging van 

het Voornemen en 

Participatieplan organiseren 

we informatiebijeenkomsten. 

Doel van deze bijeenkomst is 

het toelichten van het 

Voornemen en 

Participatieplan, het project 

en vragen beantwoorden. 

Iedereen 17 oktober 

Digitaal 

 

28 oktober  

Meijel 

30 oktober 

Brachterbeek 

31 oktober 

Heeze 

Reactiebundel  Verslag van reacties op het 

Voornemen en het 

Participatieplan. 

 

Reacties op het Voornemen 

gebruiken we bij het schrijven 

van de concept-Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau 

(NRD). Bij publicatie van de 

concept-NRD worden de 

antwoorden op de reacties 

gepubliceerd. 

 

Reacties op het 

Participatieplan wordt gebruikt 

om het participatieproces 

verder uit te werken.  

Iedereen Q4 2024  

 

Stap 2: Verkenning: (concept-)Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

In deze stap bepalen we onder andere de omvang en opzet van het onderzoek en welke 

verschillende tracés worden onderzocht (zie hoofdstuk 3). In deze fase hebben we te 

maken met een groot zoekgebied en veel partijen. In deze fase is nog veel onbekend en is 

de informatie over het project nog abstract en niet gedetailleerd. Daar passen we de 

participatie op aan.  

 

Doel participatie in deze stap:  

- De omgeving actief laten bijdragen aan het bepalen van de omvang van het 

onderzoek en de verschillende mogelijke tracés van de verbinding.  

- (Lokale) kennis ophalen en informatie verzamelen om te gebruiken voor de te 

maken keuzes over het tracé. 

- Iedereen informeren over de opgave en het proces.  

 

Participatieactiviteiten  

Activiteit Toelichting Voor wie Datum 

Regio-overleggen en 

bestuurlijke overleggen 

Met ambtenaren en besturen 

bijpraten over conceptversies 

van belangrijke documenten en 

belangrijke stappen in de 

procedure 

Betrokken 

provincies, 

gemeenten en 

waterschappen 

Meerdere keren 

tijdens deze 

stap 

Werksessies in het gebied Deze werksessies hebben als 

doel om informatie op te halen 

over:  

- aandachtspunten en belangen 

van partijen in het zoekgebied;  

- gebiedswaarden en nieuwe 

ontwikkelingen in het 

zoekgebied;  

- kansen en mogelijke 

problemen voor de aanleg van 

de hoogspannings-verbinding;  

Betrokken lokale 

en regionale 

overheden, 

regionale 

netbeheerders 

en 

overkoepelende 

belangen-

groepen (zie 

bijlage 1) 

2025 t/m 2027 



 

21 

 

- uitwerken van verschillende 

tracés; 

- behoefte voor participatie in de 

volgende stap van het project. 

Persoonlijke gesprekken 

en presentaties 

Naast (individuele) gesprekken 

kan er ook behoefte zijn aan 

andere informatie. We 

bespreken samen wat de wensen 

zijn en kunnen dan bijvoorbeeld 

langskomen om een presentatie 

te geven. 

Iedereen Tijdens het 

gehele 

planproces, op 

afspraak 

Terinzagelegging 

concept-NRD en 

bijgewerkt 

Participatieplan 

Iedereen kan reageren op 

tracéalternatieven die in de plan-

MER onderzocht worden en op 

de manier van onderzoek (de 

reikwijdte en het detailniveau).  

Dit wordt vroeg en uitgebreid 

aangekondigd op meerdere 

manieren (zie ook paragraaf 4.4) 

Iedereen Q2 2025 

Informatie-bijeenkomsten Rond de ter inzagelegging van 

de concept-NRD organiseren we 

informatie-bijeenkomsten. Het 

doel van deze bijeenkomst is het 

toelichten van de concept-NRD 

en vragen beantwoorden. 

Iedereen Q2 2025 

Reactienota Dit is een verslag van alle 

reacties op de concept-NRD en 

het Participatieplan en van de 

antwoorden van het ministerie 

van KGG op elke reactie.  

De reacties op het concept-NRD 

worden gebruikt bij het maken 

van de definitieve NRD en indien 

nodig, bij latere besluiten in dit 

project. 

Iedereen Q4 2025 

 

Participatielogboek  

Alle participatie-activiteiten in dit project verzamelen we in een logboek. Hierin leest u 

welke activiteiten wanneer zijn geweest, wie hierbij aanwezig waren (personen 

geanonimiseerd) en wat de belangrijkste onderwerpen van de activiteit waren. Het 

participatielogboek voegen we toe aan de besluiten die ter inzage worden gelegd. 

 

4.6  Het vervolg: voor elke stap een bijgewerkt Participatieplan 

De reacties op dit Participatieplan worden gebruikt ter input voor de eerstvolgende versie 

van het Participatieplan. Dit wordt gebruikt voor de participatie rondom het maken van de 

NRD. Hierna wordt het Participatieplan nog twee keer bijgewerkt: 

1. Bij de bekendmaking van de NRD, over de participatie rond de plan-MER (stap 3): het 

onderzoek naar de verschillende tracés. 

2. Bij de bekendmaking van de Voorkeursbeslissing. Het Participatieplan gaat dan over de 

participatie in de planuitwerking tot het projectbesluit (stap 4 en 5): de uitwerking in 

detail van het gekozen tracé.  
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5. Denk mee, we zien uw reactie graag tegemoet 
 

In hoofdstuk 2 tot en met 4 zijn het Voornemen en het Participatieplan toegelicht. We 

horen graag wat u vindt van het Voornemen en het Participatieplan. 

 

5.1  Waarover kunt u meedenken? 

 

Het is mogelijk om te reageren op alle onderdelen van het Voornemen en 

Participatieplan. Wij - TenneT en het ministerie van Klimaat en Groene Groei - 

hebben een aantal specifieke vragen aan de lezer: 

 

Over het project en de procedure (hoofdstuk 2 en 3): 

- Welke andere oplossingen dan de tracéalternatieven die genoemd in paragraaf 2.6 

ziet u? De aangedragen tracéalternatieven moeten voldoen aan de uitgangspunten in 

paragraaf 2.4 staan. 

Over het participatieplan (hoofdstuk 4): 

- Wat vindt u van de wijze waarop u wordt betrokken bij het proces? 

 

Van 4 oktober tot en met 14 november 2024 kunt u een reactie indienen. Informatie 

over hoe u een reactie in kunt dienen vindt u in deze periode op de website van Bureau 

Energieprojecten: www.rvo.nl/netuitbreiding-maasbracht-eindhoven 

 

5.2  Wat gebeurt er met uw inbreng? 

Alle ideeën en oplossingen worden door het projectteam van het ministerie van KGG en 

TenneT geïnventariseerd en beoordeeld op basis van de uitgangspunten die beschreven 

staan in het Voornemen (paragraaf 2.4). De reacties betrekken we bij het opstellen van het 

volgende participatieplan en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Alle reacties worden 

anoniem gebundeld en beantwoord in een Reactienota. Deze Reactienota wordt samen met 

de concept-NRD gepubliceerd. Iedereen die een reactie heeft ingediend, ontvangt een brief 

om de publicatie van de Reactienota aan te kondigen.  

5.3  Informatieavonden en contactgegevens 

Medewerkers van TenneT en het ministerie van KGG gaan graag met u in gesprek over het 

Voornemen en Participatieplan. U kunt langskomen op één van de inloopbijeenkomsten 

tussen 19.00 en 21.00 uur op 28 oktober (Meijel, d’n Binger), 30 oktober (Brachterbeek, 

Baekerhoes) en 31 oktober (Heeze, ’t Perron). U kunt ook deelnemen aan het webinar op 

17 oktober om 19.30 uur of deze later terugkijken. Meer informatie over deze momenten 

vindt u op www.rvo.nl/netuitbreiding-maasbracht-eindhoven. 

 

Voor informatie over de inhoud en participatie van het project: 

• TenneT 

• 0800 – 83 66 388 

• www.tennet.eu/netuitbreiding-maasbracht-eindhoven 

• Omgevingsmanager: Maarten Merks  

• email: maasbrachteindhoven@tennet.eu  

 

Voor informatie over de procedure, documenten en participatie van het project: 

• Bureau Energieprojecten 

• 070 - 379 89 79 

• www.rvo.nl/netuitbreiding-maasbracht-eindhoven 

• Ministerie van KGG: Luuk van Dijk en Willem Cijsouw 

• email: bureauenergieprojecten@minezk.nl  

http://www.rvo.nl/netuitbreiding-maasbracht-eindhoven
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rvo.nl%2Fnetuitbreiding-maasbracht-eindhoven&data=05%7C02%7Cy.t.huijsing%40minezk.nl%7C291fc8c52d8e4b39374708dca02774ff%7C1321633ef6b944e2a44f59b9d264ecb7%7C0%7C0%7C638561340794411096%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=uhHrWwFnbIKjLv32M4h7u7oAq0eB9UPF%2FxcL4aY%2BK%2BA%3D&reserved=0
http://www.tennet.eu/netuitbreiding-maasbracht-eindhoven
mailto:maasbrachteindhoven@tennet.eu
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rvo.nl%2Fnetuitbreiding-maasbracht-eindhoven&data=05%7C02%7Cy.t.huijsing%40minezk.nl%7C291fc8c52d8e4b39374708dca02774ff%7C1321633ef6b944e2a44f59b9d264ecb7%7C0%7C0%7C638561340794411096%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=uhHrWwFnbIKjLv32M4h7u7oAq0eB9UPF%2FxcL4aY%2BK%2BA%3D&reserved=0
mailto:bureauenergieprojecten@minezk.nl
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Overzicht te betrekken organisaties 

Onderstaande lijst bevat een eerste inventarisatie en is zeker niet volledig. Mocht u aanvullingen 

hebben, dan kunt u deze mailen naar maasbrachteindhoven@tennet.eu of inbrengen als reactie op 

dit document. 
 

 

Dorpsraden / burgerinitiatieven /stichtingen 

Buurtschap Brachterbeek  

De Henri van Abbe Stichting Eindhoven 

Stichting Wederopbouw Erfgoed Eindhoven 

Stichting Trefpunt Groen Eindhoven 

Stichting Beter Eindhoven 

Dorpsoverleg Lierop 

Dorps coöperatie Lierop Leeft   

Dorpsraad Someren-Eind 

Dorpsoverleg Someren-Heide 

Wijkraad Someren-Noord 

Wijkraad Waterdael 

Wijkraad Eeneind 

 

Netbeheerders en andere 

infrastructuurbedrijven 

Enexis Netbeheer b.v. 

Gasunie 

Brabant Water NV 

NV Waterleiding Maatschappij Limburg 

ProRail 

  

Natuur- en milieuorganisaties / Erfgoed 

Rijksdienst Cultureel Erfgoed 

Brabants Landschap  

Limburgs Landschap 

Staatsbosbeheer 

Brabantse Milieufederatie  

Natuur en milieufederatie Limburg 

IVN: Instituut voor Natuureducatie en 

Duurzaamheid 

Lokale heemkundekringen 

Erfgoedvereniging de Drijehornick 

 

Brancheorganisaties 

LTO Nederland 

LTO Zuid 

MKB Eindhoven  

VNO-NCW Brabant-Zeeland / Limburg 
De BIZ  

WTCE World Trade Centre Eindhoven Brainport  

MKB Brabant  
Business Club Brabant  

Business Club Strictly Business Eindhoven 
LWV Limburgse Werkgevers Vereniging 

MKB Limburg 

Ondernemersvereniging OCN (Nuenen) 

Libema 

GGDDe Limburgse Werkgevers Vere 

Private energiesector 

Eigenaren/ beheerders kabels en leidingen 

RWE Clauscentrale 

  

Overheden 

Gemeente Eindhoven 

Gemeente Helmond 

Gemeente Cranendonck 

Gemeente Someren 

Gemeente Nuenen 

Gemeente Waalre 

Gemeente Valkenswaard 

Gemeente Deurne 

Gemeente Asten 

Gemeente Geldrop-Mierlo 

Gemeente Heeze-Leende 

Gemeente Nederweert 

Gemeente Peel en Maas 

Gemeente Maasgouw 

Gemeente Leudal 

Gemeente Weert 

Gemeente Roermond 

Provincie Noord-Brabant 

Provincie Limburg 

Waterschap Aa en Maas 

Waterschap De Dommel 

Waterschap Limburg 

GGD Brabant Zuid-Oost / Noord Limburg 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

Omgevingsdienst RUD Limburg-Noord 

Rijkswaterstaat Zuid Nederland (RWS) 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

Veiligheidsregio Noord Limburg 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 

Ministerie van Defensie (Laagvlieggebieden) 

Metropool regio Eindhoven 

 

 

 

 

mailto:maasbrachteindhoven@tennet.eu
https://mkbeindhoven.nl/
https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/
https://www.debiz.nl/
https://wtce.nl/
https://www.mkb-brabant.nl/
https://www.businessclubbrabant.nl/
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Bijlage 2: Afkortingenlijst (alfabetisch) 

c-NRD: concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

DRC: Delta Rhine Corridor 

GW: giga (miljard) watt 

IEA: Integrale Effecten Analyse 

KGG: (Ministerie of minister van) Klimaat en Groene Groei 

kV: kilo (duizend) volt 

LAN: Landelijk Actieprogramma Netcongestie 

LTO: Land- en Tuinbouworganisatie 

MER: milieueffectrapport 

mer: (Commissie voor de) milieueffectrapportage 

MIEK: Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat 

NOVEX: Nationale Omgevingsvisie Executiekracht 

NOA: Notitie Onderzoeksalternatieven 

NRD: Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

PEH: Programma Energie Hoofdstructuur 

Q1 (2, 3 of 4): Kwartaal 1, 2, 3 of 4 

RCE: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed  

RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

RWE: Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (energiebedrijf) 

VAWOZ of pVAWOZ: (programma) Verbindingen Aanlanding Wind op Zee 

V&P: Voornemen en Participatieplan 

VRO: (Ministerie of minister van) Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

We/wij: TenneT & het ministerie van Klimaat en Groene Groei 

 


