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Model projectplan Subsidieregeling opschaling volledig hernieuwbarewaterstofproductie via elektrolyse (OWE)

Algemene toelichting 


De OWE bevordert projecten van hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse met een nominaal elektrisch inputvermogen minimaal 0,5 MW en maximaal 50 MW. Indien u een project hebt dat in aanmerking kan komen en u wilt een aanvraag indienen dan is bij uw aanvraag onder andere een projectplan nodig. U kunt voor het projectplan dit model gebruiken. 


Van belang bij het schrijven van het projectplan bij uw aanvraag:
Het projectplan geeft een beschrijving van het project waarvoor u subsidie aanvraagt. Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen wordt u verzocht dit model met bijbehorende hoofdstukindeling te gebruiken. 

Het projectplan bevat volgens de regeling (Artikel 3.3 lid 2 onderdeel d) in ieder geval:
· de activiteiten ter realisatie van de waterstofproductie-installatie met ten minste drie mijlpalen en een tijdschema met de geplande startdatum van de activiteiten en de geplande datum waarop de waterstofproductie-installatie zal zijn gerealiseerd;
· een begroting, per component, van de subsidiabele kosten, bedoeld in Artikel 5.4.

Artikel 5.4 over de subsidiabele kosten voor de realisatie van de waterstofproductie-installatie: 

1. Als subsidiabele kosten komen uitsluitend de kosten in aanmerking die nodig zijn voor de
realisatie van de waterstofproductie-installatie.

2. Kosten die in ieder geval in aanmerking kunnen komen zijn kosten van investeringen in:
a.	gronden en gebouwen;
b. 	machines en apparatuur, waaronder batterijen met een maximaal vermogen van 1 MW per MW nominaal elektrisch inputvermogen van de elektrolyser en een maximale opslagcapaciteit van 2 MWh per MW nominaal elektrisch inputvermogen van de elektrolyser;
c. 	een opslagvoorziening van de hoeveelheid waterstof in kg die de waterstofproductie-installatie
in een periode van 24 uur kan produceren;
d. materialen of hulpmiddelen;
e. immateriële activa;
f. aanleg van infrastructuur voor de verbinding van de waterstofproductie-installatie met het elektriciteitsnet en de waterstoftransportleidingen.

3. De volgende kosten komen niet in aanmerking:.
a. kosten van omzetbelasting die de subsidieaanvrager in aftrek kan brengen;
b. kosten die de subsidieaanvrager heeft gemaakt voordat de aanvraag voor subsidie is ingediend.

Tevens verstrekt u gegevens over de productie-installatie en de hernieuwbare elektriciteit, en welke kennis u verwacht over uw project te kunnen verspreiden. Ook brengt u de verwachte risico’s met bijbehorende mitigatie in het kader van inzicht in de haalbaarheid van het project in beeld.


1. Titel
Geef hier de titel van het project, zoals aangegeven op het aanvraagformulier. 

	Klik of tik om tekst in te voeren.



2. Locatie waar het project uitgevoerd wordt
NAW en/of kadastrale gegevens van de locatie van de elektrolyser. Geef hier ook een korte beschrijving van de locatie waar de installatie wordt geplaatst. 
Bijvoorbeeld installatie wordt geplaatst op industrieterrein op de Maasvlakte op xx afstand van de locatie waar de elektriciteit wordt opgewekt. Ook link leggen met mogelijke afnemers van de waterstof.

	Klik of tik om tekst in te voeren.



3. Beschrijving van de productie-installatie 
· Beschrijf de werking van de installatie die u gaat realiseren.
· [bookmark: _Hlk97650259]Beschrijf het systeem vanaf de hernieuwbare elektriciteitsbron t/m de toepassing van de waterstof.
· Voeg een schema en/of technische tekening als bijlage toe.

	Klik of tik om tekst in te voeren.


	Type elektrolyser
	☐ PEM, 
☐ Alkaline, 
☐ Anders namelijk: Klik of tik om tekst in te voeren.

	Elektrisch input vermogen van de elektrolyser
	Klik of tik om tekst in te voeren. MW

	Rendement elektrolyser
	Klik of tik om tekst in te voeren. %

	Verwacht gemiddeld aantal draaiuren per jaar tijdens looptijd van de exploitatiesubsidie
	Klik of tik om tekst in te voeren. uur

	Verwacht gemiddelde hoeveelheid volledig hernieuwbare waterstofproductie per jaar tijdens looptijd van de exploitatiesubsidie 
	Klik of tik om tekst in te voeren. kg

	Verwacht gemiddelde hoeveelheid niet volledig hernieuwbare waterstofproductie per jaar tijdens looptijd van de exploitatiesubsidie
	Klik of tik om tekst in te voeren. kg

	Geplande datum dat waterstofproductie-installatie gerealiseerd zal zijn
	Klik of tik om tekst in te voeren.  (dd-mm-jjjj)

	De waterstofdruk van de elektrolyser en van de 
output van de productie-installatie
	Klik of tik om tekst in te voeren. Bar (kPa)
Klik of tik om tekst in te voeren. Bar (kPa)

	Type hernieuwbare elektriciteit waarvan stroom wordt afgenomen
	☐ Windenergie op land, 
☐ Windenergie op zee, 
☐ Zonne-energie, 
☐ Een combinatie van: Tik om tekst in te voeren.

	Naam van de productie-installatie voor hernieuwbare elektriciteit en de bijbehorende exploitant waarvan stroom wordt afgenomen 
	Naam wind- en/of zonnepark: Klik of tik om tekst in te voeren.
Naam van de rechtspersoon: Klik of tik om tekst in te voeren.
Aresgegevens exploitant: Klik of tik om tekst in te voeren.

	Locatiegegevens van de betreffende productie-installatie voor hernieuwbare elektriciteit 
	Adres, postcode en plaats: Klik of tik om tekst in te voeren.
Of kadastrale locatiegegevens indien geen adres bekend is:  Klik of tik om tekst in te voeren.

	Datum van (verwachte) ingebruikname van de betreffende productie-installatie voor hernieuwbare elektriciteit
	Klik of tik om tekst in te voeren.  (dd-mm-jjjj)

	Vermogen en verwachte jaarlijkse productie van de betreffende productie-installatie voor hernieuwbare elektriciteit      
	Klik of tik om tekst in te voeren.  MW
Klik of tik om tekst in te voeren. MWh

	De verwachte duur van de stroomafnameovereenkomst met de betreffende productie-installatie voor hernieuwbare elektriciteit (bij netgekoppelde of dubbelgekoppelde minimaal 5 jaar)
	Klik of tik om tekst in te voeren. jaar

	Indien van toepassing en beschikbaar het SDE-projectnummer van de subsidiebeschikking van deze productie-installatie voor hernieuwbare elektriciteit
	SDE Klik of tik om tekst in te voeren.

	Opslagfaciliteit als onderdeel van de elektrolyse-installatie
	☐ Ja, achter dezelfde aansluiting als de elektrolyser 
☐ Nee

	Vermogen en capaciteit van de elektriciteitsopslagfaciliteit
	Klik of tik om tekst in te voeren.  MW
Klik of tik om tekst in te voeren. MWh

	Netaansluiting
	☐ Ja
☐ Nee
Licht toe: Klik of tik om tekst in te voeren.

	Directe lijn met hernieuwbare elektriciteit* 
	☐ Ja
☐ Nee
Licht toe: Klik of tik om tekst in te voeren.

	Capaciteit van de waterstofopslagfaciliteit onder de aangevraagde productie-installatie   
	Klik of tik om tekst in te voeren. kg


*Bij dubbelgekoppelde productie-installatie, dus zowel netgekoppeld als met een directe lijn, de laatste 2 rijen met Ja invullen en ook toelichten. 

4. Begroting
De begroting, per component, van de verwachte kosten voor realisatie van de waterstofproductie-installatie kunt u opnemen in tabblad ‘Investeringsbegroting’ van het ‘Model investeringsbegroting en haalbaarheidsstudie OWE 2023. In dit hoofdstuk kunt u de begroting verder toelichten.

	Klik of tik om tekst in te voeren.



5. Projectaanpak en daaraan gekoppeld werkplan 
· Geef per mijlpaalfase een beknopte beschrijving van de activiteiten. 
· Geef per mijlpaalfase een overzicht van de projectresultaten en startdatum van de fase.
· Geef een mijlpaalfase aan met de startdatum voor de realisatie (bouw) van de 
waterstofproductie-installatie.
· Geef in ieder geval een mijlpaalfase aan dat eindigt met de verwachte realisatie van de waterstofproductie-installatie!
· We verzoeken u zich te beperken tot maximaal 10 mijlpalen en minstens 3 mijlpalen. 
· Vat de mijlpaalfasen samen in onderstaand schema en houdt deze aan in tabblad  ‘Mijlpalenbegroting’ van het ‘Model investeringsbegroting en haalbaarheidsstudie OWE 2023’
· In tabblad ‘Mijlpalenbegroting’ geeft u dus dezelfde mijlpalen met startdatums op en tevens de einddatums van de mijlpalen en de investeringskosten die zijn gemoeid in de mijlpaalfase. Met deze Mijlpalenbegroting geeft u aan bij welke kostenmijlpalen u de voorschotten wilt ontvangen.
N.B. De mijlpaalperiodes mogen hierbij niet overlappen.

	Klik of tik om tekst in te voeren.


Mijlpalenoverzicht

	Mijl-
paal
Nr. [footnoteRef:1] [footnoteRef:2] [1:  Deze nummering voor de bijhorende mijlpaal dient u ook over te nemen in tabblad Mijlpalenbegroting]  [2:  Kies een realistische begin- en einddatum voor het project in tabblad Mijlpalengroting. Houd bij de start rekening met de behandeltermijn van uw subsidieaanvraag. Plan de einddatum niet te krap om de kans te verkleinen dat u RVO om toestemming moet vragen om het project te wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van langere levertijden.] 

	Naam mijlpaal
	Korte beschrijving
	Resultaat
	Startdatum[footnoteRef:3] [3:  Houdt de startdatum mijlpalen in de mijlpalenbegroting gelijk met startdatum mijlpalen in dit mijlpalenoverzicht.] 

(dd-mm-jjjj)

	1
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.

	2
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.

	3
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.

	4
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.

	5
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.

	6
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.

	7
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.

	8
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.

	9
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.

	10
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.
	Tik om tekst in te voeren.
	Datum installatie gerealiseerd:
Tik om tekst in te voeren.



6. Risicoanalyse 
· Beschrijf de uitdagingen en projectrisico’s, zoals mogelijke problemen die zich kunnen voordoen en mogelijke vertragingen die kunnen optreden tijdens de realisatie en de exploitatie-subsidieperiode. Beschrijf per risico:
· de kans dat het risico optreedt
· de impact
· de voorziene acties om bepaalde risico’s te voorkomen 
· de mogelijke oplossingen bepaalde gevolgen tegen te gaan (mitigerende maatregelen).
· Besteed hierbij ook aandacht aan de vergunningen: zijn ze nodig voor het project en zo ja, wat is de status van een eventuele vergunningsaanvraag?
· En tevens ook aandacht of de productie-installatie binnen de realisatietermijn in gebruik kan worden genomen en de verwachte volledige hernieuwbare productie ook haalt.

	Klik of tik om tekst in te voeren.



7. Kennisoverdracht 
· Beschrijf in het kort welke kennis u verwacht dat verspreid kan worden over de totstandkoming en exploitatie van uw project.

Bij toekenning van het project kan de niet-bedrijfsgevoelige kennis en informatie die zijn opgedaan en beschreven in de toekomstige voortgangsverslagen en het eindverslag worden gebruikt voor openbare, brede verspreiding (volgt uit Artikel 4.10 van de regeling).

	Klik of tik om tekst in te voeren.
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