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Voortgangsmelding DKTI-regeling

Gebruikt u dit format om te rapporteren over de voortgang van uw DKTI-project (2019 of 2021).  Geeft u bij uw antwoorden s.v.p. zoveel mogelijk ook antwoord op de in het format genoemde vragen, voor zover u die niet al eerder heeft beantwoord en voor zover die voor u van toepassing zijn. Na invullen stuurt u dit formulier inclusief bijlagen naar dkti-transport@rvo.nl. Wij adviseren uw documenten met beveiliging te versturen, bijvoorbeeld door ze te versleutelen (zippen) met een wachtwoord of aan te bieden via een beveiligde cloudservice.


Projectnaam 
	[bookmark: _Hlk124234705]



Referentienummer: DKTI
	



Voortgangsverslag 
☐    1.
☐    2.
☐    3.
☐    4.
Penvoerder naam
	


 
Hebt u recent met RVO.nl contact gehad over de voortgang?
☐   Ja.
☐    Nee.

Met wie?
	



1 Werkpakketten
Geef per werkpakket uit het projectplan aan wat de voortgang is. Beantwoordt u daarbij de volgende vragen.
1.1 Zijn er aanpassingen gedaan aan de planning, de fasering, de onderzoeksmethode, de taakverdeling tussen de verschillende partners? 
	



1.2 Was het inhuren van extra expertise/kennis vereist? Zo ja welke?
	



2 Resultaten
Geef per resultaat uit het projectplan aan wat de voortgang is. Beantwoordt u daarbij de onderstaande vragen.
2.1 Zijn er andere resultaten uit voortgekomen?
	



2.2 Komt de business case overeen met de inschatting vooraf?
	



3 Mijlpalen
Geef per behaalde mijlpaal uit het projectplan aan wat de voortgang is. Beantwoordt u daarbij de volgende vragen.
3.1 Welke kennis bleek noodzakelijk om deze mijlpaal te behalen?
	



3.2 Welke organisatorische aspecten waren van belang?
	



4 Risico's
Geef per risico uit het projectplan aan hoe deze beheerst zijn. Beantwoordt u daarbij onderstaande vragen voor zover van toepassing.
4.1 Zijn de risico’s groter of kleiner geworden, of beter beheersbaar?
	



4.2 Specifiek als er voor het project vergunningaanvragen lopen: schat u svp uw risico’s op het niet verkrijgen van deze vergunning. Lopen er bestemmingsplanprocedures; voor vergunningaanvraag, bestemmingsplanwijziging of ontheffing? Zijn er bezwaar- of beroepsprocedures? Heeft u actief bestuurders betrokken?
	



4.3 Zijn er nieuwe risico’s naar voren gekomen?
	



5 Belemmeringen
Geef per belemmering aan wat de voortgang is. Neemt u daarbij onderstaande vragen mee.
5.1 Wat zijn de voornaamste technische belemmeringen binnen uw project? Hoe gaat u hier mee om? 
	



5.2 Ervaart u in dit project ook problemen met netcongestie? Zo ja, hoe gaat u hier mee om? 
	



5.3 Verwacht u voldoende maatschappelijk draagvlak voor uw project? In hoeverre ervaart u het ontbreken van draagvlak als een belemmering?
	



5.4 Is wet- en regelgeving belemmerend? Heeft u suggesties voor aanpassingen?
	



5.5 Welke belangrijkste lessen heeft u geleerd op het gebied van de techniek, regelgeving en het business model? 
	




6  Straatbeeld
6.1 Welke voertuigen of infrastructuur zijn al afgeleverd of (gedeeltelijk) geplaatst? Zijn deze voorzien van het DKTI-logo? Sluit indien mogelijk foto’s bij. 
	



6.2 Waarom heeft u voor deze gekozen en niet voor een van de alternatieven?
	



6.3 Is de technologie van het voertuig gangbaar of nog vernieuwend? Waarom?
	



6.4 Hoe ervaren de medewerkers/chauffeurs de nieuwe voertuigen? 
	



6.5 Hoe presteert de infrastructuur of de voertuigen?
	



6.6 Hoe reageert de klant op de voertuigen? 
	




7 Kennis en verspreiding
Beantwoordt u s.v.p. de volgende vragen.
7.1 Wat zijn de voornaamste geleerde lessen? Ga hierbij, voor zover van toepassing, in ieder geval in op: 
a. de actieradius onder verschillende omstandigheden;
	



b. kosten van aankoop en inzet van de voertuigen en/of laadinfrastructuur;
	



c. inzetbaarheid/toepasbaarheid van de voertuigen in de praktijk;
	



d. het energieverbruik en de emissie in de nieuwe situatie;
	



e. overige lessen, denk hierbij aan organisatorisch, business model, techniek en regelgeving. 
	



7.2 Welke geleerde lessen zijn ook voor derden interessant?
	



7.3 Welke activiteiten zijn er uitgevoerd voor de kennisverspreiding?
	



7.4 Geef een overzicht van publicaties, presentaties e.d. over het project in het afgelopen jaar. Sluit eventueel documenten of beeldmateriaal bij als bijlage of verwijs via een hyperlink.
	




8 Begroting
Zijn er wijzigingen in de begroting dan wel liquiditeitsplanning, groter dan 10% van het vergunde bedrag? Zo ja, sluit dan een aangepaste begroting of liquiditeitsplanning bij, eventueel op basis van het vergunde document met wijzigingen bijhouden. Geeft u verder antwoord op de volgende vragen.
8.1 Hoe verliep de aanbesteding? Zijn de kosten vooraf goed ingeschat?
	



8.2 In hoeverre beïnvloedt  concurrentie van andere partijen/aanbieders de businesscase?
	



8.3 In een missieprofiel wordt van een voertuig bijhouden hoe vaak het wanneer rijdt, inclusief type rit, belading, logistieke operatie en chauffeur. Is tijdens het project het missieprofiel al vastgesteld/aangepast? Waarom?
	



8.4 Is er vraagaggregatie of vraagcreatie toegepast? Zo ja, geef aan waar en waarom.
	






9 Openbare samenvatting 
De onderstaande tekst dient ter aanvulling/wijziging dan wel vervanging van de eerder door u gegeven openbare samenvatting uit het projectplan. Deze tekst zal worden gebruikt om de info op de website van DKTI-transport te updaten en deze info wordt dus openbaar. Houdt u hier rekening mee! Sluit s.v.p. ook enig beeldmateriaal bij, indien mogelijk en relevant. U kunt eventueel de tekst uit het projectplan hieronder kopiëren en bewerken met wijzigingen bijhouden.

9.1 Doel van het project
	



9.2 Gerealiseerde resultaten
	



9.3 Externe ontwikkelingen
	



9.4 Vooruitblik
	







Einde vragenlijst

Intern gebruik

Intern gebruik

Intern gebruik

image1.png
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland




image2.jpeg




